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La societd Autostrade per I'ltalia S.p.A. intende affidare in appalto, ai sensi del
Decreto Legislativo n.50/2016, i servizi finalizzati alla Direzione Lavori e al
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento
denominato “Passante di Bologna”, relativo al potenziomento in sede del
sistema Autostradale / Tangenziale dal Km 8+750 akl km 22+100
dell’ Autostrada A14 Bologna — Taranto

ACRONIMI E DEFINIZIONI

Di seguito sono riportati i termini e le definizioni maggiormente utilizzate nel
presente CSA:

Acronimi e definizioni

Committente Autostrade per I'ltalia S.p.A.

Contratto Vedasi I'art. 3 comma 1, lettera i) del D. Lgs. 50/2016
d’Appalto e, per quanto applicabile, I'art.1655 del Codice Civile
Codice indica il D. Lgs. n. 50/2016 nella versione vigente alla

data diinvio delle lettere di invito ai concorrenti

RUP Responsabile Unico del Procedimento, di volta in
volta nominato dal Committente, responsabile dei
singoli interventi per i quali vengono richieste le
prestazioni oggetto del Contratto. Le funzioni ed i
compiti attribuiti ai RUP sono quelle attribuiti loro dal
Codice

DEC Direttore dell’Esecuzione del Contratto. E il soggetto
individuato dal Committente, responsabile del
conseguimento  degli obiettivi qualitativi  ed
economici relatfivi allo svolgimento delle attivita
previste dal rispettivo contratto d'appalto

DL Direttore dei Lavori

CSE Coordinatore perlasicurezza in fase di esecuzione dei
lavori

Esecutore Soggetto incaricato dell’esecuzione dei lavori per |

quali & necessario attivare un servizio di DL e CSE
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Acronimi e definizioni

OE

Operatore Economico selezionato, anche

denominato Appaltatore

CSA

E il presente Capitolato Speciale d'Appalto, che
regola il rapporto tra il Committente e I'OE

Disposizioni
Normative

Tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni nonché
Circolari e Norme tecniche vigenti in materia di:
Lavori, Forniture e Servizi Pubblici -Impianti — Sicurezza
- Ambiente - Igiene - Strutture - Tutela della Privacy,
Trasparenza e diritto d’ Autore - Sicurezza intesa come
safety/security — Tutela dei lavoratori — ed ogni altra
riferibile al contratto d'appalto di che trattasi,
nessuna esclusa

RT

Referente Tecnico indicato dalllOE al quale
competono gli adempimenti di carattere gestionale,
tecnico-organizzativo e di direzione e confrollo
necessari alla esecuzione delle prestazioni oggetto
del CA. Questo soggetto deve essere nominato dal
legale rappresentante e dotato di specifica delega

Servizi/Prestazioni

Attivita oggetto del contratto d’appalto

GNC Giorno naturale e consecutivo

Parti I Committente e I'OE

PEC Posta Elettronica Certificata

NC Non Conformita: mancato soddisfacimento di un
requisito.

PCQ Piano di controllo qualita
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1. DISPOSIZIONI GENERALI

La softoscrizione del contratto d'appalto (di seguito semplicemente
“contfratto”) equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e
incondizionata accettazione, intfegrale ed assoluta applicazione, da parte
dell’OE:

e dell'oggetto delle prestazioni;

e dellivello prestazionale richiesto;

e ditutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le norme vigenti
in materia oggetto del contratto, con particolare riferimento, a titolo
indicativo ma non esaustivo, a quelle in materia di Appalti Pubblici,
Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy,
Trasparenza, Diritto d'Autore, Tutela dei lavoratori, ed ogni altra
riferibile ai contratti di che trattasi, nessuna esclusa;

e di aver aftentamente vagliate tutte le circostanze generali e
particolari, di tempo e di luogo, di tutti gli oneri, nonché di tutte le
altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla
esecuzione delle prestazioni.

Qualora nel corso della prestazione le parti dovessero constatare che nei
documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni
dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche
e/o materiali, necessari per un pivu efficace risultato della prestazione nel
rispetto delle Leggi, Norme e Regolamenti vigenti, I' OE & tenuto a seguire
gli ordini che in proposito impartird il DEC. E' fatto espresso divieto all’OE di
sospendere o limitare I'esecuzione dei servizi, anche in caso di contenzioso.
L'OE e sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse

riscontrare.

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall’OE con la

mMassima cura e prontezza.
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Le attivitd oggetto del presente CSA devono essere svolte a regola d'arte

e finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per il Committente.

Spetta all’ OE la Direzione Tecnica framite il RT e I'organizzazione gestionale
dei servizi oggetto del contratto, che dovranno essere eseguiti, per I'intero
periodo di durata, in modo da non dare adito ad alcuna rimostranza o

segnhalazione di inadempienza da parte del Committente.

L'OE, nell’esercizio della propria attivitd, non dovrd arrecare alcun

pregiudizio alle opere ed ai diritti del Committente.

Con la stipula del contratto, i Committente intende avvalersi non solo dei
singoli servizima anche della capacita organizzativa e gestionale dell’ OE,
lasciando alla sua esperienza e professionalita il compito di utilizzare la
tecnica piu idonea per garantire I'esecuzione dei servizi richiesti con la

massima efficacia ed efficienza e nel rispetto delle leggi € norme.

L'OE assume anche I'impegno di assistere attivamente il Committente per
consentire di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione dei servizi
oggetto del contratto, mettendo a disposizione la propria professionalita
ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento
dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi, privilegiando la gestione

dei servizi secondo gli aspetti documentali e di legge prescritti.

2. LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Tutte le Prestazioni oggetto del contratto dovranno far riferimento alle

disposizioni normative vigenti in materia.

Le norme diriferimento attualmente vigenti per I'esecuzione del contratto

sono, in via principale:

a) D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice);
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b)

c)

d)

e

)

k)

)

D.P.R. 5 oftobre 2010, n. 207 (Regolamento), nelle parti ancora in

vigore;
D.lgs. 2 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico della sicurezza);

Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., “Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli arficoli 1 e 2 della

legge 13 agosto 2010, n. 136”;
Codice Civile;
D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. (T.U. Edilizia);

D.M. 17/01/2018 (Norme tecniche per le costruzioni) e relative

circolari attuative;

D.P.C.M. 09/02/2011 per la valutazione e la riduzione del rischio
sismico del patrimonio culturale con riferimento alle “Norme
tecniche per le costruzioni" eventuale normativa regionale vigente

in materia;

D.M. 7 marzo 2018 n° 49 “Regolamento recante: approvazione delle
linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore

dei lavori e direttore dell’esecuzione™;

D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’Art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.50
del 2016 (G.U. n.174 del 27 luglio 2016)";

Linee guida ANAC;

m) Codice di comportamento di Autostrade per I'ltalia S.p.A.;
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n)

o)

P)

e)

f)

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della
Strada”.

Decreto Ministeriale del 12/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare

per il segnalamento temporaneo”.

Decreto Ministeriale 4 marzo 2013. “Criteri minimi per la posa, il
mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e
segnalazione delle attivita lavorative che si svolgono in presenza di

traffico veicolare” e s.m.i.

Autostrade per I'ltalia, Direzione Esercizio. Segnaletica per lavori.
Segnhalamento temporaneo ed esecuzione dei lavori in autostrada.

Manuale operativo.

Autostrade per I'ltalia, Direzione Esercizio. Segnaletica per lavori.
Segnhalamento temporaneo ed esecuzione dei lavori in autostrada.

Manuale operativo. Allegati.

Autostrade per I'ltalia. Manuale per la sicurezza dell’operatore su

strada.

Autostrade per I'ltalia. Disciplinare per I'installazione, conduzione e
rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia —
Giugno 2017.

Fermo restando quanto sopra, I'Appaltatore € tenuto a conoscere e

rispettare ogni ulteriore disposizione applicabile per I'espletamento delle

Prestazioni oggetto del confraftto. L'esecuzione degli incarichi, che

saranno affidati nell’ambito del presente contratto, dovranno tener conto

di ogni qualsivoglia evoluzione normativa dovesse intervenire nei termini di

durata del confratto stesso.

Dovranno aliresi essere rispettate futte le norme urbanistiche connesse

all'iter autorizzativo e quelle tecniche in vigore, attinenti alla realizzazione
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delle opere (architeftoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza,
igienico-sanitarie, ecc.) nonché ogni altra norma tecnica specifica
vigente alla data dello svolgimento della prestazione professionale
richiesta (norme UNI, CEl, CIG).

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt.
1362 -1371 del Codice Civile ed in caso di contrasto tra il contratto e |l

presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare
contrarie a norme inderogabili dilegge o dovessero venire dichiarate nulle
o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le
rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per
quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le parti
sostituiranno le parti del contratto risultate contrarie a norme di legge o
dichiarate nulle o inattuabili, con altre previsioni legalmente consentite,
che permettano di dare allo stesso un contenuto il piu vicino possibile a
quello che le parti avevano originariomente voluto ed assicurino
un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi

dalle parti.

In caso di emissione di nuove Disposizioni Normative, durante tutto |l
periodo di durata del contratto, I'Appaltatore, € tenuto ad adeguarvisi ed
a comunicarlo in maniera tempestiva ai RUP. E a carico dell’ Appaltatore,
che se ne assume la rispettiva e conseguente piena responsabilita, il
controllo della rispondenza alle Disposizioni Normative, per ogni
Prestazione ricompresa nella articolazione complessiva e totale del

contratto.

L' Appaltatore dovra munirsi, pena la risoluzione del confratto di futte le
autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per
I'esercizio dell’ attivita oggetto del contratto. La mancanza di una qualsiasi
di tali autorizzazioni dara facoltd al Committente di risolvere il contratto,

fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori
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spese che dovessero conseguire all’affidamento del servizio ad altro
operatore economico. Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come
normativamente prescritto senza soluzione di confinuita e per tutto |l
periodo di durata del confratto. L' Appaltatore dovrd, in ogni momento, a
semplice richiesta dei RUP, dimostrare di avere provveduto a ftali

adempimenti.

All' Appaltatore € consentita la possibilita di effettuare le Prestazioni nel
modo piu opportuno per darle perfettamente compiute nei termini del
contratto, fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e qualita prestazionali da essi

prescritti.

3. NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto € I'esecuzione di servizi per attivitd di Direzione
Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, relativi al
progetto del Passante di Bologna, come meglio dettagliati all’arficolo 3.3

del presente CSA.

3.2. DURATA DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dall’art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016,
la durata del contratto € stimata in complessivi 64 mesi, decorrenti dalla
data di comunicazione di inizio delle aftivitad che saro inviata dal RUP. In
particolare, per I'esecuzione del contratto si individuano tre periodi che di

seguito si esplicitano:

- Periodo A intfeso come il periodo intercorrente tra la risoluzione delle

interferenze e la consegna dei Lavori allEsecutore (stimati circa 6 mesi);
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- Periodo B inteso come il periodo di esecuzione dei lavori (stimati circa

50 mesi);

- Periodo C inteso come il periodo intercorrente tra la conclusione dei
lavori all’emissione della contabilita finale, collaudo e riconsegna

opere alla Direzione di Tronco di Bologna (DT3) (stimati circa 8 mesi).

3.3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Le prestazioni oggetto del presente Contratto riguardano i servizi finalizzati
alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di

Esecuzione lavori.

3.3.1. Direzione lavori

Il Direttore dei Lavori, nell’ambito dello svolgimento delle sue attivita, deve
ottemperare a quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016, con particolare
riferimento all’art.101, e alle “Linee guida sulle modalita di svolgimento

delle funzioni di direttore dei lavori” approvate con D.M. 49/2018.

Oltre alle attivitd previste dalle norme relative a contabilita lavori e
direzione dell’esecuzione, il Committente richiede al Direttore dei Lavori di

espletare le seguenti attivita integrative:
ATTIVITA' DOCUMENTALI

« archiviare tutta la documentazione inerente all’Appalto in formato
digitale e cartaceo da mettere a disposizione del Committente,
eventualmente su piattaforme di gestione documentale specifiche

come proposto in offerta tecnica;

» archiviare copia delle pratiche depositate, dopo aver verificato la
denuncia delle opere di conglomerato cementizio armato normale e

precompresso e a struttura metallica;
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ATTIVITA" OPERATIVE

« costituire un ufficio di Direzione Lavori, coerentemente con |'offerta
tecnica, indicando nello specifico i numero e qualifiche dei

professionisti incaricati;

e ricevere comunicazione di eventuali modifiche all’organigramma

dell’ Appaltatore;

« ricevere e validare I'organigramma dell’ Appaltatore verificando la
completezza delle risorse dedicate al confrollo ambientale ed alla

sicurezza;

« ricevere la documentazione inerente al sistema di qualitd che
I'Appaltatore dei lavori adotta per quanto concerne i lavori,
I'aombiente e la sicurezza al fine di consentire le verifiche di

conformita in corso di esecuzione e la gestione delle NC:
« ricevere il calendario delle presenze in cantiere;

« coordinare e supervisionare le attivita del laboratorio esterno di prove
sui materiali messo a disposizione dalla Committente, sulla base delle

disposizioni di legge e di capitolato;

« Eseguire i prelievi relativi alla tracciabilitad dei materiali per i getti di
calcestruzzo secondo le disposizioni delle NTC, oltre a verificare la
corretta esecuzione di tutti i controlli sul calcestruzzo fresco (slump,

temperatura, ecc.) da parte dell’ Appaltatore;

o Eseguire una razionalizzazione delle cantierizzazioni stradali e
autostradali richieste dall’ Appaltatore e svolgere un coordinamento
attivo con I'ufficio traffico della Direzione di Tronco finalizzato al rilascio

delle relative autorizzazioni;

» Riscontrare in modo preciso e puntuale la corrispondenza con
I'Esecutore, con particolare attenzione ai carteggi aventi rilevanza

confrattuale
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« avere piena tracciabilitd delle afttivita di controllo sui temi di sicurezza,
ambiente e qualitd, ed eseguite da impresa e DL tramite PCQ e
relative schede di conftrollo. In particolare, ferma restando la primaria
responsabilitd dell’Appaltatore circa i temi di Sicurezza, Ambiente e
Qualita, la struttura di Direzione Lavori dovra verificare giornalmente la
corretta  compilazione dei PCQ ed apporre il proprio visto
relativamente alle verifiche effettuate, od aprire opportune non

conformita in caso di anomalie;

« coordinare, di concerto con il RUP, le attivita relative alla risoluzione
delle interferenze da parte degli enti, le eventuali attivitd di Bonifica da
Ordigni Bellici e, pivu in generale, tutte le attivita propedeutiche in capo
alla Committenza, in termini di interfaccia con Esecutore, contabilita e
coordinamento degli aspetti relativi alla sicurezza, anche nel caso in
cui tali attivitd siano state gia avviate dal Committente e/o suoi
delegati;

« verificare in fase di consegna, olifre alle attivita previste da norma, in

contraddittorio con I’ Appaltatore:

- I'accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori

secondo le indicazioni progettuali;

- I'assenza dirifiuti superficiali e di baraccamenti abusivi nelle aree di
cantiere; in caso contrario, il DL ne dd immediata segnalazione al

RUP per le necessarie decisioni in merito;

- la risoluzione/dismissione delle linee di alimentazione degli immobili

interessati dai lavori (luce, acqua, gas...);

« attestare, in fase di consegna deilavori, lo stato di consistenza immobili
e/o opere d'arte potenzialmente interferite dalle lavorazioni in

contraddittorio con Appaltatore e i proprietari;

» effettuare, anche a campione, le ispezioni sui materiali da parte

dell’ Appaltatore e redigere le schede di accettazione dei materiali;
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valutare eventuali interventi di ripristino del materiale compromesso

(ad es. ferro di armatura arrugginito/ossidato);

esame e approvazione del piano operativo di dettaglio, con il quale
I'Appaltatore dei lavori definisce la programmazione dettagliata delle

proprie attivita strutturata secondo la WBS di progetto;

verificare il rispetto da parte dell’ Appaltatore delle disposizioni delle
normative ambientali di riferimento nazionale e locale e delle

prescrizioni in materia ambientale disposte dagli enti competenti;
seguire I'iter delle azioni correttive sui lavori e la gestione delle NC;

controllare ed approvare la documentazione comprovante le
caratteristiche di soggetti terzi (e.g. subappaltatori, fornitori, noli,

trasporti) coinvolti dall’ Appaltatore;

in caso di sospensione o ripresa dei lavori, inoltrare tempestivamente |l

relativo verbale al RUP;

in caso di sinistri alle persone e/o danni alle cose, attestare la

consistenza dei danni;

nel caso di danni causati da forza maggiore, ricevere denuncia da
parte dell’ Appaltatore entro 2 giorni dalla data dell’evento;

ad ultimazione dei lavori, redigere il verbale diriconsegna delle aree o
i verbali di riconsegna parziali qualora richiesto;

acquisire dall’Appaltatore dei lavori, verificare e approvare — nel
termine ultimo di sessanta giorni naturali e consecutivi dall’ultimazione
dei lavori — gli elaborati di progetto As built;

provvedere, nel termine ultimo di quindici giorni naturali e consecutivi
dall’approvazione degli elaborati  di  progetto As  built,
all’aggiornamento del piano di manutenzione delle opere.

Gestire le possibili contestazioni che possono insorgere circa aspetti
tecnici che vadano ad influire sulla corretta esecuzione dei lavori.

Gestire I'accadimento di eventudli sinistri a persone ed eventuali danni
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alle proprieta con il fine di ridurre al massimo eventuali conseguenze
dannose.

« In caso, verificare tramite rilievo topografico la corretta esecuzione
delle opere, I'eventuale integrazione di parte degli as-built o, piu in
generale, qualora sia necessario per assicurare il regolare svolgimento
dei lavori o definire aspetti di contenzioso.

Le singole prestazioni relative alle attivita di Direzione Lavori sono desunte
dalle tabelle di cui all’allegato del D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’ Art. 24, comma 8, del
decreto legislativo n.50 del 2016 (G.U. n.174 del 27 luglio 2016)", utilizzate

per la determinazione del compenso.

Il Direttore dei Lavori potrd avvalersi, a propria cura e spese, di un ufficio di
direzione lavori con funzioni di assistenza operativa alle proprie attivitd,
restando ferma ed impregiudicata la propria direfta responsabilita e

garanzia nei riguardi del Committente per tutte le prestazioni fornite.

3.3.2. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Per quanto alle attivitd in capo al Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione, I'Aggiudicatario dovra attenersi ai compiti di cui all’art.92 del
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Inoltre, al CSE e richiesto di:

« partecipare a sopralluoghi, rilievi, incontri e riunioni richiesti dal RUP o
dal DL;

e Ispezionare e supervisionare costantemente le differenti fasi di
esecuzione lavori al fine di verificare I'adempimento alle prescrizioni

normative in materia di sicurezza, ambiente e qualita.
« coordinarsi con le Direzioni di Tronco territorialmente competente;
« assistere il Committente ed il RUP nei rapporti con autorita ed Enti terzi;

 relazionare per iscritto al RUP su ogni situazione che non gli consenta di

svolgere il proprio incarico.

16/43



autostrade ” per litalia

Societad per azioni

« Organizzazione riunioni periodiche con le maestranze al fine diribadire
le corrette modalita di esecuzione dei lavori in regime di sicurezza, nel
rispetto normative ambientali e di qualitd, ricorrendo a richiami ufficiali

qualora siano riscontrate delle discrepanze;

« avere piena tracciabilitd delle afttivita di controllo sui temi di sicurezza,
ambiente e qualitd, ed eseguite da impresa e DL tramite PCQ e
relative schede di conftrollo. In particolare, ferma restando la primaria
responsabilitd dell’ Appaltatore circa i temi di Sicurezza, Ambiente e
Qualitq, la struttura di Direzione Lavori dovrd verificare giornalmente la
corretta  compilazione dei PCQ ed apporre il proprio visto
relativamente alle verifiche effettuate, od aprire opportune non

conformita in caso di anomalie;

Le singole prestazioni relative alle attivita necessarie per il Coordinamento
della Sicurezza in fase esecutiva sono desunte dalle tabelle di cui
all'allegato del D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati  al livello qualitativo delle prestazioni  di
progettazione adottato ai sensi dell’Art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n.50 del 2016 (G.U. n.174 del 27 luglio 2016)", utilizzate per la

determinazione del compenso.

Il coordinatore per I'esecuzione potrd avvalersi, a propria cura e spese, di
uno o piu assistenti operativi, anche al fine di garantire adeguata
copertura in tuttii cicli produttivi nell’arco delle 24 ore giornaliere, restando
ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilitad e garanzia nei

riguardi del Committente per tutte le prestazioni fornite.

3.3.3. Rapporto tra DL e CSE

Qualora l'incarico di CSE sia stato affidato ad un soggetto diverso dal
Direttore dei Lavori, il CSE stesso assume la responsabilitd per le funzioni ad

esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008).
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In tal caso, il CSE opera in piena autonomia, ma & tenuto comunque a

coordinarsi con il DL.

In ogni caso, il CSE pud sospendere le singole lavorazioniin caso di pericolo
grave ed imminente, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti

effettuati dalle imprese interessate.

4. DISCIPLINA ECONOMICA

4.1. AMMONTARE E CARATTERISTICHE DELL'AFFIDAMENTO

Gli importi posti a base di gara sono indicati nel dettaglio all’interno del

Disciplinare di gara.

L'importo stimato dei corrispettivi, al netto degli oneri previdenziali e fiscali,
e calcolato utilizzando le vigenti tabelle di cui al DM 17/06/2016, qi sensi
dell'art. 24 comma 8 del Codice, desunto dal quadro economico del
progetto, per la fase di servizio richiesta, distinto nelle classi e categorie

specificate.

Sono compresi nel prezzo dell’ Appalto, tutti gli oneri di vitto, alloggio e
trasporto o viaggio delle maestranze, gli oneri per ore di lavoro
straordinarie, indennita di qualsiasi natura — incluse inefficienze dovute al
vincolo per lavori su turni notturni e festivi — corsi di formazione obbligatori
per legge e non, per la Sicurezza del Lavoro, visite mediche obbligatorie
per legge nonché tutte le attrezzature ed i mezzi necessari per

I'espletamento dei servizi richiesti.

L'importo stimato dovra tener conto delle nuove prescrizioni Ministeriali in
merito all’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale stabilite nel protocollo recante le linee guida di prevenzione

per il contagio da Covid-19.
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4.2. MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

L'importo stimato dei corrispettivi, al netto degli oneri previdenziali e fiscali,
e calcolato utilizzando le vigenti tabelle di cui al D.M. 17 giugno 2016, ai
sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice, cosi come richiamate negli articoli
3.3.1 e 3.3.2 del presente CSA, desunto dal quadro economico del
progetto, per la fase di servizio richiesta, distinto nelle classi e categorie

specificate.

Il corrispettivo spettante all’OE per I'espletamento del servizio richiesto dall
confrafto, calcolato sulla scorta del citato D.M. 17 giugno 2016, €
determinato in via definitiva in base alla voce “importo dei lavori” del
quadro economico approvato dal Committente, relativo alla fase
effettivamente svolta. Al corrispettivo cosi determinato sard applicato il

ribasso offerto in fase di gara.

In ogni caso le eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie per
sopravvenute esigenze, ove non diversamente disposto, saranno
compensate con corrispettivi  calcolati con gli  stessi  criteri  di
determinazione dell'importo a base di gara e assoggettati al medesimo
ribasso offerto dal soggetto affidatario, e comunque secondo quanto

disciplinato all'interno del contratto.

Le spese, come determinate nelle tabelle dei corrispettivi di cui al d.m.
17.6.2016, sono omnicomprensive € comprendono tutte le spese per
spostamenti per sopralluoghi, rapporti con altri Enti per I'oftenimento di
documenti, nulla osta ed autorizzazioni, visite in cantiere, incontri e riunioni
presso la sede del RUP, costi di stampe e riproduzione e quant’altro, sino

alla completa ed esaustiva conclusione dell’incarico.

Aisensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.,
si attesta che i costi per la sicurezza per I'eliminazione dei rischi da
interferenza sono pari a € 0 (zero), tfrattandosi di affidamento di servizi di

natura intellettuale.
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In fase esecutiva (direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione)
il compenso e determinato in base all'importo lordo deilavori posto a base

di gara e adeguato esclusivamente nei casi di:

o varianti in corso d'opera preventivamente autorizzate dal
Committente, con riferimento ai maggiori importi liquidabili (intesi
come maggiori importi in assoluto rispetto all'importo contrattuale)
derivanti dall’approvazione della variante (il corrispettivo per la
direzione delle eventuali opere Iin variante viene calcolato

considerando in valore assoluto solo le opere in aumento);

o maggiori importi liquidabili, derivanti dall’accoglimento di riserve
dell’esecutore riconosciute a titolo non risarcitorio, esclusi dunque

accordi bonari e/o transazioni;
« quant’altro previsto all'interno del contratto.

L'adeguamento dei corrispettivi di cui sopra non trova applicazione nel
caso in cui gli eventi che causano le variazioni siano imputabili

direttamente o indirettamente alla responsabilita del soggetto affidatario.

| pagamenti sono disposti previa verifica di conformita in corso di
esecuzione, secondo le modalita previste dalla normativa vigente, al fine
di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e qi

termini stabiliti nel contratto e nel presente CSA.

La verifica di conformitad € condizione essenziale per procedere alla
emissione della documentazione fiscale da parte dell’ Appaltatore del

servizio.

II Committente provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della documentazione fiscale. Sullimporto del
corrispettivo sara operata la detrazione delle somme eventualmente
dovute a ftitolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro

indennizzo o rimborso confratfualmente previsto.
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Aisensi dell'art. 3 comma l. della legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti
saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico con accredito sul
conto corrente bancario dedicato indicato dall’ Appaltatore, che dovra
anche comunicare il soggetto delegato ad operare sul conto corrente
dedicato sopra indicato ed avente ftutti i poteri di firma. L'eventuale
sostituzione della persona rappresentante I'appaltatore e di quella/quelle
delegata/e ad operare sul conto corrente sopra indicato o qualsiasi
variazione della modalita di  pagamento rispetto  a  quella
contrattualmente riportata dovrda essere notificata al Committente entro
sette giorni, a mezzo posta elettronica certificata, inviando, se necessario,
la relativa documentazione. In difetto di tale notificazione la Committente
e daritenersi esonerata da ogni responsabilitd in ordine ad eventualiritardi
dei pagamenti o ai pagamenti gia eseguiti, anche se le sostituzioni e/o

variazioni sono state pubblicate a norma dilegge.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilitd dei flussi
finanziari di cui agli artt. 3 e seguenti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e

s.m.i., a pena dirisoluzione del contratto.

In caso di certificazione negativa di regolarita contributiva relativa a uno
O piu soggefti impiegati nellesecuzione del contratto, iI Committente
trattiene limporto corrispondente allinadempienza, disponendone |l

versamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, la fatturazione
del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede

di gara o in sede di stipulazione del contratto.

La mancata corrispondenza tfra la fafturazione e le quote di
partecipazione al raggruppamento note al Committente sospenderad il
pagamento del corrispettivo, senza diritto per I’ Appaltatore del servizio al

riconoscimento diinteressi o altri indennizzi.
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5. ATTIVAZIONE DEl SERVIZI, NORME GENERALI, ONERI E
OBBLIGHI

5.1. ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

5.1.1. Struttura Organizzativa

Per I'espletamento del servizio di DL e CSE definito nel contratto e richiesta

una struttura composta dalle seguenti figure professionali:
N.1 Direttore Lavori;
N.3 Direttori Operativi;
N.5 Ispettori di Cantiere;
N.1 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
N.2 Assistente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
N.2 Contabili;
N.1 Responsabile Controllo Qualita dei materiali;
N.10 Assistente Controllo Qualitd materiali e Assistente ai lavori;
N.1 Responsabile Ambientale;
N.1 Assistente al Responsabile Ambientale;
N.1 Planner;
N.1 Specialista impianti;
N.1 Responsabile ufficio tecnico;
N.2 Disegnatori.

L' Appaltatore si impegna a garantire le figure professionali sopra elencate

secondo il dettaglio sotto riportato:
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FIGURA PROFESSIONALE PERIODO A | PERIODO B | PERIODO C

Direttore Lavori 1 1 1
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 1 1

Direttori Operativi 1 4 1
Ispettori di Cantiere 2 6

Assistente al CSE 1 2

Contabili 1 2 2
Responsabile Controllo Qualita dei materiali 1 1
Assistente Controllo Qualita materiali e Assistenti ai lavori 2 10 2
Responsabile Ambientale 1

Assistente al Responsabile Ambientale 1

Planner 1 1

Specialista impianti 1 1 1
Responsabile ufficio tecnico 1 1
Disegnatori 1 2 2
Topografo 1 1 1
dove per:

- Periodo A si infende il periodo intercorrente tra la risoluzione delle
interferenze e la consegna dei Lavori allEsecutore (stimati circa 6

mesi);

- Periodo B si intende il periodo di esecuzione dei lavori (stimati circa 50

mesi);

- Periodo C si infende il periodo intercorrente tra la conclusione dei
lavori all’emissione della contabilita finale, collaudo e riconsegna

opere alla Direzione di Tronco di Bologna (DT3) (stimati circa 8 mesi).

In rosso sono evidenziate le figure professionali che devono essere presenti

costantemente in cantiere nel corrispondente periodo.

Nelle fasi di avvio e completamento dell’opera, dove l'intensita e la
contemporaneita delle attivitd di cantiere verosimilmente sara ridotta,
qualora I'Appaltatore ne facesse richiesta i Committente potra
accogliere o meno una razionalizzazione delle risorse sopra indicate, nel

rispetto di quanto contenuto nell’Offerta Tecnica.

La struttura di DL e CSE, come sopra e implementata in fase esecutiva
dall’OE, dovra in ogni caso garantire tutte le attivita previste dal Capitolato,

dal contratto e dalle normative vigenti (a titolo esemplificativo e non
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esaustivo: Ispezione di cantieri, Assistenza al CSE, Contabilita dei lavori,
Confrollo Qualitd dei materiali, Adempimenti in materia ambientale,
Attivita di ufficio tecnico di cantiere, etc.). Rimane a carico dell’OE
I'eventuale integrazione di figure professionali, a supporto della struttura di
DL e CSE, al fine di rispettare le prestazioni e le tempistiche che si
renderanno necessarie in fase esecutiva del contratto, fatte salve le

eventuali integrazioni dei compensi previsti nel contratto stesso.

Le figure professionali sopra identificate dovranno possedere le seguenti

competenze:

Direttore Lavori

1. Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, abilitazione
all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione alla

Sezione A del relativo Ordine Professionale;

2. di aver rivestito nel corso degli ultimi 10 anni il ruolo di Direttore dei

Lavori nella realizzazione di opere infrastrutturali;

Direttore Operativo

1. Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, abilitazione
all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione alla

Sezione A del relativo Ordine Professionale;

2. 10 anni di esperienza lavorativa maturata nella realizzazione di opere
infrastrutturali; viene considerata qualifica equivalente I'aver ricoperto |l

ruolo di Direttore Tecnico di Cantiere;

Ispettore di Cantiere

1. Laurea triennale in Ingegneria, ovvero diploma di Geometra o Perito;
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2. 5annidiesperienza lavorativa maturata nella realizzazione o direzione

lavori di opere infrastrutturali complesse;

CSE

1. Possesso deirequisiti di cui all’art. 98 del D.LGS. 81/2008 comma 1, lett.
a e b; devono essere abilitati all’esercizio della professione e iscritti nell'albo
professionale competente, ovvero presso i registri professionali dello Stato
di provenienza, devono altresi essere in possesso dell’ attestato di cui all’art.

98 co. 2 del D.LGS. 81/2008 ed i relativi aggiornamenti di legge;

2. di aver eseguito negli ultimi 10 anni, il ruolo di Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori relativi ad opere infrastrutturali
complesse. Il ruolo di CSE potrd eventualmente essere ricoperto dal

Direttore Lavori, qualora in possesso dei requisiti specifici;

Assistente del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

1. Possesso deirequisiti di cui all’art. 98 del D.LGS. 81/2008 comma 1, lett.
a, b e ¢ (laurea in ingegneria, diploma di geometra o Perito); devono
essere abilitati all’esercizio della professione e iscritti nell'albo professionale
competente, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza,
devono alfresi essere in possesso dell’attestato di cui all’art. 98 co. 2 del

D.LGS. 81/2008 ed i relativi aggiornamenti di legge;

2. 2annidiesperienza lavorativa maturata nella realizzazione o direzione

lavori di opere infrastrutturali complesse;

Contabile

1. Laurea triennale in Ingegneria, ovvero diploma di Geometra o Perito;

25/43



autostrade ” per litalia

Societad per azioni

2.  5annidiesperienza lavorativa maturata nella realizzazione o direzione

lavori di opere infrastrutturali complesse nel ruolo di Contabile;

Responsabile Controllo Qualita dei materiali

1. Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o in geologia o

architettura;

2.  5annidiesperienza lavorativa maturata nella realizzazione o direzione
lavori di opere infrastrutturali complesse nel ruolo di Responsabile del

Controllo Qualitg;

Assistente controllo qualita dei materiali e Assistente Lavori
1. Laurea triennale in Ingegneria, ovvero diploma di Geometra o Perito;

2. 2 anni d'esperienza lavorativa nella realizzazione o direzione lavori di

grandi infrastrutture;

Responsabile Ambientale

1. Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria civile o ambiente e
territorio o architettura o geologia, con specifica esperienza nell’ambito

della gestione ambientale dei cantieri;

2.  5annidiesperienza lavorativa maturata nella realizzazione o direzione
lavori di opere infrastrutturali complesse nel ruolo di responsabile
Ambientale, gestione e controllo del flusso delle terre e rocce da scavo e

dello smaltimento dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni;

Assistente Responsabile Ambientale

1. Laurea triennale in Ingegneria, ovvero diploma di Geometra o Perito;
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2. 2 anni d'esperienza lavorativa nella realizzazione o direzione lavori di

grandi infrastrutture;

Planner

1. Laurea magistrale/quinquennale ovvero triennale in ingegneria;

2. 2 anni di esperienza lavorativa nella programmazione e gestione di

progetti / grandi infrastrutture civili;

Specialista Impianti
1. Laurea magistrale/quinquennale ovvero triennale in ingegneria;

2. 2 anni d'esperienza lavorativa nella realizzazione o direzione lavori di

grandi infrastrutture;

Responsabile ufficio tecnico

1. Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, abilitazione
all'’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione alla

Sezione A del relativo Ordine Professionale;

2. di aver rivestito nel corso degli ultimi 10 anni il ruolo di Responsabile

ufficio tecnico nella realizzazione di opere infrastrutturali;

5.2. ESECUZIONE DELL' AFFIDAMENTO

5.2.1. Modalita di esecuzione dei servizi

Le prestazioni di servizi, oggetto del contratto, devono essere indirizzate
alla piv efficace organizzazione delle logiche e delle modalita gestionali,

alla programmazione delle attivita operative e alla efficace gestione dei
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flussi informativi, al fine di ottimizzare I'utilizzo delle risorse e di massimizzare

il livello di qualita dei servizi prestati.

| servizi dovranno essere prestati in regime di gestione, assistenza e

conduzione integrata e continuativa.

Le prestazioni fornite dall’OE devono procedere secondo la logica del
controllo di qualitd con assunzione piena della responsabilita del risultato

finale.

L'elencazione delle prestazioni riportata nel capitolo 3.3 ha carattere
esemplificativo e non esclude le altre prestazioni necessarie per una

completa e buona esecuzione dell’oggetto del contratto.

Tutte le atfivitd dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte,

rispettando le prescrizioni dei contratti e del capitolato speciale di appalto.

L'OE pertanto si impegna, alle condizioni che seguono e con
organizzazione di personale e mezzi propri, ad espletare, a favore e per

conto del Committente le attivitd oggetto del presente contratto.

In ogni caso, la Committente rimane completamente sollevata da ogni e
qualsiasi responsabilita civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero

verificare durante I'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto.

5.2.2. Strumenti di lavoro

Per|'espletamento dei servizi, I'OE dovrd dotarsi, a propria cura e a proprie
spese, di fufti i beni necessari e utili per lo svolgimento delle attivita

prescritte nel contratto.

Con riferimento alle attivitd in capo alla DL, ai sensi dell’art.15 del D.M.
49/2018, I'OE e tenuto in via obbligatoria ad effettuare la contabilitd dei
lavori per mezzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme,
anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari,
nel rispetto della disciplina contenuta nel Codice dell Amministrazione
Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

28/43



autostrade ” per litalia

Societad per azioni

Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire I'autenticita,

la provenienza e la sicurezza dei dati inseriti.

L'OE dovra inoltre produrre tutta la documentazione oggetto del servizio
sia in formato cartaceo (nel numero di copie richieste di volta in volta dal
Committente) sia in formato digitale, mediante |'utilizzo dei software che
metterad eventualmente a disposizione il Committente o in un formato
compatibile con il pacchetto di strumenti proprietari che il Committente
riterrd opportuno utilizzare, dei quali dard comunicazione all’lOE con

congruo anficipo.

5.2.3. Trasferimento di know-how

Nel corso dell’affidamento pofra essere richiesto dal Committente all’OE
di assicurare il tfrasferimento di conoscenze acquisite sulle attivitd condotte
al personale del Committente o altri referenti indicati dal Committente

stessa.

Al termine delle sue afttivita, I'OE dovra effefttuare la consegna finale di
tutta la documentazione prodotta durante lo svolgimento dei servizi di cui

al capitolo 3.3 del presente CSA.

5.2.4. Struttura organizzativa dell’appaltatore

L'OE dovra disporre di una struttura organizzativa dedicata (non
necessariamente in via esclusiva) alle prestazioni oggetto del contratto,
completa di professionalitd e mezzi d’opera adeguati all’esecuzione delle
prestazioni; dovrd essere disponibile ad operare a decorrere dalla data di

stipula del contratto ed essere disponibile per tutta la durata dello stesso.

L'appaltatore ha I'obbligo di rendere disponibili tutte le risorse professionali
dichiarate nella propria offerta tecnica (organigramma) fin dal momento
dell’avvio del servizio e per tutta la durata del contratto, fatti salvii casi di
forza maggiore. Eventuali integrazioni delle figure professionali minime e/o

sostituzioni dei nominativi proposti in fase di offerta per le posizioni apicali
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(Direttore dei Lavori, CSE e Direttori Operativi) devono essere sottoposti alla

preventiva verifica ed approvazione da parte del Committente.

L'appaltatore non potrd eccepire durante ['espletamento delle
prestazioni la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di
elementi non valutati o non considerati, franne che tali nuovi elementi si

configurino come causa di forza maggiore contemplata dal Codice Civile.

Con l'offerta formulata I'appaltatore si assume altresi, esentandone |l
Committente, tutte le responsabilitd connesse con I'espletamento delle
prestazioni conferite (e.g. analisi economica, responsabilitd organizzative,

progettuali).

L'appaltatore non potra rifiutarsi altresi di dare esecuzione alle prestazioni
anche al di fuori degli orari d'ufficio e/o nei giorni festivi, sotto pena della
esecuzione di ufficio, con addebito della maggior spesa che |l
Committente avesse a sostenere rispetto alle condizioni del contratto e

con le penalita previste dal presente CS.

L'appaltatore dovrd mantenere i propri requisiti professionali, o superiori,

per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

L'appaltatore  dovrd  comunicare  preventivamente  I'eventuale
sostituzione delle risorse, ai fini dell’ottenimento del necessario gradimento

da parte del Committente.

5.2.5. Compiti e ruolo del RT

L'OE dovra nominare all'atto della sotftoscrizione del contratto un RT
(Referente Tecnico) quale referente per l'esecuzione delle prestazioni,
coordinatore di servizi, di comprovata esperienza e qualificazione

professionale.

Il RT avrd piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano

il rapporto tra le parti, nonché sard munito dei necessari poteri per la

30/43



autostrade ” per litalia

Societad per azioni

conduzione dei servizi. A luii RUP e gliincaricati del Committente faranno

riferimento per quanto riguarda il controllo della qualita delle prestazioni.

Al RT compete la responsabilitad del conseguimento dei risultati attesi e/o
degli obiettivi da conseguire. L'OE rimane comunque responsabile, sotto

ogni aspetto, dell’operato del RT.

A lui il RUP e gliincaricati del Committente faranno riferimento per qualsiasi
attivitd oggetto d'appalto, in particolare per i controlli tecnico-
amministrativi  relativi  all’esecuzione delle prestazioni. Tutte le
comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno fatte

direttamente a detto RT e si intendono fatte all’OE.

I Committente si riserva I'incontestabile diritto di richiedere la sostituzione
del RT nominato dall’ OE; ugualmente dovra essere comunicata per iscritto

ed accefttata ogni variazione della figura in questione.

5.2.6. Compiti e ruolo del Responsabile Ambientale

I RT & affiancato da un Responsabile Ambientale che avrd piena
conoscenza del progetto delle opere di cantierizzazione dei piani di
monitoraggio ambientale e delle disposizioni ambientali connesse alla
realizzazione delle opere ed alla gestione dei cantieri in oftemperanza alla
normativa ambientale ed alle prescrizioni impartite dalle autorita
competenti a lui sara affidato il compito di sovrintendere e vigilare circa
I'osservanza degli obblighi imposti dalla normativa cogente relativamente

alla tutela dell’ambiente.

Al RT compete la responsabilita della prevenzione e gestione delle crificita
ambientali al fine del conseguimento dei risultati attesi e/o degli obiettivi.
L'OE rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell’operato del

Responsabile Ambientale.
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5.2.7. Professionisti incaricati

Aisensi dell’art. 24 comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura
giuridica del soggetto concorrente, I'incarico deve essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente gid indicafi
in sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni

professionali necessarie per |'espletamento dell'incarico.

Nel caso di vicende soggettive dell’OE elencate all’art. 106, comma 1,
lettera d), punto 2 del Codice, iI| Committente, verificati i requisiti richiesti
dalla legge, prende atto della modificazione intervenuta con apposito

provvedimento.
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti si applicano i
commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice.
5.2.8. Documentazione compresa nel servizio
1. Documenti gestiti dalla funzione di DL

Nel corso dell’esecuzione del servizio, il DL e tenuto a predisporre e
conservare la documentazione contabile relativa al cantiere, di cui
all'art.14 del D.M. 49/2018, quale:

« Giornale dei lavori;

o Libretto delle misure, delle lavorazioni e delle provviste;
« Registro di contabilitd e relativo sommario;

« Stato di avanzamento deilavori (SAL);

« Conto finale deilavori;

« Documentazione sistema di qualita. Il particolare si richiede che
vengano sottoscritti dalla Direzione Lavori i PCQ delle fasi vincolanti ed

eventualmente di quelle notificanti;

o Programma lavori con ripartizione degli articoli di computo metrico
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relative alle singole attivita;
« Ulteriore documentazione/elaborati, ove necessario.

Al fine di eseguire le attivitd di cui all'arficolo 3.3.1 del CSA, nonché
monitorare la corretta esecuzione dei lavori, il DL deve utilizzare gli strumenti

di seguito riportati:
o Ordini di servizio;

o Verbali: e.g. verbale consegna lavori, verbale di constatazione,
verbale di pesatura, verbale di esperimento prove, verbale di
consistenza, verbale di accettazione materiali, verbale di ispezione in

cantiere ed in stabilimento (se necessario);

« Relazioni: e.qg. relazioniriservate su contenzioso, report di avanzamento

lavori;

« Cerfificati: e.g. certificato di ultimazione, certificato di regolare

esecuzione).

2. Documentiin capo al CSE

I CSE €& tenuto a predisporre la specifica documentazione, ai sensi
dell’articolo 92, comma 2, D. Lgs. 81/08, tra cui, a titolo esemplificativo ma

non esaustivo, quella concernente:

- L'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi

allegati;

- La verifica contabile degli oneri della sicurezza e la predisposizione

delle contabilitd a misura in occasione dei vari SAL;
- | verbali di sopralluogo in cantiere;
- La verifica del Registro Infortuni;
- | verbali di Riunioni di Coordinamento;

- Gli ordini di servizio e sospensioni;
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- Il Registro delle Non conformitd e Sospensioni;
- llregistro dei “Near Miss™.

La documentazione riportata nell’elenco di cui sopra puo essere integrata

con la richiesta di ulteriori elaborati previsti all'interno del contratto.

5.2.9. Controllo sull’esecuzione del contratto

Il controllo periodico dell’avanzamento e finalizzato a:

o consentire il confinuo monitoraggio dello stato di avanzamento

dell’esecuzione delle attivitd oggetto del servizio;

 identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire
negativamente sull’esecuzione, proponendo le adeguate azioni

correttive;

 identificare tempestivamente la necessitd di acquisire ulteriori
informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a

quanto gid in possesso;
o fornire un supporto continuo all’OE.

I Committente siriserva il diritto di verificare in ogni momento I'esecuzione
delle prestazioni contrattuali; a tal fine I'OE, per quanto disua competenza,
siimpegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile I'attivita

di verifica.

I Committente evidenzia in forma scritta le eventuali “non conformita”
riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali e I'OE sard chiamato a
rispondere evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
Ove le "non conformitd” evidenziassero oggettivamente i presupposti di
gravi inadempienze contrattuali, i Committente si riserva la facolta di

risolvere il contratto.
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L'OE e tenuto ad effettuare incontri periodici con i Committente, con
frequenza definita dal RUP a seconda del caso, per far fronte a particolari

problematiche che potrebbero insorgere.

L'OE e tenuto ad effettuare, senza ulteriori compensi, le modifiche
necessarie all'oftenimento della verifica con esito positivo, entro i tempi
che verranno stabiliti nel corso delle attivitad di verifica stessa. L'OE e
obbligato a far presente alla Committenza evenienze, emergenze o
condizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite
dallincarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di

adeguamento o razionalizzazione.

5.3. ONERI E OBBLIGHI GENERALI

L'OE e obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e
seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia

correlata all’'oggetto dell'incarico.

L'OE e altresi obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal CSA e
dagli atti dallo stesso richiamati, all’osservanza delle obbligazioni imposte
dalle norme di deontologia professionale del proprio Ordine di
appartenenza. I Committente non € invece in alcun modo vincolata alla

predetta disciplina.

Nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, I' OE dovra
prestare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base

alle prescrizioni di cui al contfratto ed al CSA.

La stipulazione del contfratto da parte dell’OE equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia
di appalti, delle norme che regolano I'Appalto nonché delle condizioni

che attengono all’esecuzione del contratto.

La stipulazione del contratto da parte delllOE equivale, altresi, a

dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono

35/43



autostrade ” per litalia

Societad per azioni

I'immediata esecuzione dei servizi. Resta a carico dell’lOE ogni onere
sfrumentale ed organizzativo necessario per |'espletfamento delle
prestazioni, imanendo I’ OE stesso organicamente esterno e indipendente

dagli uffici e servizi del Committente.

L'OE e obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per
la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni
impartite dal Committente, anche in ottemperanza ai principi di «best
practicen, con |'obbligo specifico di non interferire con il normale
funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le
procedure che competono a questi ultimi, rispettando i principi di piena e

leale collaborazione.

L'OE e tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione
dei principi generali, sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che
possono influire sull’andamento delle procedure, anche ma non solo, ai

sensi dell’articolo 53 del D.lgs. 50/2016.

L'OE e personalmente responsabile degli atti a Iui aoffidati per
I'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed e

obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

E preclusa all’OE ogni possibilitd di rendere noti a chiunque, in tutto o in
parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti,

prima che questi siano formalmente adottati o approvati dal Committente.

Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o
intralciare la conduzione e I'andamento degli uffici e degli organi del
Committente; I'OE deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e
collaborare con tufti | soggetti a qualunque titolo coinvolfi
all’espletamento delle prestazioni, segnalando tempestivamente per
iscritto al Committente qualunque inconveniente o impedimento, anche

solo potenziale, che dovesse sorgere nell’esecuzione del contratto.
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L'OE dichiara che alla data di stipula del contratto non sussistono
impedimenti alla sua sottoscrizione e che, in particolare, rispetto a quanto

dichiarato in sede di procedura di affidamento:

e non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
D.lgs. 50/2016;

e« NON sono infervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative
all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni

infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;

e non risultfano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente
rapporto contrattuale e che non € pendente alcun procedimento per
I'applicazione di una delle misure di prevenzione di una delle cause
ostative di cuirispettivamente all’articolo é e all’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tale scopo sard acquisita
I'autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, dell’OE, che ne
assume ogni responsabilitd, sostfitutiva  della  documentazione

antimafia, ai sensi dell’art. 89 del citato decreto legislativo. 3

Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, iI Committente rimane
completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita civile per
danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione

delle prestazioni previste nel contratto.

5.4. ONERI E OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL'OE

5.4.1. Oneri e obblighi normativi

Sono da considerarsi a cura e spese dell’ Appaltatore tutti gli adempimenti,

le attivita, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

« gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme dilegge nazionali
e non vigenti alla sotftoscrizione del contratto e delle disposizioni

contenute in quest'ultimo e nel CSA;

o le tasse, gli oneri finanziari, le cauzioni e gli oneri fideiussori, gli oneri
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assicurativi necessari e previsti per legge e nell AQ per eseguire le
prestazioni, le spese di registrazione del contratto, e tutte le spese di

bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio

5.4.2. Oneri e obblighi inerenti alle aree di lavoro

Nelle aree nelle quali viene eseguito il Servizio, I'Appaltatore non dovrda
permettere l'ingresso al cantiere alle persone se non espressamente

autorizzate dal Committente e/o dal RUP.

Aifini dell’accesso alle aree in interferenza con il fraffico autostradale, tutto
il personale dell’ Appaltatore, per essere autorizzato ad operare, deve aver
ricevuto specifica formazione certificata rispetto al Manuale Operatore in

Autostrada.

Inoltre, tuttii conducenti di qualsiasi tipo di veicolo dovranno aver ricevuto
specifica formazione certificata rispetto Manuale Manovre in Autostrada
ed essere in possesso dell’autorizzazione a manovre rilasciata dalla

Direzione di Tronco.

L'OE e tenuto ad osservare, con oneri a proprio carico, il Codice della
Strada e le vigenti “Norme di sicurezza per I'esecuzione di lavori in

Autostrada in presenza di traffico”.

L' Appaltatore, inoltre, € tenuto ad ottemperare tutte le altre eventuali
prescrizioni, a salvaguardia del traffico, che il Committente, ritenesse di

impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

L'Appaltatore si obbliga a dotare tutto il proprio personale utilizzato per
I'esecuzione delle attivita di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti
per i rischi specifici attinenti all’attivita su strada, compresi i dispositivi di
protezione individuale previsti dalle linee guida di prevenzione per il
contagio da Covid-19, nonché a rispettare ogni altra norma di settore

riguardante la sicurezza degli operatori (D. Lgs. 81/2008).

38/43



autostrade ” per litalia

Societad per azioni

L'Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalitd del
lavoratore, I'indicazione del datore di lavoro (articolo 26, comma 8 del D.

Lgs. 81/2008), la data di assunzione.

L'Appaltatore € tenuto ad osservare, con oneri a proprio carico, la
Normativa vigente in ambito ambientale ed e tenuto ad ottemperare
tutte le altre eventuali prescrizioni, in materia ambientale, che |l
Committente, ritenesse di impartire anche ad integrazione delle suddette

norme.

Resta inteso che il Committente si impegna a fornire all’OE soggetto
incaricato la documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto
dell'intervento ed a garantire, su richiesta dell’ Appaltatore e sotto la
propria responsabilitd, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricatiinteressati

dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento degli incarichi affidati.

5.4.3. Oneri e obblighi operativi e documentali

Sono da considerarsi a cura e spese dell’ Appaltatore ogni adempimento,

attivitd, onere e obbligo di seguito elencato:

o costi e le spese necessarie al coordinamento con altri Appaltatori
eventualmente presenti ed operanti nelle immediate vicinanze e nelle
aree dove ricadono le afttivita, oltre quanto gia previsto in materia di

oneri della sicurezza;

o per il periodo A, costi e spese per idonei locali destinati ad uffici a
norma di legge, con postazioni di lavoro sufficienti allo staff impiegato,
dotate di connessione a banda larga e quant'altro necessario per lo
svolgimento dei Servizi di cui all’articolo 3.3. Per i periodi successivi i

locali destinati ad uffici saranno messi a disposizione dall’Esecutore;

« spese per laredazione degli elaborati di cui all’arficolo e caricamento
della documentazione sulla piattaforma informatica indicata dal

Committente;
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« Ogni azione correttiva necessaria a risolvere eventuali Non Conformita

rlevate dal RUP e / o dai preposti dal Committente;

e la comunicazione al Committente, del proprio organigramma
nominativo prima dell’inizio dei lavori, in conformitd con quanto
prodotto in sede di offerta, fatto salvo il diritto del Committente a di

rigettare variazioni qualitative e quantitative rispetto all’offerta;

 la partecipazione dei propri rappresentanti, quali il Referente Tecnico,
o comunque la figura dell’ Appaltatore avente delega per la gestione
del contratto, a tutte le riunioni programmate e straordinarie indette

dal Committente e dal RUP;
Fermo restando quanto riportato sopra, I'OE avra I'obbligo di attenersi per
I'esecuzione dei servizi anche alle prescrizioni ed istruzioni operative del
Committente relative alle disposizioni operative contenute nel Sistema di
Gestione Qualita nell’allegato “Disposizione Operativa Sistema di Gestione
Qualita per esecuzione di lavori. Oneri ed obblighi dell’ Appaltatore, della
Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione”,
che il Committente si riserva di mutuare in funzione della complessita della

tipologia e caratteristiche del singolo contratto.

Tale documento disciplina il processo di esecuzione delle lavorazioni con
specifico riferimento agli obblighi dell' Appaltatore dei lavori e della
Direzione Lavori. I Committente, in funzione della complessita e della
specificita delle lavorazioni riportate all'inferno del confratto, poftra
eventualmente richiamare o ribadire al suo interno specifiche obbligazioni
di cui al predetto Sistema di gestione della Qualita: cio posto, tutti gli obblighi
di natura generale riportati all'interno del suddetto Sistema devono ritenersi
principi inderogabili anche in assenza di un espresso richiamo all’interno del
contratto. Di contro, anche in caso di mancata indicazione di specifici
obblighi all'interno di ciascuno dei CA, il predetto documento dovra ritenersi

intfegralmente vincolante.
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6. PENALI

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali € accertata la
responsabilitd dell’ Appaltatore, ovvero in assenza di elementi/cause
direttamente riconducibili all’operato del Committente, quest’ultima pud
applicare penali, in misura percentuale rispetto all’importo del contratto

che verranno disciplinati nella successiva fase diinvito, nei seguenti casi:

« Mancato rispetto dei termini specifici per I'espletamento dei servizi
riportati nel contratto e nei relativi allegati, sard applicata la penale
pari all'1%. (uno per mille) dell’'importo contrattuale (al netto di IVA)

per ogni GNC diritardo;

« Ritardo nella produzione della documentazione di cui all’articolo 5.2.8
rispetto ai termini di legge, sard applicata la penale pari all’1%o. (uno
per mille) dell'importo del relativo contratto (al netto di IVA) per ogni

giorno diritardo;

« Mancato rispetto del termine concordato per la presentazione delle
richieste di autorizzazione presso gli organi competenti e/o
I'esecuzione di istruzioni impartite per Legge e/o dalla Pubblica
Autorita, sard applicata la penale pari all'1%. (uno per mille)

dell'importo contrattuale (al netto di IVA) per ogni GNC di ritardo;

e In caso di assenza in cantiere da parte del Direttore dei Lavori,
Coordinatore per la Sicurezza e/o dei Direttori Operativi in fase di
Esecuzione per piu di un giorno a settimana sara applicata la penale
pari a € 1.000 per ogni giorno di assenza e per ogni figura professionale,
fatta salva la presenza di assistenti nei periodi di ferie o festivitd e la
tempestiva comunicazione dei relativi periodi di assenza del DL, del
CSE e dei Direttori Operativi.

 Sostituzione delle figure apicali dell’organigramma senza la preventiva

autorizzazione da parte della Committente. Sard applicata la penale
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pari a 10.000 €/giorno per ogni figura apicale che non abbia ricevuto

I'approvazione da parte della Committente.

L'importo complessivo delle penali irogate secondo le modalitd come
sopra determinate non puo superare il 10% (dieci per cento) dell'importo
dello specifico contratto (al netto dell'lVA); qualora il valore cumulato
della penale risulti superiore alla predetta percentuale i Committente ha
la facolta dirisolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e

di quanto previsto nel contratto stesso.

Qualora, in seguito ad inadempienze dell’ Appaltatore siano state
applicate delle penali, tali inadempienze non abbiano tuttavia
comportato un effettivo ritardo nei valori affidati all’Esecutore ovvero non
abbiano cagionato danni diretti od indiretti al Committente, € facolta di
quest’ultimo valutare I'eventuale disapplicazione totale o parziale delle

suddette penali.

La penale e applicata dal RUP previa contestazione scritta, avverso la
quale I'appaltatore del servizio avra facolta di presentare le proprie
osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento. Nel caso in cui
I'appaltatore del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato
accoglimento delle medesime da parte del Committente, la stessa
provvede a frattenere I'importo relativo alla penale applicata dalle
competenze spettanti all’appaltatore del servizio in base al contratto,

ovvero dalla cauzione definitiva.

In caso di ritardata esecuzione dei servizi per negligenza dell’OE, il
Committente, redatto verbale in contraddittorio con I'OE, assegna un
nuovo termine entro il quale eseguire le prestazioni richieste. Qualora
I'inadempimento permanga, iI Committente si riserva di procedere alla
risoluzione contrattuale, con facolta di considerare risolto di diritto I'intero

contratto. Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili.
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L'applicazione delle penali non esclude la responsabilita dell’appaltatore
per eventuali maggiori danni subiti dal Committente o per indennizzi,
risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare
agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che |l

Committente stessa debba sostenere per cause imputabili all’appaltatore.

La risoluzione contrattuale, oltre che per il superamento delle penali
massime applicabili sopra indicate, potrd avvenire per tutte le altre

inadempienze dilegge o previste nel contfratto stesso.
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