
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA DI CANTIERE NELLE TRATTE DI COMPETENZA DELLE 
DIREZIONI DI TRONCO DI PESCARA. 

Pagina 1 di 28 

1.1.1.1  

 

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI 
SEGNALETICA DI CANTIERE NELLE TRATTE 

DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE 7° 
TRONCO - PESCARA AUTOSTRADE PER 

L’ITALIA S.P.A. 
 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

 

 
  



SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA DI CANTIERE NELLE TRATTE DI COMPETENZA DELLE 
DIREZIONI DI TRONCO DI PESCARA. 

Pagina 2 di 28 

Sommario 
1 DISPOSIZIONI GENERALI .......................................................................................................................... 6 

2 LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO .................................................................................................... 7 

 Normativa nazionale e locale ....................................................................................................... 7 

 Norme e certificazioni per l’esecuzione delle attiivtà ................................................................ 8 

 Norme operative ed istruzioni di servizio Autostrade per l’Italia S.p.A. ..................................... 8 

3 NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO ................................................................................ 9 

 Oggetto dell’Accordo Quadro ..................................................................................................... 9 

 Descrizione dei Servizi ..................................................................................................................... 9 

3.2.1 Installazione di segnaletica di cantiere .................................................................................... 9 

3.2.2 Salute e sicurezza ...................................................................................................................... 10 

4 DISCIPLINA ECONOMICA ..................................................................................................................... 12 

 Remunerazione delle attività ....................................................................................................... 12 

 Subappalto .................................................................................................................................... 12 

5 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ........................................................................................................................ 13 

 Richiesta di Servizi RDS .................................................................................................................. 13 

 Proposta Tecnica (PT) ................................................................................................................... 13 

 Contratti Attuativi .......................................................................................................................... 14 

 Regime di Somma Urgenza ......................................................................................................... 15 

 Molteplicità Servizi ......................................................................................................................... 15 

 Controllo sull’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi ............................. 15 

 Penali .............................................................................................................................................. 16 

 Inadempimento di un CA ............................................................................................................ 17 

6 TEMPO DI ESECUZIONE, PROGRAMMAZIONE, PROROGHE, SOSPENSIONI E PENALI ...................... 18 

 Organizzazione dei Servizi e tempi di esecuzione dei CA ........................................................ 18 

 Sospensione delle Prestazioni e ripresa ...................................................................................... 18 

 Proroghe per l’esecuzione dei Servizi ......................................................................................... 18 

 Ultimazione delle attività .............................................................................................................. 19 

7 ESECUZIONE DELL’AQ E NORME GENERALI ........................................................................................ 20 

 Modalità di esecuzione dei Servizi .............................................................................................. 20 

 Struttura organizzativa dell’appaltatore .................................................................................... 20 

 Compiti e ruolo del RT ................................................................................................................... 21 

 Tempi e modalità di svolgimento delle attività ......................................................................... 21 

8 ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE ............................................................................................... 22 



SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA DI CANTIERE NELLE TRATTE DI COMPETENZA DELLE 
DIREZIONI DI TRONCO DI PESCARA. 

Pagina 3 di 28 

 Oneri e obblighi generali .............................................................................................................. 22 

 Oneri e obblighi normativi ............................................................................................................ 22 

 Oneri e obblighi operativi e documentali .................................................................................. 22 

 Esecuzione del Servizio in regime di qualità ............................................................................... 24 

 Ordini di Servizio ............................................................................................................................. 24 

 Obblighi di riservatezza ................................................................................................................. 24 

9 VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI .......................................................................................................... 25 

 Modifiche dell’AQ e dei CA durante il periodo di efficacia ................................................... 25 

 Prezzi applicabili alle Prestazioni variate e Nuovi Prezzi ............................................................ 25 

10 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO ........................................................................................... 27 

 Risoluzione dei singoli CA ............................................................................................................. 27 

 Risoluzione dell’AQ ........................................................................................................................ 27 

11 ALLEGATI ................................................................................................................................................. 28 

 

  



SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA DI CANTIERE NELLE TRATTE DI COMPETENZA DELLE 
DIREZIONI DI TRONCO DI PESCARA. 

Pagina 4 di 28 

 

PREMESSA 

La società AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. intende affidare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 
e successive integrazioni e modifiche, l’esecuzione del servizio di installazione di segnaletica di 
cantiere, da effettuarsi sulla rete in gestione ad AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. ricadenti nella 
Direzione di Tronco di Pescara. 

ACRONIMI E DEFINIZIONI 

Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad essi attribuiti 
nell’Accordo Quadro. Di seguito si riportano gli acronimi e le definizioni impiegate: 

Acronimi e definizioni 

AQ o Appalto Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, al quale si 
riferiscono i Servizi e le prescrizioni stabilite nel presente Capitolato 

CA Contratto Attuativo, stipulato durante il corso di validità dell’AQ, entro 
i limiti della somma complessiva indicata nei documenti di gara e sulla 
base del ribasso formulato nella procedura di selezione. Ogni 
Contratto Attuativo potrà essere affidato, a seguito di emissione di 
richiesta di Servizi (RDS) formulata da parte della SA e previa Proposta 
Tecnica (PT), redatta e trasmessa dall’OE, verificata ed accettata 
dalle strutture competenti della SA 

Servizi/o 

Prestazione/i 

Attività oggetto dell’AQ e dei singoli CA 

GNC Giorni Naturali e Consecutivi 

RDS Richiesta di Servizi formulata da parte delle diverse Strutture della SA o 
dal RUP e sottoscritta dal DEC ove nominato 

PT Proposta Tecnica redatta e trasmessa dall’OE alle Strutture deputate 
della SA a seguito dell’emissione di RDS 

SA Stazione Appaltante, ovvero Autostrade per l’Italia S.p.A., coincidente 
con la Direzione di Tronco (DT) competente 

RUP Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione dei/l CA, 
responsabile dei singoli interventi per i quali vengono richieste le 
Prestazioni oggetto dell’AQ. Le funzioni ed i compiti attribuiti ai RUP 
sono stabiliti dal Codice 

DEC Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Il soggetto individuato dalla 
SA nei casi previsti dall’art. 10 della Linea guida 3 ANAC, responsabile 
del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo 
svolgimento delle attività previste dal rispettivo AQ e dai relativi CA. 
Ove non nominato le relative funzioni sono assorbite dal RUP. 
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Acronimi e definizioni 

OE Operatore Economico aggiudicatario, anche denominato 
Appaltatore e rappresenta la Ditta affidataria del Servizio.  

Impresa appaltatrice Soggetto terzo cui la SA può affidare i lavori di costruzione e/o 
manutenzione 

Parti Le parti interessate, intendendo con esse SA e OE 

DT Direzione di Tronco 

CSA Il presente Capitolato Speciale d’Appalto, che regola il rapporto tra 
la SA e l’OE  

Disposizioni Normative Tutte le leggi, regolamenti, disposizioni nonché Circolari e Norme 
tecniche vigenti in materia di: Lavori, Forniture e Servizi Pubblici –
Impianti – Sicurezza – Ambiente – Igiene – Strutture - Tutela della 
Privacy, Trasparenza e diritto d’Autore – Sicurezza – Tutela dei 
lavoratori – ed ogni altra riferibile all’AQ e ai contratti di che trattasi, 
nessuna esclusa 

Codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella versione vigente alla data di 
pubblicazione della gara 

Documenti di Gara Documentazione di gara consistente in Avviso, Lettera d’invito, 
Schema di Accordo Quadro, CSA, elaborati tecnici, Allegati di cui 
all’art. 12, etc 

Nuovo Prezzo (NP) Prezzo formulato ai sensi dell’art. 10.2 del CSA  

SAP Stato Avanzamento Prestazioni 

OdS Ordine di Servizio 

RT Referente Tecnico come definito all’art. 8.3 

DL Direttore dei Lavori o Direzione Lavori 
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2 DISPOSIZIONI GENERALI 
La sottoscrizione dell’AQ equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed integrale applicazione, 
nonché piena e incondizionata accettazione, da parte dell’OE, in relazione: 

 all’oggetto delle Prestazioni; 
 al livello prestazionale richiesto; 
 alle procedure ed agli standard adottati dalla SA; 
 a tutte le leggi, regolamenti, disposizioni e tutte le norme vigenti in materia oggetto dell’AQ di 

cui all’art. 3 del presente CSA; 
 a tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, a tutti gli oneri, nonché a tutte 

le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e 
delle condizioni contrattuali, nonché sulla esecuzione delle Prestazioni. 

Le attività oggetto del presente CSA devono essere svolte a regola d’arte e devono essere finalizzate 
al raggiungimento del massimo beneficio per la SA. 

È compito dell’OE la direzione tecnica tramite il RT e l’organizzazione gestionale dei Servizi oggetto 
di AQ e CA, che dovranno essere eseguiti, per l’intero periodo di durata contrattuale, in modo da 
non dare adito ad alcuna rimostranza o segnalazione di inadempienza da parte della SA, 
assumendo esplicitamente la responsabilità formale e sostanziale dei Servizi resi alla SA stessa. 

L’OE, nell’esercizio della propria attività, non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti 
della SA, né arrecare danni verso terzi che possano rivalersene verso la SA. 

L’OE è obbligato ad eseguire i Servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del 
pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla SA, anche in ottemperanza ai principi di 
«best practice», con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento delle strutture 
della SA e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, 
rispettando i principi di piena e leale collaborazione. 

Con l’AQ, la SA intende non solo ottenere i relativi Servizi ma anche avvalersi della capacità 
organizzativa e gestionale dell’OE, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di 
utilizzare la tecnica più idonea per garantire l’esecuzione delle Prestazioni con la massima efficacia 
ed efficienza nei termini dell’AQ e dei CA, fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e le qualità prestazionali 
prescritte, il rispetto delle leggi e delle norme che regolano la materia, nonché le norme e discipline 
aziendali. 

L'OE assume anche l'impegno di assistere attivamente la SA per consentire di raggiungere l'obiettivo 
dell'ottimale gestione dei Servizi, mettendo a disposizione la propria professionalità ed operando in 
modo da assicurare il crescente miglioramento dell’organizzazione e dell’erogazione degli stessi, 
privilegiandone la gestione in conformità ai Documenti di Gara ed agli obblighi prescritti da legge. 

La conclusione dei termini temporali dell’AQ non comporta alcun impegno di affidamento al 
medesimo OE di tutti i Servizi residui configurati in sede di gara, ad eccezione di quelli per i quali sia 
stato già emesso un CA. Indipendentemente dal raggiungimento o meno del termine temporale 
dell’AQ, non potranno di contro essere emessi CA che superino il plafond di spesa previsto dall’ AQ 
stesso. 
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3 LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 Normativa nazionale e locale 

Tutte le Prestazioni oggetto dell’AQ e dei CA dovranno far riferimento alle Disposizioni Normative 
vigenti in materia. 

Le norme di riferimento attualmente vigenti per l’esecuzione dell’AQ e dei CA sono, in via principale: 

 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice); 
 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione), nelle parti ancora in vigore; 
 Normativa ambientale di riferimento D.lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i e normative settoriali 

ambientali collegate a livello nazionale e locale;  
 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico della sicurezza); 
 Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia”; 
 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

 Codice Civile; 
 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (T.U. Edilizia); 
 D.M. 7 marzo 2018 n. 49 “Regolamento recante: approvazione delle linee guida sulle modalità 

di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione; 
 Linee guida ANAC; 
 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”; 
 Decreto Ministeriale del 12/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, 

differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;  
 Decreto interdisciplinare 22 gennaio 2019 “Individuazione delle procedure di revisione, 

integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si 
svolgono in presenza di traffico veicolare”; 

 Normativa sulla conformità urbanistica di riferimento (L241 ecc.) D.P.R. 383 del 18.04.1994 e s.m.i.; 
 Normativa tecnica di riferimento (DM n. 6792 del 05.11.2001, DM 67/S del 22.04.2004 e DM del 

19.04.2006 per strade nuove, esistenti ed intersezioni; normativa sulle barriere di sicurezza DM 
223/92 e s.m.i.; D.lgs. 264 del 05.10.2006, D.lgs. 35 del 15.03.2011); 

 Normativa sull’archeologia preventiva D.Lgs. 60 del 20.03.2009 e s.m.i.; 
 Normativa sugli espropri di riferimento D.P.R. 327 del 08.06.2001; 
 D.M. 1° dicembre 2017, n. 560, attuativo dell’art. 23, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, 

che definisce modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, 
dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione 
per l’edilizia e le infrastrutture; 

 D.L. 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito 
di eventi sismici”. 

Fermo restando quanto sopra, l’Appaltatore è tenuto a conoscere e rispettare ogni ulteriore 
disposizione applicabile per l’espletamento delle Prestazioni con particolare riferimento, a titolo 
indicativo ma non esaustivo, alle Disposizioni Normative, nonché alle norme in materia di Appalti 
Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d’Autore, 
Tutela dei lavoratori, nonché alle procedure e norme aziendali emesse dalla SA. 
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L’esecuzione dei Servizi dovrà tener conto di ogni qualsivoglia evoluzione normativa e/o 
regolamentare dovesse intervenire nei termini di durata dell’AQ e/o dei CA. 

Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme ambientali e di sicurezza, attinenti alle attività di 
installazione di segnaletica di cantiere di cui al presente Capitolato. 

L’AQ deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del Codice Civile ed 
in caso di contrasto tra il contenuto dell’AQ ed il CSA, si considerano prevalenti le disposizioni 
dell’AQ. 

L’OE è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile e di 
ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto del singolo CA. 

L’OE è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal CSA e dagli atti dallo stesso 
richiamati, all’osservanza delle obbligazioni imposte dalle norme di deontologia del proprio Ordine 
professionale di appartenenza. La SA non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina. 

Nel caso in cui una o più previsioni dell’AQ dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge 
o dovessero risultare nulle o annullate ovvero oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni 
contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell’AQ 
stesso. In tal caso le Parti sostituiranno i contenuti dell’AQ risultati contrari a norme di legge o 
dichiarati nulli o inattuabili, con altre previsioni previste dalla legge, che permettano di dare allo 
stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed 
assicurino un’esecuzione dell’AQ conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti. 

 Norme e certificazioni per l’esecuzione delle attiivtà 

L’OE esecutore del Servizio dovrà eseguire le attività in conformità al Decreto Ministeriale del 
12/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, 
da adottare per il segnalamento temporaneo, ed al Decreto interdisciplinare 22 gennaio 2019 
“Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale 
destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. 

 Norme operative ed istruzioni di servizio Autostrade per l’Italia S.p.A. 

L’OE dovrà attenersi per l’esecuzione delle attività oggetto dell’AQ: 

 alle prescrizioni e istruzioni operative della SA relative al sistema di gestione qualità-sicurezza e 
ambiente in corso di predisposizione e che verranno fornite dalla SA all’OE in sede di 
aggiudicazione di gara; 

 al Codice Etico di Autostrade per l’Italia S.p.A.; 
 alla norma operativa di Autostrade per l’Italia, Direzione Esercizio “Segnaletica per lavori. 

Segnalamento temporaneo ed esecuzione dei lavori in autostrada. Manuale operativo e 
allegati”; 

 alla norma operativa di Autostrade per l’Italia “Disciplinare per l’installazione, conduzione e 
rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l’Italia – Giugno 2017”. 



SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA DI CANTIERE NELLE TRATTE DI COMPETENZA DELLE 
DIREZIONI DI TRONCO DI PESCARA. 

Pagina 9 di 28 

4 NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 

 Oggetto dell’Accordo Quadro 

L’AQ ha per oggetto l’affidamento dei Servizi di installazione di segnaletica di cantiere da eseguirsi 
sulla rete in gestione ad AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. ricadenti negli ambiti territoriali di 
competenza della direzione di Tronco di Pescara (DT7). 

L’oggetto del Servizio prevede la predisposizione della segnaletica di cantiere. 

L’elenco delle attività che l’aggiudicatario potrà essere chiamato a svolgere è contenuto all’interno 
di ciascun CA. L’aggiudicatario esecutore del Servizio dovrà essere in grado di effettuare tutte le 
attività nel rispetto delle normative vigenti. 

L’elenco delle attività che l’aggiudicatario di regola potrà essere chiamato a svolgere è contenuto 
nel listino prezzi allegato in gara. L’appaltatore dovrà essere in grado di eseguire tutte le attività nel 
rispetto delle normative vigenti. 

Gli importi e la durata dell’appalto sono riportati nei documenti di gara. 

L’Aggiudicatario si obbliga ad accettare i singoli CA emessi dalla SA per l’intera durata dell’AQ, a 
decorrere dalla stipula dell’AQ stesso o fino all’esaurimento dell’importo di spesa, ove tale importo 
venga esaurito prima della decorrenza del termine dell’AQ.  

Le Prestazioni di cui ai singoli CA non sono predeterminate nel numero, ma saranno individuate dalla 
SA nel corso dell’AQ. 

Di conseguenza l’Appaltatore sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico - 
organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i Servizi che verranno effettivamente 
ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine 
dell’AQ, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.  

Verificandosi tale ipotesi, l’OE non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in 
offerta. I Servizi dovranno, quindi, essere regolarmente prestati sia per quantitativi minori che per 
quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna 
pretesa né pretendere risarcimenti o muovere eccezioni. L’importo contrattualizzato dal singolo CA 
remunera tutte le attività che l’OE dovrà espletare. L’OE, pertanto rinuncia sin da ora a richiedere 
qualsiasi ulteriore corrispettivo, per l’intera durata dell’AQ. 

Tutti i corrispettivi, così come offerti in sede di gara dall’OE aggiudicatario, sono comprensivi dei costi 
indiretti o spese generali, dell’utile di impresa, degli oneri e obblighi di cui all’art. 9 del presente CSA 
e di tutti gli apprestamenti, mezzi, strumenti e personale definiti nell’insieme della documentazione 
posta a base di gara e integrata dall’offerta tecnica ed economica dell’OE, che rientra a far parte 
integrante e sostanziale dell’AQ con la sua sottoscrizione. 

 Descrizione dei Servizi 

Nel presente articolo sono riportate la descrizione e le tipologie di Servizi oggetto del presente AQ. 

4.2.1 Installazione di segnaletica di cantiere 

Le presenti norme integrano le disposizioni di cui al Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – alle quali si rinvia per quanto non definito nel seguito – e quelle 
contenute nel Capitolo 3 delle “Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada”, che 
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costituisce allegato contrattuale e disciplina di riferimento per i comportamenti e le manovre da 
svolgere in presenza di traffico. Resta ferma ogni facoltà da parte delle Direzioni di Tronco Aspi – 
nella loro funzione di committenti o datori di lavoro – di integrare ulteriormente le prescrizioni di cui 
trattasi in caso di lavori, attività o situazioni ambientali peculiari o comunque non riconducibili ai casi 
generali. Tutti i cantieri di lavoro che interessano le carreggiate e le pertinenze autostradali sono 
inoltre soggetti a specifici processi autorizzativi definiti dalle Direzioni di Tronco ai fini della gestione 
delle interferenze con la circolazione autostradale e/o con i propri standard di servizio. Le imprese 
appaltatrici hanno l’obbligo contrattuale di attenersi a tali processi secondo modalità definite nei 
contratti stessi o rese tramite disposizioni della Direzione Lavori. Gli schemi segnaletici per i cantieri 
fissi e mobili applicabili nelle diverse situazioni sulla rete di Autostrade per l’Italia sono allegati in calce 
al presente documento e ne formano anch’essi parte integrante e sostanziale. Situazioni particolari 
non direttamente riconducibili agli schemi allegati potranno essere oggetto di specifico 
adattamento, proposto dalla Direzione Lavori e valutato dalla Direzione di Tronco, ferma restando 
l’inderogabilità delle norme di comportamento di cui alle “Linee guida per la sicurezza 
dell’operatore su strada” e a quelle afferenti alle specifiche attività e lavorazioni richiamate dal D.lgs. 
81/2008 e s.m.i. 

4.2.2 Salute e sicurezza 

L’OE prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi 
natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la 
prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. 

L’OE è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà 
emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed 
in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

L’OE è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti di carattere esemplificativo e non 
esaustivo: 

a. far osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra; 
b. disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed 

usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni 
e con le operazioni da effettuare; 

c. curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; 
d. informare immediatamente il RUP/DEC in caso di infortunio o di incidente occorso durante le 

attività, fornendo le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri 
dipendenti e ogni incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte 
dalla legge; 

e. Per chi accede al by bridge o alle piattaforme: formazione e addestramento particolare, in base 
all’art. 37 D.Lgs 81/2008 (lavori in quota) e in base all’art. 77, comma 5 D.Lgs 81/2008 (DPI di terza 
categoria); 

f. Per chi guida il by bridge o le piattaforme: utilizzatori di attrezzature particolari quali le seguenti 
(rif. Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012+ art. 73, comma 5 D.Lgs 81/2008). Vi sono soggetti 
formatori autorizzati e programmi di durata minima, differenziati per tipologia di piattaforma, 

g. Per chi posa la segnaletica: formazione secondo Decreto 22/1/2019, in particolare Allegato II per 
formazione minima dei lavoratori e dei preposti di chi posa la segnaletica; 

h. Per tutti quelli che lavorano su strada: autorizzazione a manovra secondo formazione e 
procedure autostrade. 
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La SA avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni all’OE 
circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola. 

In caso di mancata osservanza da parte dell’OE delle previsioni di cui alla presente clausola, la SA 
ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva 
responsabilità dell’OE per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell’esercizio delle 
attività contrattuali. 

In tutti i casi in cui siano accertate dalla SA, violazioni da parte dell’OE o di eventuali subcontraenti, 
delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi. 

Nei predetti casi l’OE dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive 
opportune. 

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 
del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del Contratto. 

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o 
ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’OE e quelle svolte dai lavoratori 
della SA e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà allegato ai 
singoli Contratti Attuativi con l’indicazione delle specifiche misure da adottare e degli oneri da 
interferenza. Tale documento sarà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale 
appositamente predisposto, in sede di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento 
congiunta tra le Parti prima dell’inizio delle lavorazioni e dell'esecuzione del Contratto Attuativo. Il 
D.U.V.R.I. sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto 
attuativo, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante 
l’esecuzione dei lavori o durante la Prestazione. 

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza. 
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5 DISCIPLINA ECONOMICA 

 Remunerazione delle attività 

Le attività saranno remunerate attraverso l’applicazione dei prezziari, a cui viene applicato il ribasso 
offerto in sede di gara. 

Per la determinazione del corrispettivo nel singolo CA si richiede all’OE di formulare in sede di PT una 
pianificazione dettagliata delle attività previste, in particolare: 

 il tipo e il numero di segnaletiche ritenute necessarie; 
 il prezzo unitario di ciascuna segnaletica, nonché costi indiretti e di sicurezza necessari allo 

svolgimento delle attività da eseguire. Il prezzo viene desunto applicando il ribasso offerto in sede 
di gara. Qualora si rendessero necessari dei NP, si procederà come da art. 9.2 del presente CSA; 

 l’eventuale impiego di subappalti specialistici. 

In sede di valutazione della PT, come da art. 6.2 del presente CSA, il RUP/DEC potrà formulare 
valutazioni e prescrizioni che ne rideterminano l’entità in termini quantitativi ed economici.  

Le Prestazioni così definite saranno remunerate totalmente alla consegna finale dei risultati, in linea 
con quanto previsto nell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi. 

In caso di necessità di incremento delle Prestazioni, anche oltre il valore limite sopra previsto, l’OE 
presenterà proposta di integrazione motivata al RUP/DEC che ne valuterà l’adozione. In caso di 
accoglimento, sarà disposta una modifica ai sensi dell’art. 10.1 del presente CSA. 

Ai fini della remunerazione il RUP provvederà autonomamente entro 30 giorni a trasmettere il 
certificato di pagamento del corrispettivo che autorizza l’emissione di fattura. 

 Subappalto 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del Servizio/fornitura che intende subappaltare o 
concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e non devono avere 
partecipato alla presente procedura. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 
Codice. 

Per quanto non espressamente disciplinato, si applica l’art. 105 del Codice. 

Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva dell’OE incaricato di eseguire la Prestazione. 
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6 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI 

 Richiesta di Servizi RDS 

Per l’attivazione di Servizi singoli o multipli compresi nell’oggetto dell’AQ, il RUP/DEC provvede 
all’emissione di una RDS.  

L’RDS conterrà in via esemplificativa non esaustiva le seguenti informazioni: 

1. l’oggetto della Prestazione ove è specificata la commessa, i luoghi di svolgimento delle attività, 
un’ipotesi di cantierizzazione ed eventuali limitazioni all’esercizio dell’infrastrutture necessarie;  

2. la programmazione delle attività e il termine finale, a seconda del Servizio; 
3. eventuali specifiche tecniche necessarie per l’attuazione del Servizio comprensivo di eventuali 

ulteriori informazioni/obblighi rispetto a quelli dell’AQ (e.g. figure necessarie per gli interventi 
oggetto del CA, mezzi e strumenti di lavoro, etc.); 

4. eventuale descrizione di dettaglio delle singole Prestazioni. 

Al ricevimento della RDS, l’OE provvede prontamente a formulare la propria PT come descritto 
nell’art. 6.2. 

 Proposta Tecnica (PT) 

L’OE deve formulare la PT entro un tempo correlato all’entità della richiesta e comunque entro un 
massimo di 5 (cinque) GNC dalla ricezione della RDS salvo diverse e più estensive o più restrittive 
indicazioni da parte del RUP, a seconda dell’esigenze dello specifico CA. La mancata presentazione 
della PT entro i termini sopra descritti comporta l’applicazione da parte della SA delle penali previste 
al successivo art. 6.7.  

L’emissione e la trasmissione della PT da parte dell’OE non è impegnativa nei confronti della SA, fino 
a quando le Parti non avranno sottoscritto il relativo CA. 

Quest’ultima, infatti, potrà riservarsi la facoltà di eseguire in proprio parte o in tutto i Servizi di che 
trattasi, senza che l’OE possa avanzare richieste di alcuna natura. 

I Servizi che formano l’oggetto dei CA saranno identificati, di volta in volta, all’atto di emissione di 
ciascuna singola RDS e della conseguente PT. Nella PT e di conseguenza nei CA verranno riportati, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni: 

1. l’oggetto della Prestazione; 
2. figure necessarie per gli interventi oggetto del CA, con relativa certificazione ove richiesta; 
3. la pianificazione delle attività, tenendo conto anche delle tempistiche all’ art. 8.4; 
4. la gestione dell’attività di cantierizzazione e la predisposizione della segnaletica; 
5. gli eventuali ulteriori dettagli richiesti tramite RDS (e.g. mezzi e strumenti di lavoro); 
6. la certificazione dei laboratori che hanno in carico l’esecuzione delle attività; 
7. le eventuali autorizzazioni/attività preliminari da richiedere presso gli Enti preposti e/o alla SA per 

lo svolgimento della Prestazione. 

Il RUP/DEC si riserva il diritto di formulare osservazioni e richieste di rettifica alla PT qualora risultasse 
non conforme o non adeguata alle disposizioni dell’AQ o della RDS, entro 7 GNC. In questo caso 
l’OE dovrà, entro 3 GNC dalle osservazioni, replicare con la revisione della PT o con una motivata 
argomentazione a sostegno della PT originale. 

In funzione della replica il RUP/DEC valuterà, entro 5 GNC, se accettare o meno la nuova PT o la PT 
originale. 
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 Contratti Attuativi 

Le Prestazioni saranno attivate mediante la sottoscrizione di CA, ognuno dei quali avrà allegato 
generalmente un programma delle attività. Potrà accadere altresì che per attività minimali e/o 
urgenti che non necessitano di una vera e propria programmazione venga generata una 
comunicazione di affidamento di apposito CA contenente una descrizione sommaria delle attività, 
un importo presunto con una durata determinata. In questo caso gli interventi verranno attivati 
mediante “Ordine di Servizio”, debitamente firmato per accettazione dall’OE, cui farà seguito 
l’emissione dell’inerente CA nei termini previsti dall’AQ. 

Qualora il RUP/DEC intendesse dare seguito alla PT ricevuta, emetterà un CA entro 7 GNC 
dall’accettazione della PT ed invierà lo stesso all’OE per la sua definitiva accettazione. I Servizi 
saranno formalmente attivati mediante la sottoscrizione dei CA tra le Parti. 

La sequenza delle fasi operative per l’espletamento dei Servizi sarà di volta in volta analizzata all’atto 
della stipula dei CA. 

I CA saranno stipulati sulla base della documentazione di gara e nel rispetto di quanto riportato 
nell’AQ di riferimento. 

La stipulazione del CA da parte dell’OE equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed 
accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti e delle norme che regolano l’esecuzione 
dell’AQ e del relativo CA. 

Resta a carico dell’OE ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l’espletamento delle 
Prestazioni, rimanendo l’OE stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici della SA. Nel 
caso di discordanza tra AQ e CA, prevale la soluzione più aderente alle finalità cui è riferita la 
Prestazione in base a Disposizioni Normative tecnico-prescrittive, decisa ad insindacabile giudizio 
della SA. 

Qualora nel corso della Prestazione le Parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e 
relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle Prestazioni e/o elementi e/o 
caratteristiche tecnologiche, necessari per un più efficace risultato della Prestazione nel rispetto 
delle leggi e regolamenti vigenti, l’OE è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà il DEC, 
ove nominato. L’OE è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare. 

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall’OE con la massima cura e prontezza. 

L’OE dichiara che alla data di stipula del CA non sussistono impedimenti alla sua sottoscrizione e 
che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento: 

 non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
 non ricorre alcuna ipotesi di incompatibilità e/o di conflitto d’interessi in relazione allo 

svolgimento dell’incarico; 
 non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’Ordine 

professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di 
affidamento; 

 non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale e che 
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159. A tale scopo sarà acquisita l’autocertificazione, di cui al D.P.R. n. 445 del 
2000, dall’OE, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai 
sensi dell’art. 89 del citato decreto legislativo. 
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Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, la SA rimane completamente sollevata da ogni e 
qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante 
l'esecuzione delle Prestazioni previste nei singoli CA stipulati a valere sull’AQ. 

 Regime di Somma Urgenza 

Per intervenute e indifferibili esigenze di sicurezza dell’infrastruttura autostradale, degli utenti, delle 
strutture adiacenti o limitrofe o degli operatori incaricati di altri appalti, il RUP/DEC potrà richiedere 
l’espletamento di Servizi in regime di Somma Urgenza tramite Ordine di Servizio del RUP. Tale 
fattispecie è limitata ai casi (e non alle modalità di gestione) individuati all’art. 163 comma 1 del 
Codice. 

In tale OdS verranno indicati i Servizi da attivare, tutte le informazioni necessarie all’espletamento e 
le relative tempistiche attuative. Per quanto concerne la remunerazione, l’OE provvederà, al 
completamento del Servizio, a trasmettere la rendicontazione delle attività rese. 

In tali casi l’OE non potrà rifiutarsi di dare esecuzione alle Prestazioni nel rispetto delle tempistiche 
imposte dal RUP/DEC in ragione dell’urgenza, pena l’esecuzione di ufficio con ogni addebito della 
maggior spesa che la SA dovesse sostenere rispetto alle condizioni di AQ e con le penalità previste 
dal presente CSA. 

 Molteplicità Servizi 

Potrà essere richiesta l’esecuzione in parallelo di diversi CA e l’OE dovrà essere in grado di gestire 
contemporaneamente le relative attività, dotandosi di un’opportuna struttura organizzativa. 

La SA potrà richiedere l’esecuzione in parallelo di un massimo di n. 15 Prestazioni, che l’OE dovrà 
essere in grado di gestire contemporaneamente.  

Qualora in sede di offerta l’OE abbia garantito la possibilità di gestire un numero superiore di Servizi 
contemporanei per ambito, il limite si considera esteso a quello offerto. 

 Controllo sull’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi 

Il controllo periodico sull’avanzamento delle attività dell’OE è finalizzato a: 

 consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento dell’esecuzione delle attività 
oggetto del Servizio; 

 identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente 
sull’esecuzione, proponendo le adeguate azioni correttive; 

 identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche 
o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso; 

 fornire un supporto continuo all’OE. 

La SA si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle Prestazioni; a tal fine l’OE, per 
quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile 
l’attività di verifica. 

Il RUP/DEC evidenzia in forma scritta le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi 
contrattuali e l’OE sarà chiamato a rispondere evidenziando le azioni correttive che intende porre 
in essere. Ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi 
inadempienze contrattuali, il RUP/DEC si riserva la facoltà di applicare le penali secondo quanto 
previsto all’art. 6.7 ovvero nei casi più gravi di risolvere il CA ai sensi dell’art. 11.1. 
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L’OE è tenuto ad effettuare incontri periodici con la SA, con frequenza definita dal RUP a seconda 
del caso, per far fronte a particolari problematiche che potrebbero insorgere.  

L'OE è tenuto ad effettuare, senza ulteriori compensi, le modifiche necessarie all'ottenimento della 
verifica con esito positivo, entro i tempi che verranno stabiliti nel corso delle attività di verifica stessa. 
L'OE è obbligato a far presente al RUP/DEC evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino 
nello svolgimento delle Prestazioni, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di 
adeguamento o razionalizzazione. 

 Penali 

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali è accertata la responsabilità dell’OE, ovvero in 
assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all’operato della SA o oggettive condizioni di 
impedimento, quest’ultima può applicare le penali di seguito definite, ferme restando eventuali 
ulteriori ipotesi e relative penali previste specificatamente nei singoli CA. 

Penali per mancata o tardiva attivazione, erogazione e ultimazione di Servizi: 

1. In caso di ritardo nella consegna della proposta tecnica (PT) da parte dell’Appaltatore, rispetto 
al termine di cui all’art. 6.2, sarà applicata la penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo netto 
del relativo CA per ogni giorno di ritardo. 

2. In caso di tardivo avvio del Servizio rispetto ai termini pattuiti in CA, per ogni GNC, sarà applicata 
la penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo. 

3. Nei casi eccezionali di estrema urgenza segnalata dal RUP/DEC (così come descritta al 
successivo paragrafo 8.4), per ogni GNC di ritardo nell’avvio del Servizio sarà applicata la penale 
pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo netto del CA. 

4. In caso di tardivo avvio del Servizio rispetto ai termini richiesti nei casi di Somma Urgenza (così 
come descritta al precedente paragrafo 6.4), per ogni GNC, sarà applicata la penale pari  
all’1‰ (uno per mille) dell’importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo. 

5. In caso di mancato rispetto delle tempistiche e dei termini di ultimazione di cui all’art. 6.3 e 7.4 
per l’espletamento dei Servizi, per ogni GNC, sarà applicata la penale pari all’1‰ (uno per mille) 
dell’importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo. 

6. In caso di mancato rispetto delle tempistiche ulteriori eventualmente definite in sede di CA per 
l’espletamento dei Servizi, per ogni GNC, sarà applicata la penale pari all’1‰ (uno per mille) 
dell’importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo. 

7. In caso di ritardo nella produzione della documentazione per le attività di cui all’art. 4.2 rispetto 
ai termini di legge o di CA, sarà applicata la penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo netto 
del relativo CA per ogni giorno di ritardo. 

8. In caso di mancato rispetto del termine concordato per la presentazione delle richieste di 
autorizzazione presso gli organi competenti e/o l’esecuzione di istruzioni impartite per Legge e/o 
dalla Pubblica Autorità, sarà applicata la penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo netto 
del relativo CA per ogni giorno di ritardo. 

Penali per difformità o inadeguatezza nell’erogazione di Servizi: 

1. Nel caso in cui le figure professionali proposte non fossero in possesso dei requisiti previsti al 
paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., l’OE le dovrà sostituire entro 15 giorni 
dalla relativa istanza della SA. In caso di mancata sostituzione delle figure professionali ritenute 
non adeguate ai livelli prestazionali di cui all’AQ e al relativo CA e proposte dall’OE, a partire dal 
16° giorno dalla data di richiesta del RUP/DEC verrà applicata una penale pari all’1‰ 
dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo sulla mancata sostituzione. 
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2. In caso di carenze in termini numerici rispetto alle figure professionali definite nei CA non integrate 
entro 15 giorni dalla relativa istanza della SA, sarà applicata la penale pari al 0,2‰ dell’importo 
netto del relativo CA. 

3. In caso di difformità o inadeguatezza di un Servizio rispetto alle disposizioni di cui all’AQ o del CA 
relativo e di mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai capitolati tecnici, norme e disposizioni 
operative, non eventualmente sanate entro il termine di cui al successivo art. 6.8, sarà applicata 
la penale pari all’0,5‰ dell’importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo. 

4. in caso di mancata ottemperanza ad un OdS del RUP o del DEC nei termini ivi prescritti, sarà 
applicata la penale pari all’1‰ dell’importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo. 

Fermo restando le penali di cui sopra, qualora a causa di inadempienze da parte dell’OE si 
registrassero dei ritardi connessi con l’avanzamento dei lavori da parte dell’Impresa esecutrice, con 
conseguenti richieste di compensazione economica da parte di quest’ultima, la SA si riserva la 
possibilità di rivalersi a tal riguardo sull’OE.  

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel CA 
non recuperabili. 

L’importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalità sopra determinate non può 
superare il 10% (dieci per cento) dell’importo netto dello specifico CA, secondo quanto stabilito 
dall’art. 113 bis, comma 4, Codice; qualora il valore cumulato della penale risulti superiore alla 
predetta percentuale, trova applicazione l’art. 11 del presente CSA.  

La SA ha, altresì, la facoltà di risolvere l’AQ, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, laddove l’importo 
complessivo delle penali applicate nell’ambito dei diversi CA raggiunga il 10% del valore dell’AQ, in 
applicazione di quanto previsto all’art. 11 del presente CSA.  

La penale è applicata dal RUP previa contestazione scritta, avverso la quale l’OE avrà facoltà di 
presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento. Nel caso in cui l’OE 
non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della SA, 
la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti 
all’OE in base al CA, ovvero dalla cauzione definitiva. 

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali maggiori 
danni subiti dalla SA o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per 
rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che la SA stessa debba sostenere 
per cause imputabili all’Appaltatore. 

 Inadempimento di un CA 

In caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi Prestazione oggetto di un CA per 
negligenza dell’OE, la SA provvederà a diffidare l’OE, assegnandogli un nuovo termine entro cui 
dare corso alla relativa esecuzione. 

Fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’art. 6.7, trascorso infruttuosamente tale termine la SA 
si riserva: 

 il diritto di servirsi di altro soggetto, tenendo responsabile l’OE di ogni danno e maggiori spese 
che dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare; 

 di procedere alla risoluzione contrattuale del singolo CA per il quale si è verificata la suddetta 
circostanza, con facoltà di considerare risolto di diritto l’intero AQ ai sensi dell’art. 11 del presente 
CSA.  
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7 TEMPO DI ESECUZIONE, PROGRAMMAZIONE, PROROGHE, 
SOSPENSIONI E PENALI 

 Organizzazione dei Servizi e tempi di esecuzione dei CA 

I CA potranno contenere un numero variabile di Servizi riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 4.2; 
per ognuno di essi saranno definiti la data di avvio, la durata e conseguentemente il termine di 
ultimazione e le eventuali milestones intermedie. Ognuno dei Servizi dovrà essere attivato in linea 
con le previsioni e le fasi di cui al relativo CA. 

In ogni caso l’avvio dei Servizi potrà essere disposto dal RUP in date differenti rispetto alle previsioni 
del CA in relazione ad eventi non dipendenti dall’OE senza che questi possa sollevare alcuna 
contestazione o richiedere maggiori costi oneri e indennizzi. In caso di necessità di posticipo 
dell’avvio di un Servizio per responsabilità dell’OE questi può richiedere una proroga ai sensi 
dell’art. 6.3, nel caso la SA non dovesse riconoscere le ragioni dell’OE si applicano le penali di cui 
all’art. 6.7. 

In caso di modifica della data di avvio prevista in CA, le durate previste delle attività resteranno 
invariate, salvo disposizione di modifica per cui si rinvia all’art. 10.1 del presente documento. 

 Sospensione delle Prestazioni e ripresa 

Ai sensi dell’art. 107 del Codice, qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali che 
impediscano in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d’arte, il DEC, d’ufficio 
o su segnalazione dell’OE, può ordinare la sospensione delle Prestazioni redigendo apposito verbale. 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 23 del D.M. 49/2018. 

L'OE, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di rispettare la programmazione dei 
Servizi, può richiedere una sospensione di quelli impediti. 

Il verbale di sospensione, predisposto dal DEC, ove nominato, o dal RUP, deve pervenire al RUP entro 
3 GNC successivi alla sua redazione opportunamente controfirmato dall’Appaltatore o dal suo 
delegato. 

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP; non 
possono essere riconosciute sospensioni ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza 
di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano ritenute adeguate da parte del RUP. 

Una volta acquisito il verbale di sospensione opportunamente controfirmato, il RUP dispone la ripresa 
dell'esecuzione. 

Parimenti il DEC, ove nominato, o il RUP verificherà e riporterà sul Verbale di Ripresa la 
riprogrammazione dei Servizi sospesi e l'aggiornamento della programmazione ove prevista. Per ogni 
altro aspetto relativo alla disciplina della sospensione si rinvia a quanto previsto dall'art. 107 del 
Codice e dall’art. 23 del D.M. 49/2018. 

Qualora l’OE sospenda arbitrariamente in tutto o in parte le attività senza autorizzazione della SA, 
tale circostanza comporterà la risoluzione del CA ai sensi dell'art. 1456 c.c, nonché ai sensi 
dell’art. 11. 

 Proroghe per l’esecuzione dei Servizi 

Qualora, per cause a lui non imputabili, l’OE non sia in grado di rispettare: 
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 la programmazione dei Servizi, 
 eventuali termini intermedi e finale di ultimazione dei Servizi, 
 qualsivoglia scadenza di legge o di contratto per la trasmissione di documentazione afferente 

ai Servizi, 
 qualsivoglia scadenza di legge o di contratto per gli adempimenti relativi ai Servizi, 

potrà richiedere una riprogrammazione o una proroga dei Servizi impediti. 

Salvo proroghe indotte da interventi o responsabilità assunte esplicitamente dalla SA, l’OE non avrà 
diritto ad alcun indennizzo a nessun titolo. In caso di interventi o responsabilità assunte esplicitamente 
dalla SA, l’OE potrà formulare richiesta di indennizzo per i soli maggiori costi ed oneri dimostrabili 
circoscritti al Servizio prorogato. Il RUP/DEC si esprimerà in merito entro 20 GNC. 

In caso di ritardo nell’espletamento dei Servizi per colpa dell’OE, saranno applicate le penali di cui 
all’art. 6.7. 

Nel caso di mancata esecuzione di Servizi, per giustificati motivi, non recuperabili non è consentito il 
ricorso a proroghe dei termini dei CA. Saranno applicate le penali di cui all’art. 6.7 soltanto in caso 
di colpa imputabile all’OE. 

 Ultimazione delle attività 

Al termine di un Servizio l’OE deve darne comunicazione per iscritto al DEC, che a sua volta, effettua 
i necessari accertamenti in contraddittorio (ai sensi dell’art. 25 del D.M. 49/2018) redigendo, ove le 
attività siano state effettivamente ultimate, l’apposito certificato di ultimazione delle Prestazioni. 
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8 ESECUZIONE DELL’AQ E NORME GENERALI 

 Modalità di esecuzione dei Servizi 

Il Servizio riguarda l’esecuzione di installazione di segnaletica di cantiere. 

Il Servizio verrà prestato nell'ambito dei lavori di infrastrutture civili e stradali di competenza della SA. 

Le Prestazioni richieste saranno di norma svolte presso il cantiere anche in soggezione di traffico o in 
presenza di mezzi operativi, in orario diurno o notturno anche durante i giorni festivi, nonché presso 
gli “impianti di confezionamento dei materiali”, così come verranno indicati dalla SA o dall’Impresa 
Appaltatrice. 

Le prestazioni dei Servizi devono essere improntate alla più efficace organizzazione delle modalità 
gestionali, alla programmazione delle attività operative e alla efficace gestione dei flussi informativi, 
al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e di massimizzare il livello di qualità dei Servizi prestati. 

I Servizi dovranno essere prestati in regime di gestione, assistenza e conduzione integrata e 
continuativa. 

Le Prestazioni fornite dall’OE devono procedere secondo la logica del controllo di qualità con 
assunzione piena della responsabilità del risultato finale. 

L’elencazione delle Prestazioni di cui all’art. 4.2 ha carattere esemplificativo e non esclude le altre 
Prestazioni che, se anche non elencate, di volta in volta verranno affidate mediante singoli CA ove 
necessarie per una completa e buona esecuzione dell’AQ. 

Tutte le attività dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, rispettando le prescrizioni dei CA 
e del CSA. 

L’OE pertanto si impegna, alle condizioni che seguono e con organizzazione di personale e mezzi 
propri, ad espletare, a favore e per conto della SA le attività, che verranno commissionate dalla SA 
stessa con incarichi specifici.  

In ogni caso, la SA rimane completamente manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per 
danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle Prestazioni previste 
nei singoli CA stipulati a valere sull’AQ. 

 Struttura organizzativa dell’appaltatore 

L’OE dovrà: 

 dotarsi di una struttura organizzativa dedicata alle Prestazioni dell’AQ, completa di 
professionalità e mezzi d’opera adeguati all’esecuzione dei Servizi; 

 essere pronto ad operare a decorrere dalla data di stipula dell’AQ e per tutta la durata dello 
stesso. 

L'OE ha l’obbligo di rendere disponibili tutte le risorse professionali richieste, per il numero massimo di 
Servizi attivabili contemporaneamente, di cui all’art. 6.5, fin dal momento dell’avvio del AQ e previa 
verifica, da parte della SA, dell’equivalenza dei requisiti dei soggetti eventualmente proposti in 
sostituzione di quelli offerti. L’OE non potrà eccepire durante l’espletamento delle Prestazioni la 
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati. 

Con l’offerta formulata, l’OE si assume altresì, esentandone la SA, tutte le responsabilità connesse 
con l’espletamento delle Prestazioni conferite (e.g. remuneratività del corrispettivo, responsabilità 
organizzative). 
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L’OE dovrà mantenere i requisiti professionali e tecnici pari o superiori a quelli richiesti nel presente 
CSA, per tutta la durata dell’AQ, salvo la disposizione di penali di cui all’art. 6.7 e a quanto previsto 
dall’art. 11. 

 Compiti e ruolo del RT 

L’OE dovrà nominare in sede di offerta un RT quale referente per l'esecuzione delle Prestazioni e 
coordinatore di Servizi, di comprovata esperienza e qualificazione professionale. 

Il RT avrà piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le Parti, 
nonché sarà munito dei necessari poteri per la conduzione dei Servizi. A lui il DEC, ove nominato, il 
RUP e gli incaricati della SA faranno riferimento per quanto riguarda l’attivazione, l’avanzamento e 
il controllo della qualità dei Servizi. 

Al RT compete la responsabilità del conseguimento dei risultati attesi e/o degli obiettivi da 
conseguire. L’OE rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell’operato del RT. 

Il DEC, ove nominato, il RUP e gli incaricati della SA faranno riferimento al RT per qualsiasi attività 
oggetto dell’AQ, in particolare per i controlli tecnico-amministrativi relativi all’esecuzione delle 
Prestazioni.  

Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno effettuate direttamente 
al RT e si intenderanno notificate e comunicate all’OE. 

Il RUP/DEC si riserva l’incontestabile diritto di richiedere la sostituzione del RT nominato dall’OE. 
Ugualmente l’OE dovrà comunicare per iscritto la sostituzione della figura professionale in questione, 
che resta soggetta ad accettazione della SA. 

 Tempi e modalità di svolgimento delle attività 

L’avvio di ogni attività dovrà avvenire entro 14 GNC dalla sottoscrizione del CA, salvo diverse e più 
estensive o più restrittive indicazioni da parte del RUP, a seconda dell’esigenze esplicitate nello stesso 
CA. Si applicano le penali previste all’art. 6.7 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. 

In casi eccezionali di estrema urgenza, su esplicita richiesta da parte del RUP/DEC, il fornitore dovrà 
garantire un tempo di pronta reperibilità non superiore a 12 o 24 ore e la SA riconoscerà un importo 
extra così specificato: 

- in caso di richiesta di esecuzione del Servizio entro le 12h dalla richiesta della DL/SA, è prevista la 
corresponsione di un extra del 20% rispetto al costo della singola Prestazione come da prezzario 
allegato; 

- in caso di richiesta di esecuzione del Servizio entro le 24h dalla richiesta della DL/SA, è prevista la 
corresponsione di un extra del 15% rispetto al costo della singola Prestazione come da prezzario 
allegato; 

Laddove l’OE non si attivasse entro i suddetti tempi richiesti, verranno applicate le penali previste al 
precedente art.6.7.  
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9 ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 Oneri e obblighi generali  

L’OE deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque 
titolo coinvolti all’espletamento delle Prestazioni, segnalando tempestivamente per iscritto al 
RUP/DEC qualunque inconveniente o impedimento, anche solo potenziale, che dovesse sorgere 
nell’esecuzione del CA.  

 Oneri e obblighi normativi 

In caso di emissione di nuove Disposizioni Normative e/o regolamentari, durante tutto il periodo di 
durata dell’AQ, l’Appaltatore, è tenuto ad adeguarvisi ed a comunicarlo in maniera tempestiva al 
RUP. È a carico dell’Appaltatore, che se ne assume la rispettiva e conseguente piena responsabilità, 
il controllo della rispondenza alle Disposizioni Normative e regolamentari, per ogni Prestazione 
ricompresa nella articolazione complessiva e totale dell’AQ e/o dei CA. 

L’Appaltatore dovrà munirsi, pena la risoluzione dei CA, di tutte le autorizzazioni amministrative, 
certificative e documentali richieste per l’esercizio delle Prestazioni. La mancanza di una qualsiasi di 
tali autorizzazioni darà facoltà alla SA di risolvere l’AQ e i CA, fatto in ogni caso salvo il diritto al 
risarcimento del danno sopportato dalla SA e delle maggiori spese che dovessero conseguire 
all’affidamento del Servizio ad altro operatore economico.  

Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza soluzione di 
continuità e per tutto il periodo di durata dell’AQ. L' Appaltatore dovrà, in ogni momento, a semplice 
richiesta dei RUP, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti. 

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore tutti gli adempimenti, le attività, gli oneri e gli 
obblighi di seguito elencati: 

 gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge nazionali e non vigenti alla 
sottoscrizione dell’AQ e delle disposizioni contenute in quest'ultimo e nel CSA; 

 le tasse, gli oneri finanziari, le cauzioni e gli oneri fideiussori, gli oneri assicurativi necessari e previsti 
per legge e nell’AQ per eseguire le Prestazioni, le spese di registrazione dell’AQ e dei CA, e tutte 
le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del Servizio. 

 Oneri e obblighi operativi e documentali 

Sono da considerarsi a cura e spese dell’OE ogni adempimento, attività, onere e obbligo di seguito 
elencato: 

 costi e le spese necessarie al coordinamento con altri Appaltatori eventualmente presenti ed 
operanti nelle immediate vicinanze e nelle aree dove ricadono le attività, oltre quanto già 
previsto in materia di oneri della sicurezza; 

 costi e spese per idonei locali destinati ad uffici a norma di legge, con postazioni di lavoro 
sufficienti allo staff impiegato, dotate di connessione a banda larga e quant'altro necessario per 
lo svolgimento dei Servizi di cui all’art. 4.2; 

 spese per la redazione degli elaborati e caricamento della documentazione sulla piattaforma 
informatica che sarà indicata dalla SA; 

 ogni azione correttiva necessaria a risolvere eventuali Non Conformità rilevate dal RUP e / o dai 
preposti dalla SA; 



SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA DI CANTIERE NELLE TRATTE DI COMPETENZA DELLE 
DIREZIONI DI TRONCO DI PESCARA. 

Pagina 23 di 28 

 la partecipazione dei propri rappresentanti, quali il Referente Tecnico, o comunque la figura 
dell’OE avente delega per la gestione del contratto, alle riunioni periodiche e straordinarie che 
la SA e il RUP convocherà e, comunque, ogni qualvolta se ne riscontri la necessità, al fine di 
verificare la rispondenza dell’attività di controllo in funzione delle esigenze da soddisfare con gli 
interventi oggetto dell’incarico; 

 la messa a disposizione di uno o più laboratori mobili, completi di squadra di personale tecnico, 
su richiesta esplicita del DL e/o della SA. Il personale tecnico addetto all'utilizzo della 
strumentazione deve possedere la preparazione e la qualifica necessarie all'attività da svolgere; 

 perfetta conservazione e azione di tutta la documentazione, la quale potrà essere oggetto di 
controlli da parte del RUP e del DEC. 

Le Prestazioni oggetto del presente Contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio 
sull’autostrada e/o nonché sulla restante viabilità. 

In relazione a quanto sopra l’OE, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a 
tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni del 
“Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade 
per l’Italia – Edizione giugno 2017” nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia 
del traffico che la SA ritenga di impartire anche ad integrazione della suddetta normativa. 

L’OE si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno 
rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione dell’esecutore in 
merito all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al proprio personale 
sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l’Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma 
autostradale. 

L’OE sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della SA e, 
pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest’ultimo 
indenne e sollevato. 

L’OE, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire 
l’incolumità delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il 
periodo di attività che di inattività nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a 
interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la SA a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie 
per esigenze di traffico. 

Con riferimento a quanto sopra esposto, l’OE si dichiara pertanto edotto sulle particolari condizioni 
in cui verranno eseguite le Prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e 
sull’organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dalla SA o da altri 
Enti Gestori della viabilità in corso d’opera. 

Sono quindi ad esclusivo carico dell’OE e compresi nel corrispettivo del contratto, assumendo l’OE 
ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione 
contrattuale nonché quant’altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà a carico 
dell’esecutore. 

Fermo restando quanto riportato sopra, l’OE avrà l’obbligo di attenersi per l’esecuzione dei Servizi 
anche alle prescrizioni ed istruzioni operative del Committente relative alle disposizioni operative 
contenute nel Sistema di Gestione Qualità che verranno fornite in sede di aggiudicazione di gara, 
che il Committente si riserva di mutuare in funzione della complessità della tipologia e caratteristiche 
del singolo CA.  
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 Esecuzione del Servizio in regime di qualità 

L’OE, dovrà dare evidenza di come intende gestire i Servizi di cui all’art. 4.2, redigendo un apposito 
Piano di Qualità per la gestione del processo, in conformità alle regole della SA.  

La SA potrà eventualmente richiedere anche la redazione di specifici Piani di Controllo Qualità 
(PCQ) secondo format che verranno forniti in sede di aggiudicazione di gara. 

 Ordini di Servizio  

Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche di dettaglio di cui all’art. 22, comma 6, D.M. 
49/2018, il Servizio dovrà essere eseguito secondo le disposizioni impartite di volta in volta dal DEC, 
ove nominato, o dal RUP.  

Qualora le Prestazioni non siano effettuate secondo i manuali allegati ai Documenti di Gara o a 
regola d'arte, il DEC, ove nominato, o il RUP provvederà ad emettere Ordini di Servizio contenenti le 
disposizioni necessarie a carico dell’Appaltatore, per la correzione delle irregolarità riscontrate, salvo 
il riconoscimento degli eventuali danni subiti.  

L’Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli Ordini di 
Servizio del DEC, ove nominato, o del RUP salva la facoltà di avanzare le proprie eccezioni con le 
modalità stabilite dal Contratto. 

 Obblighi di riservatezza 

L’OE è tenuto alla riservatezza ed al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali, sia, in 
particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull’andamento delle procedure, 
anche ma non solo, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 50/2016. 

L’OE è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle Prestazioni, 
nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia. 

È preclusa all’OE ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o 
gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati 
dalla SA. 
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10 VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 Modifiche dell’AQ e dei CA durante il periodo di efficacia 

Nessuna variazione può essere introdotta dall’OE in relazione a ciascun CA conseguente al presente 
AQ se non è disposta dal DEC, ove nominato, o dal RUP e senza che sia preventivamente approvata 
dalla SA. 

Non sono considerate varianti in corso d'opera le attività disposte dal DEC, ove nominato, o dal RUP, 
che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore di ogni 
singolo CA, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione 
della SA - decurtate degli importi relativi ai singoli CA affidati al medesimo OE conseguenti al 
presente AQ - e che non comportino un aumento dell’importo aggiudicato conseguente al 
presente AQ.  

L’OE è tenuto ad eseguire i variati Servizi agli stessi patti, prezzi e condizioni dell’AQ, sottoscrivendo 
per accettazione specifico atto di sottomissione e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione 
del corrispettivo relativo ai nuovi Servizi; in questi casi si provvede alla negoziazione di Nuovi Prezzi 
come previsto dall’art. 10.2. 

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite del 20% in relazione all’aumento dei Servizi 
richiesti dalla SA con riguardo allo specifico CA, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro 
economico tra le somme a disposizione della SA  decurtate degli importi relativi ai singoli CA affidati 
al medesimo OE conseguenti al presente AQ - e che non comportino un aumento dell’importo 
aggiudicato conseguente al presente AQ, le Parti dovranno sottoscrivere apposito atto aggiuntivo 
al CA principale. 

Con riferimento alle attività, la rideterminazione del corrispettivo può avvenire nel caso di necessità 
di variazioni sostanziali che comportino una modifica del ± 20% del valore pattuito in CA. 

 Prezzi applicabili alle Prestazioni variate e Nuovi Prezzi  

Le eventuali variazioni quantitative delle Prestazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi 
di contratto determinati in sede di gara. 

Per le attività che si rendessero necessarie e i cui prezzi non sono ricompresi negli elenchi posti a base 
di gara, si procederà alla formazione di Nuovi Prezzi, prendendo ove possibile a riferimento gli elenchi 
prezzi ANAS pubblicati, mediante apposito verbale di concordamento, come previsto dall’art. 22, 
comma 5, D.M. 49/2018.  

La formazione di NP per tali fattispecie potrà avvenire anche in sede preliminare alla stipula del CA 
e quindi: 

 nel caso in cui nella RDS il RUP/DEC preveda Prestazioni per cui occorre un NP; 
 nel caso in cui nella PT l’OE intendesse proporre una Prestazione diversa da quelle previste per 

cui occorre un NP. 

Nel primo caso l’OE si limiterà a proporre i NP richiesti dalla SA, nel secondo dovrà anche corredare 
la proposta di NP con una breve relazione giustificativa circa i vantaggi (economici, temporali e 
tecnici) che l’introduzione della nuova attività comporta. 

I Nuovi Prezzi dovranno in ogni caso, dove possibile, essere formulati in analogia a quelli contrattuali. 

Per quanto concerne le Prestazioni remunerate con tariffa giornaliera, nel caso di introduzione di 
figure professionali non previste in fase di offerta ed opportunamente giustificate da parte dell’OE in 
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caso di proposta, il relativo costo giornaliero sarà determinato in relazione al relativo livello 
professionale attraverso l’interpolazione dei costi unitari delle figure previste ad esso più assimilabili. 
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11  RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 

 Risoluzione dei singoli CA 

La SA può risolvere i CA per grave inadempimento dell’OE, ai sensi dell’art. 108 del Codice, senza 
obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro 
adempimento: 

 qualora siano applicate penali, di cui al precedente art. 6.7, di importo superiore al 10% (dieci 
per cento) dell’importo netto del CA; 

 per il mancato rispetto dei termini di adempimenti di cui all’art. 6.8; 
 in caso di sospensione arbitraria del Servizio come da art. 7.2; 
 il mancato adempimento di quanto previsto all’art. 9.1. 

Sono dovuti dall’OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del CA, comprese le eventuali 
maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi 
di penali che l’OE dovrà riconoscere alla SA per il mancato adempimento delle Prestazioni. 

Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere la somma maturata a credito dell’OE in ragione 
dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché 
rivalersi sulla cauzione definitiva. 

 Risoluzione dell’AQ 

La SA può risolvere l’AQ per grave inadempimento dell’OE, ai sensi dell’art. 108 del Codice, senza 
obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro 
adempimento: 

 qualora siano applicate, relativamente ai CA attivati, penali, di cui al precedente art. 6.7, che 
cumulano un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo netto dell’Accordo Quadro; 

 qualora siano applicate, ad almeno la metà dei CA attivati, penali, di cui al precedente art. 6.7, 
di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo netto di un singolo CA anche se non 
concorre il raggiungimento del valore del 10% dell’AQ; tale condizione si applica quando il 
numero di CA attivati supera i 10 contratti; 

 qualora siano risolti, per le condizioni di cui all’art. 11.1, almeno 3 CA in un periodo di 12 mesi, a 
prescindere dall’ammontare delle penali. 

In caso di risoluzione dell’AQ, la SA si riserva di consentire l’ultimazione dei Servizi ancora in essere in 
virtù dei CA già sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti CA già sottoscritti. 

Sono dovuti dall’OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione dell’AQ, comprese le eventuali 
maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi 
di penali che l’OE dovrà riconoscere alla SA per il mancato adempimento delle Prestazioni. 

Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere la somma maturata a credito dell’OE in ragione 
dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché 
rivalersi sulla cauzione definitiva. 
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12 ALLEGATI   
I documenti allegati al presente CSA sono i seguenti: 

 Listino prezzi integrativo ASPI – Installazione segnaletiche di cantiere; 
 SIC 2020 – Rev. 0 - Listino prezzi ANAS 2020 – Sicurezza; 
 Disciplinare installazione cantieri giugno 2017-1; 
 Sicurezza operatore su strada_rev06_2016; 
 DUVRI. 


