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1 PREMESSA

Nella presente relazione si riportano le scelte e le modalita organizzative volte all'individuazione
delle tipologie di chiusura della carreggiata per la realizzazione degli interventi e delle aree di
cantiere relative al progetto del Piano di risanamento acustico dell’Autostrada A1 MILANO —

NAPOLI, in carreggiata sud e nord, dal km 585+000 al km 588+000, ricadenti nel Comune di

Valmontone ed afferenti al Macrointervento 145.
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2 PRINCIPI GENERALI

Nell’incontro tenutosi in data 28/04/2017 con la Direzione del V° Tronco sono stati illustrati tutti gli
interventi in corso di progettazione per una condivisione di merito su eventuali ricadute che la

realizzazione pud comportare, sia nelle fasi di cantierizzazione sia in esercizio.

In sede di incontro si & pervenuti ad una definizione dei principi generali volti alla determinazione

delle scelte relative alle singole cantierizzazioni.

Secondo queste indicazioni generali sono stati redatti gli elaborati di cantierizzazione che

definiscono puntualmente le cantierizzazioni e le tempistiche per ogni intervento.

Si espongono di seguito i principi generali stabiliti nella suddetta riunione e volti alla

determinazione delle scelte relative alle singole cantierizzazioni:

e | cantieri da realizzarsi sull’ autostrada A1 Milano — Napoli interesseranno la carreggiata
sud e nord potranno essere realizzati nell’ arco dell’ anno. L’ impresa avra comunque I
onere del celere spostamento dei new-jersey, per rendere fruibile la corsia di emergenza,
in caso di necessita.

e Per la protezione delle aree di cantiere permanenti andranno utilizzati new jersey in cls
con catadiottro e rete di protezione e delineatore flessibile posizionato ai piedi dello
stesso con interasse 12m.

e Per tutte le cantierizzazioni, 'orario di chiusura della corsia di marcia lenta per i venerdi,
sia nei periodi di esodo, che nei ponti e festivita dovra essere concordata con la DT.

e Sara possibile prevedere per alcune lavorazioni la chiusura della corsia di marcia lenta
(R2) mediante coni di delimitazione, nell’ orario diurno dalle ore 21:00 alle ore 06:00
(cantierizzazione notturna) in carreggiata sud, mentre in carreggiata nord I orario
previsto sara dalle ore 20:00 alle ore 05:00 .

o L’estensione massima del cantiere dovra essere di 2 km ed dovra avere una distanza
minima dal successivo di 2 km.

e Andranno evitate le sovrapposizioni di cantieri su carreggiate opposte.

In caso di eventuale realizzazione di flesso la larghezza delle corsie da rimodulare dovra essere

la seguente:
Corsia di sorpasso L= 3,30 m
Corsia di marcia L= 3,50 m

Corsia di marcia lenta L= 3,50 m
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La segnaletica orizzontale provvisoria andra realizzata con vernice gialla rifrangente, previa

copertura di quella esistente mediante vernice nera.

Per la cancellazione della segnaletica provvisoria gialla, in caso di flesso, si dovra invece

utilizzare un sistema idrodinamico ad alta pressione.

Tutti i cartelli di segnalazione dei lavori in corso saranno posizionati sempre nei tratti allo

scoperto e mai in galleria.

Durante le ore di attivitd del cantiere si dovra una squadra per la segnalazione delle code
opportunamente attrezzata ed una squadra per la guardiania della segnaletica con anche il
compito di provvedere alla pronta rimozione del cantiere in caso di problematiche legate al

traffico.

2.1 DETTAGLIO CANTIERIZZAZIONI

Le cantierizzazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi di bonifica acustica sull’
Autostrada A1 Milano - Napoli, in carreggiata sud e nord dal km 585+000 al km 588+000 e che
coinvolge il Comune di Valmontone andranno realizzate secondo quanto riportato negli elaborati
grafici di riferimento e comunque in tutti i casi di lavoro sulla sede autostradale e sue pertinenze &
imposta l'osservanza della SEGNALETICA PER LAVORI: "Sommario delle norme per |l
segnalamento temporaneo e l'esecuzione di lavori in autostrada (tre corsie)" edizione marzo
2009.

L'installazione del cantiere sara specifica per ogni intervento.

INTERVENTO 1S (Da Km. 585+238 a Km. 586+082)

Per la cantierizzazione si € concordata la chiusura permanente della corsia di emergenza

mediante new-jersey in cls con rete di protezione e delineatori flessibili.

Sara possibile prevedere per alcune lavorazioni la chiusura della corsia di marcia lenta (R2)

mediante coni di delimitazione, nell’ orario notturno dalle ore 21:00 alle ore 06:00.

Per una parte dell’ intervento che sara interessera la viabilita ordinaria, verra installata apposita
segnaletica per la regolazione del traffico a senso unico alternato regolato da impianto

semaforico (schema 66)
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INTERVENTI R-2S (Da Km. 586+082 a Km. 586+766)

Per la cantierizzazione si & concordata la chiusura permanente della corsia di emergenza

mediante new-jersey in cls con rete di protezione e delineatori flessibili.

Sara possibile prevedere per alcune lavorazioni la chiusura della corsia di marcia lenta (R2)

mediante coni di delimitazione, nell’ orario notturno dalle ore 21:00 alle ore 06:00

Sara prevista segnaletica notturna (schema 23) per I' uscita in direzione di Valmontone.

Con la chiusura della corsia di marcia, sara possibile richiedere, per alcune lavorazioni, in orario
notturno la chiusura delle rampe, in ingresso ed uscita per Valmontone, carreggiata dir. sud
orario 22:00-06:00

INTERVENTI 1N-R3-2N (Da Km. 586+800 a Km. 585+326)

Per la cantierizzazione si & concordata la chiusura permanente della corsia di emergenza

mediante new-jersey in cls con rete di protezione e delineatori flessibili sul nastro autostradale.

Relativamente all’ intervento 2N lo stesso verra eseguito con la barriera di sicurezza installata e

quindi esternamente alla carreggiata, dal piazzale del posto neve di Valmontone.

Per I intervento R3 le lavorazioni saranno limitate alla riqualificazione delle barriere esistenti
(sostituzione pannelli fonoassorbenti e verniciatura delle parti strutturali) le stesse verranno

effettuate durante la chiusura di marcia lenta con cantierizzazione (R2)

Sara possibile prevedere per alcune lavorazioni la chiusura della corsia di marcia lenta (R2)
mediante coni di delimitazione, nell’ orario notturno dalle ore 20:00 alle ore 05:00.

Sara prevista installazione di segnaletica per I’ uscita e I’ entrata (schemi 22 e 23) in direzione di
Valmontone, con cantierizzazione.

Possibile chiusura della rampa in ingresso dalla carreggiata nord in orario notturno dalle ore
22:00 alle ore 05:00.

INTERVENTI 3Na-3Nb (Da Km. 587+300 a Km. 586+818)

L’ intervento interessera la decelerazione e la rampa in uscita in direzione Valmontone in
carreggiata nord, per la cantierizzazione si & concordata la chiusura permanente della
semicarreggiata sulla rampa lasciando una larghezza utile di 3,00 mt (schema 16)
cantierizzazione da non realizzare nel periodo compreso da meta Novembre a meta Aprile,
mediante new-jersey in cls con rete di protezione e delineatori flessibili. La rimodulazione della
rampa con la data effettiva di inizio lavori, dovra essere comunicata alla Direzione di Tronco con

un congruo anticipo ( circa 1 mese)
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Sara possibile prevedere per alcune lavorazioni la chiusura della corsia di marcia lenta (R2)
mediante coni di delimitazione, nell’ orario notturno dalle ore 20:00 alle ore 05:00, mentre in
orario notturno e nei giorni concordati con la Direzione di Tronco sara possibile la chiusura della
rampa in uscita verso Valmontone in carreggiata nord con orario 22:00 — 05:00.

Sara prevista installazione di segnaletica per I’ uscita (schema 23) in direzione di Valmontone,
cantierizzazione notturna .

INTERVENTI 3Nc-3Nd (Da Km. 587+796 a Km. 587+300)
Per la cantierizzazione si € concordata la chiusura permanente della corsia di emergenza

mediante new-jersey in cls con rete di protezione e delineatori flessibili.

Sara possibile prevedere per alcune lavorazioni la chiusura della corsia di marcia lenta (R2)

mediante coni di delimitazione, nell’orario notturno dalle ore 20:00 alle ore 05:00.
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2.2 AREA DI CANTIERE
E’ stata individuata come area di cantiere per il posizionamento dei baraccamenti e stoccaggio

materiali in corrispondenza dello svincolo di Anagni situato alla progr. Km 604 +000 circa in
carreggiata nord.

Prevedere per l'intera durata dei lavori la cartellonistica per l'ingresso consentito ai soli mezzi
autorizzati.

La disponibilita e le modalita di concessione dell’area di cantiere indicata dovra essere verificata

con I'Ufficio tecnico della Direzione di Tronco

Autostrada A1 Milano — Napoli km 604+000 circa - Area di cantiere evidenziata con campitura
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