
1 04-2017

ESECUTIVO

0 EMISSIONE 04-2017

1

2

DIREZIONE MAINTENANCE E INVESTIMENTI ESERCIZIO

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PROTEZIONI ANTIRUMORE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PROGETTO

Commessa Codice Elaborato Rev Scala

Titolo Elaborato

Data

DescrizioneRev Redatto Verificato AutorizzatoApprovatoData

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO 

AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO n. 447/95

DMIE -

PTA -

PES -

3

AUTOSTRADA A1  MILANO - NAPOLI

P. INDELLI

IL R.U.P.

ROBERTO TURRI

R. TURRI

0I286

F. ZOLIG. PIZZINO

IL C.S.P.

P. INDELLI

PSC-002 -

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

RELAZIONE SULLE CANTIERIZZAZIONI

05-2017 P. INDELLI R. TURRIF. ZOLIG. PIZZINO



                                                                                                                  PSC 002

RELAZIONE SULLE CANTIERIZZAZIONI

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI Pag. 1 di 8
MACROINTERVENTO 145
.

RELAZIONE SULLE CANTIERIZZAZIONI



                                                                                                                  PSC 002

RELAZIONE SULLE CANTIERIZZAZIONI

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI Pag. 2 di 8
MACROINTERVENTO 145
.

I N D I C E

1 PREMESSA_______________________________________________ 3 

2 PRINCIPI GENERALI _______________________________________ 4 

2.1 DETTAGLIO CANTIERIZZAZIONI 5 

2.2 AREA DI CANTIERE 8 



                                                                                                                  PSC 002

RELAZIONE SULLE CANTIERIZZAZIONI

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI Pag. 3 di 8
MACROINTERVENTO 145
.

1 PREMESSA

Nella presente relazione si riportano le scelte e le modalità organizzative volte all’individuazione 

delle tipologie di chiusura della carreggiata per la realizzazione degli interventi e delle aree di 

cantiere relative al progetto del Piano di risanamento acustico dell’Autostrada A1 MILANO –

NAPOLI, in carreggiata sud e nord, dal km 585+000 al km 588+000, ricadenti nel Comune di 

Valmontone ed afferenti al Macrointervento 145.
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2 PRINCIPI GENERALI

Nell’incontro tenutosi in data 28/04/2017 con la Direzione del V° Tronco sono stati illustrati tutti gli 

interventi in corso di progettazione per una condivisione di merito su eventuali ricadute che la 

realizzazione può comportare, sia nelle fasi di cantierizzazione sia in esercizio.

In sede di incontro si è pervenuti ad una definizione dei principi generali volti alla determinazione 

delle scelte relative alle singole cantierizzazioni.

Secondo queste indicazioni generali sono stati redatti gli elaborati di cantierizzazione che 

definiscono puntualmente le cantierizzazioni e le tempistiche per ogni intervento.  

Si espongono di seguito i principi generali stabiliti nella suddetta riunione e volti alla 

determinazione delle scelte relative alle singole cantierizzazioni:

I cantieri da realizzarsi sull’ autostrada A1 Milano – Napoli interesseranno la carreggiata 

sud e nord potranno essere realizzati nell’ arco dell’ anno. L’ impresa avrà comunque l’ 

onere del celere spostamento dei new-jersey, per rendere fruibile la corsia di emergenza, 

in caso di necessità.

Per la protezione delle aree di cantiere permanenti andranno utilizzati new jersey in cls 

con catadiottro e rete di protezione e delineatore flessibile posizionato ai piedi dello 

stesso con interasse 12m.

Per tutte le cantierizzazioni, l’orario di chiusura della corsia di marcia lenta per i venerdì, 

sia nei periodi di esodo, che nei ponti e festività dovrà essere concordata con la DT.

Sarà possibile prevedere per alcune lavorazioni la chiusura della corsia di marcia lenta  

(R2) mediante coni di delimitazione, nell’ orario diurno dalle ore 21:00 alle ore 06:00

(cantierizzazione notturna) in carreggiata sud, mentre in carreggiata nord  l’ orario 

previsto sarà dalle ore 20:00 alle ore 05:00 .

L’estensione massima del cantiere dovrà essere di 2 km ed dovrà avere una distanza 

minima dal successivo di 2 km.

Andranno evitate le sovrapposizioni di cantieri su carreggiate opposte.

In caso di eventuale realizzazione di flesso la larghezza delle corsie da rimodulare dovrà essere 

la seguente:

Corsia di sorpasso L= 3,30 m

Corsia di marcia L= 3,50 m

Corsia di marcia lenta L= 3,50 m
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La segnaletica orizzontale provvisoria andrà realizzata con vernice gialla rifrangente, previa 

copertura di quella esistente mediante vernice nera.

Per la cancellazione della segnaletica provvisoria gialla, in caso di flesso, si dovrà invece 

utilizzare  un sistema idrodinamico ad alta pressione.

Tutti i cartelli di segnalazione dei lavori in corso saranno posizionati sempre nei tratti allo 

scoperto e mai in galleria.

Durante le ore di attività  del cantiere si dovrà una squadra per la segnalazione delle code 

opportunamente attrezzata ed una squadra per la guardiania della segnaletica con anche il 

compito di provvedere alla pronta rimozione del cantiere in caso di problematiche legate al 

traffico.

2.1 DETTAGLIO CANTIERIZZAZIONI

Le cantierizzazioni necessarie per l’esecuzione degli interventi di bonifica acustica sull’ 

Autostrada A1 Milano - Napoli, in carreggiata sud e nord dal km 585+000 al km 588+000 e che 

coinvolge  il Comune di Valmontone andranno realizzate secondo quanto riportato negli elaborati 

grafici di riferimento e comunque in tutti i casi di lavoro sulla sede autostradale e sue pertinenze è 

imposta l'osservanza della SEGNALETICA PER LAVORI: "Sommario delle norme per il 

segnalamento temporaneo e l'esecuzione di lavori in autostrada (tre corsie)" edizione marzo 

2009.

L'installazione del cantiere sarà specifica per ogni intervento.

INTERVENTO 1S (Da Km. 585+238 a Km. 586+082)

Per la cantierizzazione si è concordata la chiusura permanente della corsia di emergenza 

mediante new-jersey in cls con rete di protezione e delineatori flessibili.

Sarà possibile prevedere per alcune lavorazioni la chiusura della corsia di marcia lenta  (R2) 

mediante coni di delimitazione, nell’ orario notturno dalle ore 21:00 alle ore 06:00.

Per una parte dell’ intervento che sarà interesserà la viabilità ordinaria, verrà installata apposita 

segnaletica per la regolazione del traffico a senso unico alternato regolato da impianto 

semaforico (schema 66)
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INTERVENTI R-2S (Da Km. 586+082 a Km. 586+766)

Per la cantierizzazione si è concordata la chiusura permanente della corsia di emergenza 

mediante new-jersey in cls con rete di protezione e delineatori flessibili.

Sarà possibile prevedere per alcune lavorazioni la chiusura della corsia di marcia lenta  (R2) 

mediante coni di delimitazione, nell’ orario notturno dalle ore 21:00 alle ore 06:00

Sarà prevista segnaletica notturna (schema 23) per l’ uscita in direzione di Valmontone.

Con la chiusura della corsia di marcia, sarà possibile richiedere, per alcune lavorazioni, in orario 

notturno la chiusura delle rampe, in ingresso ed uscita per Valmontone, carreggiata dir. sud 

orario 22:00-06:00 

INTERVENTI 1N-R3-2N (Da Km. 586+800 a Km. 585+326)

Per la cantierizzazione si è concordata la chiusura permanente della corsia di emergenza 

mediante new-jersey in cls con rete di protezione e delineatori flessibili sul nastro autostradale.

Relativamente all’ intervento 2N lo stesso verrà eseguito con la barriera di sicurezza installata e 

quindi esternamente alla carreggiata, dal piazzale del posto neve di Valmontone.

Per l’ intervento R3 le lavorazioni saranno limitate alla riqualificazione delle barriere esistenti 

(sostituzione pannelli fonoassorbenti e verniciatura delle parti strutturali) le stesse verranno 

effettuate durante la chiusura di marcia lenta con cantierizzazione (R2)

Sarà possibile prevedere per alcune lavorazioni la chiusura della corsia di marcia lenta  (R2) 

mediante coni di delimitazione, nell’ orario notturno dalle ore 20:00 alle ore 05:00.

Sarà prevista installazione di segnaletica  per l’ uscita e l’ entrata (schemi 22 e 23) in direzione di 

Valmontone, con cantierizzazione.

Possibile chiusura della rampa in ingresso dalla carreggiata nord in orario notturno dalle ore 

22:00 alle ore 05:00. 

INTERVENTI 3Na-3Nb (Da Km. 587+300 a Km. 586+818)

L’ intervento interesserà la decelerazione e la rampa in uscita in direzione Valmontone in 

carreggiata nord, per la cantierizzazione si è concordata la chiusura permanente della 

semicarreggiata sulla rampa lasciando una larghezza utile di 3,00 mt (schema 16)

cantierizzazione da  non realizzare nel periodo compreso da metà Novembre a metà Aprile, 

mediante new-jersey in cls con rete di protezione e delineatori flessibili. La rimodulazione della 

rampa con la data effettiva di inizio lavori, dovrà essere comunicata alla Direzione di Tronco con 

un congruo anticipo ( circa 1 mese)



                                                                                                                  PSC 002

RELAZIONE SULLE CANTIERIZZAZIONI

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI Pag. 7 di 8
MACROINTERVENTO 145
.

Sarà possibile prevedere per alcune lavorazioni la chiusura della corsia di marcia lenta  (R2) 

mediante coni di delimitazione, nell’ orario notturno dalle ore 20:00 alle ore 05:00, mentre in 

orario notturno e nei giorni concordati con la Direzione di Tronco sarà possibile la chiusura della 

rampa in uscita verso Valmontone in carreggiata nord con orario 22:00 – 05:00.

Sarà prevista installazione di segnaletica  per l’ uscita (schema  23) in direzione di Valmontone,  

cantierizzazione notturna .

INTERVENTI 3Nc-3Nd (Da Km. 587+796 a Km. 587+300)

Per la cantierizzazione si è concordata la chiusura permanente della corsia di emergenza 

mediante new-jersey in cls con rete di protezione e delineatori flessibili.

Sarà possibile prevedere per alcune lavorazioni la chiusura della corsia di marcia lenta  (R2) 

mediante coni di delimitazione, nell’orario notturno dalle ore 20:00 alle ore 05:00.
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2.2 AREA DI CANTIERE

E’ stata individuata come area di cantiere per il posizionamento dei baraccamenti e stoccaggio 

materiali in corrispondenza dello svincolo di Anagni situato alla progr. Km 604 +000 circa  in 

carreggiata nord.

Prevedere per l’intera durata dei lavori la cartellonistica per l’ingresso consentito ai soli mezzi 

autorizzati.

La disponibilità e le modalità di concessione dell’area di cantiere indicata dovrà essere verificata 

con l’Ufficio tecnico della Direzione di Tronco

Autostrada A1 Milano – Napoli km 604+000 circa - Area di cantiere evidenziata con campitura


