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1 IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA

1.1 PREMESSA

Il presente elaborato & stato redatto ai sensi dell’art. 100 ed allegato XV del Decreto Legislativo 9
Aprile 2008, n. 81:
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Gazzetta Ufficiale n. 101, 30 aprile 2008, Suppl. Ord.
n. 108/L)
e modifiche apportate allo stesso dalla Legge 7 luglio 2009, n. 88, Art. 39 (Gazzetta Ufficiale n.
161, 14 luglio 2009, Suppl. Ord. n. 110/L) e dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106:
“Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (Gazzetta
Ufficiale n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L).

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento & specifico per il cantiere temporaneo che sara
allestito presso l'impianto di stazione indicato relativamente ai lavori di sostituzione dei gruppi
statici di continuita (UPS) esistenti.

| suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative, di concreta fattibilita,
conformi alle prescrizioni del DLgs 81/2008 art. 17, comma 1, lett. a) e successive integrazioni e
modifiche.

E stato elaborato, per conto del Committente dell’opera di cui trattasi, nellintento di renderlo
consultabile dai:

» Datori di lavoro delle Imprese esecutrici

» Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

» Lavoratori dipendenti delle Imprese esecutrici

» Lavoratori autonomi

* Quanti, anche occasionalmente, possono essere coinvolti nella esecuzione dei lavori.

1.2 OGGETTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COOORDINAMENTO (P.S.C.)

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, definito col presente elaborato, & finalizzato ai seguenti

obbiettivi:

e individuazione delle fasi critiche di cantiere, relativamente alla sicurezza, con particolare
riferimento alle caratteristiche realizzative delle opere, sia alla possibile contemporanea
presenza di diversi gruppi di lavoratori, che rendono indispensabile un coordinamento dei
“piani” di lavoro di piu soggetti (impresa appaltante, imprese esecutrici, lavoratori autonomi e
fornitori);

¢ identificazione delle interferenze, che possano indurre problemi ai fini della sicurezza, tra
lavorazioni eventualmente eseguite in contemporanea;

e valutazione dei rischi relativi alle fasi di lavoro critiche e definizione di prescrizioni ed
apprestamenti per la minimizzazione di tali rischi;

¢ definizione della modalita di coordinamento fra i vari soggetti che concorrono alla realizzazione
delle opere.

L’individuazione delle fasi di lavoro piu critiche, ai fini della sicurezza, e delle possibili
contemporaneita di lavorazione €& stata eseguita sulla base del Programma Lavori di previsione
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riportato in Allegato; in questo sono distinte le diverse fasi di esecuzione delle opere e le relative
tempistiche di realizzazione.

1.3 REVISIONE DEL P.S.C. E MODALITA DI AGGIORNAMENTO

I Piano di Sicurezza e Coordinamento, finalizzato alla programmazione delle misure di
prevenzione e protezione connesse alla realizzazione dell’opera, verra rivisto e/o integrato in fase
di esecuzione dei lavori, in occasione delle casistiche appresso riportate, qualora rendano
superato quanto analizzato nel presente documento:

e modifiche organizzative;

¢ modifiche progettuali;

e varianti in corso d’opera;

e modifiche procedurali;

In caso di revisione/integrazione del piano o di parti di esso, il C.S.E., ne consegnera una copia
alllmpresa Affidataria; la stessa provvedera affinché tutte le imprese, i lavoratori autonomi e
fornitori presenti, o che interverranno in cantiere, ne ricevano una copia od un estratto riferito a
specifiche lavorazioni.

Qualora le modifiche delle attivita siano contenute nei POS delle imprese esecutrici e vadano ad
incidere su piu imprese la modifica al PSC pud essere effettuata mediante verbale di
coordinamento tra le imprese interessate.

1.4 NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO
Si riporta a seguire i principali riferimenti normativi

» D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106:
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

> Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro”. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108)

> Legge del 7 luglio 2009, n.88:
"Disposizioni per I'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'ltalia alle Comunita
europee - Legge comunitaria 2008" — Art. 39: “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n.
2005/2200”

> Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37:
“‘Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)
della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici”

> Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”

> Legge 248 del 04 agosto 2006:
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“Nuove misure per il contrasto del lavoro nero e la promozione della sicurezza del lavoro”

Circ. Min. del Lavoro, n. 29 - 28/09/06:
“Istruzioni operative in merito all’applicazione delle nuove disposizioni contenute nell’art. 36 bis
della Legge n. 248/2006”

Circ. INPS, n. 111 del 18/10/2006:
“Indicazioni sull’art. 36 bis della Legge n. 248/2006

D.M. 15 luglio 2003 n. 388:
“Regolamento recante disposizioni sul Pronto Soccorso aziendale”

D. Lgs 10 settembre 2003 n. 276:

“Riforma Biagi ” introduzione nuove forme di flessibilita del lavoro mantenendo gli obblighi da
parte dei datori di lavoro di informare i lavoratori occasionali, in affitto, in somministrazione,
ecc. sui rischi presenti nei luoghi di lavoro; introduzione del DURC: Dichiarazione Unica di
Regolarita Contributiva.

D.P.R. 462/01:
“Adempimenti sugli impianti di messa a terra contro le scariche atmosferiche e gli impianti
elettrici”

L. 372/2000:
“Verifica del’adempimento degli obblighi sulla sicurezza negli appalti pubblici”

D. Lgs n. 359/1999 e Circolari del Ministero del Lavoro n. 44 e 46/2000:
“Adempimenti sulla manutenzione e controllo delle macchine ed attrezzature”

D.M. 10 marzo 1998:
“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione di emergenza sui luoghi di lavoro”;

D. Lgs 10/97:
“Attuazione della direttiva CEE 93/68, 93/95, 96/58 relativa ai Dispositivi di Protezione
Individuale™;

D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 459:
“‘Regolamento per I'attuazione della direttiva CEE 89/392, 91/368, 93/44, 93/68 concernenti il
riavvicinamento della legislazione degli stati membri relativa alle macchine®

1.5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO COVID-19 (IN CONTINUO AGGIORNAMENTO)

In merito alla normativa su virus da COVID-19 si dovranno verificare i siti istituzionali di Governo e
Regione di intervento al fine di poter essere aggiornati all’ultima legge in vigore.

1.6 ANAGRAFICA DI CANTIERE PER OGNI SINGOLA STAZIONE

Natura dell’Opera: Impiantistica
Oggetto: Lavori di sostituzione del sistema di distribuzione UPS
Costi della Sicurezza singola stazione: 306,76 euro
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Lotto 1

Stazioni con 2 UPS (n. 71) — dati calcolati per ogni singola stazione
Uomini/Giorno: 24
Numero massimo presunto di lavoratori: 3

Durata in giorni (presunta): 8 gg naturali e consecutivi
Stazioni con 4 UPS (n. 4) — dati calcolati per ogni singola stazione

Uomini/Giorno: 46

Numero massimo presunto di lavoratori: 3

Durata in giorni (presunta): 15 gg naturali e consecutivi
Durata in giorni (presunta) complessiva del lotto: 783 gg naturali e consecutivi
Lotto 2

Stazioni con 2 UPS (n. 73) — dati calcolati per ogni singola stazione

Uomini/Giorno: 24

Numero massimo presunto di lavoratori: 3

Durata in giorni (presunta): 8 gg naturali e consecutivi
Stazioni con 4 UPS (n. 2) — dati calcolati per ogni singola stazione

Uomini/Giorno: 46

Numero massimo presunto di lavoratori: 3

Durata in giorni (presunta): 15 gg naturali e consecutivi
Durata in giorni (presunta) complessiva del lotto: 783 gg naturali e consecutivi

Gli altri dati relativi all’anagrafica di cantiere sono evidenziati nell’allegato “0-Anagrafica di cantiere
e soggetti coinvolti”.

1.7 INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

COMMITTENTE

Denominazione Autostrade per I'ltalia S.p.A. (ASPI)
Indirizzo Via Bergamini, 50
Roma

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

Nome e Cognome Ing. ROSSANO DEGL’INNOCENTI
Indirizzo Loc. Colombaia n. 53

Tel. - Fax tel. 3483327395

Indirizzo e-mail: Rossano.deglinnocenti@euroing.it

Gli altri dati relativi ai soggetti coinvolti sono evidenziati nell’allegato “0-Anagrafica di cantiere e
soggqetti coinvolti”,

1.8 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE

L’area di cantiere & collocata all'interno della stazione del casello autostradale indicato
nell’anagrafica sopra descritta.

L’area di cantiere e di sosta dei mezzi si trova in zona antistante I'edificio a fianco della barriera per
l'ingresso/uscita in sede autostradale.
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Tale area é riservata ai veicoli autorizzati da ASPI e pertanto € interdetta ai mezzi in transito su
detto casello.

Sito per sito verra individuata un’area di cantiere, possibilmente occupando n.2 posti auto scoperti
o coperti adiacenti al Fabbricato di Stazione (I'area di cantiere dovra necessariamente essere
concordata preventivamente dal CSE nominato con il RSPP della Direzione di Tronco interessata
e presentata nel Verbale preliminare di Coordinamento prima dell’inizio dell’attivita;

1.9 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

L'intervento & relativo alla sostituzione del sistema di distribuzione UPS. In particolare sara
sostituita l'attuale distribuzione UPS, gli armadi batterie, il quadro di distribuzione UPS ed il
trasformatore di isolamento con una nuova distribuzione.

Le operazioni da eseguire si possono cosi riassumere:

-rilievo linee ed alimentazioni impianti esistenti;

-verifica alimentazioni in uscita dal quadro esistente con individuazione circuiti, loro numerazione e
sezioni cavi;

-esecuzione di schema costruttivo quadri distribuzione UPS di stazione in base ai rilevi effettuati e
secondo l'indicazione dei responsabili di tronco e della direzione lavori (con riportati le tipologie e
sezioni dei cavi esistenti da collegare sulle morsettiere);

-modifica QGFM;

-installazione del nuovo sistema di distribuzione da UPS in parallelo all'esistente (in questa fase un
solo UPS con relativo armadio batterie).

-posa in opera del nuovo trasformatore di isolamento entro idoneo contenitore metallico e
completo di sezionamento locale;

-installazione del nuovo quadro di distribuzione alimentato dal nuovo UPS;

-passaggio della distribuzione esistente sul nuovo sistema

-il collegamento utenze a nuovo quadro (i cavi che risultassero di lunghezza insufficiente saranno
giuntati mediante capocorda a compressione ed isolati con nastro auto vulcanizzante e
termorestringente);

-sostituzione delle linee come indicato negli elaborati;

-smantellamento distribuzione esistente;

-completamento della nuova distribuzione da UPS con collegamento della nuova linea su QGFM
(su interruttore precedentemente installato) per I'alimentazione del nuovo QDUPS e l'installazione
dei rimanenti UPS e relativo armadio batterie;

-trasporto a discarica del materiale di risulta comprensivo di tutti gli oneri di legge necessari e
consegna alla committente della idonea documentazione di trasporto e smaltimento del materiale;
-aggiornamento elaborati grafici allegati e realizzazione schema di impianto da installare a parete
nel locale;

-dichiarazione di conformita dell'eseguita verifica del coordinamento tra le linee esistenti e gli
interruttori/protezioni presenti su nuovo quadro.
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Fabbisogno Piano Pluriennale di sostituzione Gruppi Statici di Continuita (UPS) di stazione

. . . .. ) di cui oneri
Descrizione interventi Tratta km Direzione di erla
(FPO UPS Stazioni) Tronco P
sicurezza [€]
LOTTO 1 - 75 siti
VIGNOLE A07 88,6 DT1 € 306,76
BUSALLA A07 111,5 DT1 € 306,76
GENOVA OVEST A07 132,8 DT1 € 306,76
GENOVA AEROPORTO Al10 2,3 DT1 € 306,76
PEGLI Al10 6,0 DT1 € 306,76
VOLTRI A10 10,7 DT1 € 306,76
ARENZANO A10 20,2 DT1 € 306,76
CELLE LIGURE A10 31,7 DT1 € 306,76
ALBISOLA A10 36,4 DT1 € 306,76
SAVONA VADO Al10 43,8 DT1 € 306,76
GENOVA EST Al12 4,2 DT1 € 306,76
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GENOVA NERVI Al12 11,0 DT1 306,76
RECCO Al13 23,0 DT1 306,76
RAPALLO Al4 28,0 DT1 306,76
CHIAVARI Al5 38,0 DT1 306,76
LAVAGNA Al6 41,0 DT1 306,76
SESTRI LEVANTE Al7 49,0 DT1 306,76
ALESSANDRIA SUD A26 59,5 DT1 306,76
CASALE SUD A26 89,6 DT1 306,76
CASALE NORD A26 94,4 DT1 306,76
NOVI LIGURE A26 7,9 DT1 306,76
VERCELLI EST A26 116,8 DT1 306,76
VERCELLI OVEST A26 8,0 DT1 306,76
PIACENZA SUD A01 58,6 DT2 306,76
PARMA A01 110,5 DT2 306,76
LODI A01 22,8 DT2 306,76
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PIACENZA NORD A01 62,4 DT2 306,76
3¢Z'gsc;mo (sostituzione A04 0,0 DT2 306,76
uMpz;za (sostituzione 4 A04 138,0 DT2 306,76
TREZZO A04 33,2 DT2 306,76
SERIATE A04 53,8 DT2 306,76
MILANO EST A04 53,8 DT2 306,76
GRUMELLO A04 62,4 DT2 306,76
CAVENAGO A04 24,8 DT2 306,76
CAPRIATE A04 35,1 DT2 306,76
DALMINE A04 42,2 DT2 306,76
e g | A8 50 om
LAINATE A08 81 DT2 306,76
GALLARATE NORD A08 31,9 DT2 306,76
f;’:t"’tgz” o Z"Zps ) A09 | 33,0 DT2 306,76
FINO MORNASCO A09 19,9 DT2 306,76
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MODENA NORD A01 157,6 DT3 306,76
MODENA SUD A01 170,8 DT3 306,76
REGGIO EMILIA A01 138,2 DT3 306,76
ZiﬁgElZIIfléNOSA A01 124,0 DT3 306,76
ARCOVEGGIO Al3 0,6 DT3 306,76
OCCHIOBELLO Al13 49,1 DT3 306,76
PADOVA SUD Al13 101,1 DT3 306,76
%);;iggro Al13 7,9 DT3 306,76
ALTEDO Al13 20,5 DT3 306,76
FERRARA SUD Al13 33,7 DT3 306,76
FERRARA NORD Al13 41,9 DT3 306,76
ROVIGO Al3 70,4 DT3 306,76
BOARA Al3 74,8 DT3 306,76
MONSELICE Al13 88,6 DT3 306,76
TERME EUGANEE Al3 95,0 DT3 306,76
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Z;Iql?l?s‘;::lALE Al13 112,4 DT3 306,76
SAN LAZZARO Al14 22,2 DT3 306,76
CASALECCHIO Al4 0,9 DT3 306,76
RIOVEGGIO A01 222,7 DT4 306,76
PIAN DEL VOGLIO A01 237,2 DT4 306,76
RONCOBILACCIO A01 242,3 DT4 306,76
FIRENZE NORD A01 279,9 DT4 306,76
MONTE SAN SAVINO A01 371,6 DT4 306,76
VALDICHIANA A01 385,4 DT4 306,76
CHIUSI A01 409,9 DT4 306,76
FIRENZE SCANDICCI A01 288,1 DT4 306,76
BARBERINO A01 261,4 DT4 306,76
;'x'gNZANO/SESTO A01 278,1 DT4 306,76
FIRENZE SUD A01 300,9 DT4 306,76
PRATO OVEST All 16,9 DT4 306,76
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ALTOPASCIO Al1 50,0 DT4 € 306,76

Pistoia All 30,0 DT4 € 306,76

LUCCA Al1 67,0 DT4 € 306,76

PRATO EST All 9,0 DT4 € 306,76
TOTALELOTTO1 € 23.007,00

LOTTO 2 - 75 siti

Sito Aggiuntivo a

disposizione della DT € 306,76

committente

BOLOGNA FIERA Al4 16,0 DT3 € 306,76

ROMA NORD

(sostituzione 4 UPS) A01 3,0 D15 € 306,76

ATTIGLIANO A01 479,5 DT5 € 306,76

PONZANO SORATTE A01 516,6 DT5 € 306,76

ANAGNI A01 603,9 DT5 € 306,76

FROSINONE A01 624,2 DT5 € 306,76

MONTEPORZIO A01 10,2 DT5 € 306,76
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SAN CESAREO A01 5,0 DT5 306,76
VALMONTONE A01 586,9 DT5 306,76
COLLEFERRO A01 592,9 DT5 306,76
FIANO ROMANO A01 4,0 DT5 306,76
MAGLIANO SABINA A01 500,9 DT5 306,76
FERENTINO A01 618,2 DT5 306,76
MACCARESE Al12 11,3 DT5 306,76
ROMA OVEST Al2 11,6 DT5 306,76
TORRIMPIETRA A12 14,6 DT5 306,76
NAP?L, I,VORD A01 739,7 DT6 306,76
(sostituzione 4 ups)

CASERTA SUD A01 740,6 DTé6 306,76
‘S/':_I_’\_’E.’-:EMARIA CAPUA A01 728,6 DT6 306,76
BAIANO Al6 26,6 DT6 306,76
VALLATA A16 104,2 DT6 306,76
LACEDONIA Al6 111,0 DTé6 306,76
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AVELLINO OVEST Al6 41,1 DT6 306,76
NAPOLI EST A16 13,1 DT6 306,76
POMIGLIANO D'ARCO | A16 7,3 DT6 306,76
CAPUA A01 719,8 DT6 306,76
TUFINO Al6 DT6 306,76
MONTEMILETTO A16 DT6 306,76
CEPRANO Al 643,0 DT6 306,76
NOLA A30 18,9 DT6 306,76
';ng‘;_\lRA OVEST - A14 380,8 DT7 306,76
PESARO Al4 155,9 DT7 306,76
ng%Zﬁ o A14 184,8 DT7 306,76
ANCONA NORD Al4 213,5 DT7 306,76
LORETO Al4 245,5 DT7 306,76
MACERATA A14 262,3 DT7 306,76
PEDASO Al4 288,1 DT7 306,76

Pagina 15 di 44




autostrade ” per l'italia

P.S.C.

ROSETO Al4 344,0 D17 306,76
ATRI PINETO Al14 351,8 D17 306,76
VAL DI SANGRO Al4 422,0 D17 306,76
VASTO NORD Al4 437,3 D17 306,76
TERMOLI Al4 477,0 D17 306,76
SENIGALLIA Al4 194,5 D717 306,76
PORTO S. ELPIDIO Al14 270,8 D17 306,76
MONTEMARCIANO Al4 270,8 D17 306,76
VAL VIBRATA Al14 318,0 D717 306,76
VASTO SUD Al14 454,0 D17 306,76
PESCARA SUD Al4 392,0 D17 306,76
TERAMO Al4 334,4 D17 306,76
SAN BENEDETTO Al4 311,7 D17 306,76
SAN SEVERO Al14 529,6 DT8 306,76
Foggia Al4 555,0 DT8 306,76
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ANDRIA Al4 627,7 DT8 306,76
TRANI Al14 638,9 DT8 306,76
MOLFETTA Al4 653,2 DT8 306,76
BARI SUD Al14 678,3 DT8 306,76
;:gz;J_IAVIVA DELLE Al4 698,4 DT8 306,76
GIOIA DEL COLLE Al14 710,3 DT8 306,76
MOTTOLA Al14 724,6 DT8 306,76
BARI NORD Al4 673,0 DT8 306,76
CERIGNOLA OVEST Al6 159,9 DT8 306,76
UDINE NORD A23 26,0 DT9 306,76
GEMONA A23 44,9 DT9 306,76
CARNIA A23 59,8 DT9 306,76
PONTEBBA A23 92,4 DT9 306,76
UGOVIZZA A23 105,2 DT9 306,76
TREVISO SUD A27 14,4 DT9 306,76
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TREVISO NORD A27 22,6 DT9 € 306,76
CONEGLIANO A27 41,2 DT9 € 306,76
VITTORIO VENETO A27 52,3 DT9 € 306,76
SuD
VITTORIO VENETO
NORD A27 58,9 DT9 € 306,76
FADALTO A27 66,9 DT9 € 306,76
BELLUNO A27 75,2 DT9 € 306,76
VENEZIA NORD A27 6,8 DT9 € 306,76
TOTALELOTTO 2 € 23.007,00
TOTALE LOTTO 1+2 € 46.014,00
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1.10 DOCUMENTAZIONE

Prima dell’inizio delle singole attivita lavorative, ogni Impresa coinvolta nellesecuzione dei lavori
dovra fornire (nel proprio POS e/o Allegati) tutti i dati relativi all’'individuazione dei soggetti che
avranno compiti di sicurezza in cantiere.

Per una rapida consultazione dei dati di cui trattasi, ed in ottemperanza a quanto disposto dal
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2. 1.2, lett. b (ex DPR 222/2003, art. 2, punto 2, lett. b), I'impresa
dovra presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), minimo 10 gg
prima dell’inizio dei lavori e custodendone copia in cantiere, un elenco costantemente aggiornato
contenente:

Dati identificativi delle persone e dell’organizzazione dell’lmpresa esecutrice riportati nel
POS
1. Nominative del Datore di lavoro ai sensi del DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 3.2.1. a.1)
(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a), punto 1)

2. Indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale/operativa
Allegato XV, punto 3.2.1. a.1)
(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a), punto 1)
3. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP)
Allegato XV, punto 3.2.1. a.5)
(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a}, punto 5)
4. Indirizzi e riferimenti telefonici degli uffici di cantiere
Allegato XV, punto 3.2.1. a.1)

(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a), punto 1)

5. Direttore tecnico del Cantiere

Allegato XV, punto 3.2.1. a.7)
(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a), punto 6)

6. Capo Cantiere
Allegato XV, puntoc 3.2.1. a.7)

(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a), punto 6)

7. Responsabile della sicurezza in cantiere (Dir. di C. 0 C. C.)
Allegato XV, punto 3.2.1. a.7) e b)

(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a), punto 3 (e lett. b)

7. Assistente/i di cantiere
Allegato XV, punto 3.2.1. a.7) e b)
(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a), punto 3 (e lett. b)

8. Rappresentante/i dei Lavoratori (RLS)
Allegato XV, punto 3.2.1. a.3)

(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a), punto 3)
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8.

Addetto/i Antincendio
Allegato XV, punto 3.2.1. a.3)
(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a), punto 3 (e lett. b)

10. Addetto/i Primo soccorso

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22,

23.

24,

25.

26.

27.

Allegato XV, punto 3.2.1. a.3)
(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a), punta 3 (e lett. b)

Medico competente (nomina)
Allegato XV, punto 3.2.1. a.4)

(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a), punto 4)

Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'Impresa
Allegato XV, punto 3.2.1. a.7)

(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a), punto 7)

Elenco dei Lavoratori autonomi operanti in cantiere per la stessa Impresa
Allegato XV, punto 3.2.1. a.7)

(ex DPR 222/2003, art. 8, comma 1, lett. a), punto 7)

Dati amministrativi dell’Impresa e del Cantiere
D.Lgs 81/2008 e Allegato XVII (Idoneita tecnico-Professionale)
Copia Iscrizione CCIAA
Posizione INPS
Posizione INAIL

Denuncia nuovo lavoro INAIL e INPS

Posizione Cassa Edile (solo per gii edili)

Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)
Dichiarazione Organice Medio Annuo

DLgs 81/2008, art. 90, comma 9

(ex DLgs 494/1996 art. 3 comma 8)

Polizze assicurative RCO RCT

Elenco Imprese subappaltatrici e relativi POS (per attivita svolte in cantiere) Allegato XV, punto

3.2.1
(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a), punto 1

Elenco Ditte operanti con richiesta esecuzione lavori < 2% e relativi POS (per le attivita svolte in

cantiere)
Allegato XV, punto 3.2.1.
(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a), punto 1

Elenco Ditte operanti con nolo a caldo e relativi POS (per le attivitd svolte in cantiere)

Allegato XV, punto 3.2.1.
(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a), punto 1

Elenco Lavoratori autonomi subaffidatari e specifiche attivita svolte in cantiere
Allegato XV, punto 3.2.1. a.7)

(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a), punto 2

Elenco dei macchinari ed attrezzature che saranno utilizzate in cantiere
Allegato XV, punto 3.2.1. d)

(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. d)

Schede di informazione sull’'uso in sicurezza dei macchinari

Allegato XV, punto 3.2.1. g)

(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lettere g) e h)
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28. Elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre (trabattelli) e di altre opere provvisionali di notevole
importanza
Allegato XV, punto 3.2.1. d)
(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. d)

29. Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi in cantiere (riferimenti nel POS)
Allegato XXII del DLgs 81/2008
(ex Riferimenti al DLgs 235/2003 in vigore dal 19 luglio 2005)

30. Elenco dei DPI e pracedure di utilizzo
Allegato XV, punto 3.2.1. i)
(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. i)

31. Documentazione relativa alla formazione ed informazione dei singoli lavoratori occupati in cantiere
Allegato XV, punto 3.2.1. 1)

(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. I)

Attestati rifasciati dall'Impresa ai singoli lavoratori
presenti in cantiere

32. Schede di sicurezza relative ai “Gruppi omogenei di lavoratori”
Allegato XV, punto 3.2.1 .1)

(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. |)

33. Gestione delle Emergenze in cantiere (Piano delle Emergenze dell'lmpresa o collegamento con
PE del Committente)
DLgs 81/2008 Sezione VI, articoli 43-46

(ex DLgs 626/1994 e DM 10 marzo 1998)

34. Esito del rapporto di valutazione del rischio rumore
DLgs 81/2008, art.187 e seguenti e Allegato XV, punto 3.2.1.1)

(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. )

35. Valutazione rischio vibrazioni
DLgs 81/2008, Allegato XXXV (ex DLgs 187/2005)

36. Valutazione rischio chimico (o dichiarazione che non & pertinente per i lavori da eseguire)
DLgs 81/2008, Allegato XXXV, punto 3.2.1. e)
(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, left. e)

37. Gestione dei rifiuti in cantiere
DLgs 81/2008, Allegato XXXV, punto 3.2.1. e)
(ex DLgs 626/1994 e DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. e)

Descrizione delle attivita da eseguire, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro
(POS)
38. Descrizioni dei lavori da eseguire
DLgs 81/2008, Allegato XV, punto 3.2.1. ¢)
(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. ¢)
39. Mocdalita organizzative dei lavori da eseguire
DLgs 81/2008, Allegate XV, puntc 3.2.1. ¢)
(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. ¢)
40. Descrizione degli eventuali turni di lavoro
DLgs 81/2008, Allegate XV, punto 3.2.1. ¢)
(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. ¢)
41. Misure preventive e protettive adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni
DLgs 81/2008, Allegate XV, punto 3.2.1. g)
(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. g)
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42. Procedure complementari e di dettaglio, eventualmente richieste nel PSC (se previste)
DLgs 81/2008, Allegato XV, punto 3.2.1. h)
(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. h)

Ulteriore documentazione da conservare in cantiere

43. Copia della Notifica preliminare (del Committente) da esporre in baracca di cantiere
DLgs 81/2008, art. 99
(ex DLgs 494/1996 e s. i e m. art. 11, comma 2)
44. Copia PSC controfirmato dall'Impresa (e vistato dal RLS)
DLgs 81/2008, art. 96, comma 2
(ex DLgs 494/1996es. 1. e m.)
45. Copia del POS firmato dall'Impresa {e vistato dal RLS)
DLgs 81/2008, art. 96, comma 2
(ex DLgs 494/1996 e s. i. e m.)
46. Cronoprogramma esecuzione lavori Impresa
DLgs 81/2008, Allegatc XV, punto 3.2.1. h)
e Integrazione richiesta dal PSC + C.A. (L'lmpresa dovra consegnare al CSE if programma di
deftaglio delle attivita di cantiere, secondo quanto predisposfo con il modello alfegato al PSC)
47. Planimetria dettagliata del cantiere (ingressi, baraccamenti, postazioni fisse, presidi Primo
soccorso, estintori, vie di fuga ecc.)
DLgs 81/2008, Allegate XV, punte 3.2.1. ¢) ed h) e Integrazione richiesta dal PSC + Capitolato
Speciale Appalto.
48. Copia Libro Matricola
DLgs 81/2008 e Allegato XVII {Idoneita tecnico professionale)

(ex DPR 1124/1965, art. 20, comma 2
49. Copia Registro delle presenze
DLgs 81/2008 e Allegato XVII (Idoneita tecnico professionale
DPR 1124/1965, art. 20, comma 2
50. Copia Tessere di riconoscimento del personale
DLgs 81/2008, art. 20, comma 3 (ex art. 36 bis, legge 248/2006) e Allegato XVII (Idoneita tecnico
professionale)
51. Copia Registro degli infortuni
DLgs 81/2008 e Allegato XVII (Idoneita tecnico professionale)
DPR 1124/1968, art. 20, comma 2

52. Giudizi personali di idoneita al lavoro rilasciati dal Medico competente
DLgs 81/2008, art. 25 e Allegato Il A, 11l B ecc.
(ex DLgs 626/1994 e s.i.em.)

53. Copia dei libretti di uso e manutenzione dei macchinari e attrezzature
DLgs 81/2008: TITOLO lll: CAPQO | — Uso delle attrezzature di lavoro {dall'art. 69 "Definizioni” fino
all'art. 73 “Informazione e formazione”)
(ex DPR 547/1955, Direttiva Macchine ecc.)

54. Registro antincendio (estintori)
DLgs 81/2008 Sezione VI, articoli 43-46
(ex DM 10 marzo 1938)

55. Certificazione impianti elettrici di cantiere
DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 2.2.2. d) e)
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2 FASI DI LAVORO

Nel cronoprogramma non sono previste sovrapposizioni tra lavorazioni di tipologie diverse tra loro,
insite nel processo produttivo, eseguibili in contemporanea.

2.1 FASI ESECUTIVE

In relazione alle caratteristiche dei lavori in oggetto, e con riferimento al crono-programma riportato
in allegato il processo produttivo viene suddiviso secondo le seguenti fasi principali:

1) Allestimento del cantiere

2) Smantellamento UPS esistenti

3) Adeguamento linee e quadro per nuovo UPS

4) Fornitura e posa in opera di nuovo UPS e apparecchiature ad esso collegate
5) Pulizia generale delle aree e disallestimento cantiere.

6) Trasporto e smaltimento apparati fine ciclo

3 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DElI RISCHI
DELL'OPERA E DEL CANTIERE

3.1 PREMESSA

All'interno _di questo capitolo del PSC sono stati presi in considerazione solo quei rischi concreti
derivanti dall’area e dall'organizzazione di cantiere, dalle lavorazioni e dalle loro interferenze.

| rischi generici e non contestuali al cantiere non sono stati presi in considerazione.

Sono segnalati, di conseqguenza, solo quei rischi che siano stati individuati, analizzati e valutati di
rilevanza_significativa per le competenze del PSC e che quindi trovano specifica prescrizione
all’interno dello stesso.

Per tutti quei rischi standard per le singole lavorazioni e non trattati nel PSC vale la legislazione
attualmente in vigore.

Non vengono riportati rischi di competenza della specifica attivita lavorativa e quindi di attinenza
delle singole imprese coinvolte nel cantiere.
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3.2 RISCHI PARTICOLARI PRESENTI IN CANTIERE - DLGS 81/2008 ALLEGATO XI

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e Possibile
la salute dei Lavoratori presenza

1 |Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o
di sprofondamento a profondita superiore a 1,50 m o a caduta
dall’alto da altezza superiore a 2,00 m se particolarmente

aggravati dalla natura dell'attivita o dei procedimenti attuati NO
oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o
dell’'opera

2 |Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o
biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e NO
la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale
di sorveglianza sanitaria

3 [|Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di
zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente
normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle NO
radiazioni ionizzanti

4 |Lavori in prossimita di linee elettriche aeree a conduttori nudi

in tensione
NO
5 |Lavori che espongono ad un rischio di annegamento
NO
6 |Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie
NO
7 |Lavori subacquei con respiratori
NO
8 [|Lavori in cassoni ad aria compressa
NO
9 |Lavori comportanti I'impiego di esplosivi
NO
10 |Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati
pesanti NO

3.3 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

3.3.1 RISCHIO DI INVESTIMENTO

L’area di cantiere per I'esecuzione dei lavori sara realizzata all’'interno di n. 2 posti auto messi a
disposizione da ASPI in adiacenza alla struttura che ospita gli UPS da sostituire.
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L’accesso a tali posti auto avviene da corsia preferenziale riservata a dipendenti ASPI e/o societa
controllate del gruppo ed eventuali altri appaltatori/subappaltatori/fornitori.

L’area di cantiere sara delimitata come evidenziato successivamente ma per l'ingresso/uscita dei
mezzi dovra essere portata particolare attenzione al fine di evitare investimento di persone o
incidenti con altri mezzi.

3.3.2 RISCHIO DI SCIVOLAMENTO/INCIAMPO

Data la conformazione dei luoghi di cantiere/lavoro si dovra prestare attenzione ad eventuali
discontinuita delle pavimentazioni esterne ed interne (scalini o superfici scivolose/ammalorate).

Nel caso di movimentazione di materiali voluminosi dovra essere mantenuto libero il campo visivo
onde evitare scivolamento/inciampo.

3.3.3 RISCHIO DI URTI/CADUTA MATERIALI

La distanza tra I'area di cantiere e la zona di intervento & solitamente ridotta e pertanto non si
rilevano particolari rischi di interferenza tra operai ed eventuale personale ASPI. In caso contrario
sara necessario dare precedenza al transito del personale non addetto ai lavori facendo cura di
mantenere in sicurezza eventuali attrezzature da lavoro.

Eventuali trasporti di materiali particolarmente voluminosi e pesanti su percorsi comuni viene di
norma precluso momentaneamente il transito alle persone non addette alle attivita per il tempo
necessario alla movimentazione; nonché utilizzato idonee strumentazioni per il trasporto (carrelli a
quattro ruote, ecc.)

3.3.4 RISCHIO BIOLOGICO DA coVvIiD19
3.3.4.1 Individuazione dei rischi

Tale rischio risulta associato alla possibilita di contagio degli addetti per via virale diretta tra di loro
0 per contatto con superfici di oggetti contenenti tale virus.

3.3.4.2 Analisi e valutazione dei rischi
In merito a tale punto, data la sua complessita, si rimanda alla normativa Nazionale e Regionale.

3.3.4.3 Misure preventive per eliminare i rischi di contagio

e Durante I'esecuzione dei lavori € assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le
persone di 1 ml

e [ turni di lavoro ed il numero di operai per ogni turno devono essere dimensionati in base agli
spazi del cantiere.

e L'accesso agli spazi comuni, uffici, compresi gli spogliatoi ed altri baraccamenti e locali
eventualmente presenti in cantiere dovra essere contingentato, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, di un tempo di sosta ridotto all’ interno e con il mantenimento
della distanza di 1 ml tra le persone.

e Sidevono favorire ingressi ed uscite scaglionate in modo da evitare assembramenti.

e Deve essere prevista e segnalata la presenza di detergenti per il lavaggio delle mani in tutti i
locali

e dovra essere tenuto un registro di sanificazione dei mezzi sempre disponibile in cantiere.
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REGOLE BASE DI SICUREZZA

Le regole base per tutti

@o%&’@bg@

Lavarsi spesso le  Non toccarsi Starnutire dentro  Tossire dentro Pulire Usare
maniconacqua  occhi, naso e unfazzolettoo  adunfazzoletto  le superficicon  correttamente
e sapone oppure bocea nella piegadel  onellapiegadel disinfettantia le mascherine
con soluzioni gomito e non gomito e non base di alcool

idroalcoliche sulle mani sulle mani oppure cloro

3.3.4.4 Misure protettive per eliminare i rischi di contagio

e Durante i lavori, a causa della possibilita che gli addetti si trovino a distanza minore di 1 ml
gli stessi dovranno indossare obbligatoriamente mascherine e guanti.

e Deve essere effettuata la sanificazione di tutti i locali presenti in cantiere, che dovra essere
eseguita da personale addestrato. La pulizia deve riguardare tutti gli elementi di continuo
contatto quali maniglie, sedie, tavoli, porte, finestre, servizi igienici etc.

e Deve essere effettuata la sanificazione e pulizia di tutti i mezzi ed attrezzature con
particolare attenzione a volante di guida, maniglie, posto di guida,quadri di comando etc.

e Nel caso di verificata presenza di una persona con Covid-19 allinterno dei locali aziendali,
si deve procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della
circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.

3.3.4.5 Gestione di una persona sintomatica in cantiere

La presenza di una persona che manifesta sintomi influenzali (tosse, raffreddore, temperatura
corporea maggiore di 37.5°) va segnalata tempestivamente al datore di lavoro e al CSE.

Il soggetto dovra essere fornito di mascherina (della tipologia indicata nella sezione DPI) ed essere
isolato in una zona del cantiere dove sara interdetto I'accesso ad altre persone. Il soggetto
provvedera ad avvisare il suo medico curante.

4 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

4.1 SERVIZI IGIENICO - ASSISTENZIALI

La committenza ha messo a disposizione il servizio igienico all'interno dellimmobile oggetto
d’intervento che risulta dotato di tutta I'impiantistica civile necessaria all’uso.
Gli indici di riferimento, in merito alle dotazioni necessarie al cantiere, vengono appresso riportati:

Spogliatoi: 1,2 mq per lavoratore
- Non necessario secondo la tipologia di lavoro

Refettorio: 1,5 mq / lavoratore
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- Gli addetti ai lavori consumeranno pasti in strutture ricettive convenzionate o presso
bar/ristoranti

Docce: 1/20 lavoratori o frazioni
- Non necessario secondo la tipologia di lavoro

W.C.: 1/10 lavoratori o frazioni
- allacciato al sistema di smaltimento fognario comunale;

Lavabi: 1/5 lavoratori o frazioni
- in modo da consentire uno spazio laterale utile di almeno 60 cm;

- completo di allacciamento idrico con acqua calda e fredda e mezzi per detergersi ed
asciugarsi.

| locali resi a disposizione della committenza risultano compatibili con le necessita di cantiere
previste.

Gli apprestamenti igienico-assistenziali dovranno comunque risultare commisurati in base
all’effettivo numero di maestranze impiegate in cantiere e specifica organizzazione delle imprese;
quanto richiesto dovra essere oggetto di trattazione nella redazione del P.O.S. sia delle Imprese
Affidatarie sia di ogni impresa esecutrice partecipante alla realizzazione delle opere.

In merito ai servizi igienico assistenziali si tiene a ribadire che dovranno essere puliti e sanificati
dopo ogni utilizzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

4.2 CARTELLO DI CANTIERE DOVE SARA INDICATO:

Contestualmente ai lavori di cantierizzazione dovra essere predisposto il Cartello di cantiere ove
risulteranno indicati i seguenti elementi:

- il nominativo del Committente;

- il nominativo del Responsabile dei Lavori (ove nominato)

- il nominativo del Progettista e del Direttore dei Lavori;

- il nominativo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione;

- il nominativo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

- i dati dell’'lmpresa Affidataria dei lavori (ed eventualmente subappaltatori);
- il nominativo del Responsabile del Cantiere.

4.3 MODALITA DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI E
LE SEGNALAZIONI

4.3.1 RECINZIONI DI CANTIERE

Secondo quanto riportato nel layout allegato al presente documento l'area di cantiere sara
realizzata occupando n. 2 posti auto scoperti messi a disposizione da ASPI.

Tale area dovra essere delimitata da transenne modulari metalliche al fine di evitare I'accesso a
persone/mezzi.

Su tali elementi dovranno essere installati anche lampeggianti da cantiere a led per la visibilita
notturna in prossimita delle zone di passaggio di mezzi/persone.
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4.3.2 ACCESSI E RELATIVE SEGNALAZIONI

L’accesso al fabbricato avverra dalla porta principale.

Tale zona restera di accesso comune anche con il personale ASPI o da esso delegato.

Sugli accessi al locale oggetto dei lavori dovranno essere installati idonei cartelli con I'indicazione
dei lavori in corso ed il divieto di accesso a personale non autorizzato.

LAVORI
IN CORSO

@ VIETATO
L'ACCESS

4.3.3 SOTTOAREE DI CANTIERE PER DEPOSITO/STOCCAGGIO MATERIALI

Le sottoaree di cantiere da adibirsi a deposito e stoccaggio materiali dovranno comunque essere
individuate in maniera tale da non arrecare intralcio alle percorrenze principali di cantiere e non
interferire con le lavorazioni in atto e/o previste nel breve periodo tenendo in considerazione la
programmazione temporale prevista dei lavori.

Lo stoccaggio dei materiali dovra avvenire idoneamente in funzione di:
- caratteristiche del piano / area d’appoggio;
- caratteristiche dei materiali: forma, peso, tipologia imballaggio, ecc.;
- disponibilita di spazio utile a tale scopo in funzione della programmazione dei lavori;
- necessita di movimentazione dei materiali in funzione dell’avanzamento dei lavori.

Le apparecchiature da installare saranno comunque trasportate, scaricate e montate nella stessa
giornata.
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4.4 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA, ACQUA,
GAS ED ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

4.4.1 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

Tenuto conto dei lavori da svolgere non sara necessaria la realizzazione di un impianto elettrico di
cantiere ad hoc.

Le strumentazioni di utilizzo saranno a batteria o manuali e pertanto potra essere eventualmente
utilizzata la linea elettrica degli uffici per la sola ricarica delle strumentazioni portatili.

4.4.2 IMPIANTO IDRICO

Tenuto conto dei lavori da svolgere non sara necessaria la realizzazione di un allacciamento idrico
di cantiere.

4.4.3 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Gli interventi saranno svolti allinterno di locali gia dotati di illuminazione e quindi idonei
alle lavorazioni.

4.4.4 IMPIANTO FOGNARIO

| servizi igienici presenti entro I'immobile ed utilizzabili per le necessita di cantiere risultano
connessi a sistema di depurazione pubblico/privato.

4.5 OPERE PROVVISIONALI QUALI PONTEGGI, PONTI MOBILI, PARAPETTI,
PONTI SU RUOTE, SU CAVALLETTI ECC.

Secondo le lavorazioni previste non sara necessaria alcuna opera provvisionale.

Fermo restando l'applicazione delle normative in vigore in merito all’adozione delle misure di
sicurezza nell’esecuzione di lavori si rimanda alle scelte organizzative previste da ciascuna
impresa affidataria, da indicare nei contenuti del POS, in merito alle proprie attivita.

Sara a carico e cura di ciascuna impresa la gestione degli apprestamenti e la verifica periodica
dell’efficienza e sussistenza di tutte le protezioni necessarie ed installate per quanto di propria
competenza.

4.6 ATTREZZATURE E MACCHINARI D’OPERA

Di seguito vengono elencate le principali attrezzature e macchinari che, prevedibilmente, verranno
utilizzati nell’esecuzione dei lavori:

e Camion e/o mezzi aziendali

e kit attrezzatura per manutenzione impianti (trapani portatili, avvitatori, tester,
smerigliatrici portatili, utensileria manuale, ecc.)

e Scale

e Carrelli a quattro ruote
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e Utensili di uso comune con particolare riferimento a quelli da elettricista (con
materiali isolante)

Le imprese esecutrici dei lavori, nella redazione dei propri Piani operativi della
Sicurezza, dovranno analizzare i rischi derivanti dall'utilizzo delle attrezzature e
macchinari sopraccitati di loro competenza nonché di quelli effettivamente utilizzati dalle
stesse imprese non citati in questo documento.

4.6.1 UTILIZZO IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE DI LAVORO - PRESCRIZIONI
GENERALI

e Nei lavori che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali
devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone
direttamente addette a tali lavori, sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.

o Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori durante l'uso di utensili, attrezzature a
motore o macchinari.

e Fornire ai lavoratori utensili adeguati all'impiego cui sono destinati.

e Fornire ai lavoratori utensili in buone condizioni: verificare il corretto fissaggio del
manico, sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature, per punte e
scalpelli fornire idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.

e L'attrezzatura a motore, il macchinario o il mezzo d'opera, deve essere accompagnato,
oltre che dalle normali informazioni di carattere strettamente tecnico, dal libretto di
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per
eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto,
I'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e
le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte.

e Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi
d'opera, e periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate
verifiche sullo stato manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere
alle eventuali necessarie riparazioni.

4.7 SEGNALETICA DI SICUREZZA

| cartelli dovranno essere conformi a quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.. Si ricorda
che la segnaletica di sicurezza dovra essere posizionata valutando le specificita del pericolo da
segnalare in luogo ben visibile ed illuminato; quindi I'altezza, I'angolazione di vista, la presenza di
eventuali ostacoli che possano pregiudicarne la visibilita verranno attentamente valutate affinché il
segnale di pericolo sia ben identificabile e quindi svolga a pieno le funzioni per le quali & stato
posizionato.

Di seguito si riporta la principale segnaletica di cantiere che dovra essere oggetto di
approfondimenti ed integrazioni da parte delle Imprese Affidatarie in funzione delle proprie
competenze in merito allorganizzazione di cantiere e delle attrezzature, macchinari e materiali
effettivamente utilizzati nell’esecuzione dei lavori.

Pagina 30 di 44



autostrade ” per l'italia

P.S.C.

4.7.1 SEGNALETICA GENERALE

Cartello

Informazione cartello

Collocazione cartello
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@ VIETATO
L'ACCESSO
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Cartello Informazione cartello | Collocazione cartello
Divieto di usare acqua per| PROSSIMITA DI QUADRI ELETTRICI,
spegnere gli incendi SOTTOQUADRI ED ATTREZZATURE ED

IMPIANTI ELETTRICI.

Presegnala la presenza di| Posizionato in prossimita degli estintori presenti
estintore nel cantiere e sui mezzi d’opera provvisti di
. estintore.

4.8 INDICAZIONI GENERALI NELL’'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE IN MERITO
ALL’ALLESTIMENTO DELLE PROTEZIONI

La programmazione giornaliera dei lavori da parte dell’ impresa Affidataria dovra tenere conto delle
capacita professionali degli addetti a tali lavori, privilegiando I'assegnazione di tali compiti a
personale formato ed informato sulle procedure di produzione, coinvolgendo nell’organizzazione
dei lavori anche I'addetto alla gestione delle emergenze in modo che possa esprimere il proprio
parere in relazione alle scelte fatte; in particolare & previsto quanto segue:

a) Verifica di sussistenza delle protezioni, delimitazioni, segnalazioni ed apprestamenti di
sicurezza.

Dovra essere eseguita una verifica generale giornaliera delle protezioni, delimitazioni,
segnalazioni ed apprestamenti di sicurezza previsti e necessari.

In caso di rilievi della sussistenza di deterioramenti, inadeguatezza delle misure protettive, i
punti e/o zone a rischio dovranno essere segnalati ed interdetti sino al ripristino delle ottimali
condizioni di sicurezza.

b) Rimozione protezioni, delimitazioni e segnalazioni quando non piu necessarie

Questa misura evita di generare confusione tra difese attive e difese o apprestamenti non piu necessari,
che potrebbe determinare possibili sottovalutazioni dei rischi o infrazioni delle delimitazioni di sicurezza
predisposte ad interdizione di specifiche aree da parte del personale presente in cantiere.

c) Verifica di sussistenza delle attrezzature e materiali nell’allestimento degli
apprestamenti protettivi

Ciascun lavoratore addetto alla realizzazione e/o posa in opera delle misure difensive previste
dovra risultare dotato delle attrezzature e materiali necessarie e sappia con precisione quali
apprestamenti sono richiesti al fine di predisporre le difese nel modo corretto, affidando al
preposto la vigilanza sul corretto allestimento delle stesse.

La dotazione delle attrezzature e materiali consentira inoltre di poter realizzare i sistemi
difensivi senza dover sospendere l'attivita con ricerche occasionali che spesso lasciano la
zona a rischio senza la dovuta vigilanza e protezione.

La predisposizione delle misure protettive dovra comunque avvenire in sicurezza. Ciascun
lavoratore dovra risultare dotato dei D.P.l. previsti e necessari all’esecuzione dei lavori e che
gli stessi risultino in perfette condizioni nonché ergonomicamente adatte all’'utilizzatore.

d) Formazione del personale
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Ciascun lavoratore addetto, dovra risultare formato sulle modalita di realizzazione
/allestimento e nell’esecuzione di una valutazione dell’efficacia delle stesse, accertandosi nel
contempo che i mezzi, le attrezzature e i materiali necessari siano idonei e ad immediata
disposizione.

e) Predisposizione delle lavorazioni in modo che siano presenti almeno due addetti

Nella stessa zona di lavoro dovranno preferibilmente essere presenti almeno due lavoratori in
modo tale che gli stessi siano in grado di vigilarsi a vicenda, e nei casi di emergenza vengano
prontamente attivate le procedure di soccorso.

4.9 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

4.9.1 INDICAZIONI GENERALI

I dispositivi di protezione individuali (DPI) sono tutte quelle protezioni necessarie ai lavoratori, e
forniti dal datore di lavoro, affinché si possano minimizzare i rischi residui inerenti lo svolgimento di
specifiche lavorazioni; dovranno essere custoditi in luoghi adatti e mantenuti in condizioni di
perfetta efficienza. Per rendere efficace il “sistema di adozione e uso dei D.P.I” il datore di lavoro
dovra verificare che i D.P.l. consegnati ai lavoratori siano:

e conformi alla normativa vigente;

e adatti alla tipologia di lavoro / lavorazione;

e disponibili per ciascun lavoratore in funzione delle attivita svolte dallo stesso;

e adeguati per taglia, foggia e colorazione;

e adeguati alla stagione in cui avverranno i lavori.

L’impresa esecutrice, nella redazione del proprio Piano di lavoro, dovra indicare per I'esecuzione di
ogni lavorazione i D.P.I. previsti.

| responsabili di cantiere durante lo svolgimento dei lavori dovranno vigilare sul corretto impiego
dei D.P.l e provvedere allimmediata sostituzione nel caso gli stessi presentino logorii, difetti o
inefficienze in genere nonché vigilare anche sulla corretto utilizzo degli stessi.

4.9.2 DPI SPECIFICI PER LE ATTIVITA

In relazione alle attivita svolte dalle imprese esecutrici dovranno essere utilizzati utensili da
elettricista ovvero muniti di isolamento al fine di ridurre la conduzione della corrente elettrica in
caso di elettrocuzione.

Inoltre dovra essere indossato dal personale addetto ai lavori almeno il gilet ad alta visibilita in virtu
del luogo di installazione dell’area di cantiere.
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4.9.3 Covip-19

L’adozione delle misure di igiene e dei DPI indicati € fondamentale e, vista l'attuale situazione di
emergenza, che non permette una possibilita di scelta libera di mercato potranno essere usati i
seguenti criteri:

e mascherine la cui tipologia, qualora vi sia difficolta di reperimento delle chirurgiche ed
Fpp2, corrisponda alle indicazioni dell’art. 16 del Decreto 18/2020 e dellOMS.

e Liguido detergente preparato secondo le indicazione dellOMS riportate in http://www.ccm-
network.it/documenti_Ccm/prg_area1/Inf_Oss/Lg_internaz/LG_Oms_05-06.pdf

Per quanto concerne i “Dispositivi di protezione individuale” ogni lavoratore presente in cantiere
verra rifornito di DPI in numero e tipologia consona allo svolgimento delle lavorazioni di cantiere
(mascherine di tipo chirurgico e/o di categoria UNI EN 149 FFP2 o FFP3 ; tute, occhiali, ecc.).

Il personale & a conoscenza dell’obbligo di indossare le mascherine nelle fasi lavorative dove non
€ possibile il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro. Inoltre il personale ha in dotazione
un sacco dove poter buttare i DPI monouso destinati allo smaltimento.

5 COORDINAMENTO DI ATTIVITA INTERFERENTI, MODALITA
ORGANIZZATIVE E GESTIONE DELLE EMERGENZE

5.1 MISURE DI COORDINAMENTO TRA PIU ATTIVITA O PER L’'USO COMUNE DI
PIU ATTREZZATURE

o Allallestimento del cantiere in tutte le fasi previste, dovra provvedere I'impresa affidataria
delle opere ovvero titolare del contratto di appalto ponendo in opera e garantendo il
funzionamento delle attrezzature, e degli apprestamenti previsti al Capitolo
“Organizzazione del Cantiere.”

o Tutti gli impianti e servizi saranno a disposizione di tutte le imprese operanti in cantiere a
qualsiasi titolo ed ai lavoratori autonomi.
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e Si richiama le imprese al rispetto delle misure di coordinamento impartite nel presente
documento ed al coordinamento delle fasi con altre imprese eventualmente presenti i
subappaltatori, fornitori in opera e somministratori di propria competenza. Il coordinamento
avverra in ottemperanza all’articolo 26 del DLgs 81/08 e s.m.i..

e Per la mera fornitura di materiali I'impresa affidataria competente coordinera i movimenti
dei mezzi e degli operatori coinvolti garantendo la presenza continua in cantiere di un
responsabile della sicurezza. In caso di contratto di fornitura e posa in opera l'impresa
fornitrice & tenuta alla redazione del POS.

e In caso di uso comune di attrezzature, le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno
segnalare all’Affidataria l'inizio delluso, le anomalie rilevate, la cessazione o la
sospensione delluso. L’inizio delluso senza segnalazione di anomalie da parte
dell'impresa utilizzatrice costituisce assenso al corretto uso dell’apprestamento stesso.

e Le imprese esecutrici, ciascuna per quanto di propria competenza, si faranno carico della
pulizia del cantiere in modo da evitare scivolamenti, inciampi ed incidenti in genere.

5.2 MODALITA ORGANIZZATIVE PER LA COOPERAZIONE, IL COORDINAMENTO
E LA RECIPROCA INFORMAZIONE FRA PIU DATORI DI LAVORO E
LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE

5.2.1 RIUNIONI PRELIMINARI

Preliminarmente all’inizio dei lavori, sara indetta una riunione presieduta dal C.S.E. alla quale
dovra prendere parte, obbligatoriamente, i Responsabili di Cantiere delle imprese Affidatarie dirette
e, se lo riterranno opportuno, far intervenire anche i responsabili delle imprese sub-appaltatrici o
fornitrici, coinvolte nelle attivita di cantiere eventualmente gia individuate.

Durante la riunione preliminare di cui sopra il Coordinatore: illustrera le caratteristiche principali del
Piano di Sicurezza e Coordinamento; valutera eventuali osservazioni e proposte di modifica e/o
integrazione allo stesso e stabilira, in accordo con i partecipanti, il calendario delle riunioni
successive e periodiche da effettuarsi durante I'esecuzione dei lavori.

Detta riunione sara prevista anche con i Responsabili di Imprese esecutrici o fornitrici identificate
successivamente all’apertura del cantiere, che parteciperanno alla realizzazione dell’'opera, prima
dell'ingresso in cantiere delle stesse; la riunione in oggetto potra essere svolta contestualmente ad
una riunione di coordinamento periodica durante l'avanzamento dei lavori di cui al punto
successivo.

Alla riunione parteciperanno eventualmente anche: il/i Direttore/i dei Lavori strutturali,
architettonici, impiantistici e il Responsabile dei Lavori per conto della Committenza o
Committenza stessa al fine di individuare, con I'apporto degli stessi eventuali problematiche che
potrebbero insorgere nell’esecuzione dei lavori in rapporto agli interventi previsti.

Al termine della riunione, verra redatto un verbale, facente parte integrante del P.S.C., letto e
sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il verbale delle riunioni di coordinamento e le comunicazioni effettuate ai vari
soggetti sono da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante del P.S.C. in
conformita a quanto previsto dall’art. 92 del D. Lgs 81/08

Oltre a questo dovra essere compilato anche il Modulo “Consegna dell’impianto”
— CEIl 11-27:2014 (allegato alla presente), procedura per I'organizzazione e I'esecuzione
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dei lavori elettrici, che richiedono un’idonea modulistica, necessaria per applicare
correttamente tali procedure di lavoro, nonché per chiarire ruoli e compiti dei soggetti
coinvolti nei lavori elettricie per garantire un’efficacie trasmissione dei flussi di
informazioni tra gli stessi

5.2.2 RIUNIONI PERIODICHE

Durante l'esecuzione dei lavori saranno effettuate delle riunioni periodiche, con modalita e
caratteristiche simili alla preliminare; in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, dette riunioni
affronteranno le seguenti tematiche:

- problematiche riferite alla sicurezza in generale;
- problematiche riferite al coordinamento delle attivita lavorative specifiche del cantiere;

- problematiche riferite ad eventuali interferenze che potrebbero insorgere nel prosieguo dei
lavori,

- problematiche riferite a diversa programmazione temporale derivante da varie situazioni
impreviste.

Le imprese potranno essere convocate per lettera, fax, messaggio telematico o
comunicazione telefonica.

La riunione successiva potra essere convocata anche verbalizzando la data dell’incontro
nello stesso verbale che il CSE redigera al termine della riunione.

| rappresentanti delle imprese convocati dal C.S.E. sono obbligati a partecipare.

Al termine dell'incontro verra redatto un verbale, letto e sottoscritto da tutti i partecipanti,
facente parte integrante del P.S.C. Il verbale delle riunioni di coordinamento e le
comunicazioni effettuate ai vari soggetti sono da considerarsi a tutti gli effetti
parte integrante del P.S.C. in conformita a quanto previsto dall’art. 92 del D. Lgs
81/08

Le imprese non presenti, per giustificato motivo, avranno il compito tassativo di prendere
visione e conoscenza del contenuto dei verbali applicando, se previsto, quanto loro
prescritto direttamente o indirettamente (es: allestimento del cantiere e degli spazi di
lavoro, sfasamento delle lavorazioni, ecc.).

5.2.3 INGRESSO IN CANTIERE DI SOGGETTI ESECUTORI

L’ingresso in cantiere di qualsiasi impresa esecutrice, sub-appaltatrice o lavoratore autonomo,
anche nel caso di sub-affidamento gia autorizzato dalla Committenza, potra avvenire solo ed
esclusivamente dopo la segnalazione formale al CSE; l'impresa Affidataria comunichera al
Coordinatore, con congruo anticipo, la data prevista o prevedibile di ingresso in cantiere del nuovo
soggetto esecutore in modo da permettere la verifica della documentazione richiesta per I'ingresso
in cantiere.

5.2.4 SOPRALLUOGHI IN CANTIERE

Il coordinatore, quando presente in cantiere ed assieme al Responsabile dellimpresa/e
Affidataria/le o ad un suo referente (il cui nominativo verra comunicato al CSE), eseguira dei
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sopralluoghi atti a verificare l'attuazione delle misure previste nel P.S.C., ed il rispetto della
legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Nel caso il coordinatore rilevi inadempienze nel rispetto delle norme e normative di riferimento per
I'attuazione delle misure di sicurezza, comunichera le non conformita al Responsabile di Cantiere
dell'impresa inadempiente e, se I'infrazione non sara grave, rilascera un verbale di non conformita
sul quale verra annotata I'infrazione e il richiamo al rispetto della normativa; il verbale sara firmato
per ricevuta dal Responsabile di Cantiere che ne dovra conservera una copia e dovra provvedere
a sanare la situazione.

Se il coordinatore rileva che per mancato rispetto delle generali norme di sicurezza e delle
prescrizioni dettate dal P.S.C. e dai P.O.S,, si dovesse verificare una situazione di pericolo grave
ed imminente, sospendera le lavorazioni oggetto di non conformita; alle imprese interessate, sara
chiesto di operare immediatamente affinché venga effettuato il ripristino delle condizioni di lavoro
in sicurezza.

Solamente dopo la verifica, dellattuazione dei provvedimenti adottati, si potra procedere al
proseguimento dei lavori, in accordo con quanto previsto dall’art. 92 c.1 lett. f del D. Lgs 81/08.

Il coordinatore in fase di esecuzione ha la facolta di annotare sul Giornale dei Lavori, o giornale
dedicato alla Sicurezza, proprie ed eventuali osservazioni in merito allandamento dei lavori.
Qualora il caso lo richiedesse, il coordinatore in fase di esecuzione potra concordare con i
Responsabili delle imprese istruzioni di sicurezza non previste dal P.S.C.; tali istruzioni saranno
inoltrate in forma scritta e verranno firmate per accettazione dai Responsabili di cantiere.

5.2.5 COORDINAMENTO DELLE IMPRESE PRESENTI IN CANTIERE

Il C.S.E. ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivitd nonché la loro reciproca informazione.
Il C.S.E. durante lo svolgimento dei propri compiti, si rapportera esclusivamente con i Responsabili
di cantiere delle Imprese Affidatarie o con sostituti delegati (salvo casi particolari di pericolo
imminente nell’inosservanza delle normative in materia di sicurezza).

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento prevede che l'impresa Affidataria competente
provveda al coordinamento delle eventuali imprese sub-appaltatrici o lavoratori autonomi dalla
stessa individuati mediante riunioni di coordinamento inter-impresa ove saranno illustrate dai
responsabili delle imprese Affidatarie anche le lavorazioni previste nel periodo successivo, con la
presentazione del programma lavori eventualmente rivisto e/o corretto, e con le indicazioni delle
prescrizioni eventualmente impartite dal Coordinatore in fase di Esecuzione.

Dell’avvenuta riunione di coordinamento suddetta dovra risultare traccia nella documentazione di
cantiere con redazione di apposito verbale sottoscritto dai partecipanti.

L’'impresa Affidataria competente dovra inoltre trasmettere alle rispettive imprese sub-appaltatrici
e/o lavoratori autonomi il P.S.C., e verbali di Coordinamento eseguite con il CSE ove risultino
specifiche prescrizioni operative e/o decisioni concordate per I'esecuzione dei lavori di pertinenza
e valida applicazione.

L’'impresa Affidataria dovra documentare tali adempimenti mediante la presentazione al C.S.E.
delle ricevute di consegna e dei verbali di riunione inter-impresa firmati dai subappaltatori,
lavoratori autonomi identificati ed esecutori.

Medesime modalita dovranno essere adottate da parte delle imprese sub-appaltatrici che si
avvalgano dell'operato di ulteriori imprese e/o lavoratori autonomi dalle stesse individuate/i con
inoltro delle ricevute di adempimento all'impresa Affidataria, che a sua volta inoltrera dovra fara al
C.S.E.
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Il coordinatore si riserva il diritto di verificare 'adempimento di quanto precedentemente previsto e i
contenuti della documentazione ricevuta, contattando anche direttamente le imprese, lavoratori
autonomi, presenti in cantiere.

5.2.6 RESPONSABILE DI CANTIERE PER L’APPALTATORE DELLA SALUTE E SICUREZZA

Cosi come stabilito dall’articolo 16 del D. Lgs 81/08 i Datori di Lavoro delle imprese potranno
delegare le funzioni di Responsabile della sicurezza di cantiere a Preposti operanti e
costantemente presenti sui luoghi di lavoro, fermo restando i limiti e condizioni previste dallo
stesso articolo di legge.

| Responsabili di cantiere identificati e riportati all'interno del POS delle imprese (o suo sostituto)
avranno l'obbligo di presenza continuativa in cantiere. | nominativi dei responsabili di cantiere
(nonché di eventuali sostituti) dovranno essere comunicati formalmente al Responsabile dei Lavori
e CSE prima dell'inizio dei lavori recante controfirma del Datore di Lavoro e dall’interessato
delegato per accettazione.

Cambiamenti nellorganigramma d’impresa e/o di cantiere dovranno essere prontamente e
formalmente comunicati al Responsabile dei Lavori e al CSE, secondo le modalita
precedentemente indicate, oltre che risultare in apposita integrazione al POS redatto.

| responsabili di cantiere (o eventuali sostituti) saranno addetti alla verifica continua di tutte le
prescrizioni, disposizioni in materia di sicurezza oltre all'applicazione di quanto previsto nel Piano
operativo di Sicurezza. Suo compito sara anche la cura della predisposizione e del mantenimento
in perfetta efficienza delle opere provvisionali, misure preventive e di sicurezza necessarie e/o
richieste.

5.2.7 MODALITA E PROCEDURE PER L’AZIONE DI COORDINAMENTO

Per evitare che insorgano rischi dovuti alla mancata informazione reciproca od al mancato
coordinamento tra le diverse squadre di lavoratori, I'lmpresa Affidataria diretta avra il compito di
coordinare le attivita svolte dai diversi gruppi di lavoratori, (art. 26 del D.Lgs 81/08) ed in
particolare dovra:

- tradurre in maniera operativa le decisioni stabilite nelle riunioni di coordinamento
svolte con i responsabili delle imprese esecutrici o fornitori;

- fornire ai lavoratori (compresi i lavoratori autonomi, i dipendenti dei subappaltatori e dei
fornitori) informazioni circa eventuali rischi indotti da lavorazioni interferenti e le procedure
operative necessarie per eliminare tali rischi;

- fornire ai lavoratori informazioni circa eventuali necessita di sospensione temporanea delle
lavorazioni per consentire lo svolgimento di particolari attivita (ad esempio il transito di
automezzi);

- fornire (direttamente o tramite preposto incaricato) agli autisti degli automezzi incaricati della
fornitura dei materiali, indicazioni sui percorsi da seguire ed i rischi presenti nell’area;

- dovra organizzare i lavori predisponendo le opere previsionali, gli apprestamenti, e i servizi ad
uso comune nonché il coordinamento delle attivita tenendo conto che le lavorazioni in cantiere
dovranno essere eseguite previe dettagliate informazioni tra i vari datori di lavoro sui rischi
specifici esistenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza individuate, anche al fine di
eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera complessiva, il tutto come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008;

Pagina 38 di 44




P.S.C.

autostrade ’ ’ per l'italia

- informare tutte le imprese operanti in cantiere dell’eventuale ingresso di nuova impresa sub-
Affidataria

- informare il Coordinatore per I'Esecuzione di eventuali problemi che possono emergere
durante la realizzazione dell'opera.

5.2.8 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

5.2.8.1 Formazione generica

Tutto il personale presente in cantiere € tenuto a seguire le indicazioni del Responsabile per la
Sicurezza di cantiere, del Coordinatore in fase di Esecuzione, dei Preposti oltre a quelle impartite
dal proprio datore di lavoro, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze ed attribuzioni.

Il personale sara informato dei rischi specifici cui & esposto, sia a voce, sia mediante affissione in
vari settori di lavori, di cartelli unificati secondo il D.Lgs 81/08 (All. XXIV — XXIX), indicanti le
principali norme di prevenzione infortuni come individuati all’interno del presente piano.

Periodicamente o qualora via siano sostanziali mutamenti unitamente nella struttura ed
organizzazione del cantiere I'incontro di cui sopra dovra essere ripetuto con gli stessi criteri
descritti.

5.2.8.2 Formazione specifica impiantistica elettrica

Il personale che eseguira gli interventi in campo dovra essere formato sugli impianti elettrici
secondo la CEIl 11-27

5.2.9 DOCUMENTAZIONE DELLE IMPRESE AFFIDATARIE E DELLE ESECUTRICI

Le imprese Affidatarie e le altre imprese esecutrici / subappaltatrici, dovranno fornire al
C.S.E., almeno 10 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni la seguente documentazione:

- Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.);
- Dichiarazione come da allegati 3 e 4 (Idoneita tecnico — professionale);
- Documenti come da elenco dell’allegato 5 (per le proprie competenze);

- Delega del Datore di Lavoro delle imprese delle funzioni di Responsabile della sicurezza in
cantiere — quando eseguita);

- D.U.R.C.: Documento Unico di Regolarita Contributiva, rispondente ai requisiti previsti da
normativi e quindi in corso di validita.

Il Piano Operativo della Sicurezza dovra essere conforme a quanto prescritto al punto 3
dell’All. XV del D. Lgs 81/08 e s.m.i., integrato dei contenuti richiesti dal presente elaborato.

Il P.O.S. dovra essere accettato dal C.S.E. in relazione alla congruita con quanto previsto nel
P.S.C. ed al rispetto degli adempimenti di legge in materia di sicurezza.

| POS delle imprese esecutrici sub-appaltatrici saranno valutati dal CSE previo

verifica di congruenza dei contenuti degli stessi rispetto al POS dell’Affidataria di

riferimento.

Il C.S.E. inoltre verifichera che in cantiere, prima dell’inizio delle lavorazioni, sia presente la
documentazione appresso riportata:

- dichiarazione di concessione in uso di macchine ed attrezzature tra imprese (quando previsto)
come da Allegato 9;
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- dichiarazione d’uso di macchine ed attrezzature con il nominativo degli addetti all’utilizzo, come
da Allegato 10;

- disegno e/o relazione di calcolo dei ponteggi (quando previsti);
- libretti delle macchine;
- schede di sicurezza dei materiali e sostanze utilizzate;

- libro infortuni (vidimato presso la A.S.L. di competenza del cantiere nei casi previsti dai disposti
normativi di riferimento);

- copia Libro Unico dei lavoratori o estratto, relativo ai lavoratori impiegati in cantiere;

- dichiarazione di conformita degli utensili, delle attrezzature e delle macchine utilizzate in
cantiere;

5.3 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER ELIMINARE | RISCHI DI
INTERFERENZA FRA LE LAVORAZIONI DIVERSE, PRESENTI IN SIMULTANEA
E/O IN SUCCESSIONE, E PRESCRIZIONI OPERATIVE, RIVOLTE Al SOGGETTI
ESECUTORI, PER L’EVENTUALE SFASAMENTO TEMPORALE O SPAZIALE

e Le attivitd di demolizione potranno iniziare solo dopo attenta e dettagliata verifica degli
impianti eventualmente presenti, anche sotto traccia, rilevati in fase di progettazione e/o
ricerca di eventuali tracciati non rilevati

e Durante i lavori, a causa dell'uso di macchine e attrezzi vari, potranno verificarsi condizioni
rischiose per I'apparato uditivo dei lavoratori impegnati in tali lavorazioni. Dovranno essere
osservate scrupolosamente le norme specifiche e le indicazioni presenti nei relativi libretti
di uso e manutenzione dei macchinari nonché quanto prescritto dalle norme vigenti e, in
particolare, dal D. Lgs. 81/2008 e quanto prescritto dal Medico Competente della/e
Impresale

e Prima di qualsiasi movimentazione con gru su autocarro o autogru sara obbligatorio
analizzare le possibili interferenze presenti sia esse dovute alla presenza di edifici vicini o
in relazione alle opere in costruzione / lavori in esecuzione.

e Durante la fase di posa e montaggio degli impianti non & prevista la presenza di altre
imprese o lavoratori autonomi negli stessi spazi.

e Le lavorazioni che prevedono I'impiego / adozione di opere provvisionali potranno avere
inizio solo dopo la completa installazione e piena disponibilita delle stesse.

¢ Durante i lavori sulle facciate non saranno eseguite altre lavorazioni nella stessa area o
zona a livello sottostante e dovranno essere evidenziate tramite apposita segnaletica e/o
interdizioni specifiche.

e L'esecuzione di opere edili allinterno dei vani, locali, spazi in genere stanze non sono
compatibili con altra lavorazione entro gli stessi ambienti.

e Gli operatori addetti ai lavori devono tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi.

o Ruotare/sfasare le attivita in modo da evitare contemporaneita sullo stesso asse verticale.
e Dislocare le attivitd contemporanee in ambiti lavorativi differenti.

e Vietare l'uso di fonti di calore o fiamme libere durante le fasi di finitura con uso di solventi.

e Le diverse lavorazioni impiantistiche devono essere eseguite in modo da evitare la
compresenza di attrezzature e personale diversi.

e L'impianto elettrico, nelle fasi di adeguamento, dovra risultare disattivato o sezionato sino al
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suo completamento, al fine di evitare contatti con parti in tensione da parte di terzi e/o
personale non specificatamente addetto.

e E vietato bruciare i rifiuti di qualsiasi genere ed accendere fuochi.
Nel caso in cui, a causa di variazioni dei piani di lavoro e del cronoprogramma, si
verifichino sovrapposizioni spazio-temporali di lavorazioni, i responsabili delle
imprese ne daranno preventiva comunicazione al Coordinatore in Fase di Esecuzione

che provvedera ad indire una riunione di coordinamento nella quale procedera alla
regolamentazione di tali lavorazioni.

5.4 ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

5.4.1 GESTIONE DELL’EMERGENZA
5.4.1.1 Disposizioni generali

Le imprese Affidatarie dovranno organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo
efficace e tempestivo, alle emergenze che, per diversi motivi, si verifichino nel corso
dell’esecuzione dei lavori e in particolare: emergenza infortunio, emergenza incendio, evacuazione
del cantiere per altre emergenze.

In prossimita del locale Ufficio di cantiere e in un punto ben visibile dai lavoratori saranno affissi i
principali numeri telefonici per le emergenze e le modalitd di chiamata con le quali si deve
richiedere I'intervento degli organi preposti: Vigili del fuoco, Emergenza Sanitaria, ecc.

La gestione dellemergenza rimane di competenza di ciascuna delle Imprese Affidatarie che
dovranno coordinarsi tra loro e con le ditte subappaltatrici e fornitrici in modo da rispettare quanto
riportato nei paragrafi successivi.

| lavoratori incaricati alla gestione dovranno risultare:

e dotati di specifici dispositivi individuali di protezione e degli strumenti idonei al pronto
intervento;

e adeguatamente formati, secondo il tipo di emergenza, con attestazione di frequenza ad
appositi corsi;

e in numero adeguato secondo la natura delle emergenze e le caratteristiche del cantiere;

Il Coordinatore per 'Esecuzione, verifichera I'esistenza del suddetto certificato, al fine di valutare
l'idoneita degli addetti alla gestione delle emergenze.

Prima dell'inizio dei lavori il Responsabile di cantiere dellimpresa Affidataria dovra comunicare al
C.S.E i nominativi delle persone addette alla gestione delle emergenze; contestualmente dovra
essere rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita dalle stesse in relazione alle
specifiche mansioni che andranno a svolgere.

In relazione al numero di lavoratori impiegati in cantiere (di previsione) e alle caratteristiche del
cantiere, nei paragrafi a seguire verranno identificate le necessita organizzative minime per la
gestione delle emergenze.

5.4.2 GESTIONE DELL’EMERGENZA INCENDIO ED EVACUAZIONE DEL CANTIERE
5.4.2.1 Obblighi dell’Appaltatore
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In base al D.M. 10 marzo 1998 si dovra assolvere a quanto prescritto negli art. 6 e 7 (designazione
degli addetti al servizio antincendio e formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione dell’emergenza).
In qualsiasi luogo del cantiere non sara assolutamente consentito I'utilizzo di apparecchiatura a
fiamma libera né I'accensione di fuochi.

E’ onere di ciascuna Impresa Affidataria la dotazione in cantiere e in vicinanza della zona di
lavorazioni di propria competenza, di un adeguato numero di estintori portatili in perfetta efficienza,
della tipologia idonea allo spegnimento del materiale presente in luogo.

Si ricorda sussistera I'obbligo di legge nell’'ottemperanza dell’Allegato XlIl del DLgs 81/08.

5.4.2.2 Presidi per la lotta antincendio

Ognuna delle imprese esecutrici dovra prevedere in cantiere la presenza di almeno un estintore a
polvere da 12 Kg, che dovra essere posizionato all'interno del locale oggetto dei lavori.

5.4.3 GESTIONE DEL PRONTO SOCCORSO

La zona €& coperta dal 118 il cui servizio € garantito prevalentemente dalle associazioni di
assistenza locali con medico a bordo.

Per la gestione dellemergenza sanitaria, € necessario che in cantiere sia presente almeno un
lavoratore adeguatamente formato per gli interventi di primo soccorso per ogni turno di lavoro.

5.4.3.1 Presidi sanitari di cantiere

Ciascuna impresa Affidataria dovra garantire il primo soccorso con:

- propria cassetta o pacchetto di medicazione re-integrandone eventualmente il contenuto in
caso di utilizzo dei presidi minimi di dotazione o scadenza degli stessi;

- con propri lavoratori addetti incaricati (art. 45 D.Lgs. 81/08) in possesso dei requisiti previsti
da normativa;

- un telefono per comunicare con il 112.
La presenza dei presidi sanitari dovra risultare segnalata tramite apposita cartellonistica e in

prossimita dell’ufficio di cantiere dovra risultare ben visibile I'elenco dei recapiti telefonici per le
emergenze.

5.4.3.2 Indicazioni su infortuni e danni

Infortuni

Fermo restando l'obbligo dellimpresa esecutrice affinché ad ogni infortunio vengano prestati i
dovuti soccorsi, essa dovra, appena possibile, comunicare al Coordinatore in fase di Esecuzione
ogni infortunio verificatosi con prognosi superiore ad un giorno. A tal fine I'impresa Affidataria
dovra inviare copia della denuncia infortuni (mod. INAIL).

Rimane comunque a carico dellimpresa, I'espletamento delle formalita amministrative presso le
autorita competenti nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Incidenti e danni

Anche nel caso in cui si verifichino eventuali incidenti che non provochino danni a persone, ma
solo a cose, ciascuna impresa deve, appena possibile e tempestivamente, comunicare I'accaduto
al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
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5.4.4 GESTIONE DELL’EMERGENZA DA COVID-19

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi da infezione respiratoria
quale la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al responsabile di cantiere; quest’ultimo dovra
procedere con l'isolamento del soggetto in base alle disposizioni dell’autorita sanitaria.
Il responsabile dell'impresa dovra procedere ad avvertire:

e |e Autorita Sanitarie pubbliche competenti (ASL)

e il Medico Competente

e il numero di emergenza regionale Covid-19

L’impresa dovra far allontanare cautelativamente tutti gli altri addetti che risultano essere stati a

stretto contatto la persona potenzialmente infettata, fino agli esiti del tampone a cui dovra essere
sottoposto.

5.4.5 NUMERI TELEFONICI UTILI E MODALITA DI CHIAMATA

NUMERI TELEFONICI UTILI IN CASO DI EMERGENZA / NECESSITA’

EVENTO CHI CHIAMARE N. TELEFONICO
Emergenza incendio Vigili del Fuoco 112
Emergenza sanitaria Pronto Soccorso 112
Forze dell'ordine Carabinieri 112

Polizia di Stato 112
MODALITA DI CHIAMATA DEI MODALITA DI CHIAMATA
VIGILI DEL FUOCO DELL’EMERGENZA SANITARIA - 118

In caso di richiesta di intervento dei Vigili del fuoco, il | In caso di richiesta di intervento, il responsabile
responsabile dellemergenza deve comunicare i|dellemergenza deve comunicare i seguenti dati:

seguenti dati: « Nome della ditta

+ Nome della ditta « Indirizzo preciso del cantiere

« Indirizzo preciso del cantiere « Indicazioni del percorso e punti di riferimento
« Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una rapida localizzazione del cantiere

per una rapida localizzazione dell’edificio . Telefono della ditta

« Telefono della ditta « Patologia presentata dalla persona colpita
« Tipo di incendio (piccolo, medio, grande) (ustione, emorragia, frattura, arresto
. Materiale che brucia respiratorio, arresto cardiaco, shock, ecc.)

« Presenza di persone in pericolo « Stato della persona colpita (cosciente,

incosciente)
« Nome di chi sta chiamando

« Nome di chi sta chiamando

6 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE LA SICUREZZA

Vedi allegati.
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P.S.C.

autostrade ’ ’ per l'italia

7 ONERI PER LA SICUREZZA

PREMESSA
Per la determinazione degli Oneri per la Sicurezza si fa riferimento al Punto 4 dell’All.
XV del DLgs 81/08, richiamato nell’art. 100 dello stesso.

In base a tale articolo ed in funzione della tipologia dellopera da realizzare, delle
tecnologie utilizzate, attrezzature, macchinari e di quant’altro necessario al compimento
dei lavori in sicurezza, nonché al rispetto di tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, si
determinano gli oneri della sicurezza secondo quanto riportato nella stima riportata in
allegato.

Si precisa che gli oneri della sicurezza sono stati calcolati considerando per
alcune voci l'utilizzo da parte della medesima squadra di lavoro in piu stazioni
d’impianto.

In merito alle riunioni di coordinamento si ritiene opportuno effettuare n. 3
riunioni di coordinamento per ciascuna Direzione di Tronco.
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ANAGRAFICA DI CANTIERE

SOGGETTI COINVOLTI

Coordinatore della

UBICAZIONE Tratta Direzione di [Importo Presunto| Data Inizio Data Fine RUP Responsabile dei Progettista Direttore dei sicurezza in fase di Impresa Impresa Impresa
IMPIANTO DI STAZIONE Tronco dei lavori Lavori Lavori Lavori 8 Lavori R Esecutrice Esecutrice Esecutrice
Esecuzione
LOTTO 1
Nome e Cognome [Nome e Cognome |Nome e Cognome |[Nome e Cognome [Nome e Cognome |Nome e Cognome [Nome e Cognome |Nome e Cognome
Indirizzo Indirizzo Indirizzo Indirizzo Indirizzo Indirizzo Indirizzo Indirizzo
VIGNOLE A07 DT1 € 39.397,20 | ..... Y S Y4 Tel. Tel. Tel. Tel. Tel. Tel. Tel. Tel.
Indirizzo e-mail Indirizzo e-mail Indirizzo e-mail Indirizzo e-mail Indirizzo e-mail Indirizzo e-mail Indirizzo e-mail Indirizzo e-mail
BUSALLA A07 DT1 € 39.397,20
GENOVA OVEST A07 DT1 € 39.397,20
GENOVA AEROPORTO A10 DT1 € 39.397,20
PEGLI A10 DT1 € 39.397,20
VOLTRI A10 DT1 € 39.397,20
ARENZANO A10 DT1 € 39.397,20
CELLE LIGURE A10 DT1 € 39.397,20
ALBISOLA A10 DT1 € 39.397,20
SAVONA VADO A10 DT1 € 39.397,20
GENOVA EST A12 DT1 € 39.397,20
GENOVA NERVI Al12 DT1 € 39.397,20
RECCO Al3 DT1 € 39.397,20
RAPALLO Al4 DT1 € 39.397,20
CHIAVARI Al5 DT1 € 39.397,20
LAVAGNA Al6 DT1 € 39.397,20
SESTRI LEVANTE A17 DT1 € 39.397,20
ALESSANDRIA SUD A26 DT1 € 39.397,20
CASALE SUD A26 DT1 € 39.397,20
CASALE NORD A26 DT1 € 39.397,20




ANAGRAFICA DI CANTIERE

SOGGETTI COINVOLTI

Coordinatore della

UBICAZIONE Tratta Direzione di Import.o Pres.unto Data Ini.zio Data Fir.1e RUP Responsabi.le dei Progettista Direttore.dei sicurezza in fase di Impres:a Impres:a Impres:a
IMPIANTO DI STAZIONE Tronco dei lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Esecuzione Esecutrice Esecutrice Esecutrice
NOVI LIGURE A26 DT1 € 39.397,20
VERCELLI EST A26 DT1 € 39.397,20
VERCELLI OVEST A26 DT1 € 39.397,20
PIACENZA SUD A01 DT2 € 39.397,20
PARMA A01 DT2 € 39.397,20
LoDI A01 DT2 € 39.397,20
PIACENZA NORD A01 DT2 € 39.397,20
Bergamo (sostituzione 4 ups) A04 DT2 € 78.690,40
Monza (sostituzione 4 ups) A04 DT2 € 78.690,40
TREZZO A04 DT2 € 39.397,20
SERIATE A04 DT2 € 39.397,20
MILANO EST A04 DT2 € 39.397,20
GRUMELLO A04 DT2 € 39.397,20
CAVENAGO A04 DT2 € 39.397,20
CAPRIATE A04 DT2 € 39.397,20
DALMINE A04 DT2 € 39.397,20
Milano Nord (sostituzione 4 ups) A08 DT2 € 78.690,40
LAINATE A08 DT2 € 39.397,20
GALLARATE NORD A08 DT2 € 39.397,20
Como Grandate (sostituzione 4 ups) A09 DT2 € 78.690,40
FINO MORNASCO A09 DT2 € 39.397,20
MODENA NORD A01 DT3 € 39.397,20




ANAGRAFICA DI CANTIERE

SOGGETTI COINVOLTI

Coordinatore della

UBICAZIONE Tratta Direzione di Import.o Pres.unto Data Ini.zio Data Fir.1e RUP Responsabi.le dei Progettista Direttore.dei sicurezza in fase di Impres:a Impres:a Impres:a
IMPIANTO DI STAZIONE Tronco dei lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Esecuzione Esecutrice Esecutrice Esecutrice
MODENA SUD A01 DT3 € 39.397,20
REGGIO EMILIA A01 DT3 € 39.397,20
TERRE DI CANOSA CAMPEGINE A01 DT3 € 39.397,20
ARCOVEGGIO A13 DT3 € 39.397,20
OCCHIOBELLO A13 DT3 € 39.397,20
PADOVA SUD A13 DT3 € 39.397,20
BOLOGNA INTERPORTO A13 DT3 € 39.397,20
ALTEDO A13 DT3 € 39.397,20
FERRARA SUD A13 DT3 € 39.397,20
FERRARA NORD A13 DT3 € 39.397,20
ROVIGO A13 DT3 € 39.397,20
BOARA A13 DT3 € 39.397,20
MONSELICE A13 DT3 € 39.397,20
TERME EUGANEE Al13 DT3 € 39.397,20
PADOVA INDUSTRIALE Al13 DT3 € 39.397,20
SAN LAZZARO Al14 DT3 € 39.397,20
CASALECCHIO Al4 DT3 € 39.397,20
RIOVEGGIO A01 DT4 € 39.397,20
PIAN DEL VOGLIO A01 DT4 € 39.397,20
RONCOBILACCIO A01 DT4 € 39.397,20
FIRENZE NORD A01 DT4 € 39.397,20
MONTE SAN SAVINO A01 DT4 € 39.397,20




ANAGRAFICA DI CANTIERE

SOGGETTI COINVOLTI

Coordinatore della

UBICAZIONE Tratta Direzione di [Importo Presunto| Data Inizio Data Fine RUP Responsabile dei Progettista Direttore dei sicurezza in fase di Impresa Impresa Impresa
IMPIANTO DI STAZIONE Tronco dei lavori Lavori Lavori Lavori 8 Lavori . Esecutrice Esecutrice Esecutrice
Esecuzione
VALDICHIANA A01 DT4 € 39.397,20
CHIUSI A01 DT4 € 39.397,20
FIRENZE SCANDICCI A01 DT4 € 39.397,20
BARBERINO A01 DT4 € 39.397,20
CALENZANO/SESTO F.NO A01 DT4 € 39.397,20
FIRENZE SUD A01 DT4 € 39.397,20
PRATO OVEST All DT4 € 39.397,20
ALTOPASCIO All DT4 € 39.397,20
Pistoia All DT4 € 39.397,20
LUCCA All DT4 € 39.397,20
PRATO EST Al1l DT4 € 39.397,20
LOTTO 2

Sito Aqgluntlvo a disposizione della DT € 39.397.20
committente

BOLOGNA FIERA Al4 DT3 € 39.397,20
ROMA NORD (sostituzione 4 UPS) A01 DT5 € 78.690,40
ATTIGLIANO A01 DT5 € 39.397,20
PONZANO SORATTE A01 DT5 € 39.397,20
ANAGNI A01 DT5 € 39.397,20
FROSINONE A01 DT5 € 39.397,20
MONTEPORZIO A01 DT5 € 39.397,20
SAN CESAREO A01 DT5 € 39.397,20
VALMONTONE A01 DT5 € 39.397,20




ANAGRAFICA DI CANTIERE

SOGGETTI COINVOLTI

Coordinatore della

UBICAZIONE Tratta Direzione di Import.o Pres.unto Data Ini.zio Data Fir.1e RUP Responsabi.le dei Progettista Direttore.dei sicurezza in fase di Impres:a Impres:a Impres:a
IMPIANTO DI STAZIONE Tronco dei lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Esecuzione Esecutrice Esecutrice Esecutrice
COLLEFERRO A01 DT5 € 39.397,20
FIANO ROMANO A01 DT5 € 39.397,20
MAGLIANO SABINA A01 DT5 € 39.397,20
FERENTINO A01 DT5 € 39.397,20
MACCARESE A12 DT5 € 39.397,20
ROMA OVEST A12 DT5 € 39.397,20
TORRIMPIETRA A12 DT5 € 39.397,20
NAPOLI NORD (sostituzione 4 ups) A01 DT6 € 78.690,40
CASERTA SUD A01 DT6 € 39.397,20
SANTA MARIA CAPUA VETERE A01 DT6 € 39.397,20
BAIANO A1l6 DT6 € 39.397,20
VALLATA Al6 DT6 € 39.397,20
LACEDONIA A1l6 DT6 € 39.397,20
AVELLINO OVEST Al6 DTé6 € 39.397,20
NAPOLI EST Al6 DTé6 € 39.397,20
POMIGLIANO D'ARCO Al6 DTé6 € 39.397,20
CAPUA A01 DTé6 € 39.397,20
TUFINO Al6 DTé6 € 39.397,20
MONTEMILETTO Al6 DTé € 39.397,20
CEPRANO Al DTé6 € 39.397,20
NOLA A30 DTé6 € 39.397,20
PESCARA OVEST - CHIETI Al4 DT7 € 39.397,20




ANAGRAFICA DI CANTIERE

SOGGETTI COINVOLTI

Coordinatore della

UBICAZIONE Tratta Direzione di Import.o Pres.unto Data Ini.zio Data Fir.1e RUP Responsabi.le dei Progettista Direttore.dei sicurezza in fase di Impres:a Impres:a Impres:a
IMPIANTO DI STAZIONE Tronco dei lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Esecuzione Esecutrice Esecutrice Esecutrice
PESARO A14 DT7 € 39.397,20
MAROTTA MONDOLFO A14 DT7 € 39.397,20
ANCONA NORD Al4 DT7 € 39.397,20
LORETO A14 DT7 € 39.397,20
MACERATA Al4 DT7 € 39.397,20
PEDASO A14 DT7 € 39.397,20
ROSETO A14 DT7 € 39.397,20
ATRI PINETO Al14 DT7 € 39.397,20
VAL DI SANGRO Al14 DT7 € 39.397,20
VASTO NORD Al14 DT7 € 39.397,20
TERMOLI Al14 DT7 € 39.397,20
SENIGALLIA Al14 DT7 € 39.397,20
PORTO S. ELPIDIO Al14 DT7 € 39.397,20
MONTEMARCIANO Al14 DT7 € 39.397,20
VAL VIBRATA Al14 DT7 € 39.397,20
VASTO SUD Al14 DT7 € 39.397,20
PESCARA SUD Al14 DT7 € 39.397,20
TERAMO Al14 DT7 € 39.397,20
SAN BENEDETTO Al4 DT7 € 39.397,20
SAN SEVERO Al4 DT8 € 39.397,20
Foggia Al4 DT8 € 39.397,20
ANDRIA Al4 DT8 € 39.397,20




ANAGRAFICA DI CANTIERE

SOGGETTI COINVOLTI

UBICAZIONE Tratta Direzione di Import.o Pres.unto Data Ini.zio Data Fir.1e RUP Responsabi.le dei Progettista Direttore.dei :izz::iz::t:‘r?agzl:; Impres:a Impres:a Impres:a
IMPIANTO DI STAZIONE Tronco dei lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Esecuzione Esecutrice Esecutrice Esecutrice
TRANI A14 DT8 € 39.397,20
MOLFETTA A14 DT8 € 39.397,20
BARI SUD Al4 DT8 € 39.397,20
ACQUAVIVA DELLE FONTI Al4 DT8 € 39.397,20
GIOIA DEL COLLE Al4 DT8 € 39.397,20
MOTTOLA A14 DT8 € 39.397,20
BARI NORD Al4 DT8 € 39.397,20
CERIGNOLA OVEST A1l6 DT8 € 39.397,20
UDINE NORD A23 DT9 € 39.397,20
GEMONA A23 DT9 € 39.397,20
CARNIA A23 DT9 € 39.397,20
PONTEBBA A23 DT9 € 39.397,20
UGOVIZZA A23 DT9 € 39.397,20
TREVISO SUD A27 DT9 € 39.397,20
TREVISO NORD A27 DT9 € 39.397,20
CONEGLIANO A27 DT9 € 39.397,20
VITTORIO VENETO SUD A27 DT9 € 39.397,20
VITTORIO VENETO NORD A27 DT9 € 39.397,20
FADALTO A27 DT9 € 39.397,20
BELLUNO A27 DT9 € 39.397,20
VENEZIA NORD A27 DT9 € 39.397,20

Totale interventi

€ 6.145.339,20




ALLEGATO 1

Cronoprogramma dei lavori



ID Mod: Nome attivita Durata Inizio Fine
attivi | Tri 4, 202, | Tri 1,202 | Tri 2. 202 | Tri 3,202 | Tri4, 202 | Tri 1. 2024 | Tri 2. 2024 | Tri 3, 2024 | Trid, 2024 | Tri 1, 2025 | Tri 2. 2025 | Tri 3, 2025
settembre 2022 ottobre 2022 [ ovembre 202 [ dicembre 202: ennaiq 2023 [ febbraio 2023 [ arz0 2023 aprile 2023 maggio 2023 [ giugno 2023 [ luglio 2023 agosto 2023 [ ettembre 202 [ oftobre ﬁozz novembre zors (Ti(e br zazs [ gennaio ﬁozw ferbr o iozw [ arzo sz4 aprile 2024 maggio 20T4 [ qianT 2024 [ luglio 2024 agosto 202[4 [ re(lembre 1024 [ ottobre 1024 n(Tvembre 20f4 T\(embre 2724 [ qenr\Tio ﬁozi febbra}o szs me 2025 [ a;’)n\e zrﬁs [ rr\aqtfc ﬁozs ?iujr\o TOZT IurTho fozs [ aqosio zes
L) o1/03/os|o7/0s]11]13 wswaw\n 2312527/ 29]01]03 05| 0709 11 13[15 WTWQ‘N [23]25/27/20/31 ‘02‘04‘06‘08‘10“2?14‘116?18120‘22‘24‘26‘28‘30‘02‘04‘06‘08‘10‘12714?16f18f20‘22‘24‘26‘28‘30 o1l03/os|o7/09 /11 F13r15717f19\21 [23]25]27/29/31 \02\04\05\03\wTszM\wsﬁm\zo\22\24\25\25\02\04\05\08\w\szuﬁwsTws\zo\zz\u\zs\zs\zo o1/03/0s/07/09 /1] 13%5 1719/ 21123 |25/ 27/ 28] 01|03 |05 |07/ 08| 11 \13?15\17T19\2w |23/25/27/ 29131/ 02/ 04/ 06| 08| 10\12T14T15\ 18/ 2012224/ 2628/ 30/ 02|04 06 | o8| w\wzrmrwﬁ15\20\22\24\25\25\30 o1/03/0s/07/09 /11 \B(Tws\wﬁw\zw [23]25/27/29/31/02/ 04/ 06| 08| 10fwzr147wsiwsjzo\zz\24\26\28\30\02\04\06\08\10\12%4[16 1812012224126/ 28130101 |03 05 |07 | oo 11T13T15T17 19121123/ 25/ 2712910110305 |07 |0 11 waﬂsrw 19121123125 1272931 \oz\w\os\os\w\wzjmjws 18120/22|24|26| 28130/ 01/03 /05|07 /09 11 szws 17119] 21 ‘23‘25‘27‘29‘02‘04‘06‘08‘10‘12T14ﬂ16 18120122124/ 26/ 28/ 30 0103 |05 |07 |os| 11 \13\15\17\19\21\23\25\27\29 o1/03/os|o7/0sl 11 \13Tw5\w 19121123125127129/31/02 /04|06l 08 | 10 1214 16‘18‘20‘22‘24‘26‘28‘30‘02‘04‘06‘08‘10‘12r14r16‘18‘20‘22‘24‘26‘28‘30 o1/03/0s|07[09[11[13[ 1517119/ 21|23/ 25/ 27/ 29/ 31| 02| 04| 06| 08| 1012 14] 16 18| 20| 22| 24| 26| 28| 30| 02| 04| 06 08| 10| 12[ 14] 16| 18| 20| 22| 24| 26| 28| 30/ 01| 03] 05| 07| 09| 1113 15[ 17 16| 21| 23| 25| 27[ 29| 01] 03] 05| 07[ 08| 11] 1311517 18] 21| 23] 25| 27[ 29| 31/ 02 | 04| 06 |08 | 10| 12[ 1] 16| 18] 20| 22 |24] 26 | 28] 30 01 |03 03] 07 |0s| 11] 13115 17] 1] 21|23 |25] 27 01|03 |05 |07 los| 111131 15[ 17[19| 21|23 |25 |27 |29 31102 |04 |0 |08 | 10| 12] 14| 16118 | 20| 22| 24| 26|28 | 30| 02|04 |06 | 08 | 10 12 141 161 18] 20| 22 |24 | 26 28| 30| 01/ 03 |05 |07 09 [ 117131 151 17 [ 19 21|23 25 27|29 |01 03|05 07 [ 09| 11113115 [ 17 [19| 21|23 25| 27|29 31 02| 04 06| 08| 10 12 14 | 16 | 18| 20 | 22 | 24| 26 | 28| 30 | 01 03 05 | 07 | 09
0 '% =3 LOTTO 01 SOSTITUZIONE UPS TRONCHI (75 STAZIONI - 71 CON 2 UPS - 4 CON 4 UPS) 783g gio 01/09/22 lun 01/09/25 LOTTO 01 SOSTITUZIONE UPS TRONCHI (75 STAZIONI - 71 CON 2 UPS - 4 CON 4 UPS)
. 4
1 % - 1 PRIMO ANNO (25 STAZIONI) 262g gio 01/09/22  ven 01/09/23 PRIMO ANNO (25 STAZIONI)
¥
v
2 - 1.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 74g gi001/09/22  mar 13/12/22 GRUPPO 01 (6 stazioni)
v
3 - 1.1.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g gi001/09/22  mer 21/09/22
_
4 - 1.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 5g gio01/09/22  mer 07/09/22
Rilievi linee ed interruttori
5 - 1.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10g gio 08/09/22  mer 21/09/22
Redazione Quadro costruttivo
6 - 1.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g gi022/09/22  mer 09/11/22
VIGIONAMENTO (6 ioni) v
7 - 1.1.2.1 Approvazione 5g gi022/09/22  mer 28/09/22
Approvazione
8 - 1.1.2.2 Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro) 25g gi029/09/22  mer 02/11/22
Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro)
9 - 1.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5g gio03/11/22  mer 09/11/22
Collaudo Quadro in Fabbrica
10 - 1.1.3 STAZIONE 001 8g gi010/11/22  lun 21/11/22
STAZIONE 001 [y
1 - 1.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 3g gi010/11/22  lun 14/11/22
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI p—
12 & =g 1.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1g gio10/11/22  gio 10/11/22
Allestimento di cantiere
13 & 1.1.3.1.2 Esecuzione fase prowvisoria Distribuzione 2 UPS 3g gi010/11/22  lun 14/11/22
fase pi isoria Distribuzi 2 UPS
14 - 1.1.3.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 4g mar 15/11/22 ven 18/11/22
FASE 02 - INSTALLAZIONI
15 - - 1.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS 3g mar 15/11/22  gio 17/11/22
i Distril i 2 UPs
16 & - 1.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 2g mar 15/11/22  mer 16/11/22
+ Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
17 & - 1.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS 2g gio17/11/22  ven 18/11/22 l
c fase di progetto Distribuzione 2 UPS
18 - 1.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g lun 21/11/22  lun 21/11/22
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
19 - 1.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi 1g lun 21/11/22  lun 21/11/22
, ie Iti i iali fine vita Collaudi
20 - 1.1.4 STAZIONE 002 8g gio 10/11/22  lun 21/11/22
STAZIONE 002
30 - 1.1.5 STAZIONE 003 8g mar 22/11/22 gio 01/12/22
STAZIONE 003 p——y
40 - 1.1.6 STAZIONE 004 8g mar 22/11/22  gio 01/12/22
STAZIONE 004 ey
50 - 1.1.7 STAZIONE 005 8g ven 02/12/22 mar 13/12/22
STAZIONE 005 ey
60 - 1.1.8 STAZIONE 006 8g ven 02/12/22 mar 13/12/22
STAZIONE 006 ey
70 - 1.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 74g gio 10/11/22  mar 21/02/23 GRUPPO 02 (6 stazioni)
v v
7 - 1.2.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g gio 10/11/22  mer 30/11/22
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) & )
72 - 1.2.1.1 Rilievi linee ed interruttori 5g gio 10/11/22  mer 16/11/22
nee ed interruttori
73 - 1.2.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10g gio17/11/22  mer 30/11/22
Redazione Quadro costruttivo
74 - 1.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g gio 01/12/22  mer 18/01/23
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) w v
75 - 1.2.2.1 Approvazione 5g gio01/12/22  mer 07/12/22
Approvazione
76 - 1.2.2.2 Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro) 25g gio08/12/22  mer 11/01/23
Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro)
77 - 1.2.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5g gio 12/01/23  mer 18/01/23
Collaudo Quadro in Fabbrica
78 - 1.2.3 STAZIONE 001 8g gio 19/01/23  lun 30/01/23
STAZIONE 001 e
79 - 1.2.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 3g gio 19/01/23  lun 23/01/23
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI  prsmmmy
80 - - 1.2.3.1.1 Allestimento di cantiere 1g gi019/01/23  gio 19/01/23
Allestimento di cantiere
81 - - 1.2.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS 3g gi019/01/23  lun 23/01/23
fase pi isoria Distribuzi 2 UPS
82 - 1.2.3.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 4g mar 24/01/23 ven 27/01/23
FASE 02 - INSTALLAZIONI
83 & - 1.2.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS 3g mar 24/01/23  gio 26/01/23
2 UPS
84 1.2.3.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 2g mar 24/01/23  mer 25/01/23
: Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
85 1.2.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS 2g gi026/01/23  ven27/01/23
C fase di prog: Distribuzil 2UPS
86 - 1.2.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g lun 30/01/23  lun 30/01/23
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
87 - 1.2.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi 1g lun30/01/23  lun 30/01/23
cantiere, ie i i materiali fine vita Collaudi
88 - 1.2.4 STAZIONE 002 8g gi019/01/23  lun30/01/23
STAZIONE 002 ey
98 - 1.2.5 STAZIONE 003 8g mar 31/01/23 gio 09/02/23
STAZIONE 003 ey
108 - 1.2.6 STAZIONE 004 8g mar 31/01/23 gio 09/02/23
STAZIONE 004 p———y
118 - 1.2.7 STAZIONE 005 8g ven 10/02/23 mar 21/02/23
STAZIONE 005  p————y
128 - 1.2.8 STAZIONE 006 8g ven 10/02/23 mar 21/02/23
STAZIONE 006 [y
138 - 1.3 GRUPPO 03 (6 stazioni) 74g gi019/01/23  mar 02/05/23 GRUPPO 03 (6 stazioni)
v v
139 - 1.3.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g gi019/01/23  mer 08/02/23
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) @ v
142 - 1.3.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g gio 09/02/23  mer 29/03/23
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) @ v
146 - 1.3.3 STAZIONE 001 8g gio 30/03/23  lun 10/04/23
STAZIONE 001 ey
156 - 1.3.4 STAZIONE 002 8g gi030/03/23  lun 10/04/23
STAZIONE 002 ey
166 - 1.3.5 STAZIONE 003 8g mar 11/04/23  gio 20/04/23
STAZIONE 003 ————
176 - 1.3.6 STAZIONE 004 8g mar 11/04/23 gio 20/04/23
STAZIONE 004 ey
186 - 1.3.7 STAZIONE 005 8g ven 21/04/23 mar 02/05/23
STAZIONE 005 ey
196 - 1.3.8 STAZIONE 006 8g ven 21/04/23 mar 02/05/23
STAZIONE 006 [y
206 - 1.4 GRUPPO 04 (7 stazioni) 82g gi030/03/23  ven 21/07/23 GRUPPO 04 (7 stazioni)
L4 v
207 - 1.4.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) 15g gio 30/03/23  mer 19/04/23
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 ioni) @ v
210 - 1.4.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) 35g gio 20/04/23  mer 07/06/23
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 ioni) v
214 - 1.4.3 STAZIONE 001 8g gi0 08/06/23  lun 19/06/23
STAZIONE 001 [y
224 - 1.4.4 STAZIONE 002 8g gi0 08/06/23  lun 19/06/23
STAZIONE 002 ey
234 - 1.4.5 STAZIONE 003 8g mar 20/06/23 gio 29/06/23
STAZIONE 003 p———y
244 - 1.4.6 STAZIONE 004 8g mar 20/06/23 gio 29/06/23
STAZIONE 004 p——y
254 - 1.4.7 STAZIONE 005 8g ven 30/06/23 mar 11/07/23
STAZIONE 005 [y
264 - 1.4.8 STAZIONE 006 8g ven 30/06/23 mar 11/07/23
STAZIONE 006 ey
274 - 1.4.9 STAZIONE 007 8g mer 12/07/23 ven 21/07/23
STAZIONE 007 ————
284 - 1.5 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 30g lun 24/07/23  ven 01/09/23 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI
I 1
285 - 1.5.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 30g lun 24/07/23  ven 01/09/23 Buffer per Slittamenti e Ritardi
286 % - 2 SECONDO ANNO (25 STAZIONI) 260g lun 04/09/23  dom 01/09/24 L SECONDO ANNO (25 STAZIONI) .
v v
287 - 2.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 88g lun 04/09/23  mer 03/01/24 GRUPPO 01 (6 stazioni)
v v
288 - 2.1.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 04/09/23  ven 22/09/23
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) @ v
289 - 2.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 5g lun 04/09/23  ven 08/09/23
Rilievi linee ed interruttori
290 - 2.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10g lun 11/09/23  ven 22/09/23
Redazione Quadro costruttivo
291 - 2.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 25/09/23  ven 10/11/23
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) v
292 - 2.1.2.1 Approvazione 5g lun 25/09/23  ven 29/09/23
Approvazione
293 - 2.1.2.2 Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro) 25g lun 02/10/23  ven 03/11/23
Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro)
294 L 2.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica S5g lun 06/11/23  ven 10/11/23
Collaudo Quadro in Fabbrica
295 - 2.1.3 STAZIONE 001 8g lun 13/11/23  mer 22/11/23
STAZIONE 001 |y
296 - 2.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 3g lun13/11/23  mer 15/11/23
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI |—
297 - 2.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1g lun13/11/23  lun 13/11/23
Allestimento di cantiere
298 - 2.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS 3g lun 13/11/23  mer 15/11/23
fase pi isoria Distribuzi 2UPS
299 - 2.1.3.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 4g gio 16/11/23  mar 21/11/23
FASE 02 - INSTALLAZIONI
300 - 2.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS 3g gi016/11/23  lun 20/11/23 : Disthbui 2Ups
301 - 2.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 2g gio16/11/23  ven 17/11/23
+ Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
302 - 2.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS 2g lun 20/11/23  mar 21/11/23
C fase di prog Distribuzi 2 UPS
303 - 2.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g mer 22/11/23 mer 22/11/23
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
304 - 2.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi 1g mer22/11/23  mer 22/11/23
cantiere, ie i i materiali fine vita Collaudi
305 - 2.1.4 STAZIONE 002 (4 UPS) 15g lun 13/11/23  ven 01/12/23
STAZIONE 002 (4 UPS) ey
306 - 2.1.4.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6g lun 13/11/23  lun 20/11/23
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI | r—
307 - 2.1.4.1.1 Allestimento di cantiere 1g lun 13/11/23  lun 13/11/23
Allestimento di cantiere
308 - 2.1.4.1.2 Esecuzione fase prowvisoria Distribuzione 4 UPS 6g lun 13/11/23  lun 20/11/23
fase pi isoria Distribuzi 4 UPS
309 - 2.1.4.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 8g mar 21/11/23 gio 30/11/23
FASE 02 - INSTALLAZIONI
310 - 2.1.4.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 4 UPS 6g mar 21/11/23  mar 28/11/23 . Disthib 4lups
311 - 2.1.4.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 4g mar 21/11/23  ven 24/11/23
: Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
312 - 2.1.4.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 UPS 4g lun 27/11/23  gio 30/11/23
. C fase di prog Distribuzi 4 UPS
313 - 2.1.4.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g ven 01/12/23 ven01/12/23
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
314 - 2.1.4.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi 1g ven 01/12/23  ven 01/12/23
cantiere, i e i i iali fine vita Collaudi
315 - 2.1.5 STAZIONE 003 8g lun 04/12/23  mer 13/12/23
STAZIONE 003 Jfmmmmmmmmmy
325 - 2.1.6 STAZIONE 004 8g lun 04/12/23  mer 13/12/23
STAZIONE 004 f———————
335 - 2.1.7 STAZIONE 005 8g gio 14/12/23  lun 25/12/23
STAZIONE 005 -y
345 - 2.1.8 STAZIONE 006 (4 UPS) 15g gio 14/12/23  mer 03/01/24
STAZIONE 006 (4 UPS) ey
355 - 2.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 8lg lun 13/11/23  lun 04/03/24 GRUPPO 02 (6 stazioni)
v v
356 - 2.2.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 13/11/23  ven 01/12/23
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) o v
359 - 2.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 04/12/23  ven19/01/24
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) @ v
363 - 2.2.3 STAZIONE 001 8g lun 22/01/24 mer 31/01/24
STAZIONE 001 p——
373 - 2.2.4 STAZIONE 002 8g lun 22/01/24 mer 31/01/24
STAZIONE 002 ey
383 - 2.2.5 STAZIONE 003 8g gi001/02/24  lun 12/02/24
STAZIONE 003  pm———e———y
393 - 2.2.6 STAZIONE 004 (4 UPS) 15g gio 01/02/24  mer 21/02/24
STAZIONE 004 (4 UPS) —mm——————
403 - 2.2.7 STAZIONE 005 8g gio 22/02/24  lun 04/03/24
STAZIONE 005 ey
413 - 2.2.8 STAZIONE 006 8g gi022/02/24  lun 04/03/24
STAZIONE 006 ey
423 - 2.3 GRUPPO 03 (6 stazioni) 8lg lun 22/01/24  lun 13/05/24 GRUPPO 03 (6 stazioni)
v v
424 - 2.3.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 22/01/24  ven 09/02/24
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) @ v
427 - 2.3.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 12/02/24  ven 29/03/24
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) g v
431 - 2.3.3 STAZIONE 001 8g lun 01/04/24  mer 10/04/24
STAZIONE 007 ey
441 - 2.3.4 STAZIONE 002 (4 UPS) 15g lun 01/04/24  ven 19/04/24
STAZIONE 002 (4 UPS) p—mm———————————
451 - 2.3.5 STAZIONE 003 8g lun 22/04/24  mer 01/05/24
STAZIONE 003 p———
461 - 2.3.6 STAZIONE 004 8g lun 22/04/24  mer 01/05/24
STAZIONE 004 p————p
471 - 2.3.7 STAZIONE 005 8g gi0 02/05/24  lun 13/05/24
STAZIONE 005 [y
481 - 2.3.8 STAZIONE 006 8g gi0 02/05/24  lun 13/05/24
STAZIONE 006 [y
491 - 2.4 GRUPPO 04 (7 stazioni) 82g lun 01/04/24  mar 23/07/24 GRUPPO 04 (7 stazioni)
v v
492 - 2.4.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) 15g lun 01/04/24  ven 19/04/24
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 ioni) & v
495 - 2.4.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) 35g lun 22/04/24  ven 07/06/24
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) ¢ v
499 - 2.4.3 STAZIONE 001 8g lun 10/06/24  mer 19/06/24
STAZIONE 001 ey
509 - 2.4.4 STAZIONE 002 8g lun 10/06/24  mer 19/06/24
STAZIONE 002 p———
519 - 2.4.5 STAZIONE 003 8 i0 20/06/24  lun 01/07/24
" € e STAZIONE 003 ——
529 - 2.4.6 STAZIONE 004 8 io 20/06/24  lun 01/07/24
M € e STAZIONE 004 ey
539 - 2.4.7 STAZIONE 005 8 mar 02/07/24 gio 11/07/24
M g /07/24 glo 11/07/ STAZIONE 005 ey
549 - 2.4.8 STAZIONE 006 8 mar 02/07/24 gio 11/07/24
= g /07/24 glo 11/07/ STAZIONE 006 ey
559 - 2.4.9 STAZIONE 007 8g ven 12/07/24 mar 23/07/24
STAZIONE 007 ——
569 - 2.5 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 29g mar 23/07/24 dom 01/09/24 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI
r 1
570 - 2.5.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 29g mar 23/07/24  dom 01/09/24 Buffer per Slittamenti e Ritardi
571 % - 3 TERZO ANNO (25 STAZIONI) 261g lun 02/09/24  lun 01/09/25 l TERZO ANNO (25 STAZIONI)
v \ 4
572 - 3.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 74g lun 02/09/24  gio 12/12/24 GRUPPO 01 (6 stazioni)
A4 v
573 - 3.1.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 02/09/24  ven 20/09/24 .
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 [ v
576 - 3.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 23/09/24  ven 08/11/24 e
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) v
580 - 3.1.3 STAZIONE 001 8 lun11/11/24 mer 20/11/24
= 8 1/ /11 STAZIONE 001 ————
590 - 3.1.4 STAZIONE 002 8g lun11/11/24  mer 20/11/24
STAZIONE 002 ——
600 - 3.1.5 STAZIONE 003 8 i021/11/24  lun 02/12/24
N & gio 21/11/ /12/ STAZIONE 003 ————
610 - 3.1.6 STAZIONE 004 8 i021/11/24  lun 02/12/24
= 8 gio 21/11/ 112/ STAZIONE 004 p——
620 - 3.1.7 STAZIONE 005 8 mar 03/12/24 gio 12/12/24
* 8 /12/24  gio12/12/ STAZIONE 005 ————
630 - 3.1.8 STAZIONE 006 8 mar 03/12/24 gio 12/12/24
" € /12/24 glo12/12/ STAZIONE 006 ————
640 - 3.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 74g lun 11/11/24  gio 20/02/25 GRUPPO 02 (6 stazioni)
v v
641 - 3.2.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni; 15 lun11/11/24  ven29/11/24
M { ) g /1y /1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) v
644 - 3.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 02/12/24  ven 17/01/25 |,
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 L, v
648 - 3.2.3 STAZIONE 001 8g lun 20/01/25 mer 29/01/25
STAZIONE 001 p———————
658 - 3.2.4 STAZIONE 002 8g lun 20/01/25 mer 29/01/25
STAZIONE 002 p————
668 - 3.2.5 STAZIONE 003 8 i030/01/25  lun 10/02/25
= & gio 30/01/. /o2 STAZIONE 003 ey
678 - 3.2.6 STAZIONE 004 8 i030/01/25  lun 10/02/25
= & gio 30/01/ un 10/02/ STAZIONE 004 ey
688 - 3.2.7 STAZIONE 005 8 11/02/25 gio 20/02/25
- & mar 11/02/25  gio 20/02/, STAZIONE 005
698 - 3.2.8 STAZIONE 006 8 mar 11/02/25 gio 20/02/25
N & /02/25 gio 20/02/ STAZIONE 006 —————)
708 - 3.3 GRUPPO 03 (6 stazioni) 74g lun 20/01/25  gio 01/05/25 GRUPPO 03 (6 stazioni)
v v
709 - 3.3.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 20/01/25  ven 07/02/25 )
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 L, v
712 - 3.3.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 10/02/25  ven 28/03/25 e
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) v
716 - 3.3.3 STAZIONE 001 8 lun 31/03/25 09/04/25
N & un 31/03/25 mer 09/04/: STAZIONE 001 ————)
726 - 3.3.4 STAZIONE 002 8 lun 31/03/25 09/04/25
N & un 31/03/25 | mer 09/04/: STAZIONE 002 ————)
736 - .3, 8 i0 10/04/25  lun 21/04/25 e ———
- 3.3.5 STAZIONE 003 g gio 10/04/: un 21/04/ S1AZIONEI00S
746 - .3, 8 i0 10/04/25  lun 21/04/25
-3 3.3.6 STAZIONE 004 g gio 10/04/. un 21/04/ STAZIONE 004 p————
756 - 3.3.7 STAZIONE 005 8 22/04/25 gio 01/05/25
N € mar 22/04/25 _ glo 01/05/ STAZIONE 005 —————
766 - 3.3.8 STAZIONE 006 8 22/04/25 gio 01/05/25
i & mar 22/04/25 _ gio 01/05/ STAZIONE 006 ———
776 - 3.4 GRUPPO 04 (7 stazioni) 82g lun 31/03/25  mar 22/07/25 GRUPPO 04 (7 stazioni)
v v
777 - .4, - NE (7 stazioni; 15 lun 31/03/25 18/04/25
. 3.4.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) g un 31/03/. ven 18/04/. FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 ioni) v .
780 - 3.4.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni 35 lun 21/04/25 ven 06/06/25
> (7 stazioni) 8 f0a/ /06/ FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) w v
784 - .4.. 8 lun 09/06/25 18/06/25
n 3.4.3 STAZIONE 001 g un 09/06/: mer 18/06/. STAZIONE 007 ey
794 - .4,
5 3.4.4 STAZIONE 002 8g lun 09/06/25 mer 18/06/25 STAZIONE 002
804 - 4. i
5 3.4.5 STAZIONE 003 8g gi019/06/25  lun 30/06/25 STAZIONE 003
814 - .4, 8 io 19/06/25  lun 30/06/25
n 3.4.6 STAZIONE 004 g gio 19/06/ un 30/06/ STAZIONE 004 ey
824 - .4, 8 01/07/25 gio 10/07/25
n 3.4.7 STAZIONE 005 g mar 01/07/: gio 10/07/: STAZIONE 005 p———
834 - .4, 8 01/07/25 gio 10/07/25
- 3.4.8 STAZIONE 006 g mar 01/07/. gio 10/07/. STAZIONE 006 ey
844 -y .4,
5 3.4.9 STAZIONE 007 8g ven 11/07/25 mar 22/07/25 STAZIONE 007
854 - 3.5 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 29g mer 23/07/25 lun 01/09/25 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI
T 1
855 - 3.5.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 29g mer 23/07/25 lun 01/09/25 Buffer per Slittamenti e Ritardi
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ID Mod,|Nome attivita Durata Inizio Fine
attivi | Tri 4, 2022 | Tri 1,2023 | Tri 2, 2023 | Tri 3, 2023 | Tri 4, 2023 | Tri 1, 2024 | Tri 2, 2024 | Tri 3, 2024 | Tri 4, 2024 | Tri 1, 2025 | Tri 2, 2025 | Tri 3, 2025
settembre 2022 ottobre 2022 I novembre 2022 I dicembre 2022 ennaio 2023 I febbraio 2023 I marzo 2023 aprile 2023 maggio 2023 I giugno 2023 I luglio 2023 agosto 2023 I settembre 2023 I ottobre 2023 novembre 2023 dicembre 2023 I gennaio 2024 febbraio 2024 I marzo 2024 aprile 2024 maggio 2024 I giugno 2024 | luglio 2024 agosto 2024 I settembre 2024 | ottobre 2024 novembre 2024 dicembre 2024 | gennaio 2025 febbrajo 2025 marzo 2025 | aprile 2025 I mag%\’o 2025 ﬁ\'ugno 2025 Iuﬁlio 2025 I a?osto 2025
[i] 01/03/0s|o7]09[11]13]15]17/19/21/23/25/27/20/01]03]05 07/ 09| 11 ]13]15]17]19]21/23]25|27/20]31 /02| 04|06 |08 10| 12] 14| 16| 18] 20| 22| 24| 26| 281 30| 02| 04| 06 |08 | 10| 12 14| 16| 18] 20| 22| 24|26 28130 01\03\05\07\09\11?13\ 15117019121123125]271201311021 04/ 06|08 101 121 14| 161 181 20| 22| 24| 26 |281 02| 04| 06| 08 10| 12 141 16 18|20 |22 | 24| 26128130 011030507l 00 11113115 171 19121123125 |27]20 01\03\05\07\09\11\13?15\ 17019121123125127120131/02 |04/ 06108 10/ 12| 1416 18120]22| 24| 26128130/ 02| 04|06 |08 10| 12 14| 1618|120 |22| 24|26 128130 01|03 05| 07|00 11[13115] 17110121123 |25] 27120131 102] 04| 06|08 | 10|12 1] 16] 18] 20| 22| 24 |26| 28] 30| 02| 04 06| 08| 10| 12] 14| 16] 181 20| 22| 2 |26| 28130/ 01|03] 05| 07| 09| 11/ 13 15[ 17] 19| 21/ 23 |25| 27[ 29] 01/ 03] 05| 07 09| 11]13] 15[ 17] 19/ 21/ 23] 25] 27/ 29/ 31/ 02| 04| 06| 08| 10] 12] 1] 16] 18] 20| 22| 24| 26| 28| 30/ 01/ 03] 05| 07| 09] 11[13[ 15[ 17[ 19| 21/ 23] 25| 27/ 29| 02| 04| 06 | 08| 10] 12] 14] 16 18] 20| 22| 24| 26| 28| 30/ 01/ 03] 05 07] 09[ 11 13[ 15[ 17] 16| 21/ 23] 25 27[ 26 01 \03\05\07\09\11\13%15\ 17019121123125/27]29/31102/ 04106108l 101 121 141 16| 181 20| 22| 24| 261281 30| 02| 04l 06 08| 10| 12 14 | 16 18] 20| 22| 24| 26128130 01103105 07109 111131 15| 17[ 19| 21123125 27120131102 |04 |06 08| 101 12] 141 16] 181 20| 22| 24|26 |28130] 02| 04|06 08| 10 12| 14| 16 18| 20| 22| 24| 26128130 0110305 |07 |00 11113 |15 [17]10|21123 125127120 01103 |05 |07 |00 | 1111315117 10|21123|25|27] 20|31/ 02|04 |06 |08 | 10| 121 14| 16] 18120] 22 |24] 26| 28130/ 01|03l 05| 07/ 09 11| 13[ 15[ 17|10 |21/ 23] 25|27  01] 03] 03[ 07/ 09| 11113[ 15[ 17] 19|21 |23] 25| 27[ 29| 31 |02 ] 04| 06| 08 |10 |12] 1] 16 18] 20| 22| 24| 26| 28] 30 02| 04| 06| 08 |10] 12| 1] 16] 18] 20| 22| 24| 26| 28 |30/ 01/ 03] 05| 07] 03] 111 13] 15[ 17[ 19| 21/ 23] 25| 27] 29/ 01] 03] 05| 07 [ 09] 11]13[ 15 17[ 19| 21/ 23] 25| 27| 20/ 31/ 02| 04] 06 | 08| 10] 12 14] 16 18| 20| 22| 24| 26| 28] 30 01|
o [ = LOTTO 02 SOSTITUZIONE UPS TRONCHI (75 STAZIONI - 73 CON 2 UPS - 2 CON 4 UPS) 783g  gio 01/09/22 lun 01/09/25 LOTTO 02 SOSTITUZIONE UPS TRONCHI (75 STAZIONI - 73 CON 2 UPS - 2 CON 4 UPS)
1 % - 1 PRIMO ANNO (25 STAZIONI) 262¢g gio 01/09/22  ven 01/09/23 PRIMO ANNO (25 STAZIONI)
v
2 - 1.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 74g gio 01/09/22  mar 13/12/22 GRUPPO 01 (6 stazioni)
v
3 - 1.1.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g gi0 01/09/22  mer 21/09/22
—_—
4 L - 1.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 5g gio 01/09/22  mer 07/09/22
Rilievi linee ed interruttori
5 L 1.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10g gio 08/09/22  mer 21/09/22
Redazione Quadro costruttivo
6 - 1.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g gi022/09/22  mer 09/11/22
GIONAMENTO (6 ioni) g v
7 - 1.1.2.1 Approvazione 5g gi022/09/22  mer 28/09/22
Approvazione
8 L 1.1.2.2 Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro) 25¢g gi029/09/22  mer 02/11/22
Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro)
9 - 1.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5g gio 03/11/22  mer 09/11/22
Collaudo Quadro in Fabbrica
10 - 1.1.3 STAZIONE 001 (4 UPS) 15g gio 10/11/22  mer 30/11/22
STAZIONE 001 (4 UPS) p—m————
1 - 1.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6g gio 10/11/22  gio 17/11/22
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI e
12 ﬂ - 1.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1g gio 10/11/22  gio 10/11/22
Allestimento di cantiere
13 [Fa = 1.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 4 UPS 6g gio 10/11/22  gio 17/11/22
fase pi isoria Distribuzi 4 UPS
14 - 1.1.3.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 8g ven 18/11/22 mar 29/11/22
FASE 02 - INSTALLAZIONI
15 [Ea& = 1.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 4 UPS 6g ven 18/11/22  ven 25/11/22
Ri i impianti esi: i Distribuzi 4 UPS
16 [Za = 1.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 4g ven 18/11/22  mer 23/11/22
: Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
17 & - 1.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 UPS 4g gio 24/11/22  mar 29/11/22
Completamento fase di progetto Distribuzione 4 UPS
18 -y 1.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g mer 30/11/22 mer 30/11/22
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
19 [Ea& = 1.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi 1g mer 30/11/22  mer 30/11/22
cantiere, || ie Iti i materiali fine vita Collaudi
20 - 1.1.4 STAZIONE 002 8g gio 10/11/22  lun 21/11/22
STAZIONE 002
30 -y 1.1.5 STAZIONE 003 8g mar 22/11/22 gio 01/12/22
STAZIONE 003 ————
40 - 1.1.6 STAZIONE 004 8g mar 22/11/22 gio 01/12/22
STAZIONE 004 ey
50 - 1.1.7 STAZIONE 005 8g ven 02/12/22 mar 13/12/22
STAZIONE 005 ey
60 - 1.1.8 STAZIONE 006 8g ven 02/12/22 mar 13/12/22
STAZIONE 006 ————
70 - 1.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 74g gio 10/11/22  mar 21/02/23 GRUPPO 02 (6 stazioni)
v v
n - 1.2.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g gio 10/11/22  mer 30/11/22
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) @ v
72 - 1.2.1.1 Rilievi linee ed interruttori S5g gio 10/11/22  mer 16/11/22
Rilievi linee ed interruttori
73 - 1.2.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10g gio 17/11/22  mer 30/11/22
Redazione Quadro costruttivo
74 - 1.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g gio 01/12/22  mer 18/01/23
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) v
75 - 1.2.2.1 Approvazione S5g gio 01/12/22  mer 07/12/22
Approvazione
76 L - 1.2.2.2 Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro) 25g gio 08/12/22  mer 11/01/23
Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro)
77 - 1.2.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica S5g gio 12/01/23  mer 18/01/23
Collaudo Quadro in Fabbrica
78 - 1.2.3 STAZIONE 001 8g gio 19/01/23  lun 30/01/23
STAZIONE 001 ey
e - 1.2.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 3g gio 19/01/23  lun 23/01/23
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENT] ey
80 [E& = 1.2.3.1.1 Allestimento di cantiere 1lg gio 19/01/23  gio 19/01/23
Allestimento di cantiere
81 =& = 1.2.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS 3g gio 19/01/23  lun 23/01/23
E fase p isoria Distribuzi 2 UPS
82 - 1.2.3.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 4g mar 24/01/23 ven 27/01/23
FASE 02 - INSTALLAZIONI
83 [Ea w 1.2.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS 3g mar 24/01/23  gio 26/01/23
! i Distribuzione 2 UPS
84 5 - 1.2.3.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 2g mar 24/01/23 mer 25/01/23
+, Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
85 |[[E& w 1.2.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS 2g gio 26/01/23  ven27/01/23
+ Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS
86 - 1.2.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g lun 30/01/23  lun 30/01/23
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
87 - 1.2.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi 1g lun 30/01/23  lun 30/01/23
Ri cantiere, i e i i materiali fine vita Collaudi
88 - 1.2.4 STAZIONE 002 8g gio 19/01/23  lun 30/01/23
STAZIONE 002 p————
98 - 1.2.5 STAZIONE 003 8g mar 31/01/23 gio 09/02/23
STAZIONE 003 ey
108 - 1.2.6 STAZIONE 004 8g mar 31/01/23 gio 09/02/23
STAZIONE 004 ——
118 -y 1.2.7 STAZIONE 005 8g ven 10/02/23 mar 21/02/23
STAZIONE 005 ey
128 - 1.2.8 STAZIONE 006 8g ven 10/02/23 mar 21/02/23
STAZIONE 006 ey
138 - 1.3 GRUPPO 03 (6 stazioni) 8lg gio 19/01/23  gio 11/05/23 GRUPPO 03 (6 stazioni)
v v
139 - 1.3.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g gio 19/01/23  mer 08/02/23
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) v
142 - 1.3.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g gio 09/02/23  mer 29/03/23
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) ¢ v
146 - 1.3.3 STAZIONE 001 8g gio 30/03/23  lun 10/04/23
STAZIONE 001 p————
156 - 1.3.4 STAZIONE 002 8g gio 30/03/23  lun 10/04/23
STAZIONE 002 ey
166 - 1.3.5 STAZIONE 003 8g mar 11/04/23 gio 20/04/23
STAZIONE 003 p————y
176 - 1.3.6 STAZIONE 004 8g mar 11/04/23 gio 20/04/23
STAZIONE 004 p———
186 - 1.3.7 STAZIONE 005 8g ven 21/04/23 mar 02/05/23
STAZIONE 005 ey
19 - 1.3.8 STAZIONE 006 (4 UPS) 15g ven 21/04/23 gio 11/05/23
STAZIONE 006 (4 UPS) —m—————
206 - 1.4 GRUPPO 04 (7 stazioni) 82g gio 30/03/23  ven 21/07/23 GRUPPO 04 (7 stazioni)
v v
207 - 1.4.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) 15g gio 30/03/23  mer 19/04/23
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 ioni) @ v
210 - 1.4.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) 35g gio 20/04/23  mer 07/06/23
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 ioni) @ v
214 - 1.4.3 STAZIONE 001 8g gio 08/06/23  lun 19/06/23
STAZIONE 001 ey
224 - 1.4.4 STAZIONE 002 8g gio 08/06/23  lun 19/06/23
STAZIONE 002 ey
234 - 1.4.5 STAZIONE 003 8g mar 20/06/23 gio 29/06/23
STAZIONE 003 ——
244 - 1.4.6 STAZIONE 004 8g mar 20/06/23 gio 29/06/23
STAZIONE 004 ey
254 - 1.4.7 STAZIONE 005 8g ven 30/06/23 mar 11/07/23
STAZIONE 005
264 - 1.4.8 STAZIONE 006 8g ven 30/06/23 mar 11/07/23
STAZIONE 006
274 - 1.4.9 STAZIONE 007 8g mer 12/07/23 ven 21/07/23
STAZIONE 007 ey
284 - 1.5 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 30g lun 24/07/23  ven 01/09/23 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI
L) 1
285 L 1.5.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 30g lun 24/07/23  ven 01/09/23 Buffer per Slittamenti e Ritardi
286 % - 2 SECONDO ANNO (25 STAZIONI) 260g lun 04/09/23 dom 01/09/24 SECONDO ANNO (25 STAZIONI)
v
287 -y 2.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 74g lun 04/09/23  gio 14/12/23 GRUPPO 01 (6 stazioni)
v v
288 - 2.1.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 04/09/23  ven 22/09/23
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) ¢ v
289 - 2.1.1.1Rilievi linee ed interruttori 5g lun 04/09/23  ven 08/09/23
Rilievi linee ed interruttori
290 - 2.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10g lun 11/09/23  ven 22/09/23
Redazione Quadro costruttivo
291 - 2.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 25/09/23  ven 10/11/23
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) ¥ v
292 L - 2.1.2.1 Approvazione S5g lun 25/09/23  ven 29/09/23
Approvazione
293 - 2.1.2.2 Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro) 25¢g lun 02/10/23  ven 03/11/23
Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro)
294 - 2.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5g lun 06/11/23  ven 10/11/23
Collaudo Quadro in Fabbrica
295 - 2.1.3 STAZIONE 001 8g lun 13/11/23  mer 22/11/23
STAZIONE 001 ——
296 - 2.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 3g lun13/11/23  mer 15/11/23
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI | ==
297 - 2.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1g lun 13/11/23  lun 13/11/23
Allestimento di cantiere
298 L 2.1.3.1.2 Esecuzione fase prowvisoria Distribuzione 2 UPS 3g lun 13/11/23  mer 15/11/23
Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS
299 - 2.1.3.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 4g gio 16/11/23  mar 21/11/23
FASE 02 - INSTALLAZIONI
300 - 2.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS 3g gio 16/11/23  lun 20/11/23
Ri i impianti esi i Distribuzi 2 UPS
301 L 2.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 2g gio 16/11/23  ven17/11/23
+ Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
302 L 2.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS 2g lun 20/11/23  mar21/11/23
1, Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS
303 - 2.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g mer 22/11/23 mer 22/11/23
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
304 - 2.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi 1lg mer 22/11/23  mer 22/11/23
cantiere, 1l ie Iti i materiali fine vita Collaudi
305 - 2.1.4 STAZIONE 002 8g lun 13/11/23  mer 22/11/23
STAZIONE 002 | f————p
315 - 2.1.5 STAZIONE 003 8g gio 23/11/23  lun 04/12/23
STAZIONE 003 ———p
325 - 2.1.6 STAZIONE 004 8g gio 23/11/23  lun 04/12/23
STAZIONE 004 ey
335 - 2.1.7 STAZIONE 005 8g mar 05/12/23 gio 14/12/23
STAZIONE 005
345 - 2.1.8 STAZIONE 006 8g mar 05/12/23 gio 14/12/23
STAZIONE 006 ———
355 - 2.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 74g lun13/11/23  gio 22/02/24 GRUPPO 02 (6 stazioni)
v v
356 - 2.2.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun13/11/23  ven 01/12/23
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) @ v
359 - 2.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 04/12/23  ven 19/01/24
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) @ v
363 - 2.2.3 STAZIONE 001 8g lun 22/01/24 mer 31/01/24
STAZIONE 001 [y
373 - 2.2.4 STAZIONE 002 8g lun 22/01/24 mer 31/01/24
STAZIONE 002 —————p
383 - 2.2.5 STAZIONE 003 8g gio 01/02/24  lun 12/02/24
STAZIONE 003 ey
393 - 2.2.6 STAZIONE 004 8g gio 01/02/24  lun 12/02/24
STAZIONE 004
403 - 2.2.7 STAZIONE 005 8g mar 13/02/24 gio 22/02/24
STAZIONE 005 p———
413 - 2.2.8 STAZIONE 006 8g mar 13/02/24 gio 22/02/24
STAZIONE 006 ey
423 - 2.3 GRUPPO 03 (6 stazioni) 74g lun 22/01/24  gio 02/05/24 GRUPPO 03 (6 stazioni)
v v
424 - 2.3.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 22/01/24  ven 09/02/24
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) v
427 - 2.3.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 12/02/24  ven 29/03/24
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) & v
431 - 2.3.3 STAZIONE 001 8g lun 01/04/24 mer 10/04/24
STAZIONE 001 ——————y
441 - 2.3.4 STAZIONE 002 8g lun 01/04/24  mer 10/04/24
STAZIONE 002 ——
451 - 2.3.5 STAZIONE 003 8g gio 11/04/24  lun 22/04/24
STAZIONE 003 ey
461 - 2.3.6 STAZIONE 004 8g gio 11/04/24  lun 22/04/24
STAZIONE 004 ——————p
471 - 2.3.7 STAZIONE 005 8g mar 23/04/24 gio 02/05/24
STAZIONE 005 ey
481 - 2.3.8 STAZIONE 006 8g mar 23/04/24 gio 02/05/24
STAZIONE 006
491 - 2.4 GRUPPO 04 (7 stazioni) 82g lun 01/04/24 mar 23/07/24 GRUPPO 04 (7 stazioni)
v v
492 - 2.4.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) 15g lun 01/04/24  ven 19/04/24
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 ioni) ¢ v
495 - 2.4.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) 35g lun 22/04/24  ven 07/06/24
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 ioni) v
499 - 2.4.3 STAZIONE 001 8g lun 10/06/24  mer 19/06/24
STAZIONE 001 p———p
509 - 2.4.4 STAZIONE 002 8g lun 10/06/24  mer 19/06/24
STAZIONE 002 ey
519 - 2.4.5 STAZIONE 003 8g gio 20/06/24  1un 01/07/24
STAZIONE 003 p———————y
529 - 2.4.6 STAZIONE 004 8g gio 20/06/24  1un 01/07/24
STAZIONE 004 p—————
539 - 2.4.7 STAZIONE 005 8g mar 02/07/24 gio 11/07/24
STAZIONE 005 [y
549 - 2.4.8 STAZIONE 006 8g mar 02/07/24 gio 11/07/24
STAZIONE 006 [—————
559 - 2.4.9 STAZIONE 007 8g ven 12/07/24 mar 23/07/24
STAZIONE 007 ey
569 - 2.5 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 29g mar 23/07/24 dom 01/09/24 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI
T 1
570 - 2.5.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 29g mar 23/07/24 dom 01/09/24 Buffer per Slittamenti e Ritardi
571 &y =% 3TERZO ANNO (25 STAZIONI) 261g  |un02/09/24 lun01/09/25 TERZO ANNO (25 STAZIONI)
v A
572 - 3.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 74g lun 02/09/24  gio 12/12/24 GRUPPO 01 (6 stazioni)
v v
573 - 3.1.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 02/09/24  ven 20/09/24
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) @ v
576 - 3.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 23/09/24  ven 08/11/24
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) @ v
580 - 3.1.3 STAZIONE 001 8g lun11/11/24  mer 20/11/24
STAZIONE 001 ey
590 - 3.1.4 STAZIONE 002 8g lun11/11/24  mer 20/11/24
STAZIONE 002 p——
600 - 3.1.5 STAZIONE 003 8g gio 21/11/24  lun 02/12/24
STAZIONE 003 ey
610 - 3.1.6 STAZIONE 004 8g gio 21/11/24  lun 02/12/24
STAZIONE 004 ———
620 - 3.1.7 STAZIONE 005 8g mar 03/12/24 gio 12/12/24
STAZIONE 005 =y
630 - 3.1.8 STAZIONE 006 8g mar 03/12/24 gio 12/12/24
STAZIONE 006 [y
640 - 3.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 74g lun11/11/24  gio 20/02/25 GRUPPO 02 (6 stazioni)
v v
641 - 3.2.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun11/11/24  ven 29/11/24
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) v
644 - 3.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 02/12/24 ven 17/01/25
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) @ v
648 - 3.2.3 STAZIONE 001 8g lun 20/01/25  mer 29/01/25
STAZIONE 001 p——
658 - 3.2.4 STAZIONE 002 8g lun 20/01/25  mer 29/01/25
STAZIONE 002 ey
668 - 3.2.5 STAZIONE 003 8g gio 30/01/25  lun 10/02/25
STAZIONE 003 ey
678 - 3.2.6 STAZIONE 004 8g gio 30/01/25  lun 10/02/25
STAZIONE 004 =y
688 - 3.2.7 STAZIONE 005 8g mar 11/02/25 gio 20/02/25
STAZIONE 005  pr———
698 - 3.2.8 STAZIONE 006 8g mar 11/02/25 gio 20/02/25
STAZIONE 006 p—————
708 - 3.3 GRUPPO 03 (6 stazioni) 74g lun 20/01/25  gio 01/05/25 GRUPPO 03 (6 stazioni)
v v
709 - 3.3.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 20/01/25 ven 07/02/25
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) @ v
712 - 3.3.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 10/02/25  ven 28/03/25
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) v
716 - 3.3.3 STAZIONE 001 8g lun 31/03/25  mer 09/04/25
STAZIONE 001 e
726 - 3.3.4 STAZIONE 002 8g lun 31/03/25 mer 09/04/25
STAZIONE 002 ey
736 - 3.3.5 STAZIONE 003 8g gio 10/04/25  lun 21/04/25
STAZIONE 003 p———
746 - 3.3.6 STAZIONE 004 8g gio 10/04/25  lun 21/04/25
STAZIONE 004 =y
756 - 3.3.7 STAZIONE 005 8g mar 22/04/25 gio 01/05/25
STAZIONE 005 p—————
766 - 3.3.8 STAZIONE 006 8g mar 22/04/25 gio 01/05/25
STAZIONE 006 =y
776 - 3.4 GRUPPO 04 (7 stazioni) 82g lun 31/03/25 mar 22/07/25 GRUPPO 04 (7 stazioni)
4 v
77 - 3.4.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) 15g lun 31/03/25 ven 18/04/25
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 ioni) w v
780 - 3.4.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) 35g lun 21/04/25  ven 06/06/25
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 ioni) ¢ v
784 - 3.4.3 STAZIONE 001 8g lun 09/06/25 mer 18/06/25
STAZIONE 001 ey
794 - 3.4.4 STAZIONE 002 8g lun 09/06/25 mer 18/06/25
STAZIONE 002 p——
804 - 3.4.5 STAZIONE 003 8g gio 19/06/25  lun 30/06/25
STAZIONE 003 =y
814 - 3.4.6 STAZIONE 004 8 io 19/06/25  lun 30/06/25
: & §io 19/06/ STAZIONE 004 pmmeeey
824 - 3.4.7 STAZIONE 005 8g mar 01/07/25 gio 10/07/25
STAZIONE 005 p—————
834 - 3.4.8 STAZIONE 006 8g mar 01/07/25 gio 10/07/25
STAZIONE 006 =y
844 - 3.4.9 STAZIONE 007 8g ven 11/07/25 mar 22/07/25
STAZIONE 007 p—————1
854 - 3.5 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 29g mer 23/07/25 lun 01/09/25 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI
L) 1
855 - 3.5.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 29¢g mer 23/07/25  lun 01/09/25
Progetto: LOTTO 02 SOSTITUZ |  Attivita Divisione Cardine * Riepilogo 1 Riepilogo progetto 1 Attivita inattiva Cardine inattiva Riepilogo inattiva 1 | Attivita manuale I 1 Solo-durata Riporto riepilogo manuale Riepilogo manuale 1 soloinizio C Solo-fine 1 Attivita esterne Cardine esterno o Scadenza ¥ anzarr anzamento manuale
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ALLEGATO 2

Layout "tipo" di cantiere
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ALLEGATO 3

Dichiarazione ldoneita tecnico — professionale
Imprese



CANTIERE: Autostrade per l’italia

Servizio di fornitura e posa in opera di gruppi statici di continuita in sostituzione delle
apparecchiature esistenti

[1 IMPRESA AFFIDATARIA:

(1 IMPRESA ESECUTRICE:

Lavorazioni in carico:

DICHIARAZIONE
(Art. 97, comma 2, ed All. XVII del DLgs 81/08)

Il sottoscritto ,hato a il

C.F. , residente in ,

Via n° , in qualita di Legale Rappresentante dell'Impresa
con sede in ,

Via n° , tel. , fax.

consapevole delle conseguenze previste dalla legge per dichiarazioni false e mendaci,

Y

DICHIARA
che I'lmpresa medesima:
¢ iscritta alla C.C.1.LA.A. di conil n® , riportante la dicitura antimafia;
¢ iscritta al Reg. Soc. Trib. di coniln® ;

YV V V

applica ai propri dipendenti il C.C.N.L. per i dipendenti;
rispetta gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e contratti di lavoro vigenti,
comunicando inoltre:

- la posizione INAIL dell’azienda: n° ;

- la posizione INPS dell’'azienda: n° ;
- la posizione CASSA EDILE dell’azienda: n° ;

presenta un organico medio negli ultimi due anni solari di:

anno n° dirigenti e quadri n° impiegati n° operai
20__
20__

ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall’art. 28 del DLgs. 81/08;

ha predisposto la documentazione attestante la conformita alle disposizioni dell’art. 70 del DLgs. 81/08
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di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

ha provveduto ad adottare gli accorgimenti atti alla minimizzazione dei rischi delle attivita ed alla
protezione di quelli residuali tramite consegna ai lavoratori di apposite dotazioni di protezione
individuale, predisponendo un elenco dei dispositivi di protezione forniti ai lavoratori;

ha nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione
dellemergenza, ed il medico competente;

ha in organico, quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Sig.

ha provveduto alla formazione ed informazione delle suddette figure e dei lavoratori sui rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori, come previsto dagli Artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, e ne conserva gli
attestati;

conserva I'elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e la relativa idoneita sanitaria prevista dall’art.
41 del DLgs 81/08;

di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi, secondo quanto previsto dall’art. 14
del DLgs 81/08;

ha ricevuto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS)
delllmpresa affidataria, nonché valutato quanto previsto ritenendo le indicazioni compatibili con la
propria organizzazione di impresa e con lo svolgimento ed esecuzione dei lavori;

€ a conoscenza che I'impresa appaltatrice, senza che cid possa costituire scarico di responsabilita da
parte del dichiarante, pud controllare con proprio personale ed in ogni momento, gli adempimenti degli
impegni di cui al presente atto e quindi di prendere opportuni provvedimenti e, occorrendo, di far
sospendere il lavoro in corso, ove questo non si svolga nella necessaria sicurezza;

nel caso si renda necessario affidare parte delle lavorazioni indicate in epigrafe ad altre Imprese, ditte,
lavoratori autonomi o fare ricorso a noli a caldo, forniture effettuate da terzi con accesso di mezzi e

persone in cantiere, assume I'impegno di:
— far redigere la presente dichiarazione a tutti i soggetti coinvolti con partecipazione diretta in cantiere;

— far produrre, prima dell’'inizio dei lavori, tutta la documentazione prevista all'lmpresa appaltatrice;.
I'inosservanza di quanto richiesto sara considerata grave inadempienza contrattuale;

presenta il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), ai sensi dell’art. 101 - c. 3, del DLgs. 81/08.

Il Datore di Lavoro

Il sottoscritto Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

dell'lmpresa dichiara di essere stato consultato dal datore di lavoro
(art. 102 del DLgs 81/08) in merito al contenuto del PSC e del POS dell'Impresa affidataria, relativi al

cantiere in oggetto.

IIRLS
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IL DATORE DI LAVORO DICHIARA

1 Di aver nominato il Sig. in qualita di Responsabile del

Servizio di Prevenzione e Protezione, in possesso di conoscenze adeguate ed in grado di ricoprire

attivamente tale ruolo.

2 Di aver nominato:

e il Sig. quale Responsabile del Servizio di Pronto Soccorso;
e il Sig. quale Responsabile del Servizio Antincendio;
o il Sig. quale Responsabile della Gestione Emergenze.

3 Di aver nominato il Dott. , quale Medico Competente dell'impresa.

4 Di avere in organico il Sig. in qualita di Rappresentante dei

Lavoratori per la Sicurezza, liberamente nominato dai lavoratori stessi.

5 Di aver provveduto ad attivare il servizio di pronto soccorso, gestione delle emergenze aziendale, di
provvedere in cantiere alla fornitura del pacchetto di medicazione secondo i requisiti minimi dettati da
normativa, e che avendo adeguatamente valutato 'ambiente dove si svolgeranno i lavori, prevede di

organizzare apposita squadra di emergenza costituita dai Sigg.:

INOLTRE

Il sottoscritto in qualita di

delllmpresa , dopo avere consultato il

RLS, dichiara di accettare con/senza integrazioni il P.S.C. ed i successivi aggiornamenti (num
aggiornamenti )ed il P.O.S. del’'lmpresa Affidataria, con i successivi aggiornamenti (hum

aggiornamenti ), relativi al cantiere in oggetto.

Il Datore di Lavoro
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ALLEGATO 4

Dichiarazione ldoneita tecnico — professionale
Lavoratori Autonomi



CANTIERE: Autostrade per l'italia
Servizio di fornitura e posa in opera di gruppi statici di continuita in sostituzione delle
apparecchiature esistenti

IMPRESA AFFIDATARIA:

DICHIARAZIONE LAVORATORI AUTONOMI
(artt. 90 e 26 D. Lgs. 81/2008)

Il sottoscritto con sede a

in via ne ,
C.F./P.I. , tel. , fax. ,

quale lavoratore autonomo operante all'interno del cantiere in oggetto per l'esecuzione dei

seguenti lavori:

VISTO

il D. Lgs. 81/2008 recante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
e consapevole delle conseguenze previste dalla legge per dichiarazioni false e mendaci;

DICHIARA

e ai sensi dell’art. 94 del citato decreto:

- di utilizzare le attrezzature di lavoro in conformita a quanto previsto dal D. Lgs 81/2008;

- di utilizzare i D.P.I. in conformita a quanto previsto dal D. Lgs 81/2008;

- di adeguarsi alle indicazioni che saranno fornite dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
Esecuzione dei Lavori (C.E.L.);

e ai sensi dell’art. 100 comma 2 del citato decreto:
- di avere preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento del cantiere;

e ai sensi dell’art. 100 comma 3 del citato decreto:
- di impegnarsi ad attuare quanto indicato nel piano di sicurezza e coordinamento del
cantiere.

In fede - Li Timbro e firma
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ALLEGATO 5

Documentazione minima da tenere in cantiere



DOCUMENTAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA
(DA TENERE IN CANTIERE)

DOCUMENTAZIONE

<
z
o

NOTIFICA PRELIMINARE

2 ]
P.S.C X ]
3 |p.o.s. X ]
4 | DICHIARAZIONE DELLE IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALI EX ARTT. 26 e 90
del D. LSG 81/2008 DELLIMPRESA APPALTATRICE, SUBAPPALTATORI, E DI| X ]
IMPRESA CON CONTRATTI NOLI A CALDO E FORNITURA
5 |RICHIESTA DEROGA AL RUMORE EX L. 447/95 ] X
6 | DENUNCIA IMPIANTO MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE D.P.R. 0 X
462/01
7 | DICHIARAZIONE CONFORMITA’ IMPIANTO ELETTRICO EX L. 37/2008 ] X
8 | PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO E SCHEMI DEI QUADRI EX L. 37/2008 ] X
9 |PROGETTO PONTEGGI D. LVO 81/2008 O X
10 | PROGETTO PONTEGGI E DICHIARAZIONE DI SMONTAGGIO E SMONTAGGIO 0 X
EX D.LGS 359/99
11 | RICHIESTA DI MONTAGGIO VERIFICA GRU E DEGLI IMPIANTI DI 0 X
SOLLEVAMENTO PRIMA DEL MONTAGGIO
12 | LIBRETTO O CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE GRU O ATTESTAZIONE DI
CONFORMITA’ RILASCIATA DAL NOLEGGIATORE SE LA STESSA E’' PREIVADEL | [] X
MARCHIO CE
13 | SCHEDE TOSSICOLOGICHE DEI MATERIALI EX D. LVO 25/02 ] X
14 | LIBRETTI D’'USO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI 0 X
PORTATA SUPERIORE Al 200 KG
15 | CERTIFICATO OMOLOGAZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI O X
16 | DICHIARAZIONE CE DELLE ATTREZZATURE X ]
17 | ORDINE DI SERVIZIO PER GRU INTERFERENTI ] X
18 | CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL RADIO COMANDO PER GRU A TORRE ] X
19 | CERTIFICAZIONE FUNI E GANCI DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO ] X
20 | STABILITA’ AL RIBALTAMENTO BETONIERE ] X
21 | REGISTRO INFORTUNI SUBAPPALTATORI VIDIMATO DALLA A.S.L. DELLA 0 X
PROVINCIA IN CUI SI TROVA IL CANTIERE
22 % []

ELENCO DIPENDENTI O COPIA LIBRO UNICO
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ALLEGATO 6

Verbale di riunione preliminare di coordinamento



CANTIERE: Autostrade per l'italia

Servizio di fornitura e posa in opera di gruppi statici di continuita in sostituzione delle
apparecchiature esistenti

VERBALE DI RIUNIONE PRELIMINARE DI COORDINAMENTO

Il giorno , alle ore , presso

si & tenuta la riunione per il Coordinamento

della sicurezza e della salute per i lavori di

La riunione e stata convocata dal Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per

discutere il seguente ordine del giorno:

lllustrazione del piano di sicurezza e coordinamento;

lllustrazione delle azioni di sicurezza che saranno intraprese dal coordinatore per

I'esecuzione in relazione dei lavori da svolgere;

- Verifica delle richieste di modifica presentate dall'lmpresa esecutrice;

- Richieste specifiche per la compilazione del P.O.S.;

- Verifica modulo “consegna dellimpianto” — CEI 11-27:2014 per le procedure per
'organizzazione ed esecuzione dei lavori elettrici

- Stesura del calendario delle successive riunioni per la sicurezza.

Erano presenti i signori:

Committente/Responsabile dei lavori

Coordinatore per I'esecuzione dei lavori

Responsabile di cantiere dell'impresa
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ARGOMENTI DISCUSSI




La riunione si € chiusa alle ore . Il presente verbale redatto dal Coordinatore

per 'Esecuzione viene siglato per accettazione da tutti i presenti e conservato dal Coordinatore

per 'esecuzione che ne fornira copia a chiunque dei presenti ne faccia richiesta.
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ALLEGATO 7

Verbale di Coordinamento



CANTIERE: Autostrade per l’italia

Servizio di fornitura e posa in opera di gruppi statici di continuita in sostituzione delle
apparecchiature esistenti

VERBALE DI COORDINAMENTO

(Art. 92, comma 1, Let. c) del DLgs 81/08)

Il giorno , alle ore , presso

si & tenuta la riunione per il Coordinamento

della sicurezza e della salute per i lavori di :

La riunione & stata convocata dal Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per

discutere il seguente ordine del giorno:

- verifica dello stato di applicazione del piano di sicurezza;

- verifica del crono-programma dei lavori;

- programmazione coordinamento delle attivita interferenti;

- programmazione dell’attuazione delle misure di sicurezza relative al contesto ambientale;
- organizzazione del cantiere ed esecuzione delle attivita lavorative;

Sono presenti i signori:

Committente/Responsabile dei lavori

Coordinatore per I'Esecuzione dei lavori

Responsabile di cantiere dell'impresa Affidataria
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ARGOMENTI DISCUSSI

Il presente verbale costituisce parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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ALLEGATO 8

Verbale di sopralluogo



CANTIERE: Autostrade per l’italia

Servizio di fornitura e posa in opera di gruppi statici di continuita in sostituzione delle

apparecchiature esistenti

VERBALE DI SOPRALLUOGO

(DLgs 81/08 - Art. 92, comma 1, lett. a), ), e) f))

Il giorno , alle ore

, presso il cantiere sopraccitato si & tenuto un

sopralluogo di verifica delle condizioni di sicurezza ed applicazione delle misure di sicurezza e

procedure previste nel PSC

Fase lavorativa / lavori in atto

Imprese/lavoratori autonomi coinvolti
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Misure correttive da intraprendere Responsabile dell’attuazione

Azioni richieste al Committente / Responsabile dei lavori

Sospensione dei lavori per I'impresa/lavoratore autonomo

Allontanamento per 'impresal/lavoratore autonomo

Risoluzione del contratto per I'impresa/lavoratore autonomo

[l Coordinatore in fase di Esecuzione Il Responsabile di cantiere
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ALLEGATO 9

Dichiarazione per la concessione d’uso delle
macchine ed attrezzature di lavoro



CANTIERE: Autostrade per l’italia

Servizio di fornitura e posa in opera di gruppi statici di continuita in sostituzione delle
apparecchiature esistenti

Il sottoscritto in qualita di
delllmpresa , con sede in ,
Provincia di c.a.p. via , n.

CONCEDE IN USO

alla Societa / Ditta / Impresa ;

con sede in Prov. CAP , Via

| Piazza , rappresentata dal Sig.

in qualita di , le seguenti macchine e/o attrezzature da

lavoro:

Y

O

o

o
_— = —= - -

D

dichiarando che
- le macchine ed attrezzature di lavoro suddette rispondono alle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di sicurezza, come disposto dall’Art. 23 del DLgs 81/08, a tale scopo ne consegna i
libretti d’istruzione per 'uso e la manutenzione necessaria al corretto utilizzo delle stesse;
- le macchine ed attrezzature di lavoro suddette sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

i Il Concedente
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Il sottoscritto , hel caso di concessione in uso di macchine e/o

attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto (Art. 70, comma 2, del DLgs 81/08)

ATTESTA

e sotto la propria responsabilita che, al momento della consegna, le suddette macchine e/o
attrezzature risultano conformi ai requisiti di sicurezza, come disposto dall’Art. 72 ed All. V del

DLgs 81/08.

Il Concedente

Il Sig. di cui sopra:

DICHIARA CHE
¢ |e suddette macchine e/o attrezzature ricevute in uso sono in buono stato di manutenzione;

¢ le suddette macchine e/o attrezzature saranno utilizzate da proprio personale dipendente che verra
formato per I'utilizzo delle stesse;

e ogni macchina ed attrezzatura sara utilizzata da un addetto che diventera il responsabile esclusivo.

Il Concessionario
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ALLEGATO 10

Dichiarazione per I'uso delle macchine ed attrezzature
di lavoro



CANTIERE: Autostrade per I'italia s.p.a.

Servizio di fornitura e posa in opera di gruppi statici di continuita in sostituzione delle
apparecchiature esistenti

Il sottoscritto , in qualita di

dellImpresa , con sede in prov.

via , Nn.

CONSEGNA PER L'USO

al Sig. , in qualita di operatore, la seguente attrezzatura di lavoro:

dichiarando che

l'attrezzatura messa a disposizione del lavoratore &€ conforme alle specifiche disposizioni legislative e

regolamentari vigenti in materia di sicurezza (Art. 70 ed All. VV del DLgs 81/08);

I'attrezzatura messa a disposizione del lavoratore, secondo quanto disposto dall’Art. 71 del DLgs 81/08:

1. éidonea ai fini della salute e sicurezza ed € adeguata al lavoro da svolgere o adattata a tali scopi;

2. & stata scelta in considerazione alle condizioni e alle caratteristiche specifiche del lavoro da
svolgere, ai rischi presenti nellambiente di lavoro, ai rischi derivanti dal’impiego delle attrezzature
stesse, ai rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature gia in uso;

3. ¢ stata sottoposta a un controllo iniziale, ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o
in una nuova localita di impianto, al fine di assicurarne linstallazione corretta e il buon
funzionamento;

provvede che l'attrezzatura messa a disposizione del lavoratore sia sottoposta a controlli, secondo

frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o

in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi, al fine di garantire il mantenimento di

buone condizioni di sicurezza; nel caso in cui I'attrezzatura di lavoro messa a disposizione del lavoratore

rientri tra quelle riportate nell’elenco dell’All. VII del DLgs 81/08, provvede che tale attrezzatura sia
sottoposta da personale qualificato ed abilitato a verifiche periodiche con la frequenza indicata nel

medesimo allegato (art. 71, commi 11 e 12, del DLgs 81/08);

ha provveduto che il lavoratore, incaricato delluso dell’attrezzatura di lavoro messa a disposizione,

disponga di ogni necessaria informazione ed istruzione e riceva una formazione ed addestramento

adeguata in rapporto alla sicurezza come previsto dall’Art. 73 del DLgs 81/08.

Il Concedente
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Il sottoscritto

attrezzatura sopra indicata,

e aver ricevuto le informazioni per il corretto uso dell’attrezzatura;

e aver cura della macchina / attrezzatura;

dichiara di

e non apportare modifiche alla macchina / attrezzatura;

e avvertire il preposto ed il datore di lavoro di ogni e qualunque inconveniente possa verificarsi alla

stessa;

e non farla utilizzare da nessun altro addetto;

e ottemperare agli obblighi di cui all’Art. 20 del DLgs 81/08.

che riceve in dotazione la macchina /

Il lavoratore / operatore
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ALLEGATO 11

Schede operative di analisi dei rischi e misure preventive
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1 ATTIVITA LAVORATIVE

ALLESTIMENTO / DISALLESTIMENTO AREE DI CANTIERE

SCHEDA ATTIVITA LAVORATIVA
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (DISALLESTIMENTO)

Descrizione

La presente scheda riguarda la presa in consegna dell'area, predisposizione della recinzione, e posizionamento prime
attrezzature relativamente alle fasi di cantierizzazione delle aree.

Schede attivita ricorrenti collegate alla presente
ARO02 Lavori con movimentazione manuale dei carichi AR04 Movimentazione materiale con gru su autocarro

Rischi

Caduta degli operatori dall’alto

Caduta di materiali o attrezzature dall’alto

Caduta in piano e scivolamenti sul terreno o sui piani di lavoro

Cedimento del carico movimentato

Cedimento della struttura montata/allestita

Cedimento delle strutture sulle quali si posa il ponteggio

Cedimento di parte del ponteggio

Condizioni meteorologiche avverse

Elettrocuzione durante l'installazione degli impianti

Escoriazioni, tagli, abrasioni

Esposizione agli agenti atmosferici

Incidenti con i mezzi di cantiere ed i veicoli della viabilita esterna

Incidenti dei mezzi di cantiere

Interferenze con la viabilita ordinaria

Interferenze con gli utenti dell’area

Investimento da parte di automezzi da cantiere sia della propria ditta sia di autovetture private
Rischio di parziale occupazione della strada esterna al cantiere e delle piazze vicine
Urti ed investimenti dei passanti causati da materiali o attrezzature

Urti, colpi ed impatti con il carico movimentato

Affaticamento fisico

Schiacciamenti e lesioni di varia natura agli arti e corpo in generale

Rischi inerenti la movimentazione di materiale con gru su autocarro (vedi scheda AR04)
Rischi inerenti la movimentazione manuale dei carichi (AR02)

Rischi inerenti I'utilizzo di macchine funzionanti elettricamente (ARO1)

Possibili interferenze con mezzi e persone terze

Misure di prevenzione e protezione dai rischi
Organizzazione del cantiere: Vedi quanto previsto nel POS.
Montaggio della recinzione: Durante il montaggio della recinzione si dovra porre particolare attenzione alla presenza
di persone non addette ai lavori e di mezzi terzi utilizzatori del parcheggio del complesso e della strada di servizio a

tergo del fabbricato. Se necessario, si dovra preliminarmente delimitare I'area mediante nastro bianco e rosso e/o
prevedere la presenza di un lavoratore con compito di controllare e interdire le zone soggette a cantierizzazione.

Occorrera inoltre allestire apposita segnaletica stradale di deviazione dei percorsi e segnalazione della recinzione.
Medesime precauzioni saranno da adottarsi nelle operazioni di disallestimento del cantiere.
Opere propedeutiche alle attivita lavorative ed attivita di coordinamento:
¢ Non si dara inizio alle attivita lavorative fino all’'ultimazione del montaggio della recinzione.
o Allestire le aree di deposito e posizionamento baracche provvedendo tempestivamente alla creazione di solide
e piane basi di appoggio, regolarizzando il terreno di posa in modo da garantire un corretto e sicuro appoggio.

e Le operazioni di movimentazione delle baracche a mezzo autogru deve essere coordinata con un uomo a terra
appositamente formato ed informato. Non € prevista la presenza di estranei o non addetti alla lavorazione.
Predisporre le vie di accesso al luogo di posizionamento delle baracche preliminarmente al loro arrivo in
cantiere.

e Ogni qualvolta gli addetti alle lavorazioni si trovino di fronte a sostanze, materiali, elementi, impianti o altri
fattori di cui non sia certa la natura dovranno sospendere i lavori ed avvertire il proprio datore di lavoro che, a
sua volta, avvertira immediatamente il Coordinatore in fase di Esecuzione.

e Delimitare I'area di intervento sotto il raggio d’azione dell’autogru;
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e Assicurare il divieto di permanenza sotto i carichi sospesi ovvero 'allontanamento di tutti gli addetti di cantiere
durante le fasi di movimentazioni aeree;

e Limpianto elettrico di cantiere, compreso quello di terra, deve essere realizzato da un tecnico qualificato e
abilitato, il quale dovra provvedere al rilascio delle certificazioni di conformita dell'impianto secondo la
normativa vigente;

e | servizi igienici dovranno essere installati contestualmente all’inizio delle lavorazioni di allestimento di cantiere.
Sara fatto obbligo all'impresa di effettuare periodica pulizia dei servizi (non dovranno intercorrere piu di sette
giorni naturali e consecutivi da una pulizia a quella successiva).

e Le aree di lavorazione saranno sempre interdette ai non addetti ai lavori e protette dalle interferenza con i
pedoni (ove previsto). Dove necessario saranno posti cartelli che indicheranno ai pedoni di usufruire dei
marciapiedi opposti.

e Saranno apposti cartelli che segnaleranno le attivita di cantiere ed i pericoli ad esse correlate sia sulla
recinzione di cantiere che sui ponteggi una volta montati. Il cartello di cantiere con la descrizione dei lavori, le
concessioni e le figure professionali coinvolte sara fissato in modo stabile e sicuro, in prossimita degli ingressi,
ad una quota non raggiungibile dagli estranei e comunque su indicazioni della direzione dei lavori.

e Durante l'installazione della recinzione definitiva di cantiere saranno utilizzate transennature provvisorie e sara
effettuata un’efficiente sorveglianza al fine di vietare I'ingresso nelle aree di lavori ai non addetti.

e Le attivita su strada prevedono I'utilizzo di indumenti ad alta visibilita ed il coordinamento da parte di un
preposto.

e Anche durante le pause o interruzione delle lavorazioni non sara mai lasciato libero accesso al cantiere ma
saranno messe in atto tutte le precauzioni per prevenire ingressi non autorizzati.

e Assistere a terra i mezzi in manovra.

e Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi mediante avvisi e
sbarramenti.

e Tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo in movimento e dal suo campo d'azione.
e L'operatore dell'autogru o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona.

e Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru; in particolare che possa mantenere la
distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, considerando I'ingombro del carico e la sua
oscillazione.

e Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo.
e Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogru e rispettarlo.

e Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del
carico), verificarne preventivamente l'integrita delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella
del carico, nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.

e Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico & in equilibrio ed il mezzo é stabilizzato.
¢ Non effettuare tiri inclinati.
e Vietare l'uso del mezzo in presenza di forte vento.

o Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei
carichi.

e Segnalare l'operativita con il girofaro.

e Verificare, prima e durante I'uso, le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi
dei manici di legno agli elementi metallici.

e Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

e In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti.

+ Nella fase di smantellamento del cantiere disattivare preventivamente I'alimentazione degli impianti.
Movimentazione di materiali mediante gru su autocarro: Vedi scheda AR04
Movimentazione manuale dei carichi: Vedi scheda AR02

REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO/TELEFONICO/DATI

SCHEDA ATTIVITA LAVORATIVA
AL24 REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO/DATI

Descrizione

Costruzione di impianto elettrico, telefonico e dati compresa la posa di cassette di derivazione e tubazioni. Gli impianti
possono essere realizzati sia all'interno sia all'esterno dell’edificio.

Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate
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o Elettricista o Attrezzi manuali e Scala a mano semplice

e Attrezz. elettriche e Ponteggio metallico
portatili fisso

e Scala doppia e Ponte su ruote

e Ponte su cavalletti e Strumenti di misura

Materiali e sostanze utilizzate
e Materiale elettrico

Schede attivita ricorrenti collegate alla presente
ARO1 Utilizzo di attrezzature elettriche portatili ARO7 Lavori con ponte su cavalletti
ARO2 Lavori con movimentazione manuale dei carichi AR12 Lavori su ponteggi metallici fissi
ARO03 Lavori con utilizzo di scale a mano AR14 Lavori su ponte su ruote

Rischi
Lesioni alle mani durante la manipolazione del materiale
Caduta di oggetti o materiali durante la loro manipolazione
Affaticamento fisico. Per operazioni svolte in posizione scomoda
Caduta di persone dall’alto verso il vuoto
Elettrocuzione durante il collaudo e regolazioni dell'impianto+
Rischio ustioni
Rischi inerenti il lavoro in altezza con ponte su cavalletti (AR07)
Rischi inerenti il lavoro in altezza con ponteggi (AR12)
Rischi inerenti il lavoro in altezza con ponte su ruote (vedi scheda AR14)
Rischi inerenti il lavoro in altezza con scale (AR03)
Rischi inerenti la movimentazione manuale dei carichi (AR02)
Rischi inerenti I'utilizzo di macchine funzionanti elettricamente (AR01)

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Accesso alle zone operative: Prima di procedere all'esecuzione di lavorazioni in altezza si dovranno realizzare idonee
opere provvisionali o verificare la conformita di quelle esistenti. Per maggiori dettagli circa il presente punto, si rimanda
alle schede:

e  Lavori con ponteggi (AR12)

e  Lavori con ponte su ruote (AR14)

e  Lavori con ponti su cavalletti (AR07)

e  Lavori con scale (ARO3).

Presenza di personale nella zona di lavoro: L'area di lavoro sara interdetta al passaggio delle persone anche in

relazione alla eventuale formazione di polveri, alla proiezione di materiali ed al rumore. Questo sara evidenziato anche
tramite |'apposizione di idonea cartellonistica di sicurezza.

Utilizzo delle scale doppie: Sulle scale doppie non si deve stare a cavalcioni. Occorre scendere dalla scala prima di
ogni spostamento.

Esecuzione del collaudo: Prima di effettuare le prove tutte le protezioni saranno messe al loro posto o I'addetto
utilizzera strumenti e DPI isolati elettricamente.

Movimentazione manuale dei carichi: Vedi scheda AR02
Utilizzo di attrezzature elettriche: Vedi scheda ARO1

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

L’elettricista dovra utilizzare i seguenti DPI: le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto, in presenza di rischio di caduta di
oggetti dall’'alto, imbracatura di sicurezza, qualora si dovesse intervenire allesterno o in assenza delle opere
provvisionali.
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2 ATTIVITA RICORRENTI E COLLEGATE

ARO1 _ UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE PORTATILI

SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

ARO1 UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE PORTATILI
Descrizione
La presente scheda si applica a tutte le attivita lavorative in cui sia presente I'utilizzo di attrezzature elettriche portatili.
Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate
e  Addetto o  Attrezz. elettriche portatili
Rischi

Elettrocuzione per inadatto isolamento

Inalazione di polvere durante I'utilizzo del flessibile

Esposizione a rumore emesso dalle attrezzature durante il loro funzionamento

Proiezione di frammenti o particelle di materiale durante le operazioni di foratura o smerigliatura
Lesioni alle mani per contatto con organi lavoratori delle attrezzature elettriche portatili
Proiezione di materiale non correttamente fissato

Ustioni

Misure di prevenzione e protezione dai rischi
Verifica di conformita per le apparecchiature elettriche: Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori saranno
adeguate al lavoro da svolgere. Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettrici e/o componentistica di natura
elettrica si fara intervenire esclusivamente personale tecnico competente.
Utilizzo delle apparecchiature elettriche: Quando possibile saranno utilizzate attrezzature alimentate a tensione non
superiore a 50 V verso terra. Gli impianti elettrici saranno collegati a terra e protetti con interruttori differenziali
adeguatamente dimensionati. | cavi di alimentazione saranno difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici.
Lavori in luoghi conduttori ristretti: Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (es. tubi e luoghi con porte metalliche,
presenza di acqua, scavi ristretti, ecc.) non & consentito I'uso di attrezzi elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. In
presenza di luoghi conduttori ristretti occorre utilizzare utensili elettrici portatili alimentati da un trasformatore di
isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza a bassissima tensione (es. 220/24 V). Sia il trasformatore
d’isolamento sia quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori dal luogo conduttore ristretto.
Utilizzo smerigliatrice angolare a disco: Prima di azionare I'utensile controllare il buon funzionamento dei pulsanti e
dei dispositivi di arresto. Non usare dischi da taglio per sgrassare o levigare e non usare dischi per levigare per
operazioni di taglio. Non fermare mai il disco in movimento sul pezzo in lavorazione. Non manomettere la cuffia di
protezione del disco. Utilizzare 'utensile seguendo le indicazioni del libretto di uso e manutenzione che lo
accompagnano. Non toccare il disco o il pezzo in lavorazione subito dopo la lavorazione perché potrebbe essere molto
caldo. Sostituito il disco, prima di mettere in funzione l'utensile, provare a mano il libero movimento del disco stesso.

Dispositivi di protezione individuale utilizzati
Occhiali di sicurezza, otoprotettori, guanti, maschera antipolvere.
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AR02 LAVORI CON MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE
ARO2 LAVORI CON MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Descrizione
La presente scheda si applica alle attivita di movimentazione manuale dei carichi, come definita dal D.Lgs. 81/2008, che
si possono presentare all’interno delle diverse fasi lavorative.

Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate
e  Addetto

Rischi
e Lesioni dorso-lombari dovute a sforzo da movimentazione manuale dei carichi
e Lesioni, ferite e schiacciamenti dovute a caduta di materiali durante la movimentazione manuale

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Misure riguardanti I’organizzazione del lavoro: | rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi possono
essere ridotti adottando le seguenti misure organizzative:
suddivisione del carico
riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione
riduzione delle distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto
miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro.

Verifiche preliminari: Prima di iniziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla oppure con I'impiego di mezzi ausiliari si
dovra verificare sempre che sia il posto di lavoro sia le vie da percorrere siano pulite, ordinate e sgombre da materiali
che possono costituire ostacolo o inciampo. Occorrera verificare anche la natura del pavimento che non presenti
pericoli di scivolamento, piani sconnessi, buche o parti sporgenti.
Modalita operative: Sollevando e depositando carichi pesanti occorrera:
- tenere il tronco eretto, la schiena in posizione diritta, il peso da sollevare avvicinato al corpo, i piedi in posizione aperta

e salda
- afferrare il carico in modo sicuro
- fare movimenti graduali e senza scosse
- non compiere torsioni accentuate con la colonna vertebrale.
Nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 30 kg occorrera, quando possibile, essere coadiuvati da altre
persone o da apposite attrezzature. Macchine e attrezzature, casse di materiali o altri carichi pesanti devono essere
spinti o trascinati appoggiandoli su appositi tappeti scorrevoli o su appositi rulli.
Idoneita dei lavoratori: | lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono essere ritenuti idonei dal
medico competente della propria impresa.
Coordinamento del lavoro: Quando piu persone intervengono per sollevare, trasportare, posare a terra un unico
carico, occorrera che tutti i loro movimenti siano coordinati e vengano eseguiti contemporaneamente onde evitare che
I'una o l'altra persona abbiano a compiere sforzi eccessivi. Una sola persona dovra assumersi la responsabilita delle
operazioni e impartire istruzioni e comandi precisi.
Informazione e formazione: | lavoratori devono essere informati e formati secondo quanto previsto dal Titolo IV del
D.Lgs. 81/2008

Dispositivi di protezione individuale utilizzati
Gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono utilizzare i seguenti DPI: guanti da lavoro, scarpe
antinfortunistiche
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AR03 LAVORI CON UTILIZZO DI SCALE A MANO

SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE
ARO03 LAVORI CON UTILIZZO DI SCALE A MANO

Descrizione
La presente scheda si applica a quelle attivita che si svolgono su scale a mano oppure dove si utilizza questa
attrezzatura per accedere a postazioni di lavoro.

Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate
e  Addetto e Scala a mano semplice e Scala a mano doppia

Rischi
e Caduta di persone dall’alto durante I'esecuzione dell’attivita lavorativa
e Caduta di persone dall’alto durante la salita o la discesa dalla scala
e  Caduta di attrezzature o materiali dall’alto

Misure di prevenzione e protezione dai rischi
Idoneita strutturale: Le scale utilizzate in cantiere dovranno risultare conformi alla normativa vigente e quindi:
- dotate di piedini antisdrucciolevoli
- realizzate in materiale resistente
- con i pioli incastrati sui montanti, se realizzate in legno
- le scale doppie saranno dotate di un dispositivo che eviti I'apertura oltre il limite.
Utilizzo delle scale: Le scale a mano devono essere utilizzate solo per passare a zone di differente quota. Per questo
non devono essere impiegate come strutture sulle quali eseguire lavori. Fanno eccezione alcune attivita come quelle
per la posa di linee elettriche e telefoniche, purché le scale siano correttamente vincolate, dotate di piedini
antisdrucciolevoli, vigilate alla base da un addetto e purché vi si operi indossando la cintura di sicurezza. Le scale a
pioli, usate per I'accesso ai piani di lavoro, oltre a dover essere vincolate contro i pericoli di sbandamento e slittamento,
devono sporgere di almeno 1 m oltre il piano di appoggio superiore, per permettere all’'operatore di assicurarsi al
termine della salita o all'inizio della discesa. La scala a pioli non deve essere appoggiata ad una parete con un angolo di
circa 75° con il pavimento. E vietato utilizzare scale costruite con materiali di fortuna. Durante la salita e la discesa dalle
scale, gli utensili e le piccole attrezzature devono essere vincolati alla cintura oppure essere tenuti all'interno di idonee
borse. Sulla scala deve salire un solo operatore per volta. Sulle scale doppie non si deve stare a cavalcioni.
Utilizzo delle scale a mano sui ponteggi: Le scale a mano di accesso ai ponteggi o ai luoghi di lavoro devono essere
vincolate alla sommita e sporgere, di almeno 1 m oltre il piano di sbarco. Le scale a mano usate per I'accesso ai vari
piani del ponteggio non devono essere poste una in prosecuzione dell’altra. Le scale che servono a collegare
stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato
esterno di un corrimano-parapetto. Sono vietate la salita o la discesa sui montanti del ponteggio.

Dispositivi di protezione individuale utilizzati
Ogni volta che occorra operare su di una scala a mano a piu di 2 m di altezza, il lavoratore dovra utilizzare I'imbracatura
di sicurezza vincolata a punto stabile.
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ARO7 LAVORI CON PONTE SU CAVALLETTI

SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

ARO07 LAVORI CON PONTE SU CAVALLETTI
Descrizione
La presente scheda si applica a tutte le attivita lavorative in cui sia necessario I'utilizzo di ponti su cavalletti.
Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate
e Addetto e Ponte su cavalletti e Scala a mano
Rischi

e Caduta di persone dall’alto
e Caduta di materiale dall’alto

Misure di prevenzione e protezione dai rischi
Corretto allestimento del ponte: | ponti su cavalletti:
non devono essere alti piu di 2 m dal piano di appoggio
il piano di calpestio deve avere una larghezza non inferiore a 90 cm
le tavole devono essere tra loro affrancate alle estremita del ponte
le tavole non devono sporgere a sbalzo per oltre 20 cm
i cavalletti devono essere robusti e avere una base sufficientemente larga
il ponte su cavalletti deve appoggiare su superfici stabili.
Non si possono allestire ponti su cavalletti sovrapposti tra loro né montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni.
L’interasse per gli appoggi non deve superare 1,80 m, quindi con le normali tavole da ponte da 4 m, si rendono
necessari 3 cavalletti. Sono ammessi 2 appoggi solo usando tavole da ponte con spessore 5 cm e larghezza 30 cm.
Per nessuna ragione si devono usare come appoggi, al posto dei cavalletti, le scale a pioli, i pacchi dei forati o altri
materiali di fortuna. Se in corrispondenza delle aperture I'altezza di possibile caduta risulta superiore a 2 m, occorre
sbarrare le aperture stesse, oppure applicare parapetti sullimpalcato. Nel caso non fosse possibile mettere in opera le
idonee opere provvisionali gli addetti all’attivita lavorativa utilizzeranno idonee imbracature di sicurezza vincolate ad un
punto sicuro. Si ricorda che sui ponti su cavalletti & vietato 'uso di pannelli da casseratura.
Utilizzo del ponte su cavalletto: Sul ponte su cavalletti occorre depositare esclusivamente il minimo del materiale
necessario all'esecuzione della lavorazione.

Dispositivi di protezione individuale utilizzati
Secondo quanto previsto nelle schede delle diverse fasi lavorative.
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AR14 LAVORO CON PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

AR14 LAVORO CON PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)
Descrizione
La presente scheda si applica a tutte le attivita lavorative in cui sia necessario I'utilizzo del ponte su ruote.
Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate
e  Addetto e Ponte su ruote e Scala amano
Rischi

e Caduta dall’alto durante I'accesso al ponte su ruote
e Caduta di materiali dall’alto
e Caduta di persone per ribaltamento del ponte su ruote

Misure di prevenzione e protezione dai rischi
Montaggio del ponte su ruote: L’attrezzatura sara montata conformemente al libretto di istruzioni di cui deve essere
dotato. Durante il montaggio sara verificata la verticalita dei montanti. Gli impalcati di lavoro se posti a piu di 2 m di
altezza devono essere contornati da parapetti normali con arresto al piede alto almeno 20 cm.
Utilizzo dell’attrezzatura: Prima di salire sull’attrezzatura occorrera verificarne la stabilita e bloccare le ruote. Nel caso
il trabattello sia di discreta altezza occorrera ancorare la struttura ogni 4 m di sviluppo oppure dotare i montanti di idonei
stabilizzatori. La salita al piano di lavoro dovra avvenire utilizzando scale interne alla struttura. E possibile salire sulla
scala predisposta lateralmente sulla struttura vincolandosi ad idonea fune di sicurezza tesa lungo I'impalcatura. Il ponte
su ruote deve essere spostato applicando la forza sul lato minore. Durante lo spostamento non devono essere presenti
persone sugli impalcati e dovra essere rimosso anche il materiale che potrebbe cadere. Durante lo spostamento
accertarsi che non vi siano interferenze con altre strutture e che si rispetti sempre la distanza minima dalle linee
elettriche aeree (5,0 m). Durante I'esecuzione dell’attivita lavorativa I'operatore non deve sporgersi all'esterno,
manomettere le protezioni presenti ed operare in assenza di protezioni. Durante I'uso del trabattello non montare argani
per il sollevamento dei materiali e non porre in opera sovrastrutture per raggiungere quote piu elevate.

Dispositivi di protezione individuale utilizzati
Imbracatura di sicurezza durante le fasi di montaggio e smontaggio e per quelle operazioni da svolgere senza
protezioni.

Pag. 10 a 20



3 SCHEDA INFORMATIVA RISCHIO ELETTRICO

1. SCOPO

Informare tutti i lavoratori che hanno accesso alle strutture aziendali dotate di impianti elettrici, siano essi di tipo civile
per ufficio o di tipo industriale di distribuzione energia per servizi, mense, impianti in vista ed altro non direttamente
riconducibile al lavoratore generico, sulla natura dei rischi prevedibili, i possibili danni attesi, i dispositivi di protezione
individuali e collettivi impiegabili, il comportamento ed i riferimenti legislativi.

2. UTENTI

Tutto il personale dipendente.

3. AMBITOTERRITORIALE

Tutti gli impianti elettrici di servizio di tipo civile: luce ed FM per il comprensorio di via Morselli, 8 - Varese

| 4. LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO

| documenti citati sono disponibili presso I'azienda al reparto Ufficio Amministrativo.

Titolo Descrizione Edizione
Legge 1 marzo 1968 n. 186 Regola d’arte per impianti ed apparecchiature 16-03-1968
DLgs 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro 29-07-2008
DM 22 gennaio 2008, n. 37 Installazione di impianti elettrici 27-03-2008

| 5. RISCHI POTENZIALI E DANNI ATTESI

3.1 I rischi connessi con i lavori elettrici sono:

RISCHI PRINCIPALI Danno atteso

- Ustione

Elettrocuzione - Tetanizzazione
- contatti diretti .
e - Arresto della respirazione;
- contatti indiretti

- Fibrillazione ventricolare;

RISCHI RESIDUI Danno atteso

Non prevedibili Non prevedibile
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|6. POTENZIALI CAUSE DI ORIGINE DEL RISCHIO

A. contatto accidentale con parti in tensione di altra installazione non adeguatamente segregata;

B. tensione trasferita in conseguenza di guasto a terra;

C. tensione indotta da scariche atmosferiche;

p. corto circuito tra parti vicine in tensione per accidentale interposizione di attrezzi e
materiali metallici (arco elettrico);

E. messain tensione di masse metalliche, per guasto o cedimento dell'isolamento;

F. utilizzo di apparecchiature elettriche fatiscenti o non conformi alle norme di prodotto;

G. inosservanza degli spazi confinati pericolosi;

H. uso improprio di apparecchiature elettriche;

7. USO DI D.P.IL E D.P.C.

Non é prevista 'adozione di particolari dispositivi di protezione

| 8. SEGNALETICA MONITRICE

Tutti i lavoratori devono riconoscere e rispettare la seguente segnaletica monitrice:

3.2 SIMBOLOGIA GENERALE
/!\ /!\
LIMITE D4 SICUREZZA

LAVORI IN CORSO

NON TOCCARE ~ ZONA CONFINATA PRESENZA LIMITE DA NON DIVIETO DI DIVIETO DI
DI PERICOLO  SUPERARE MANOVRA SPEGNERE
CON ACQUA

SIMBOLOGIA SPECIFICA DI PERICOLO ED AVVERTIMENTO

PERICOLO
Vol SRS

" GRUPPO [ CABINA
CONTINUITA ELETTRICA
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| o. NORME COMPORTAMENTALI

Non togliere la spina dalla presa tirando il filo. Si potrebbe rompere
il cavo o l'involucro della spina rendendo accessibili le parti in tensione.
Se la spina non esce, evitare di tirare con forza eccessiva,

perché si potrebbe strappare la presadal muro.

Quando una spina si rompe occorre farla sostituire con una nuova
marchiata IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualita).

Non tentare di ripararla con nastro isolante o con l'adesivo.
E' unrischio inutile!

Non attaccare piu di un apparecchio elettrico a una sola presa. In
questo modo si evita che la presa si surriscaldi con pericolo di
corto circuito e incendio.

Per qualsiasi intervento sull'impianto elettrico chiedere l'intervento
degli incaricati della manutenzione. Se proprio &€ necessario
sostituire una lampadina, staccare prima l'interruttore generale di zona.

Usare sempre adattatori e prolunghe adatti a sopportare la corrente
assorbita dagli apparecchi utilizzatori.

Su tutte le prese e le ciabatte € riportata l'indicazione della corrente,
in Ampere(A), o della potenza massima, in Watt (W).

Gli adattatori con spina 16 A e presa 10 A (o bipasso 10/16 A)

sono accettabili; quelle con spina 10 A e presa 16 A (o bipasso 10/16 A)
sono vietati.
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Spine di tipo tedesco (Schuko) possono essere inserite in prese di tipo italiano
solo tramite un adattatore che trasferisce il collegamento di terra effettuato
mediante le lamine laterali ad uno spinotto centrale.

E' assolutamente vietato l'inserimento a forza delle spine Schuko nelle prese

di tipo italiano. Infatti, in tale caso dal collegamento verrebbe esclusa la
messa a terra.

Gli adattatori multipli consentiti dalle norme sono quelli con due sole prese
laterali. L'altro tipo, con una terza presa parallela agli spinotti, viene
considerato pericoloso perché consente l'inserimento a catena di piu
prese multiple. Il pericolo deriva dalla possibilita di superare la corrente
massima sopportabile dalla presa e dalla possibilita di cedimento meccanico
della presa e degli adattatori a causa del peso eccessivo sugli alveoli.

Situazioni che vedono installati piu adattatori multipli, uno sull'altro,
vanno eliminate.

Segnalare immediatamente eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza,
adoperandosi direttamente nel caso di urgenza ad eliminare o ridurre I'anomalia o il pericolo,
notificando I'accaduto al Dirigente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

(ad esempio se vi sono segni di cedimento o rottura, sia da usura che da sfregamento,

nei cavi o nelle prese e spine degli apparecchi utilizzatori, nelle prese a muro non

adeguatamente fissate alla scatola, ecc.).

Utilizzare gli apparecchi elettrici attenendosi alle indicazioni fornite dal costruttore

mediante il libretto di istruzione.

Allontanare le tende o altro materiale combustibile dai faretti e dalle lampade.
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Evitare assolutamente di toccare con le mani nude i cocci delle lampade fluorescenti ///\/\'/\[/3\;
(neon). Le eventuali lesioni sono difficilmente guaribili. 480% j} } sl -~

Non coprire con indumenti, stracci o altro le apparecchiature elettriche che necessitano di
ventilazione per smaltire il calore prodotto.

Se si utilizzano stufette elettriche, tenerle lontane da tende, tapezzeria e altro materiale
combustibile. Non appoggiare sulla stufetta stracci umidi per asciugarli. Prima di uscire,
spegnere la stufetta e staccare la spina.

E' vietato posare contenitori di liquidi e vasi di fiori sopra gli apparecchi elettrici e sopra le prese
mobili (ciabatte).

Prolunghe e cavi devono essere posati in modo da evitare deterioramenti per schiacciamento o
taglio. Non fare passare cavi o prolunghe sotto le porte.
Allontanare cavi e prolunghe da fonti di calore.

Occorre evitare di avere fasci di cavi, prese multiple e comunque connessioni elettriche sul
pavimento. Possono essere causa d'inciampo o, soprattutto se deteriorati, costituire pericolo per
chi effettua le operazioni di pulizia del pavimento con acqua o panni bagnati.

Devono, quindi, venire adottati sistemi per sostenere e proteggere i cavi di alimentazione e

di segnale

Quando si utilizzano prolunghe avvolgibili, prima del loro inserimento nella presa, occorre
svolgerle completamente per evitare il loro surriscaldamento.
La portata del cavo avvolto infatti € minore. La portata del cavo, che deve essere indicata, va
sempre rispettata. Quando si finisce di usare la prolunga, staccare prima la spina collegata alla
presa a muro. In questo modo non ci sono parti del cavo elettrico in tensione e

si evita un rischio inutile.
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Le spine di alimentazione degli apparecchi con potenza superiore a 1 kW devono essere estratte
dalla presa solo dopo aver aperto l'interruttore dell'apparecchio o
quello a monte della presa.

Non effettuare nessuna operazione su apparecchiature elettriche quando
si hanno le mani bagnate o umide, né tanto meno utilizzare acqua
per spegnere incendi in presenza di impianti elettrici.

Divieto di spegnere
con acqua

E' vietato _alle persone non autorizzate effettuare qualsiasi intervento sulle apparecchiature e sugli impianti elettrici. E’
inoltre vietata l'installazione di apparecchi e/o materiali elettrici privati.

1l dipendente ¢é responsabile degli eventuali danni a cose e/o persone dovuti all'eventuale installazione ed utilizzo di
apparecchi elettrici di sua proprieta.
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110. SOCCORSO IN CASO DI FOLGORAZIONE
1) CHIAMARE IMMEDIATAMENTE IL NUMERO DI SOCCORSO (112)

2) CONTESTUALMENTE INTERRPOMPERE LA FONTE DI PERICOLO
Interrompere I'energia elettrica, nel punto dove presumibilmente I'infortunato & stato folgorato ed in punti piu distanti

e generali rispetto all'infortunio

3) ALLONTANARE L'INFORTUNATO DALLA FONTE DI PERICOLO O LA FONTE DI PERICOLO
DALL'INFORTUNATO

Agire con prudenza come se la fonte di pericolo (energia elettrica) non sia stata interrotta. Isolarsi dal terreno e
dalle parti circostanti e con un’asta isolante separare l'infortunato dalla fonte di pericolo.
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4) SE PRIVO DI BATTITO CARDIACO O RESPIRAZIONE Sl
RIANMAZIONE ARTIFICIALE CON METODO B.L.S.

=vedi scheda Croce Rossa in coda =

PUO* PROCEDERE ALLA
(se si & a conoscenza di elementi di primo soccorso).

Del caso procedere a defibrillazione se in possesso di sistemi pubblici di defibrillazione (

+

DAE

5) SE SOLO PROVO DI COSCIENZA : METTERE L’ INFORTUNATO IN POSIZIONE LATERALE DI
SICUREZZA

Se linfortunato non & caduto da grande altezza in conseguenza della folgorazione, metterlo in posizione laterale di
sicurezza, come esposto in figura.

TRATTAMENTO DELLE USTIONI

1.

Qualora rinfortunato presenti bruciature, ricoprire le stesse, in attesa del medico, con garza sterile bagnata
ad acqua. Lavarsi le mani prima di compiere queste operazioni.

2. Durante la medicazione non sospendere ne la respirazione artificiale né il massaggio cardiaco.
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European
Resuscitation
Council

Basic Life Support

Valutare sicurezza, scena e situazione

Valutare COSCIENZA Operatore LAICO

| - Scuotere la persona gentilmente
- Chiamarla ad alta voce

Se INCOSCIENTE Se COSCIENTE

- Chiamata di soccorso generica - Osservare
- Allineare gli arti e scoprire il torace - 56 necesaslc Toralve ateto

Aprire e controllare le VIE AEREE
Controllare il RESPIRO

- Inclinare la testa indietro e sollevare
il mento

- Guarda

- Ascolta

- Senti

- Non impiegare piu di 10 secondi

Se NON respira normalmente Se respira NORMALMENTE

. . - Mettere il Posizione Laterale
Chiamare il 118 di Sicurezza (PLS)
- Fornire aiuto
- Ricontrollare respiro

Eseguire 30 compressione
toraciche

- Posizionare le mani al centro
del torace

Eseguire due respirazioni di
SOCCOrso

-Faraderire le labbra alla bocca della
persona incosciente

-Soffiare finche il torace non si solleva

-Eseguire la seconda respirazione

quando il torace si é riabbassato

-3 Continuare RCP 30:2 fino
all'arrivo di personale qualificato

Publshed Mach 2007 by Euopean R an Counct VEW, Drie 5 661, 2650 Artwerp, Belgium
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11. FIGURE AZIENDALI COINVOLTE

Figura

Compito

Datore di lavoro

La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto
dall’articolo 28;

Responsabile del servizio
di prevenzione e
protezione

Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive;
Fornire ai lavoratori le informazioni necessarie

Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) ¢ consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unita
produttiva;

¢) ¢ consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla
attivita di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del
medico competente;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle
macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle
malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

h) promuove I’elaborazione, I’individuazione e I’attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e I’integrita fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorita competenti, dalle
quali &, di norma, sentito;

m) fa proposte in merito alla attivita di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati;

0) puo fare ricorso alle autorita competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Figura

Compito

Lavoratore

Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi
e dei dispositivi di cui alle lettere ¢) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie
competenze e possibilita e fatto salvo ’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o
di controllo;

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;




ALLEGATO 12

Stima costi della sicurezza



DIMENSIONI IMPORTI
N° (o, e DESIGNAZIONE DEI LAVORI par. Quantita
TARIFFA u.m. ug.. lung larg H/Peso unitario TOTALE
1 (SIC.02.01.001 DELIMITAZIONE PROVVISORIA
Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari
costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diam. 33 mm, e
barre verticali in tondino,diam. 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate
di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza
vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza
pari a 2500 mm.
Sono compresi:
- I'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pil volte durante la fase di lavoro;
- I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo delle
delimitazioni.
Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
cad 8,0 8,00
8,00 € 16,00 € 128,00
2 |SIC.04.06.001.1 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
Classe B C E da 12 kg, omologato M.l. DM 20/12/82, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di
carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di
non ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 0,33 0,33
0,33| € 22,00( € 7,33
3 |SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI
Da apporre nei cantieri per I'individuazione dei responsabili, dell'opera e
dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.
cad 0,33 0,33
0,33| € 21,69 € 7,23
4 |SIC.04.02.015 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno
del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine
di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori.
Sono compresi:
i sostegni per i segnali;
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei
segnali per 'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
SIC.04.02.015.1 IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a DIMENSIONI CM 100X140 cad 0,33 0,33
0,33 € 24,23| € 8,08
SIC.04.02.015.1.b DIMENSIONI CM 50X70 cad 0,33 0,33
0,33 € 6,88| € 2,29
5 |SIC.04.05.005 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
legge.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di
questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento
assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;
- il reintegro del contenuto;
- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente
idoneo;
- I'allontanamento a fine opera.
E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo della cassetta di
medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro.
Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e
al fine di garantire la sicurezza, 'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
SIC.04.05.005.b per oltre due dipendenti
cad 0,33 0,33
0,33| € 220,00| € TE AR
6 ATTREZZATURE PER LA PULIZIA GIORNALIERA E SANIFICAZIONE
PERIODICA PER ADOTTARE LE MISURE ANTI-CONTAGIO DA COVID19
giorno 1,0 5,00 5,00
5,00| € 7,00( € 35,00




Num. Ord.
N°
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

IMPORTI

u.m.

par.
ug.

lung larg. H/Peso

Quantita

unitario

TOTALE

TOTALE COMPLESSIVO ONERI DELLA SICUREZZA € 306,76

Onere da corrispondere per ogni singola installazione

Onere da corrispondere per ciascuna squadra di lavoro che interverra in tre cantieri distinti (quota parte del singolo cantiere pari ad 1/3=0,33)

Onere da corrispondere in considerazione di n. 3 riunioni per ogni Direzione di Tronco (quota parte del singolo cantiere pari ad 1/6=0,17)



