AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.
Sostituzione Gruppi Elettrogeni (GE) di stazione
LOTTO 2 - AREA Centro Sud

PROGRAMMA LAVORI CRONOPROGRAMMA GIORNALIERO
ID |Nome attivita Durata Anno 1 Anno 2 Anno 3
Mese -2 | Mese -1 Mese1 | Mese2 Mese3 | Mese4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese9 | Mese 10 | Mese11 | Mese 12 | Mese 13 | Mese 14 | Mese 15 | Mese 16 | Mese 17 | Mese 18 | Mese 19 | Mese 20 | Mese21 | Mese22 | Mese?23 | Mese24 | Mese?25 | Mese 26 | Mese27 | Mese28 | Mese29 | Mese30 | Mese31 | Mese32 | Mese33 | Mese34 | Mese35 | Mese36 | Mese 37 | Mese D E L S I N G O LO S ITO D I I N TE RVE NTO
1 | | | |
2 | LAVORI DI SOSTITUZIONE GE 1095 g | : . : : :
3 : : e — e ———— e w—  — — e - e — __——_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 PRODUZIONE E COLLAUDO DEI GE 40 g PRODUZIONE E COLLAUDO DEI GE : X - 2 3 2 5 5 - I
5 Produzione in stabilimento di n® 8 GE 30g duzione in stabilimento di n° 8 GE ! 5 | 4 | 3| 2 | -1 1 2 3 4 5 | 6 7 8 | 9 [ 10|11 [ 12|13 | 14 [ 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 [ 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
6 Collaudo in stabilimento 1049 Collaudo in stabilimento | | i | | | | | |
7 | ] LAVORI DI SOSTITUZIONE GE : : |
8 GE 1 30g : | I | | I I | |
9 FASE 0 - rilievi e progettazione 8g FASE 0 - rilievi e progettazione| =\ ! I GE 1 i ; ; I
10 Rilievo impiantistico e strutturale del locale GE 19 : Rilievp impiantistico e struttyrale del locale GE : FASE 0 - riliévi e progettazione * : | | | | | |
1 Progettazione elettrica specifica del sito 79 i ' |Pragettazione elettrica specifica del 530 I i 2 o impiantisticp e strutturale del lo¢ale GE | | I ' I !
12 Progettazione adeguamento antincendio specifico del sito 79 | &= |Prqgettazione adeguamento antincendio specifico del sito I = [Progettaziorle elettrica specifica el sita | | | | I
13 Rec‘laz|on.e‘e pre,.senta.zmne di CILA o SCIA ed|‘||z|a,‘com.e r.;ch|esto' 79 ! Redazione e presentazione di CILA o $CIA edilizia, come richjiesto dall'amministrazione di competenza, comprensiva t:ilI tutti gli allegati richiesti Progéttaziorje adeguamenito antimcendi¢ specifico de| sito : : : : :
dall'amministrazione di competenza, comprensiva di tutti gli allegati [ . - . - i — ; — : : : A T : :
: - : - = - - - - - = Redazione e presernjtazione di CILA o SGIA edilizia, come richiesto dall'amministrazione di competenza, comprensivia di tutti gli allegati richiest ' ' '
14 Redazione e presentazione di Relazione Paesaggistica 79 ! = Redazione e presentazione di Relazione Paesaggistica : T .o - 7 - | | . | |
15 Redazione di verifica strutturale, inerente la realizzazione del foro 79 ! == [Redazione di verifica strutturale, inerente la realizzazione dellforo per I'installazione|della griglid di areazione del nuova GE, e depdsito pressp I'Archivio Informaticodelle Oper¢ Pubbliche (AINOP) Redazione e|presentazione di Re|azione Paesaggistica ' ' ! ' '
per l'installazione della griglia di areazione del nuovo GE, e | ! Redazione dj verifica strutturale, inerenﬂe la realizzazipne de| foro per l'installazione dellh griglia di ar¢azione del nuovo GE, e deposito pfresso ‘Archivio Informatico delle Opere Pubblic:he (AINOP) : :
deposito presso |'Archivio Informatico delle Opere Pubbliche : | FASE 1 - riquioni S : : : : : :
16 FASE 1 - rimozioni 39 FASE 1 - rimozioni i : | = lazione GE provvisorio | | | | |
17 Installazione GE provvisorio 3g : = |Installazione GE provvisgrio : I | Lione vhcchioiGE con autovieicolo tassonato mynito dijgru | | | | | I
18 Rimozione vecchio GE con autoveicolo cassonato munito di gru 3g i = Rit:ozione vecchio GE cgn autoveicglo cassonato munito drI gru _ i : Yione sbrbaloi:o giornaliero esistenfte previo svudtamento gascrlio : : : :
19 Rimozione serbatoio giornaliero esistente previo svuotamento 3g ! = |Rimozione serbatoio giornaliero esistente previg svuotamento gasolio | i | | | | | |
gasolio | | I ! zione quadri elettrici esistenti : : : : : I
20 Rimozione quadri elettrici esistenti 3g : @ |Rimozione quadri elettricj esistenti : [ zione iﬂppianto di forza motrice esistente | [ [ [ [
21 Rimozione impianto di forza motrice esistente 39 | = [Rimozione impianto di fofza motrice psistente | | ! zione impianto di illuminazibne esistente i | | | |
22 Rimozione impianto di illuminazione esistente 3g | = |Rimozione impianto di illuminazione lesistente : I | " FASE 2 - doere civili ' | | i | | I
23 FASE 2 - opere civili 49 FASE 2 - opere civili  *%) ; | ! p | | | | |
>4 E : P .fc ialia di : GE 4 ! = - i f alia di - GE ! ' ' ? |[Formazione i foro per griglia di aerazione GE I ! [ |
ormazione di foro per griglia di aerazione ! | | | | | |
ormaz!one d! oro per gng ia di agraznone . . 9 | ]lf Zf l per griglia di . 2z i - i I | | Formazione di foro per il passaggio della tubazione dj sfiato | [ | I I
25 Formazione di foro per il passaggio della tubazione di sfiato 49 : = ]Iformazmne di foro per || passaggio della tubazione di sfiato : L ; i il ¥ A dihaie e T | ; ] |
: - : - : - : i : : : : : : : | | i Formazione di foro per passaggi tubazFone di|scarico fumi | | | |
26 Formazione di foro per passaggio tubazione di scarico fumi 49 | &= ]'f’ormaZlO“e di foro per passaggio tubazione di/scarico fumi . | [ Formazione di foro per passaggio tubazione di|carico|gasolio ' ' | '
27 Formazione di foro per passaggio tubazione di carico gasolio 49 | = [Formazione di foro per passaggio tubazione di|carico gasglio i I i j [ — | 1 jorm: ' | P pa 99'T ubazione di carico|g ( | 1 | | I
28 Riqualificazione antincendio del locale GE 49 : = |Riqualificazione antincendio del lodale GE . | | . I — E— Riguglificazipne antincendio del locale ?E | | | |
29 FASE 3 - installazione impianti elettrici 5g FASE 3 - installazione impianti elettrici i : | | FASE 3 | installazione impianti elettrici | | | | |
30 Installazione nuovi quadri elettrici generali BT (QCFM-QCLE) 5g : - ‘Installazione nuovi quadri elettrici generali BT (QCFM-QCLE) : I : : : Instaillaz!onq nuovi guadri elettrigi gen_eqalllBT QCFM{-QCLE) : : : I
31 Installazione nuovo quadro elettrico di sezionamento (QSZ) 5g | @ \Installazione nuovo quadro elettrico di sezionamento (Q$2) : I I [ Installazmnq nuovg quadro elettrico di sezionamento (QSZ) [ | |
32 Installazione nuovo quadro di comando GE (QGE) 59 : =| Installazione nuovo quadro di comando GE (QGE) : | | | Instal|aziond nuovd quadro di comando|GE (QGE) | | | |
33 Installazione cassetta di sezionamento VV.F. 5¢g ! @ Installazione cassetta|di sezionamento VV.F. : : : : Installlazionq cassefta di sezionamento YV.F. : : : :
34 Posa in opera nuova distribuzione elettrica 5g : @ Posa in opera nuova qlistribuzioma elettrica : ! ! ! Posa in operia nuova dislripuzion|e elettrica ! ! [ |
35 Installazione nuovo impianto di illuminazione 5g l =1 lInstallazione nuovo impianto di illuminazione l I i i i Instaljazione nuova impianto di illuminagione i i i i I
36 Installazione nuovo impianto di forza motrice 5g | = |Installazione nuovo impianto di frza motrice I : : : Installazione nuovq impianto di forza motrice : : : :
37 Installazione rete di terra 59 | = Installazione rete di terra ! | | | Installaziond rete di terra | | | |
38 FASE 4 - installazione GE e apparati 5g FASE 4 - installazione GE e apparati 1% : I ; ; | FASE 4 - inslallazigne GE e apparati : ; | ; ; I
39 Installazione griglia alettata in alluminio per areazione motore GE 5¢g ! = |Installazione griglia alettata in alluminio per areazione motore GE ! : : : Installazione grigliq alettata in alluminio per are¢azione motore GE : : :
40 Posizionamento e installazione nuovo GE e fissaggio a terra 5g | F Posizionamento e installazione nuovo GE ¢ fissaggio 3 terra ! I | | | Posizionaménto e ipstalla::ione nliovo GE e fissaggio a terra | | | I
41 Installazione marmitta di scarico fumi 5g | F Installazione marmitta di scarico fumi | | | | | Installazione marmitta di scarico fumi i | |
42 Insiallazione tubazione d% Sﬁa.m . 5g i = |Installaz?one tubazfane di sfia_to _ i | : : Instal'azionq tubazione di sfiato : : :
jj Installaz!one tubazione di can.co gas.,c}.llo :g | @ |:ns:a::az!one :ubazu::ne :ju car|F<: ga?c:.hc:mox — | I : : : instal azionj tubazilbne di barico Gasolio 1 : : I
“ QStalladz.l?ne _cassetta stagna in acciaio INOX AISI 304 : g | z ;s a a;z-irne casse ats agna in|acciaio | I ! | Installazione cassetta stagna in acciaio INOX AlSI 304, | | |
1 1 €
rova di unz.lonamer.lto . g ! ‘ _ . rova di funzionamento | ' ! ' = |Provd di funzionamento ! ' '
46 FASE 5 - pratica antincendio 59 FASE 5 - pratica antincendio | : i i FASE 5 - pratica Antincendio . | | |
47 Produzione documentazione AS-Built di impianto 59 | == Produzione documentazione AS-Built di impianto | ' ' ' ' ' B - ione AS-Built dilimoi | '
48 Produzione di certificazioni e dichiarazioni di corretta posa in opera 59 | = Produzione di certificazioni e dichiaraziohi di corretta posa in opera : | : | | roduzione documentazione AS-Built dilimpianto | |
: : | | | | Produzione di certificazioni e dichiarazioni di correttaposa in opera | |
49 Produzione di certificazioni di resistenza al fuoco, dichiarazioni 5g | = Produzione di certificazioni di resistenzalal fuoco, dithiarazioni inerenti i prpdotti impiegati, relazigne tecnica asseverata gi fini antingendio : : | | Produzione di certificazioni di resistenza al fuoco, dichiarazipni inerenti i prodotti impiegati, relazione tecnica asseverata ai fini antincendio
inerenti i prodotti impiegati, relazione tecnica asseverata ai fini | : | | | | Consegna SCIA ai fini della sicurezza antincendio | | |
antincendio | I
50 Consegna SCIA ai fini della sicurezza antincendio 5¢g : =3 Consegna SCIA ai fini della sicurezza antincendio [ I I S S B S S S S I B S S S S B B B T S S S B S S S S S S S S B S B S S B B T S S S S S B S S -
51 GE 2 309 ! — GE 2Py | !
82 GE 3 30g | —GE 3pyrmmmmmy | i
113 GE 4 30g | - GE4pwinng l |
144 GE 5 30g ! K—E,[—ﬁ?m : :
75| GEG®6 3049 ! ——GE b iy : :
206 GE 7 30g | . GETpyiiuiiy | | - .
7| ces | L | | tostrad l'ital
=l | | : autosiraaeyj per litalia
| | |
269 PRODUZIONE E COLLAUDO DEI GE 409 : PRODUZIONE E CQ : :
270 Produzione in stabilimento di n° 8 GE 30g : duzione in stabilimento di n° 8 GE | !
271 Collaudo in stabilimento 109 : Collaudo in stabilimento : !
272 : : :
273 | GE9 30g | GE 9 | | INSTALLAZIONE NUOVI GRUPPI ELETTROGENI DI RISERVA
304 GE 10 30g : \,_W : :
o e e , onmwen SIS , A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI STAZIONE
36| GE12 09 | | E LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI TECNICI GE
397 | GE13 30g | |
428 GE 14 304 : |
459 | GE15 30g | |
490 | GE16 30g | | LOTTO I (AREA CENTRO NORD)
521 | i TT
522 PRODUZIONE E COLLAUDO DEI GE 40 g ' ' E LO O II (AREA CENTRO SU D)
523 Produzione in stabilimento di n° 8 GE 30g : one in stabjlimento di n° 8 GE !
524 Collaudo in stabilimento 10g | audo in stapilimento !
525 | l
526 | GE 17 309 | E 17, Wiy |
557 | GE 18 30g | fapyprmmm—— |
588 30 ! W !
%] GE19 s , ! PROGETTO ESECUTIVO TIPOLOGICO
| |
650 | GE 21 g | —[CE 21 ym— |
T T
681 GE 22 30g i ;GE‘&PM ' Titolo Elaborato
72| GE23 30g | " GE 23) ymmmmimny |
743 GE 24 30g | —GE-24 :
774 | | DOCUMENTAZIONE GENERALE
775 PRODUZIONE E COLLAUDO DEI GE 40 g : PRODUZIONE E COLLAUDO :
776 Produzione in stabilimento di n° 8 GE 30g : duzione {n stabilimento di n° 8 GE l Cronoprog ramma
T Collaudo in stabilimento 10g | Collaudg in stabilimento !
778 | | |
779 GE 25 30g : GE 25'IFM | LOTTO I
810 | GE 26 30g | | GE 26) ymmmmmmmy :
841 GE 27 30g | : —|GE 27y :
872 GE 28 30g ! ! —GE 26y !
903 GE 29 309 : ! %M ! Riferimento elaborato: DATA: REVISIONE
I | : CODICE ELABORATO FILE GIUGNO 2021 n. data
934 GE 30 30 g | : W : codice SAP Disciplina fase serie n. progr. bis | rev. R
%5 | GE 31 309 | | —GE 31 ymmm—m— | SoA
%% | GE 32 30g | | —|eE32 | O[0[0|0|0[0  MIPIPIEIGINIOJ1 {3 — :
1027 | | |
1028 |  PRODUZIONE E COLLAUDO DEI GE 41g : ! PRODUZ|ONE E COL|LAUDODE] |
1029 Produzione in stabilimento di n° 5 GE 31g : : duzione in stabilimento di n° 5 GE : STUDIO DI PROGETTAZIONE 0/
1030 Collaudo in stabilimento 109 | : m [Collaudo in [stabilimento ! _ \J
1031 | | : MSM | MSM Ingegneria s.r.I. N
1032]  GE 33 3049 : ! GE 33 | INGEGNERIA | Via della Meloria, 61 - 00136 Roma A
-
1063 GE 34 30g : ! k_fﬂrwm_ ! A IL PROGETTISTA
1094| GE 35 309 i : —GE 35) Y T J Ing. Leonardo MELICA
o
1125 GE 36 30g | | LGHGPW : Ord. Ingg. Roma N° 20661
1156 30 | ' PGE—H}M
GES7 ) : I Committente: Unita Organizzativa:
. . ..
N.B.: le durate sono espresse in giornate solari consecutive aln'OStrade II per l'italia impiantl
Societa per azioni elettrici e HHuminazione
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