

PROGRAMMA APPROVVIGIONAMENTO FORNITURA						PENALI	
N.	TIPOLOGIA DI APPROVVIGIONAMENTO	LOTTO	LOCALITA' DI CONSEGNA	QUANTITA'	TEMPI DI CONSEGNA	VALORE PENALI	IMPORTO DI RIFERIMENTO PER PENALE
1	Elaborati grafici progettuali del ventilatore, soluzione costruttiva del telaio di appensione e dei sistemi di ritenuta, planimetrie di posizionamento e sezioni di installazione. Relazione di calcolo strutturale delle componeti del ventilatore (staffe, tasselli, bulloni, sistemi di ritenuta), definizione delle coppie di serraggio e dei carichi applicabili per le verifiche di rottura e collaudo dei tasselli	Galleria Santa Lucia	Alla committente (Direzione Lavori)	3 copie	entro <b>2 settimane</b> (da stipula contratto)	1% (per ogni g di ritardo)	valore fornitura ventilatori
2	tasselli meccanici o chimici e Dime di posizionamento	lotto1 - Imbocco nord	Galleria SANTA LUCIA	Tasselli e dime per 28 ventilatori comprensivi di quelli sacrificali (2 per ogni ventilatore)	entro <b>4 settimane</b> (da stipula contratto)	1% (per ogni g di ritardo)	valore fornitura ventilatori in ritardo
3	Ventilatore da sottoporre a prove di accettazione		Presso laboraorio indicato dalla committente	1	entro <b>4 settimane</b> (da stipula contratto)	1% (per ogni g di ritardo)	
4	Telai di appensione e sistemi di ritenuta (cassa e silenziatori)		Galleria SANTA LUCIA	Telai e sistemi di ritenuta per 29 ventilatori: -28 per le installazioni presso galleria - 1 da sottoporre a verifiche di laboratorio	entro <b>7 settimane</b> (da stipula contratto)	1% (per ogni g di ritardo)	
5	Ventilatori		Galleria SANTA LUCIA	28= 27 + ventilatore sottoposto a TEST(FAT)	entro <b>14 settimane</b> (da stipula contratto)	1% (per ogni g di ritardo)	
6	tasselli meccanici o chimici e Dime di posizionamento	lotto2 - centro galleria	Galleria SANTA LUCIA	Tasselli e dime per 20 ventilatori comprensivi di quelli sacrificali (2 per ogni ventilatore)	entro <b>4 settimane</b> (da emissione ordine)	1% (per ogni g di ritardo)	valore fornitura ventilatori in ritardo
8	Telai di appensione e sistemi di ritenuta (cassa e silenziatori)		Galleria SANTA LUCIA	Telai e sistemi di ritenuta per 20 ventilatori: -20 per le installazioni presso galleria	entro <b>7 settimane</b> (da emissione ordine)	1% (per ogni g di ritardo)	
9	Ventilatori		Galleria SANTA LUCIA	20	entro <b>14 settimane</b> (da emissione ordine)	1% (per ogni g di ritardo)	
10	tasselli meccanici o chimici e Dime di posizionamento	lotto3 - Uscita sud	Galleria SANTA LUCIA	Tasselli e dime per 28 ventilatori comprensivi di quelli sacrificali (2 per ogni ventilatore)	entro <b>4 settimane</b> (da emissione ordine)	1% (per ogni g di ritardo)	valore fornitura ventilatori in ritardo
12	Telai di appensione e sistemi di ritenuta (cassa e silenziatori)		Galleria SANTA LUCIA	Telai e sistemi di ritenuta per 28 ventilatori: -28 per le installazioni presso galleria	entro <b>7 settimane</b> (da emissione ordine)	1% (per ogni g di ritardo)	
13	Ventilatori		Galleria SANTA LUCIA	28	entro <b>14 settimane</b> (da emissione ordine)	1% (per ogni g di ritardo)	

**NOTA:** In accordo al cronoprogramma globale i buoni d'ordine per le forniture dei lotti 2 e 3 saranno emessi rispettivamente dopo due settimane e dopo 4 settimane a partire dalla data di stipula del contratto. In relazione al reale andamento del cantiere sarà comunque facoltà della committente richiedere o la fornitura dei lotti 2 e 3 contemporaneamente alla fornitura del lotto 1 emettendo i buoni d'ordine contestualmente alla stipula del contratto, oppure di ritardla secondo le esigenze in campo