

TIPOLOGICI TRATTAMENTO ACQUE DI PIAZZALE

PROGETTO PRELIMINARE

SMALTIMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI PIAZZALE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Rif. Elaborato										Emissioni			Data:
Codice Commessa						FILE		n°	data	Descrizione			
						unita'	n°						
2	0	0	7	7		G	E	N	0	3	2		
												Scala:	
												-	
									01	21/09/2022	Prima emissione		

Progettazione:



Via Taormina, 36 - 20159 Milano
info@zp3.it - www.zp3.it - zp3@pec.it
+39.02.97808415

Visto della committente:

autostrade // per l'italia
Società per azioni

La Direzione Generale

ID	Nome attività	Durata			Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4								
			S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S			
1	TRATTAMENTO ACQUE	26 g	<div></div>																															
2	INIZIO LAVORI	0 g	<div></div>																															
3	cantierizzazione	3 g	<div></div>																															
4	taglio e demolizione piazzale	2 g	<div></div>																															
5	scavo a sezione obbligata per vasche e tubazioni	5 g	<div></div>																															
6	posa vasche e pozzetti	2 g	<div></div>																															
7	tubazioni e collegamenti impiantistici	3 g	<div></div>																															
8	rifacimento pavimentazione piazzale	5 g	<div></div>																															
9	FINE LAVORI	0 g	<div></div>																															

