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8 Novembre 2014 

UN IMPEGNO MANTENUTO 
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LANCIO DEI FILMATI 

Negli ultimi 30 giorni : 
 Realizzati 1.600.000 mq di pavimentazioni 
 Posate in opera 850 tonnellate di acciaio 
 Installati 15,2 km di barriere di sicurezza 
 Posati 460 km di cavi 
 Installate oltre 1.000 apparecchiature impiantistiche 

senza nessun 
infortunio 



          

LA VARIANTE DI VALICO vs  ALTRE “MEGA OPERE” 
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UNA GRANDE OPERA INGEGNERISTICA 

Alta velocità 
Bologna-Firenze 

Tracciato = 59 km 
(32 km in variante) 

Variante di Valico 
Sasso Marconi  - Barberino 

Traforo Ferroviario 
del Gottardo 
Tracciato = 57,0 km Tracciato = 79,0 km 

Sezione (scavo tradizionale) 

Sezione Sezione 

180 mq + 180 mq 

72 mq  + 72 mq ~ 140 mq 

Lunghezza gallerie Lunghezza gallerie Lunghezza gallerie 

57,0 km + 57,0  km 69,0  km 

Volumi di scavo 

~ 7,9 milioni di mc 7,9 milioni di mc 9,6 milioni di  mc 

“ Channel Tunnel” 

Tracciato = 50,5 km 

Sezione 

54 mq + 24 mq + 54 mq 

Lunghezza gallerie 

50,5  km +  50,5 km 

Volumi di scavo 

~  8 milioni di mc 
Volumi di scavo Volumi di scavo 

~  ~  

Tracciato = 62 km 

A1  Bologna - Firenze 
Sasso Marconi  - Barberino 

Lunghezza gallerie 

~  1 milione  di mc 
Volumi di scavo 

Sezione 

85 mq +  85 mq 

11,9  km  29  km  

Sezione (scavo meccanizzato) 

200 mq + 200 mq 

Durata Lavori 5 anni Durata Lavori 
da ultima autorizzazione Durata Lavori 17 anni Durata Lavori 13 anni Durata Lavori 7 anni 9 anni 



          

59 km di tracciato potenziato di cui 32 km in variante 

• 41 Nuove Gallerie per 57,3 km di carreggiata 

• 50% del tracciato complessivo in galleria 

• 41 Nuovi Viadotti  per 16,4 km di carreggiata 

• 7,9 Milioni di metri cubi di terra scavati in galleria 

• 14,5 Milioni di metri cubi di terra movimentati  

• 4,1 Miliardi di euro di costo dell’opera 

• Circa 30 Milioni di ore lavorate 
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I NUMERI DELLA VARIANTE DI VALICO 

La Quercia

Badia Nuova

Aglio

 

 

 

Sasso Marconi

Barberino

Firenzuola
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SASSO MARCONI

BARBERINO

BOLOGNA 

FIRENZE 

Quota di valico più bassa di 226 metri 
 

Riduzione di oltre il 30 % dei tempi di percorrenza 

risparmio annuo complessivo 
di circa 100 milioni di litri di carburante 
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 La sfida istituzionale e autorizzativa 
 

 La sfida tecnologica 
 

 La sfida finanziaria 

LE SFIDE 
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LA SFIDA ISTITUZIONALE E AUTORIZZATIVA 
Progettazione 
Affidamento 
Esecuzione 

• 1997: Inserimento nella Convenzione Autostrade.  
• 1999-2001: Dilemma «Variante – Variantina».  
• Maggio 2001: Decreto MATTM che impone  nuovo 

tracciato e rifacimento della VIA.  
• Giugno 2001: Ricorso al TAR  da parte di Autostrade per 

l'annullamento del Decreto (accolto nel Luglio 2001). 
• Novembre 2001: Intesa Stato Regioni ed avvio ultimi iter 

approvativi. 

1997  
Inserimento 

in Convenzione 

2001  
Intesa 

Stato-Regione 

Progettazione 
esecutiva 
Affidamento 
Esecuzione 



          8 

I lavori sono stati caratterizzati da un’elevata difficoltà tecnica poiché inseriti in uno dei territori 
morfologicamente più complessi d’Europa per la presenza di valli  strette e tratti montuosi nonché per le 
peculiari caratteristiche geotecniche e geologiche.  

I VIADOTTI Il Viadotto Aglio, il Viadotto Reno e il Viadotto Lagaro sono tra le opere simbolo sia da un 
punto di vista architettonico che strutturale.  
Luci di campata rispettivamente di 148 m, 135 m e 118 m. 

LE GALLERIE La Galleria di base con la sua lunghezza di 8,6 Km, su due fornici, con sezioni di oltre 180 
mq rappresenta un’opera unica, di rilievo mondiale.  Le gallerie Sparvo e Val di Sambro 
con sezioni fino a 200 mq (2,5 e 3,8 Km rispettivamente) sono «un unicum» considerata la 
complessità delle soluzioni ingegneristiche adottate sia per la loro progettazione che  
realizzazione. 

LA SFIDA TECNOLOGICA: la parte «visibile» della Grande Opera 



          

57 mq 

 Terreni grisutosi 

 Macchine in assetto antideflagrante  

 Sezioni di scavo di ampiezza mai vista su terreni di tale complessità geologica/geotecnica 

 Scavo meccanizzato con la fresa più grande al mondo (diam.= 15,62 mt) 

 Spessori di calcestruzzo in galleria fino a 1,20 mt con cementi ad alta resistenza 

 Sistema di ventilazione longitudinale più lungo d’Europa 
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UN PRIMATO TECNOLOGICO ITALIANO 

Evoluzione della superficie di scavo delle gallerie 

Traforo ferroviario 
San Gottardo 

1880 

105 mq 

FF.SS. sezione storica 
a doppio binario 

1920 

140 mq 

FF.SS. sezione alta 
velocità 

1990 

91 mq 

ANAS sezione 
storica 2 corsie 

1900 

101 mq 

Traforo stradale 
San Gottardo 

1970 

200 mq 

ASPI 
Variante di Valico 
Galleria Sparvo 

2015 
Gallerie Ferroviarie Gallerie Stradali 

LA SFIDA TECNOLOGICA: la parte «non visibile» della Grande Opera 



          

 Nel 1997 Autostrade, al tempo pubblica, a fronte della rideterminazione del termine della 
concessione al 2038, si è assunta integralmente tutti i rischi di esecuzione della Variante di Valico, 
senza alcun trasferimento in tariffa dei costi o maggiori oneri. 
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LA SFIDA FINANZIARIA 

 

Ecco perché, come abbiamo sempre dichiarato, 
il costo della Variante di Valico è a carico interamente di Autostrade per l’Italia 

 

 Per effetto di imprevisti, aumento dei costi delle materie prime, modifiche normative, iter e 
prescrizioni autorizzative, affinamenti progettuali, il costo della Variante di Valico è passato dai 2,5 
miliardi di euro previsti nel 1997 ai 4,1 miliardi di euro a consuntivo. 

 In ogni caso l’incremento dei costi è largamente al di sotto degli aumenti di costo di altre opere, pur 
di minore complessità. 

 
 

La Variante di valico è un esempio di 
trasferimento e gestione efficace del rischio di esecuzione 
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…, ma soprattutto 
una grande opera fatta da e di persone 
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