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-"/ SCHEMA DI / CONTRATTO ATTUATIVO APPALTO DI 

LAVORI"

per l'esecuzione dei Lavori di ……………………………… ubicati nel tratto 

………………………………. dell'Autostrada …………………….. – Codice 

Appalto n. …………… – Codice CIG (derivato) ……………. –– Commessa n. 

…….. – Contratto SAP n. …………………. 

TRA

“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.”, Società soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto 

Bergamini 50 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 / Direzione ….. 

Tronco….. con sede in…………. / in appresso denominata "Committente", / in 

persona ………………….. giusta i poteri a lui conferiti

E

……………………. con sede e domicilio legale in ……………………. , Via 

……………………. - Codice Fiscale n…………………..- Partita I.V.A. 

n………………….. in appresso denominata "Appaltatore", in persona di 

………………….. // nat / o / a a  …………………..il  ………………….. giusta i 

poteri a lui / lei conferiti // - titolare // 

Codice fornitore …………………..    . 

PREMESSO: 

- che il Committente è concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (già A.N.A.S.) in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra 

le altre, dell'Autostrada ……………………..; 

- che in data _____ è stato stipulato un Accordo Quadro con più Operatori 

Economici ai sensi dell’art. 54, del D.lgs 50/2016 s.m.i. per l’esecuzione dei lavori 

di ripristino e sostituzione giunti sulla rete di competenza della Direzione 1° 

Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia S.p.A.; 

- che in data ____ è stato indetto, ai sensi dell’art. 54, comma 4 lett. c) del D.lgs 

50/2016 s.m.i., un rilancio di confronto competitivo tra gli operatori facente parte 
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l’Accordo Quadro in base alle medesime condizioni per l’affidamento dei lavori 

distinti in oggetto; 

- che a seguito dell'anzidetto rilancio di confronto competitivo tra gli operatori 

facente parte l’Accordo Quadro è risultata aggiudicataria l'Impresa _______, che 

ha offerto  per Lavori l’importo di €  _____ corrispondente al ribasso del ___% 

sull’importo a base d’asta per lavori al netto degli oneri di sicurezza; 

- che per quanto non regolamentato dal presente contratto attuativo si rimanda ai 

contenuti dell’accordo quadro; 

-  che le attività di cui al presente Contratto Attuativo compresa la documentazione 

progettuale sono integrative e complementari delle disposizioni dettate 

dall’Accordo Quadro e da tutti gli atti da essi richiamati. Queste ultime 

concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dall’art. ___ 

del predetto Accordo Quadro; 

- che in data ………………….. si è proceduto alla validazione del progetto 

inerente i lavori indicati in epigrafe; 

- che la Stazione Appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere 

dei requisiti generali e speciali in capo all’operatore economico controparte nel 

presente atto; 

- che in data………. è stato consultato per iscritto l'Appaltatore per l’esecuzione 

dei lavori previsti in oggetto, richiedendo a completamento, la documentazione 

necessaria alla stipula del contratto; 

- che l’appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota; 

- che nel presente contratto con il termine “Codice”si intende il D.Lgs. 18.4.2016 n. 

50;  

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto si conviene e si 

stipula quanto segue tra le parti come sopra rappresentate. 

Articolo 

VALIDITÀ DELLE PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 



3 

Atto firmato digitalmente 

Articolo 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il presente contratto è regolamentato dalle disposizioni previste dall’Accordo 

Quadro. 

Con il presente contratto il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle 

condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, 

l'esecuzione dei Lavori indicati in epigrafe. 

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le 

condizioni ed i termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati 

nei successivi articoli, nelle regole stabilite dall’accordo quadro, negli elaborati di 

progetto e nei documenti allegati al presente contratto.  

Tutta la documentazione che regola l’appalto compreso le regole stabilite 

dall’accordo quadro e  per i quali l’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta 

cognizione, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

ALLEGATI 

………………….. 

………………….. 

Articolo 

AMMONTARE DEL CONTRATTO 

L'importo netto del presente contratto attuativo è di € ………….. di cui € 

………………. per lavori ed € ……………. per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, esso è determinato dall’applicazione del ribasso offerto in sede di 

aggiudicazione dell’accordo quadro del ……. % sull’importo lordo dei lavori del 

presente contratto attuativo di euro …………….. oltre ad € …….   per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso.  

L’importo netto di contratto, è così suddiviso: 

-   Lavori a misura € …… 

-  Oneri di sicurezza non soggetto a ribasso € ……….. 



4 

Atto firmato digitalmente 

Il predetto importo netto contrattuale è altresì suddiviso nelle seguenti categorie 

SOA: 

- __ ………… di cui €   ……….. per oneri di sicurezza. 

Articolo 

VALUTAZIONE DEI LAVORI 

I corrispettivi delle opere a misura verranno valutati e determinati: 

1) mediante l’applicazione dei prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi unitari allegato al 

presente contratto da assoggettare al ribasso del ……%. 

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti 

necessari per il perfetto compimento dei Lavori. 

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza l’Appaltatore riconosce ad ogni effetto 

congruo l'importo di € …………… determinato dal Committente quale risultante 

dal Piano di sicurezza e Coordinamento. Di tale valutazione l’Appaltatore ha tenuto 

conto anche in funzione dell’organizzazione che l’Appaltatore medesimo intende 

dispiegare nell’esecuzione dei Lavori. 

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma: 

- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi i Lavori 

e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si 

svolgeranno i Lavori, della disponibilità ed ubicazione delle aree per gli 

accantieramenti e depositi provvisori e dell’accessibilità ai luoghi di lavoro; 

- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli 

elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo 

metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, 

di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 

verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 

previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché 
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di tutte le circostanze generali, e  di ritenerli realizzabili nei tempi programmati e 

pattuiti per il prezzo offerto; 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali e 

degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in 

tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli 

oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere eseguiti i Lavori, nonché, degli oneri e dei relativi costi per l’effettuazione 

delle prove per l’accettazione dei materiali; 

- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell’accordo quadro, nello schema del presente contratto, nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, negli elaborati 

progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o 

richiamato;  

- di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano , comunque, 

influire sull’esecuzione dei Lavori; 

- di avere tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire durante l'esecuzione dei Lavori rinunciando fin d'ora a 

qualsiasi pretesa, azione od eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di 

cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.; 

- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi 

e della mano d’opera da impiegare nei Lavori in relazione ai tempi previsti ed ai 

costi per l’esecuzione degli stessi. 

L’Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche 

effettuate con la formulazione dell'offerta in sede di aggiudicazione dell’accordo 

quadro rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio 

di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della 
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sua attività. L'Appaltatore non potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto 

circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in 

sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività 

dovendosi l'Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di 

organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto.  

Articolo 

ANTICIPAZIONE 

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Direttore dei 

Lavori, viene corrisposta a favore dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai 

sensi dell’art. 35 del Codice, di ammontare pari al 20% dell’importo contrattuale.  

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione medesima, 

maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero 

dell’anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale di cui al successivo 

articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI. 

L’ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel 

corso dei lavori proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da 

parte del Committente che avverrà mediante trattenute proporzionali 

all’avanzamento dei lavori sui singoli SAL. 

Nel caso l’avanzamento dei lavori non proceda secondo le previsioni del 

cronoprogramma contrattuale per fatti imputabili all’Appaltatore, quest’ultimo 

decade dal beneficio dell’anticipazione. In tal caso nel primo SAL utile, successivo 

alla decadenza dal beneficio dell’anticipazione, il Committente tratterrà l’intero 

importo residuo da restituire maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale 

con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 

Articolo  

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo 

mediante comunicazione scritta. 
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Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al 

momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo 

articolo RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE ovvero alla data di 

ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore. 

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.  

Le comunicazioni tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi 

tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana. 

Articolo  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Committente ha individuato il geom. Paolo Agnese quale soggetto affidatario dei 

compiti propri del Responsabile Unico del Procedimento. 

Articolo 

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE  

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell'Appaltatore è il 

/ i Sig. …………….. nato a ………………….. il ………….. firmatario del presente 

atto nella sua qualità di …………………/ giusta procura allegata al presente 

contratto. / 

/ L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M n. 145/2000. , nomina e 

delega suo rappresentante il Sig. ……………….  nato a ………………..  il 

………………. giusta procura allegata al presente contratto.  

Il Committente potrà in qualunque momento motivatamente e previa 

comunicazione, determinarne l’allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato 

art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori per conto del’Appaltatore, e 

conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all’Appaltore 

alcun compenso a titolo di indennizzo./ 

Articolo 

DIREZIONE LAVORI 

La Direzione Lavori verrà effettuata dalla ………………….. 

Articolo 
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CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 

La Polizza C.A.R. di cui all’art. 103, comma 7                                                                                                                            

del Codice, è stata costituita mediante polizza n………..rilasciata da …………. . 

Tale copertura assicurativa prevede:  

• Sezione danni all’opera: la somma assicurata è fissata in € ……………. [importo 

contrattuale] per le opere da realizzare, con:  

limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari alla somma assicurata; 

sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con 

il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00;  

massimale non inferiore al 50% della somma assicurata con il minimo di € 

1.000.000,00 per danni alle opere preesistenti;  

massimale non inferiore al 25% della somma assicurata con il minimo di € 

500.000,00 per demolizione e sgombero. 

• Sezione responsabilità civile: massimale : € ………….. 

 Sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con 

il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00. 

La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilità, per il Committente, di 

denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, di nominare un perito 

di parte a tutela e garanzia dei propri interessi. 

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti con 

massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro 

automatico. 

La Polizza C.A.R.: 

o considera terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, le sue controllate, nonché 

i dipendenti del Committente e delle sue controllate; 

o considera assicurati oltre al Committente e l’appaltatore, il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Ente concedente, i subappaltatori e 

in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell’opera. 
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Si specifica che la Polizza C.A.R non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori 

costi per lavori straordinari, responsabilità civile incrociata, atti di terzi, eventi 

naturali, danni da interruzione di attività di terzi, danni da cedimento del terreno, 

vibrazione e franamento. 

/ La Polizza C.A.R. è sostituita, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice da una 

polizza che tenga indenne il Committente da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle 

lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o 

rifacimento così come previsto al successivo articolo COLLAUDO E GARANZIE. 

(QUANDO PREVISTI PERIODI DI GARANZIA SPECIFICI)/ 

La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovrà essere costituita 

dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice. 

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a 

carico dell’Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, 

nonché le franchigie e gli scoperti. 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in 

caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un 

aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere 

all’adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo. 

Articolo  

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

L’Appaltatore, entro …… giorni dalla consegna dei Lavori e comunque prima 

dell’inizio degli stessi, dovrà presentare alla Direzione Lavori un completo e 

dettagliato programma esecutivo dei lavori. 

Tale programma, /da redigersi / in formato Gantt con individuazione del percorso 

critico attraverso metodologia PERT e valorizzazione economica per singola WBS / 

secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto,/ dovrà essere compatibile 

con il Programma di esecuzione Lavori/ predisposto dal Committente/ e contenuto 

nel Capitolato Speciale/. 



10 

Atto firmato digitalmente 

La Direzione Lavori, previa intesa con il Committente, dovrà approvare o respingere 

il menzionato programma. In tale ultima ipotesi, l’Appaltatore è tenuto, nel termine 

di …… giorni dalla comunicazione del rigetto da parte del Committente, a 

ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti. La mancata 

presentazione del programma ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti 

termini, legittimerà il Committente a sospendere eventuali pagamenti. 

Qualora l’Appaltatore ritardi la presentazione del programma oltre i succitati …. 

giorni decorrenti dalla consegna dei Lavori ovvero oltre i succitati …. giorni fissati 

per la ripresentazione del programma modificato e/o aggiornato come modificato 

dal Committente, lo stesso provvederà ad applicare una penale pari all‘1‰ 

dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Fermo restando 

l’applicazione della penale qualora il ritardo superi il 10% del tempo contrattuale il 

Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto ed escutere la cauzione definitiva 

di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. 

/ L’Appaltatore dovrà settimanalmente/mensilmente relazionare la Direzione Lavori 

sull’avanzamento del Programma esecutivo dei Lavori approvato dal Committente, 

ed in particolare sulle seguenti attività: 

- avanzamento reale rispetto all’avanzamento pianificato; 

- individuazione degli eventuali scostamenti; 

- individuazione delle eventuali cause di tali scostamenti; 

- azioni correttive per raggiungere l’avanzamento pianificato. 

Ogni settimana / mese dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Direzione 

Lavori un verbale contenente i suddetti dati, che dovrà essere inviato alla 

Committente. / 

L’Appaltatore dovrà trasmettere settimanalmente alla Direzione Lavori un rapporto 

di avanzamento dei lavori che riporti le seguenti informazioni: 

- orario di apertura e chiusura del cantiere per ogni giorno/notte di lavoro; 

- macchine operatrici utilizzate, tipologia e numero; 

- problematiche o impedimenti riscontrati. 



11 

Atto firmato digitalmente 

Articolo 

TEMPISTICA DELL’APPALTO 

○ CONSEGNA LAVORI 

I lavori di cui al presente contratto saranno consegnati dalla Direzione Lavori – 

previa autorizzazione del Responsabile del procedimento – entro 45 giorni dalla 

stipula del contratto.  

La Direzione Lavori comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve 

presentarsi per effettuare la consegna con un congruo preavviso, trascorso il quale – 

senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà di risolvere in contratto e di 

incamerare la cauzione di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE 

ASSICURATIVE. 

In caso di sospensione o di ritardo della consegna per cause imputabili a fatto o colpa 

della Direzione Lavori o del Committente,  l’Appaltatore potrà recedere dal 

contratto. 

Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, l’Appaltatore avrà diritto al rimborso 

delle spese contrattuali e di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura 

comunque non superiore alle seguenti percentuali: 

- 0,50% per la parte dell’importo fino ad € 300.000,00; 

- 0,25% per la parte eccedente. 

L’Appaltatore dovrà inoltrare – a pena di decadenza - la richiesta di pagamento degli 

importi suindicati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 

accoglimento dell’istanza di recesso. 

Qualora l’istanza dell’Appaltatore non sia accolta, lo stesso avrà diritto al 

risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo nella consegna, pari all’interesse legale 

calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal 

programma esecutivo dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica 

dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna. 
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In tal caso, l’Appaltatore dovrà effettuare – a pena di decadenza - la richiesta di 

pagamento mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna e da confermare sul 

registro di contabilità. 

La consegna dei lavori potrà essere effettuata in più volte con distinti verbali di 

consegna parziali, senza che all’Appaltatore spetti alcunchè, restando a carico dello 

stesso ogni eventuale onere, anche economico, connnesso. 

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione dei 

lavori in appalto, decorrerà dall’ultimo verbale di consegna. 

○ DURATA DEI LAVORI 

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il 

termine di …… giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

/Oltre al termine di ultimazione totale sopra definito, sono altresì previsti ulteriori 

termini di ultimazione parziali…………………………………………../ 

Nella determinazione del tempo contrattuale si è tenuto conto della normale 

incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.  

Le eventuali proroghe al termine di ultimazione, che saranno disposte direttamente 

dal Committente, sono disciplinate dall’art. 107, comma 5. 

○ SOSPENSIONE LAVORI 

Durante il corso dell’appalto potranno essere disposte sospensioni dei lavori ai sensi 

dell’art. 107 del Codice, per le quali la Direzione Lavori redigerà apposito verbale, da 

inviare al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione e 

contenente tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107 del Codice. 

Si conviene espressamente che sono da considerarsi sospensioni ai sensi dell’art.  107 

del Codice quelle disposte nei periodi delle ferie estive, delle principali festività 

dell’anno nonché nei periodi legati a particolari eventi, durante i quali l’esecuzione 

delle lavorazioni resterà sospesa per esigenze di fluidità e sicurezza del traffico. 

Le predette sospensioni – che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno 

dare adito ad alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi 
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contrattuali – avranno, in funzione della data di consegna e salvo diversa indicazione 

del Committente, orientativamente le seguenti durate espresse in giorni solari:  

- periodo delle ferie estive gg-50 

- salone nautico di Genova gg-30 

- ricorrenze di inizio novembre gg-5 

- festività natalizie gg-20 

- festività pasquali gg-10 

- festività dal 25 aprile al 10 maggio gg-7 

Di detti periodi di sospensione l’Appaltatore dovrà tener conto in fase di redazione 

del “Programma esecutivo dettagliato dei Lavori” di cui all’articolo 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.  

Con il Verbale di consegna e con apposita comunicazione da formalizzare 

all’Appaltatore entro il 31 gennaio di ciascuna successiva annualità, il Direttore dei 

Lavori indicherà la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti periodi, 

con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno 

tempestivamente segnalate dallo stesso Direttore dei Lavori.  

Il Committente si riserva altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Codice, la 

facoltà di disporre, per esigenze connesse alla viabilità e all'esercizio autostradale, una 

o più sospensioni o interruzioni all’esecuzione dei Lavori senza che all’Appaltatore 

spetti alcunchè a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro.  

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra 

indicate nonché previste ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, l’Appaltatore 

potrà richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri: 

-  detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono 

determinate nella misura / del 6,5%/ della metà delle spese generali indicate in 

sede di offerta (N.B. In caso di verifica dell’anomali dell’offerta)/ rapportata 

alla durata della sospensione; 

- la lesione dell’utile, coicidente con la ritardata percezione dell’utile, è riconosciuta 

nella misura pari agli interessi legali calcolati sulla quota di utili / del 10%/ indicati 
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dall’Appaltatore in sede di offerta (N.B. In caso di verifica dell’anomalia 

dell’offerta)/ rapportata alla durata della sospensione; 

- le retribuzioni inutilmente corrisposte, riferite alla consistenza della manodopera 

in cantiere, accertata dalla Direzione Lavori; 

- il mancato ammortamento dei macchinari esistenti in cantiere ed accertati dalla 

Direzione Lavori, nella misura dei coefficienti annui fissati annualmente dalle 

relative norme fiscali. 

Non appena siano cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori lo 

comunicherà al Responsabile del procedimento affinchè disponga la ripresa dei lavori 

ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di 

ripresa dei lavori effettuata dal Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori 

redigerà il verbale di ripresa ,  sottoscritto  anche dall’Appaltatore – e contenente il 

nuovo termine contrattuale. 

○ PENALI 

 (Penali in caso di appalto con solo termine finale)

/ Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine di ultimazione verrà 

applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’1‰ (uno per mille) 

dell’ammontare netto contrattuale.  

L’ammontare complessivo della penale suddetta non potrà eccedere il 10% 

dell’importo complessivo netto contrattuale.  

L’applicazione della penale per ritardata ultimazione non esclude il diritto del 

Committente al risarcimento del maggior danno subito. 

Qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei Lavori rispetto al Programma 

Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

presentato dall’Appaltatore questi, dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali 

cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal 

suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione 

dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 
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Resta in ogni caso fermo che l’eventuale accettazione da parte del Committente, di 

giustificazioni relative al succitato ritardo non comporterà di per sé diritto per 

l’Appaltatore al differimento del termine finale di ultimazione.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in 

cui esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio del Committente, questi 

applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo 

stato di avanzamento utile. 

La suddetta trattenuta verrà riaccreditata all’Appaltatore, senza interessi o 

riconoscimenti di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell’esecuzione dei Lavori 

questi, ad insindacabile giudizio del Committente, provveda a recuperare il ritardo ed 

a raggiungere il livello di produzione previsto nel Programma Esecutivo dettagliato 

dei Lavori di cui all’articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI, che consenta di 

pervenire all’ultimazione nel termine contrattualmente stabilito. 

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza 

verrà imputata a penale e definitivamente incamerata dal Committente. / 

(Penali in caso di appalto con termini finale e parziali)

/ Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine di ultimazione 

dell’intero lavoro appaltato ed ai termini di ultimazione parziali sono previste le 

penalità di seguito disciplinate.  

I termini di ultimazione parziali sono suddivisi in milestones primarie (termini di 

ultimazione non recuperabili) e in milestones secondarie (termini di ultimazione 

recuperabili). 

I suddetti termini, definiti milestones primarie, assumono, in relazione alla funzione 

che assolvono nell’economia dell’appalto, una specifica rilevanza contrattuale e, 

pertanto, il rispetto dei medesimi costituisce patto essenziale del presente contratto.  

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai succitati termini di ultimazione parziale e finale 

verranno applicate le seguenti penali:  

- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato 1‰ (uno 

per mille) dell’ammontare netto contrattuale; 
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- per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione delle opere o gruppi di opere 

(milestones primarie) previste nel Programma esecutivo dei lavori, 1‰ (uno per 

mille) dell’ammontare delle opere o gruppi di opere stessi così come determinato 

dall’Appaltatore nel Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori presentato 

dall’Appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo PROGRAMMAZIONE DEI 

LAVORI; 

- per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione delle opere o gruppi di opere 

(milestones secondarie) previste nel Programma esecutivo dei lavori lo 0,3‰ (zero 

virgola tre per mille) dell’ammontare delle opere o gruppi di opere stessi così 

come determinato dall’Appaltatore nel Programma Esecutivo dettagliato dei 

Lavori presentato dall’Appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI. 

L’ammontare complessivo delle penali suddette non potrà eccedere il 10% 

dell’importo complessivo netto contrattuale.  

L’applicazione di tutte le penali previste al presente articolo non esclude il diritto del 

Committente al risarcimento del maggior danno subito. 

Qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei lavori rispetto al Programma lavori 

presentato dall’Appaltatore ai sensi del precedente articolo PROGRAMMAZIONE 

DEI LAVORI, questi, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause 

di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo 

operato che lo hanno determinato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti 

differimenti dei tempi di esecuzione. 

Resta in ogni caso fermo che l’eventuale accettazione da parte del Committente, di 

giustificazioni relative al differimento dei termini di ultimazione per il compimento di 

opere o gruppi di opere (milestone secondarie) non comporterà, di per sé, diritto per 

l’Appaltatore al differimento del termine per il compimento di opere o gruppi di 

opere (milestones primarie) e del termine finale di ultimazione. 

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in 

cui esse non siano ritenute fondate ad insindacabile giudizio del Committente, questi 
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applica una trattenuta pari alle penali fissate nel presente articolo a decorrere dal 

primo stato di avanzamento utile. 

Ferma restando l’applicazione definitiva della penale prevista qualora siano spirati gli 

eventuali termini di ultimazione per il compimento di opere o gruppi di opere 

(milestones primarie), l’importo trattenuto a titolo di penale relativa ad una 

milestones secondaria, verrà riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi o 

riconoscimento di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori 

questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione 

previsto nel Programma Esecutivo che consenta di pervenire all’ultimazione nei 

termini contrattualmente stabiliti delle opere o gruppi di opere (milestones primarie) 

nonché dell’intero appalto (ultimazione totale). 

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi entro i suddetti termini (milestones 

primarie ed ultimazione totale) gli importi trattenuti in corso di esecuzione saranno 

imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente./ 

Articolo 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA’ ASSOLUTA  

L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed 

incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate 

dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici 

di lavori, servizi e forniture. 

L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.  

Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al 

Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da 

parte dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria 
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di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne da immediata comunicazione al 

Committente ed alla Prefettura – Ufficio terrritoriale del Governo della Provincia 

dove ha sede il Committente o l’Amministrazione concedente. 

Articolo 

PAGAMENTI 

Per il presente appalto verranno erogati all’Appaltatore acconti con cadenza 

bimestrale.  

La contabilizzazione dei lavori oggetto del presente appalto avverrà: 

- mediante l’applicazione dei prezzi unitari di cui: 

• all’Elenco prezzi unitari di cui all’accordo quadro allegato al presente contratto 

da assoggettare al ribasso del ……%. 

L’importo relativo agli oneri per la sicurezza verrà corrisposto proporzionalmente 

all’avanzamento dei lavori.  

Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del presente contratto che, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come 

modificato dalla L. n. 161/2014, il certificato di pagamento per la rata di acconto 

verrà emesso dal Responsabile del procedimento entro 45 giorni dall’emissione di 

ogni stato di avanzamento lavori e previo assolvimento degli adempimenti previsti ai 

successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e 

SUBAPPALTI SUBCONTRATTI. 

Il pagamento del suddetto certificato verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di 

emissione dello stesso. 

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, 

comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il 

Committente provvederà al pagamento della rata di saldo entro 60 giorni 

dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione, previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso 

l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, entro 60 giorni 

dalla presentazione della stessa. 
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Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’assolvimento degli adempimenti 

previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e 

SUBAPPALTI SUBCONTRATTI. 

Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di una rata di acconto e/o di saldo, spettano 

all’Appaltatore gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente e 

segnatamente dal D.Lgs. n. 231/2002 , come modificato dalla L. n. 161/2014. 

Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della 

corrispondente fattura che dovrà essere emessa su richiesta del Committente. 

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore 

dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente 

il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico 

bancario/postale sul conto corrente bancario/postale ….…… (indicare IBAN o 

numero di conto corrente postale) dedicati anche in via non esclusiva alle commesse 

pubbliche, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i 

pagamenti effettuati come anzidetto. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve 

riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato in epigrafe. 

L’Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 

136/2010 e s.m.i., al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente 

dedicato, nonché alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare 

su di esso. 

Le Parti si danno atto che la Committente e, per essa Essediesse S.p.A. incaricata per 

il service amministrativo, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l’avvenuto 

pagamento delle fatture anche via e-mail all’indirizzo precedentemente comunicato 

dall’Appaltatore. 

Qualora nel presente appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e 

ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente 

provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell’importo delle prestazioni 
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eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle 

disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. 

L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi 

dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza alla 

Direzione lavori ed al Responsabile del Procedimento del soggetto che ha eseguito le 

lavorazioni contabilizzate nel predetto SAL (Appaltatore e/o subappaltatore), con la 

specifica dei relativi importi.  

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e 

dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi 

dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra appaltatore e 

subappaltatore verranno accertate dalla Direzione lavori e dal Responsabile del 

Procedimento.  

I pagamenti all’appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura 

emessa dall’appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai 

subappaltatori. 

Articolo 

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Sono ad esclusivo carico dell’appaltatore per quanto non previsti nell’accordo quadro 

i seguenti oneri specifici ( ad esclusione di quanto già indicato nell’accordo quadro): 

……………………………………………………. 

/NB eliminare o integrare in funzione dello specifico appalto  

- / la bonifica bellica superficiale e profonda, compresi la richiesta e l’ottenimento 

delle specifiche autorizzazioni da parte delle competenti Autorità, delle aree 

individuate negli elaborati progettuali a mezzo di Ditta specializzata ed autorizzata 

dalle competenti Autorità al fine di rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed 

esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l’incolumità di tutte le 

persone addette ai Lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. L’Appaltatore, 

inoltre, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni che direttamente o tramite il 
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Committente verranno impartite dalle Autorità Militari e Civili in ordine all’entità 

ed alle modalità della bonifica. L’Appaltatore, non appena ultimate le operazioni di 

bonifica, dovrà consegnare alla Direzione Lavori una dichiarazione liberatoria 

rilasciata dall’Appaltatore medesimo, nonché, non appena in possesso, copia del 

nulla-osta rilasciato dal Genio Militare. In ogni caso l’Appaltatore sarà 

responsabile di qualsiasi incidente che possa verificarsi per incompleta o poco 

diligente bonifica rimanendone invece sollevato in tutti i casi il Committente; i 

tempi relativi al rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti 

non potranno essere in alcun modo opposti al Committente restando in capo 

all’Appaltatore tutti gli oneri connessi; / 

- /la redazione dei progetti di officina sulla base del progetto esecutivo nonché 

l’eventuale redazione dei progetti “As Built” ad ultimazione delle singole opere;/ 

- le prestazioni dei canneggiatori e dei topografi, il reperimento/utilizzo degli 

attrezzi e gli strumenti per i rilievi, i tracciamenti e le misurazioni relative alle 

operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei Lavori;  

-  i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e 

la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo; nonché la 

conservazione, fino al collaudo, dei capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in 

consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed 

esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo 

stradale o da opere d'arte;  

- le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova, statica e 

dinamica, distruttiva e non distruttiva, ivi compresa l’assistenza, solo escluso 

l'onorario per i Collaudatori e la strumentazione specifica di prova;  

- /l’assistenza alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche ambientale, eseguite 

dalla Direzione Lavori o da laboratori da essa incaricati, mediante la messa a 

disposizione di materiali, attrezzature, maestranze, mezzi d’opera e di quant’altro 

necessario. 
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Le prove sui materiali previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e dagli altri 

elaborati contrattuali / ivi comprese quelle relative a testare l’idoneità all’impiego 

dei materiali provenienti da scavi di cui al successivo articolo TERRE E ROCCE 

DA SCAVO/ saranno a carico del Committente ad eccezione di quelle riguardanti 

le prove preliminari di idoneità (di qualificazione, di stabilimento, certificazioni di 

origine dei produttori, etc.);/ 

- / la messa a disposizione, nell'ambito del cantiere, di locali ad uso ufficio per il 

personale della Direzione Lavori, arredati, illuminati, riscaldati e muniti di 

allacciamenti telefonici secondo le richieste della Direzione Lavori; / 

- l’installazione, l’allaccio degli impianti tecnologici, la pulizia e la custodia – fino al 

collaudo dei Lavori – del presidio di primo soccorso per i lavoratori; 

- / la messa a disposizione nell’ambito del cantiere di idonea area da adibire a 

laboratorio per la D.L. completa di utenze (acqua, luce, telefono, fogne chiare e 

scure) nonché il pagamento degli allacci e delle relative utenze; / 

- la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel  numero 

e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori; 

- il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici 

ed i mezzi di trasporto occorrenti per l' esecuzione dei Lavori;

- l’ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per l’esecuzione 

di Lavori che comportano emissioni rumorose che dovranno essere richieste a 

cura dell’Appaltatore agli Enti competenti; 

- il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione autostradale dei quali il 

Committente consentisse l’apertura per motivi di lavoro nonché il ripristino finale 

con materiali nuovi delle recinzioni stesse in qualunque punto esse risultassero 

rimosse o danneggiate per effetto dei Lavori realizzati dall’Appaltatore; 

- il ripristino dei luoghi, lo sgombero, a Lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, 

materiali residui, detriti, pulizia del piano viabile, la regolarizzazione dei terreni e di 

quant’altro relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto; 
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- le eventuali rimozioni ed i successivi riassetti in sede di cavi elettrici e/o telefonici 

dovranno essere eseguiti con la massima attenzione e scrupolosità, adottando tutti 

gli accorgimenti necessari onde evitare lesioni ai cavi stessi o ad altre opere. Ogni 

eventuale danneggiamento verrà addebitato fatta salva la richiesta di ristoro dei 

maggiori danni subiti; 

- tutte le pratiche e gli oneri per l’eventuale occupazione temporanea di aree 

pubbliche e private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per deviazioni e 

conservazione provvisoria di strade pubbliche e private (secondo le prescrizioni e 

con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e per tutto quanto 

necessario alla esecuzione dei Lavori; 

- / l’esecuzione dei Lavori in presenza di altri soggetti operanti sui medesimi 

cantieri, senza che ciò costituisca, anche in relazione al possibile intralcio alle 

lavorazioni, motivo di richiesta di ristoro di oneri di accesso alle opere di 

competenza dell’Appaltatore in corso di costruzione o già ultimate, o di oneri 

aggiuntivi o di compartecipazione alle spese per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria della viabilità che resta ad esclusivo carico dell’Appaltatore così come 

espressamente previsto nel successivo articolo MISURE DI SICUREZZA E 

PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI/; 

- il mantenimento in efficienza della viabilità ordinaria (statale, provinciale, 

comunale e privata) attraverso il ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal 

passaggio di mezzi di cantiere ed ottemperando alle prescrizioni che fossero 

eventualmente impartite dagli Enti proprietari o gestori cui pertiene la 

manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa viabilità;  

- l’illuminazione dei cantieri anche nei periodi di sospensione o inattività dei Lavori 

quando sia richiesto dalla Direzione Lavori; 

- la demolizione della viabilità provvisionale, delle opere di cantierizzazione, dei 

campi e dei cantieri nonché il ripristino, a fine Lavori, dei luoghi e della viabilità 

provvisoria  ad esclusivo utilizzo del cantiere; 
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- l’approvvigionamento, del fabbisogno di acqua civile ed industriale necessaria per 

l’esecuzione dei Lavori nonchè per la conduzione dei campi e dei cantieri, 

compreso l’ottenimento delle relative autorizzazioni prescritte dalla normativa 

vigente, se necessarie; 

- / la predisposizione per ogni imbocco delle gallerie di un sistema di rilevamento 

automatico che segnali gli ingressi e le uscite del personale, munito di rilevatore, 

così da conoscere in tempo reale le effettive presenze all'interno delle gallerie. / 

L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, 

rinuncia alla facoltà di cui all’art. 1460 c.c. 

Articolo  

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 106 del 

Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste. 

Sono ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106, nell'esclusivo 

interesse della Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto, 

modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore dei 

Lavori, autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento ed approvate dalla 

Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali 

ai sensi dell’art. 106, comma 4.  

Rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 106 

comma 4 suindicato, le disposizioni relative a: 

A) utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti 

della funzionalità o della qualità dell'opera o di sue parti. (valore massimo 5% 

importo complessivo del contratto);  

B) rinvenimenti non prevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura dei 

beni sui quali si interviene, tra cui rientrano i rinvenimenti di interferenze non 

censite a carattere abusivo ovvero che abbiano subito modifiche tra la data di 

pubblicazione della gara e quella di esecuzione dei lavori. (valore massimo 5% 

importo complessivo del contratto); 
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C) interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio. 

(valore massimo 3% importo complessivo del contratto);  

D) maggiorazioni ovvero riduzioni di quantità, con riflessi sull’importo di 

appalto, con riferimento ad attività già ricomprese nell’ambito dell’appalto 

medesimo, ovvero nel caso di attività complementari o accessorie, ed 

esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara. (valore massimo 8% 

importo complessivo del contratto);  

E) Modifiche di dettaglio relative all’adeguamento dei raccordi dei dispositivi di 

sicurezza con le barriere o con i manufatti esistenti potranno rendersi 

necessarie in relazione alla possibilità, concessa all’appaltatore, di fornire 

dispositivi di ritenuta individuati da quest’ultimo in relazione ai criteri 

prestazionali o di equivalenza previsti nel progetto esecutivo. Nello specifico 

il Direttore Lavori solo a completamento dei singoli tratti funzionali potrà 

effettuare un’analisi di dettaglio basata su rilievi puntuali delle geometrie e 

dello stato dei manufatti esistenti per definire, in ragione della specificità delle 

opere realizzate, gli idonei elementi di transizione. (valore massimo 5% 

dell’importo complessivo del contratto). 

F) Variazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante 

l’impossibilità di stabilire a priori con esattezza la collocazione temporale 

dell’appalto sulla rete. E’ possibile, infatti, che l’esecuzione dei lavori venga ad 

essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da flussi di traffico 

eccedenti rispetto ai valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi 

la contemporanea presenza di più cantieri sulla stessa tratta. Il ricorrere di tali 

circostanze potrà richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari a 

rendere compatibili le cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono 

le lavorazioni. Analogamente, eventi incidentali di particolare rilevanza 

potranno determinare modifiche alle modalità di cantierizzazione. In tali 

circostanze, ai sensi dell’allegato XV, p. 2.3.3, d.lgs 81/2008, il CSE 
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procederà all’aggiornamento dei contenuti del Piano e dei relativi oneri della 

sicurezza. (valore massimo 5% dell’importo complessivo del contratto). 

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell’ambito delle singole tipologie di 

modifiche elencate dalla lettera A) alla lettera E) possono essere esercitati, anche in 

combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 10 % dell’importo 

totale del contratto di appalto.

Articolo 

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA  

All'atto della consegna dei Lavori l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso 

conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare 

tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la 

tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei Lavori. 

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che 

verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in 

particolare, ai D.P.R. n. 302 /1956, n. 303/1956 (per la parte non abrogata), D.P.R. 

n. 320/1956 (per la parte non abrogata), L. n. 123/2007 (per la parte non abrogata), 

D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. 

L'Appaltatore è altresì obbligato: 

a) portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e 

Coordinamento ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e 

fornitori;  

b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, 

cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;  

c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori 

cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione 

appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni 

da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. n. 

81/2008 s.m.i.;  
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d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con  le 

prescrizioni vigenti; 

e) ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per 

l'esecuzione dei Lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali 

evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge; 

f) ad organizzare, per l’addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di 

formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi 

infiammabili. 

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori hanno ogni 

facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od 

informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente 

articolo.  

Entro trenta Giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, e comunque prima della 

consegna dei Lavori, l’Appaltatore redige e consegna al Committente, tramite la 

Direzione Lavori, il Piano di Sicurezza Operativo corredato da eventuali proposte di 

modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal 

Committente.  

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonchè il Piano Operativo di Sicurezza 

formano parte integrante del presente contratto e le loro gravi e ripetute violazioni da 

parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne 

costituiranno causa di risoluzione ai sensi del successivo articolo RISOLUZIONE 

DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 

I requisiti dei dispositivi a protezione del cantiere – ove previsti - sono meglio 

specificati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Le relative aree di lavoro saranno 

protette da elementi in calcestruzzo di tipo new jersey monofilare di classe di 

contenimento H4, dotati di marcatura CE ai sensi della EN1317/5, assemblati in 

sommità e al piede secondo quanto previsto dal produttore. 

Articolo 

ESECUZIONE IN DANNO 
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Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto 

del presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella 

documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra 

impresa, effettuare l’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito 

dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni 

eventualmente derivati al Committente. 

L’Appaltatore dovrà garantire l’accesso al Committente o all’impresa dallo stesso 

designata per le necessarie attività.  

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante 

trattenute sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito 

cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato. 

Articolo  

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE - 

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, 

esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto d'appalto o 

comunque a questo connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.  

Articolo 

SPESE E REGIME FISCALE DELL'APPALTO 

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del 

contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di 

registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi 

nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità dei Lavori e di tutti i 

documenti relativi alla gestione del contratto. 

Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere 

registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in 

caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.  
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Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura 

il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante 

all'Appaltatore. 

Articolo  

CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO POLICY ANTICORRUZIONE 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le 

norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: 

i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte Generale 

del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di 

Autostrade per l’Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul 

sito di Autostrade per l’Italia). 

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel 

raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti 

dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione 

di fattispecie corruttive. 

L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le 

parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 

c.c., che potrà comportare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto in 

ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio 

per Autostrade per l’Italia. 

Articolo

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento 

Europeo 2016/679 (GDPR), le parti del presente contratto si danno reciproco atto 

che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali 

rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte 

unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le 

parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i 
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reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in 

particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari 

segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l’Italia S.p.A, da Essediesse S.p.A. 

nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della suddetta normativa. 

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo 

necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 

5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere 

ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari 

a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono 

reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del 

trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il 

trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto 

previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa. 

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di 

quanto sopra esposto. 

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono: 

• Autostrade per l’Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data 

Owner del trattamento è ………, quale Responsabile della 

Direzione/Funzione/Struttura ……… (da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner 

del trattamento dei dati oggetto del contratto) della stessa Società. 

• Il Data Protection Officer di Autostrade per l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 

e 39 GDPR, è contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine 

dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali. 

• Il Contraente ……………………………

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 

L'APPALTATORE
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L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto 

d'appalto:  

Articolo Valutazione dei Lavori, Articolo Revisione ed aggiornamento del 

corrispettivo, Articolo Domicilio delle parti e comunicazioni all’Appaltatore, Articolo 

Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Programmazione dei Lavori, Articolo 

Tempistica dell’appalto, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta, 

Articolo Pagamenti, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo 

Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, 

Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, 

Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione - Rifiuti, Articolo Terre e 

rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di 

inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni a tutela dei lavoratori, Articolo 

Prevenzione degli infortuni – Piani di sicurezza, Articolo Prescrizioni in materia di 

sicurezza, Articolo Modifica del contratto durante il periodo di efficacia, Articolo 

Subappalti Subcontratti, Articolo Avvalimento, Articolo Danni di forza maggiore, 

Articolo Collaudo e Garanzie, Articolo Manutenzione, Articolo Proprietà industriale 

e commerciale-Brevetti, Articolo Impegno di riservatezza, Articolo Pubblicità, 

Articolo Risoluzione del contratto-Clausola risolutiva espressa, Articolo Risoluzione 

delle controversie – Foro competente, Articolo Mod. 231/2001 e Codice Etico, 

/Articolo Risoluzione del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i./.  

L'APPALTATORE


