PROGRAMMA APPROVVIGIONAMENTO FORNITURA

PENALI

VALORE IMPORTO DI RIFERIMENTO
N. TIPOLOGIA DI APPROVVIGIONAMENTO LOTTO LOCALITA' DI CONSEGNA QUANTITA' TEMPI DI CONSEGNA
PENALI PER PENALE
Elaborati grafici progettuali del ventilatore, soluzione costruttiva del
telaio di appensione e dei sistemi di ritenuta, planimetrie di
posizionamento e sezioni di installazione. Relazione di calcolo . . Alla committente . entro 2 settimane 1% valore fornitura
1 Galleria Santa Lucia 3 copie

strutturale delle componeti del ventilatore (staffe, tasselli, bulloni,
sistemi di ritenuta), definizione delle coppie di serraggio e dei carichi
applicabili per le verifiche di rottura e collaudo dei tasselli

(Direzione Lavori)

(da stipula contratto)

(per ogni g di ritardo)

ventilatori

tasselli meccanici o chimici e Dime di posizionamento

Ventilatore da sottoporre a prove di accettazione

lottol - Imbocco nord

Galleria Tasselli e dime per 28 ventilatori comprensivi di entro 4 settimane 1%
SANTA LUCIA quelli sacrificali (2 per ogni ventilatore) (da stipula contratto) (per ogni g di ritardo)
Presso laboraorio indicato entro 4 settimane 1%

dalla committente

1

(da stipula contratto)

(per ogni g di ritardo)

Telai e sistemi di ritenuta per 29 ventilatori:

valore fornitura

- . . o . . . Galleria . .. . entro 7 settimane 1% ventilatori in ritardo
4 |Telai di appensione e sistemi di ritenuta (cassa e silenziatori) -28 per le installazioni presso galleria . R
SANTA LUCIA . ) . (da stipula contratto) (per ogni g di ritardo)
- 1 da sottoporre a verifiche di laboratorio
Galleria entro 14 settimane 1%
5 [Ventilatori 28= 27 + ventilatore sottoposto a TEST(FAT
SANTA LUCIA > (FAT) (da stipula contratto) (per ogni g di ritardo)
. . . . L Galleria Tasselli e dime per 20 ventilatori comprensivi di entro 4 settimane 1%
6 [tasselli meccanici o chimici e Dime di posizionamento . e 1 . . . . R
SANTA LUCIA quelli sacrificali (2 per ogni ventilatore) (da emissione ordine) (per ogni g di ritardo)
L . . . . . . . Galleria Telai e sistemi di ritenuta per 20 ventilatori: entro 7 settimane 1% valore fornitura
8 |Telai di appensione e sistemi di ritenuta (cassa e silenziatori) lotto2 - centro galleria . . . . . o . L
SANTA LUCIA -20 per le installazioni presso galleria (da emissione ordine) (per ogni g di ritardo) ventilatori in ritardo
9 |Ventilatori Galleria 20 entro ‘14_settima'ne _1%_ _
SANTA LUCIA (da emissione ordine) (per ogni g di ritardo)
. . . . L Galleria Tasselli e dime per 28 ventilatori comprensivi di entro 4 settimane 1%
10 |tasselli meccanici o chimici e Dime di posizionamento . e . . _— . AU
SANTA LUCIA quelli sacrificali (2 per ogni ventilatore) (da emissione ordine) (per ogni g di ritardo)
L . . . . . . . Galleria Telai e sistemi di ritenuta per 28 ventilatori: entro 7 settimane 1% valore fornitura
12 |Telai di appensione e sistemi di ritenuta (cassa e silenziatori) lotto3 - Uscita sud . o . . . . . .
SANTA LUCIA -28 per le installazioni presso galleria (da emissione ordine) (per ogni g di ritardo) ventilatori in ritardo
13 |Ventilatori Galleria )8 entro ‘14_settima'ne _1%_ _
SANTA LUCIA (da emissione ordine) (per ogni g di ritardo)

NOTA: In accordo al cronoprogramma globale i buoni d'ordine per le forniture dei lotti 2 e 3 saranno emessi rispettivamente dopo due settimane e dopo 4 settimane a partire dalla data di stipula del contratto. In

relazione al reale andamento del cantiere sara comunque facolta della committente richiedere o la fornitura dei lotti 2 e 3 contemporanemente alla fornitura del lotto 1 emettendo i buoni d'ordine
contestualmente alla stipula del contratto, oppure di ritardla secondo le esigienze in campo




