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ID Modi{Nome attivita Durata Inizio Fine
attivi | Tri 4, 2022 | Tri 1, 2023 | Tri2, 2023 | Tri3, 2023 | Tri4, 2023 | Tri 1,2024 | Tri2, 2024 | Tri 3, 2024 | Tri4, 2024 | Tri 1, 2025 | Tri 2, 2025 | Tri 3,2025
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0 ™ ®3 LOTTO 01 SOSTITUZIONE UPS TRONCHI (75 STAZIONI - 71 CON 2 UPS - 4 CON 4 UPS) 783 g gio 01/09/22 lun 01/09/25 LOTTO 01 SOSTITUZIONE UPS TRONCHI (75 STAZIONI - 71 CON 2 UPS - 4 CON 4 UPS)
1 % L 1 PRIMO ANNO (25 STAZIONI) 262¢g gio 01/09/22  ven 01/09/23 PRIMO ANNO (25 STAZIONI)
v
2 L] 1.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 74g gio 01/09/22  mar 13/12/22 GRUPPO 01 (6 stazioni)
v
3 L] 1.1.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g gio 01/09/22  mer 21/09/22
—_—
4 . 1.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 5g gi0 01/09/22  mer 07/09/22
Rilievi linee ed interruttori
5 L] 1.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10g gio 08/09/22  mer 21/09/22
Redazione Quadro costruttivo
6 - 1.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g gi0 22/09/22  mer 09/11/22
IGIONAMENTO (6 ioni) »
7 = L] 1.1.2.1 Approvazione 5g gi022/09/22  mer 28/09/22
Approvazione
8 L] 1.1.2.2 Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro) 25g gi029/09/22  mer 02/11/22
Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro)
9 [F . 1.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5g gio03/11/22  mer09/11/22
Collaudo Quadro in Fabbrica
10 L] 1.1.3 STAZIONE 001 8g gio 10/11/22  lun 21/11/22
STAZIONE 001
n - 1.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 3g gio 10/11/22  lun 14/11/22
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI  p=——y
12 L] 1.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1lg gio 10/11/22  gio 10/11/22
Allestimento di cantiere
EE- ] 1.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS 3g gi010/11/22  lun 14/11/22
E: fase pi isoria Distribuzil 2 UPS
14 L] 1.1.3.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 4g mar 15/11/22 ven 18/11/22
FASE 02 - INSTALLAZIONI
15 f; L] 1.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS 3g mar 15/11/22  gio 17/11/22
i Distribuzis 2 UPS
16 ’fa - 1.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 2g mar 15/11/22  mer 16/11/22
Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
-y 1.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS 2g gio17/11/22  ven 18/11/22 l
Comp! fase di prog Distribuzi 2 UPS
18 L 1.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g lun 21/11/22  lun 21/11/22
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
19 (@ g 1.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi lg lun 21/11/22  lun 21/11/22
cantiere, ie ine vita Collaudi
20 L] 1.1.4 STAZIONE 002 8g gio 10/11/22  lun 21/11/22
STAZIONE 002 fmmmmeeemey
30 L] 1.1.5 STAZIONE 003 8g mar 22/11/22 gio 01/12/22
STAZIONE 003 ey
40 L] 1.1.6 STAZIONE 004 8g mar 22/11/22  gio 01/12/22
STAZIONE 004 ey
50 L] 1.1.7 STAZIONE 005 8g ven 02/12/22  mar 13/12/22
STAZIONE 005 p————
60 L] 1.1.8 STAZIONE 006 8g ven 02/12/22 mar 13/12/22
STAZIONE 006 ey
70 L] 1.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 74g gio 10/11/22  mar 21/02/23 GRUPPO 02 (6 stazioni)
v v
7 L] 1.2.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g gio 10/11/22  mer 30/11/22
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) @ v
2 = L] 1.2.1.1 Rilievi linee ed interruttori 5g gio10/11/22  mer 16/11/22
Rilievi linee ed interruttori
73 | -y 1.2.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10g gio 17/11/22  mer 30/11/22
Redazione Quadro costruttivo
74 L] 1.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g gio 01/12/22  mer 18/01/23
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) g v
75 @ L] 1.2.2.1 Approvazione 5g gio01/12/22  mer 07/12/22
Approvazione
76 |a& 5 1.2.2.2 Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro) 25g gio08/12/22  mer 11/01/23
Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro)
77 L] 1.2.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5g gio12/01/23  mer 18/01/23
Collaudo Quadro in Fabbrica
78 L] 1.2.3 STAZIONE 001 8g gio 19/01/23  lun 30/01/23
STAZIONE 001
79 L] 1.2.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 3g gi0 19/01/23  lun 23/01/23
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI p——
80 [o= aa W 1.2.3.1.1 Allestimento di cantiere 1g gio 19/01/23  gio 19/01/23
Allestimento di cantiere
81 [ L - 1.2.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS 3g gi019/01/23  lun 23/01/23
fase pi isoria Distribuzi 2 UPS
82 -3 1.2.3.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 4g mar 24/01/23 ven 27/01/23
FASE 02 - INSTALLAZIONI
83 Ea 5 1.2.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS 3g mar 24/01/23  gio 26/01/23
i Distribuzi 2UPS
1.2.3.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 2g mar 24/01/23 mer 25/01/23
Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
85 [ Wy 1.2.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS 2g gi026/01/23  ven 27/01/23 l
C: I fase di prog Distribuzi 2 UPS
86 - 1.2.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g lun 30/01/23  lun 30/01/23
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
L 1.2.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi 1g lun30/01/23  lun 30/01/23
cantiere, ie It i materiali fine vita Collaudi
88 5 1.2.4 STAZIONE 002 8g gi0 19/01/23  lun 30/01/23
STAZIONE 002 frmmmmmm—ey
98 L] 1.2.5 STAZIONE 003 8g mar 31/01/23 gio 09/02/23
STAZIONE 003 ey
108 - 1.2.6 STAZIONE 004 8g mar 31/01/23 gio 09/02/23
STAZIONE 004 ey
118 - 1.2.7 STAZIONE 005 8g ven 10/02/23  mar 21/02/23
STAZIONE 005 ey
128 - 1.2.8 STAZIONE 006 8g ven 10/02/23 mar 21/02/23
STAZIONE 006 ey
138 - 1.3 GRUPPO 03 (6 stazioni) 74g gi0 19/01/23  mar 02/05/23 GRUPPO 03 (6 stazioni)
v v
139 - 1.3.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g gi0 19/01/23  mer 08/02/23
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) o v
142 L] 1.3.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g gio 09/02/23  mer 29/03/23
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) o v
146 - 1.3.3 STAZIONE 001 8g gio 30/03/23  lun 10/04/23
STAZIONE 007 ey
156 - 1.3.4 STAZIONE 002 8g gio 30/03/23  lun 10/04/23
STAZIONE 002 ey
166 - 1.3.5 STAZIONE 003 8g mar 11/04/23 gio 20/04/23
STAZIONE 003 j————
176 - 1.3.6 STAZIONE 004 8g mar 11/04/23 gio 20/04/23
STAZIONE 004 ey
186 - 1.3.7 STAZIONE 005 8g ven 21/04/23 mar 02/05/23
STAZIONE 005 p———y
196 L] 1.3.8 STAZIONE 006 8g ven 21/04/23 mar 02/05/23
STAZIONE 006 ey
206 L3 1.4 GRUPPO 04 (7 stazioni) 82g gio 30/03/23  ven21/07/23 GRUPPO 04 (7 stazioni)
v v
207 - 1.4.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) 15g gio30/03/23  mer 19/04/23
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 ioni) ¢ v
210 - 1.4.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) 35g gio 20/04/23  mer 07/06/23
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 ioni) @ <
214 - 1.4.3 STAZIONE 001 8g gio 08/06/23  lun 19/06/23
STAZIONE 001 p——
224 - 1.4.4 STAZIONE 002 8g gio 08/06/23  lun 19/06/23
STAZIONE 002 p————————y
234 L] 1.4.5 STAZIONE 003 8g mar 20/06/23 gio 29/06/23
STAZIONE 003 ey
244 - 1.4.6 STAZIONE 004 8g mar 20/06/23 gio 29/06/23
STAZIONE 004 ey
254 L - 1.4.7 STAZIONE 005 8g ven 30/06/23 mar 11/07/23
STAZIONE 005 e
264 - 1.4.8 STAZIONE 006 8g ven 30/06/23 mar 11/07/23
STAZIONE 006 p——————
274 - 1.4.9 STAZIONE 007 8g mer 12/07/23 ven 21/07/23
STAZIONE 007 p——
284 - 1.5 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 30g lun 24/07/23  ven 01/09/23 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI
T 1
L] 1.5.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 30g lun 24/07/23  ven 01/09/23 Buffer per Slittamenti e Ritardi
286 % L] 2 SECONDO ANNO (25 STAZIONI) 260g lun 04/09/23  dom 01/09/24 SECONDO ANNO (25 STAZIONI)
9
287 - 2.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 88¢g lun 04/09/23  mer 03/01/24 GRUPPO 01 (6 stazioni)
4 v
288 - 2.1.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 04/09/23  ven 22/09/23
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) @ . 4
- 2.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 5g lun 04/09/23  ven 08/09/23
linee ed interruttori
200 3 -y 2.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10g lun11/09/23  ven 22/09/23
Redazione Quadro costruttivo
291 L] 2.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 25/09/23  ven 10/11/23
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) v
292 @ g 2.1.2.1 Approvazione 5g lun 25/09/23  ven 29/09/23
Approvazione
293 iF wy 2.1.2.2 Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro) 25¢g lun 02/10/23  ven 03/11/23
Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro)
294 -y 2.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5g lun 06/11/23  ven 10/11/23
Collaudo Quadro in Fabbrica
295 - 2.1.3 STAZIONE 001 8g lun13/11/23  mer 22/11/23
STAZIONE 001 ey
296 - 2.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 3g lun 13/11/23  mer 15/11/23
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI =y
297 @& wy 2.1.3.1.1 Allestimento di cantiere lg lun 13/11/23  lun 13/11/23
Allestimento di cantiere
L] 2.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS 3g lun13/11/23  mer 15/11/23
fase pi isoria Distribuzi 2 UPS
299 - 2.1.3.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 4g gio 16/11/23  mar 21/11/23
FASE 02 - INSTALLAZIONI
300 E - 2.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS 3g gio16/11/23  lun 20/11/23
i Distribuzi 2 UPS
301 E - 2.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 2g gio16/11/23  ven 17/11/23
rnitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
E ) 2.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS 2g lun 20/11/23  mar 21/11/23
Compl fase di prog Distribuzi 2 UPS
303 - 2.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g mer 22/11/23 mer 22/11/23
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
304 E L] 2.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi 1g mer 22/11/23  mer 22/11/23
cantiere, ie It i materiali fine vita Collaudi
305 L 2.1.4 STAZIONE 002 (4 UPS) 15g lun 13/11/23  ven 01/12/23
STAZIONE 002 (4 UPS)
306 - 2.1.4.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6g lun13/11/23  lun 20/11/23
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI |———
307 o 2.1.4.1.1 Allestimento di cantiere lg lun 13/11/23  lun 13/11/23
Allestimento di cantiere
308 [ g 2.1.4.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 4 UPS 68 lun 13/11/23  lun 20/11/23
fase p isoria Distribuzi 4 UPS
309 - 2.1.4.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 8g mar 21/11/23 gio 30/11/23
FASE 02 - INSTALLAZIONI
L] 2.1.4.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 4 UPS 6g mar 21/11/23  mar 28/11/23
i Distril i 4 UPS
311 E L] 2.1.4.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 4g mar 21/11/23  ven 24/11/23
rnitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
312 2wy 2.1.4.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 UPS 4g lun 27/11/23  gio 30/11/23
:, C fase di prog Di 4 UPS
313 - 2.1.4.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g ven 01/12/23 ven01/12/23
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
L - 2.1.4.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi 1lg ven 01/12/23  ven 01/12/23
i e Iti i iali fine vita Collaudi
315 - 2.1.5 STAZIONE 003 8g lun 04/12/23  mer 13/12/23
STAZIONE 003 Sy
325 L] 2.1.6 STAZIONE 004 8g lun 04/12/23  mer 13/12/23
STAZIONE 004 ey
335 L] 2.1.7 STAZIONE 005 8g gio 14/12/23  lun 25/12/23
STAZIONE 005 p————y
345 - 2.1.8 STAZIONE 006 (4 UPS) 15g gio 14/12/23  mer 03/01/24
STAZIONE 006 (4 UPS) ey
355 - 2.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 8lg lun 13/11/23  lun 04/03/24 GRUPPO 02 (6 stazioni)
4 v
356 - 2.2.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun13/11/23  ven01/12/23
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) @ v
359 - 2.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 04/12/23  ven 19/01/24
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) @ v
363 L 2.2.3 STAZIONE 001 8g lun 22/01/24 mer 31/01/24
STAZIONE 001 ey
373 L] 2.2.4 STAZIONE 002 8g lun 22/01/24 mer 31/01/24
STAZIONE 002 ey
383 - 2.2.5 STAZIONE 003 8g gio 01/02/24  lun 12/02/24
STAZIONE 003 p————
393 - 2.2.6 STAZIONE 004 (4 UPS) 15g gio 01/02/24  mer 21/02/24
STAZIONE 004 (4 UPS) ————mm@ @
403 L 2.2.7 STAZIONE 005 8g gi0 22/02/24  lun 04/03/24
STAZIONE 005 ———
413 - 2.2.8 STAZIONE 006 8g gi022/02/24  lun 04/03/24
STAZIONE 006
423 L] 2.3 GRUPPO 03 (6 stazioni) 81g lun 22/01/24  lun 13/05/24 GRUPPO 03 (6 stazioni)
v v
424 L] 2.3.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 22/01/24 ven 09/02/24
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) ¢ v
427 - 2.3.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 12/02/24  ven 29/03/24
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) @ v
431 - 2.3.3 STAZIONE 001 8g lun 01/04/24  mer 10/04/24
STAZIONE 001 ey
441 - 2.3.4 STAZIONE 002 (4 UPS) 15g lun 01/04/24  ven 19/04/24
STAZIONE 002 (4 UPS) p—mm——————————
451 - 2.3.5 STAZIONE 003 8g lun 22/04/24  mer 01/05/24
STAZIONE 003 =y
461 - 2.3.6 STAZIONE 004 8g lun 22/04/24  mer 01/05/24
STAZIONE 004 ——y
471 - 2.3.7 STAZIONE 005 8g gio 02/05/24  lun 13/05/24
STAZIONE 005 ey
481 L] 2.3.8 STAZIONE 006 8g gio 02/05/24  lun 13/05/24
STAZIONE 006 ———y
491 - 2.4 GRUPPO 04 (7 stazioni) 82g lun 01/04/24  mar 23/07/24 GRUPPO 04 (7 stazioni)
v v
492 - 2.4.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) 15g lun 01/04/24  ven 19/04/24
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 ioni) o . 4
495 - 2.4.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) 35g lun 22/04/24 ven 07/06/24
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 ioni) @ v
499 - 2.4.3 STAZIONE 001 8g lun 10/06/24 mer 19/06/24
STAZIONE 001 ey
509 L] 2.4.4 STAZIONE 002 8g lun 10/06/24  mer 19/06/24
STAZIONE 002 ey
519 L] 2.4.5 STAZIONE 003 8g gio 20/06/24  lun 01/07/24
STAZIONE 003 p————y
529 - 2.4.6 STAZIONE 004 8g gi0 20/06/24  lun 01/07/24
STAZIONE 004 ————
539 - 2.4.7 STAZIONE 005 8g mar 02/07/24 gio 11/07/24
STAZIONE 005 p—
549 - 2.4.8 STAZIONE 006 8g mar 02/07/24 gio 11/07/24
STAZIONE 006 ————1
559 - 2.4.9 STAZIONE 007 8g ven 12/07/24 mar 23/07/24
STAZIONE 007 ey
569 L] 2.5 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 29g mar 23/07/24 dom 01/09/24 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI
T 1
570 E L] 2.5.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 29g mar 23/07/24 dom 01/09/24 Buffer per Slittamenti e Ritardi
571 % - 3 TERZO ANNO (25 STAZIONI) 261g lun 02/09/24  lun 01/09/25 TERZO ANNO (25 STAZIONI)
9
572 - 3.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 74g lun 02/09/24  gio 12/12/24 GRUPPO 01 (6 stazioni)
v v
573 L 3.1.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 02/09/24  ven 20/09/24
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) @ v
576 - 3.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 23/09/24  ven 08/11/24
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) o v
580 - 3.1.3 STAZIONE 001 8g lun11/11/24  mer 20/11/24
STAZIONE 001 ey
590 L] 3.1.4 STAZIONE 002 8g lun11/11/24 mer 20/11/24
STAZIONE 002 ey
600 - 3.1.5 STAZIONE 003 8g gio 21/11/24  lun 02/12/24
STAZIONE 003 p—————
610 - 3.1.6 STAZIONE 004 8g gio 21/11/24  lun 02/12/24
STAZIONE 004 p——
620 L 3.1.7 STAZIONE 005 8g mar 03/12/24 gio 12/12/24
STAZIONE 005 ey
630 - 3.1.8 STAZIONE 006 8g mar 03/12/24 gio 12/12/24
STAZIONE 006
640 - 3.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 74g lun 11/11/24  gio 20/02/25 GRUPPO 02 (6 stazioni)
v v
641 L -] 3.2.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun11/11/24 ven29/11/24
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) @ v
644 - 3.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 02/12/24  ven17/01/25
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) @ v
648 - 3.2.3 STAZIONE 001 8g lun 20/01/25  mer 29/01/25
STAZIONE 001 p—m——
658 - 3.2.4 STAZIONE 002 8g lun 20/01/25  mer 29/01/25
STAZIONE 002 [y
668 - 3.2.5 STAZIONE 003 8g gio 30/01/25  lun 10/02/25
STAZIONE 003  p———eeeeeeee—y
678 L 3.2.6 STAZIONE 004 8g gio 30/01/25  lun 10/02/25
STAZIONE 004  pr———————
688 L] 3.2.7 STAZIONE 005 8g mar 11/02/25 gio 20/02/25
STAZIONE 005 ey
698 L] 3.2.8 STAZIONE 006 8g mar 11/02/25 gio 20/02/25
STAZIONE 006 ——
708 - 3.3 GRUPPO 03 (6 stazioni) 74g lun 20/01/25  gio 01/05/25 GRUPPO 03 (6 stazioni)
v v
709 - 3.3.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 20/01/25  ven 07/02/25
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) @ v
72 - 3.3.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 10/02/25  ven 28/03/25
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) @ v
716 - 3.3.3 STAZIONE 001 8g lun 31/03/25  mer 09/04/25
STAZIONE 001 ey
726 L] 3.3.4 STAZIONE 002 8g lun 31/03/25  mer 09/04/25
STAZIONE 002 p———
736 L] 3.3.5 STAZIONE 003 8g gio 10/04/25  lun 21/04/25
STAZIONE 003 ——
746 - 3.3.6 STAZIONE 004 8g gio 10/04/25  lun 21/04/25
STAZIONE 004 p———————
756 - 3.3.7 STAZIONE 005 8g mar 22/04/25 gio 01/05/25
STAZIONE 005 p—
766 - 3.3.8 STAZIONE 006 8g mar 22/04/25 gio 01/05/25
STAZIONE 006 ey
776 - 3.4 GRUPPO 04 (7 stazioni) 82¢g lun 31/03/25  mar 22/07/25 GRUPPO 04 (7 stazioni)
v v
777 - 3.4.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) 15g lun 31/03/25 ven 18/04/25
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 ioni) ¢ . 2
780 L] 3.4.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) 35g lun 21/04/25 ven 06/06/25
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) o v
784 - 3.4.3 STAZIONE 001 8g lun 09/06/25 mer 18/06/25
STAZIONE 001 p————p
794 - 3.4.4 STAZIONE 002 8g lun 09/06/25 mer 18/06/25
STAZIONE 002 p——
804 - 3.4.5 STAZIONE 003 8g gio 19/06/25  lun 30/06/25
STAZIONE 003 ey
814 - 3.4.6 STAZIONE 004 8g gio 19/06/25  lun 30/06/25
STAZIONE 004 ey
824 - 3.4.7 STAZIONE 005 8g mar 01/07/25 gio 10/07/25
STAZIONE 005 ey
834 L] 3.4.8 STAZIONE 006 8g mar 01/07/25 gio 10/07/25
STAZIONE 006 ey
844 - 3.4.9 STAZIONE 007 8g ven 11/07/25 mar 22/07/25
STAZIONE 007 p———
854 - 3.5 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 29g mer 23/07/25 lun 01/09/25 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI
L) 1
L - 3.5.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 29g mer 23/07/25 lun 01/09/25 Buffer per Slittamenti e Ritardi
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ID Modi{Nome attivita Durata Inizio Fine
attivi Tri 4, 2022 Tri1,2023 Tri 2, 2023 | Tri 3, 2023
settembre 2022 ottobre 2022 ‘ novembre 2022 ‘ dicembre 2022 ennaio 2023 ‘ febbraio 2023 marzo 2023 aprile 2023 maggio 2023 ‘ giugno 2023 ‘ luglio 2023 agosto 2023
0 01103105l 07] 00| 111316 17110 21 |23] 25| 7| 9|01 |03 05 07l 09l 11 13115 1719121 |23125 27 29| 31 0] 04l 0608 | 10[ 12 14| 16 18| 20| 22|24 | 26| 28] 30| 02| 04| 06 |08 101 121 14 16 18 20 | 22| 24|26 2830 |01 03 05 o7 |00 11 P13 151 17 101 21 23 25| 27|26 31|02 | 04l 06| 08 10 12  14] 16 18201 22| 24| 26| 2802|0406 08| 101 12| 14 16 18|20 22 |24 26| 28] 30 010305 0700 | 11 13 15| 17 | 1921|231 25127 120 |01 | 0305 a7 0o 11 131 151 17 10| 21| 3| 25 27|20 |31 |02 04l 06|08 10| 12 141 16 18 |20] 22| 24| 26 | 28| 30102 | 0a ol 8l 101 12|14 16 18120 22 24| 26| 28 30 |01 |03 5 07 oo 11 13 15 17 191 21 | 231 25| 27 20| 31 2|
0o [ ™5 LOTTO 01 SOSTITUZIONE UPS TRONCHI (75 STAZIONI - 71 CON 2 UPS - 4 CON 4 UPS) 783 g gio 01/09/22 lun 01/09/25 LOTTO 01 SOSTITUZIONE UPS TRONCHI (75 STAZIONI - 71 CON 2 UPS - 4 CON 4 UPS)
1 % L 1 PRIMO ANNO (25 STAZIONI) 262g gio 01/09/22 ven 01/09/23 PRIMO ANNO (25 STAZIONI)
v
2 L -} 1.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 74g gio 01/09/22  mar 13/12/22 GRUPPO 01 (6 stazioni)
v
3 L) 1.1.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g gio 01/09/22  mer 21/09/22
v
4 L3 1.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 5g gio 01/09/22  mer 07/09/22
Rilievi linee ed interruttori
5 L 1.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10g gio 08/09/22  mer 21/09/22
Redazione Quadro costruttivo
6 L) 1.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g gio 22/09/22  mer 09/11/22
/IGIONAMENTO (6 stazioni) v
7 L 1.1.2.1 Approvazione 5g gio 22/09/22  mer 28/09/22
Approvazione
8 L 1.1.2.2 Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro) 25g gio 29/09/22  mer 02/11/22
Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro)
9 L} 1.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5g gio 03/11/22  mer 09/11/22
Collaudo Quadro in Fabbrica
10 L 1.1.3 STAZIONE 001 8g gio 10/11/22  lun 21/11/22
STAZIONE 001 [y
11 L) 1.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 3g gio 10/11/22  lun 14/11/22
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENT]  prmmy
12 L} 1.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1g gio 10/11/22  gio 10/11/22
Allestimento di cantiere
13 L 1.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS 3g gio 10/11/22  lun 14/11/22
Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS
14 L 1.1.3.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 4g mar 15/11/22 ven 18/11/22
FASE 02 - INSTALLAZIONI
15 [ W5 1.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS 3g mar 15/11/22  gio 17/11/22
Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS
16 [oE an L 1.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 2g mar 15/11/22  mer 16/11/22
. Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
17 [ g 1.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS 2g gio 17/11/22  ven 18/11/22
+ Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS
18 L) 1.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g lun21/11/22  lun 21/11/22
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
19 L 1.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi 1g lun21/11/22  lun 21/11/22
Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi
20 L) 1.1.4 STAZIONE 002 8¢g gio 10/11/22  lun 21/11/22
STAZIONE 002 =y
30 L) 1.1.5 STAZIONE 003 8¢g mar 22/11/22 gio 01/12/22
STAZIONE 003 p———o—y
40 L 1.1.6 STAZIONE 004 8¢g mar 22/11/22 gio 01/12/22
STAZIONE 004 p———on—y
50 L) 1.1.7 STAZIONE 005 8g ven 02/12/22 mar 13/12/22
STAZIONE 005 p———
60 Lo} 1.1.8 STAZIONE 006 8¢g ven 02/12/22 mar 13/12/22
STAZIONE 006 p———
70 L 1.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 74¢ gio 10/11/22  mar 21/02/23 GRUPPO 02 (6 stazioni)
v v
71 Lo} 1.2.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g gio 10/11/22  mer 30/11/22
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) ¢ v
72 L} 1.2.1.1 Rilievi linee ed interruttori 5g gio 10/11/22  mer 16/11/22
Rilievi linee ed interruttori
73 L} 1.2.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10g gio 17/11/22 mer 30/11/22
Redazione Quadro costruttivo
74 L) 1.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g gio 01/12/22  mer 18/01/23
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) ¢ v
75 - 1.2.2.1 Approvazione 5g gio 01/12/22  mer 07/12/22
Approvazione
76 L 1.2.2.2 Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro) 25¢g gio 08/12/22  mer 11/01/23
Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro)
77 L} 1.2.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5g gio 12/01/23  mer 18/01/23
Collaudo Quadro in Fabbrica
78 L 1.2.3 STAZIONE 001 8¢g gio 19/01/23  lun 30/01/23
STAZIONE 001 =y
79 - 1.2.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 3g gio 19/01/23  lun 23/01/23
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI ey
80 L} 1.2.3.1.1 Allestimento di cantiere 1g gio 19/01/23  gio 19/01/23
Allestimento di cantiere
81 L 1.2.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS 3g gio 19/01/23 lun 23/01/23
Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS
82 L 1.2.3.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 4g mar 24/01/23 ven 27/01/23
FASE 02 - INSTALLAZIONI
83 L} 1.2.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS 3g mar 24/01/23 gio 26/01/23
Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS
84 L -} 1.2.3.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 2g mar 24/01/23 mer 25/01/23
. Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
85 L} 1.2.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS 2g gio 26/01/23  ven 27/01/23
. Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS
86 L) 1.2.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g lun30/01/23  lun 30/01/23
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
87 L -} 1.2.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi 1g lun 30/01/23  lun 30/01/23
Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi
88 L) 1.2.4 STAZIONE 002 8¢g gio 19/01/23  lun 30/01/23
STAZIONE 002 p———————p
98 - 1.2.5 STAZIONE 003 8g mar 31/01/23 gio 09/02/23
STAZIONE 003
108 - 1.2.6 STAZIONE 004 8g mar 31/01/23 gio 09/02/23
STAZIONE 004 —————j
118 - 1.2.7 STAZIONE 005 8¢g ven 10/02/23 mar 21/02/23
STAZIONE 005 ————ouy
128 - 1.2.8 STAZIONE 006 8g ven 10/02/23 mar 21/02/23
STAZIONE 006 ey
138 L 1.3 GRUPPO 03 (6 stazioni) 74¢ gio 19/01/23  mar 02/05/23 GRUPPO 03 (6 stazioni)
v v
139 Lo} 1.3.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g gio 19/01/23 mer 08/02/23
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) ¢ v
142 - 1.3.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35¢g gio 09/02/23  mer 29/03/23
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni)
146 L 1.3.3 STAZIONE 001 8g gio 30/03/23  lun 10/04/23
STAZIONE 001 [y
156 L} 1.3.4 STAZIONE 002 8g gio 30/03/23  lun 10/04/23
STAZIONE 002 —m————oy
166 - 1.3.5 STAZIONE 003 8¢g mar 11/04/23 gio 20/04/23
STAZIONE 003 p————y
176 L 1.3.6 STAZIONE 004 8g mar 11/04/23 gio 20/04/23
STAZIONE 004 ey
186 L) 1.3.7 STAZIONE 005 8¢g ven 21/04/23 mar 02/05/23
STAZIONE 005 p———
196 L) 1.3.8 STAZIONE 006 8¢g ven 21/04/23 mar 02/05/23
STAZIONE 006 [y
206 L 1.4 GRUPPO 04 (7 stazioni) 82g gio 30/03/23 ven 21/07/23 GRUPPO 04 (7 stazioni)
v
207 - 1.4.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) 15g gio 30/03/23  mer 19/04/23
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) L
210 - 1.4.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) 35g gi0 20/04/23  mer 07/06/23
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) @ v
214 L} 1.4.3 STAZIONE 001 8g gio 08/06/23  lun 19/06/23
STAZIONE 001 [y
224 L 1.4.4 STAZIONE 002 8g gio 08/06/23  lun 19/06/23
STAZIONE 002
234 L} 1.4.5 STAZIONE 003 8g mar 20/06/23 gio 29/06/23
STAZIONE 003 p———
244 L} 1.4.6 STAZIONE 004 8g mar 20/06/23 gio 29/06/23
STAZIONE 004 ey
254 - 1.4.7 STAZIONE 005 8g ven 30/06/23 mar 11/07/23
STAZIONE 005  p——————
264 L 1.4.8 STAZIONE 006 8g ven 30/06/23 mar 11/07/23
STAZIONE 006 p————————
274 L 1.4.9 STAZIONE 007 8g mer 12/07/23 ven 21/07/23
STAZIONE 007 —————
284 L 1.5 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 30g lun 24/07/23  ven 01/09/23 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI
I i
285 L} 1.5.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 30g lun 24/07/23  ven 01/09/23 Buffer per Slittamenti e Ritardi
286 % L) 2 SECONDO ANNO (25 STAZIONI) 260 g lun 04/09/23 dom 01/09/24
G
571 4 ™5 3 TERZO ANNO (25 STAZIONI) 261g  1un02/09/24 lun 01/09/25
Progetto: LOTTO 01 SOSTITUZ | Attivita Cardine * Riepilogo progetto """ Cardineinattiva Attivita manuale I Riporto riepilogo manuale Solo inizio C Attivita esterne Scadenza ¥ Avanzamento manuale
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ID Mod|Nome attivita Durata Inizio Fine
attivi | Tri 4, 2023 | Tri 1,2024 Tri 2, 2024 | Tri 3, 2024
settembre 2023 ‘ ottobre 2023 novembre 2023 dicembre 2023 ‘ gennaio 2024 febbraio 2024 marzo 2024 aprile 2024 maggio 2024 ‘ giugno 2024 ‘ luglio 2024 agosto 2024 ‘
0 31/02/04/06]08/10/12/14/16/18/20/ 22|24/ 26/ 28/ 3002/ 04|06 08 10/ 12| 14/ 1618/ 20| 22| 24/ 26| 28/30 01]03[05 07 09/ 11] 13115 17/19121123 |25 27/ 29]01]03 05 |07/ 09] 11/ 13/ 15 17[ 19121 2325 27|29131 02/ 04| 06|08 10 12| 14/ 16/ 18/ 20 22| 24/ 26 28 30 01]03 |05 07|09/ 11]13 1517/ 19/21]23/25 27/29]02] 04/ 06 08| 10/ 12|14 16/ 18]20] 22| 24| 26| 28/30 /0103 |05 | 07[09] 11 13/ 15 17/19 21 23|25|27 |29 01\03\05\07\09\11\13?15\17\19\21 123125/27/29131]02/04 06|08/ 10/ 12/ 14 16/ 18] 2022 24/ 2628130 /02 /04|06 08| 10 12/ 14| 16|18/ 20 22| 24| 26/ 28/30/01/03 |05 07 091113115 17/ 19]21]23 |25 27/ 29[31]02 04
0o B4 =5 LOTTO 01 SOSTITUZIONE UPS TRONCHI (75 STAZIONI - 71 CON 2 UPS - 4 CON 4 UPS) 783 g gio01/09/22 Iun 01/09/25 LOTTO 01 SOSTITUZIONE UPS TRONCHI (75 STAZIONI - 71 CON 2 UPS - 4 CON 4 UPS)
1 % L) 1 PRIMO ANNO (25 STAZIONI) 262 g gio 01/09/22 ven 01/09/23
-
286 iy Wm 2 SECONDO ANNO (25 STAZIONI) 260 g lun 04/09/23 dom 01/09/24 SECONDO ANNO (25 STAZIONI)
L4
287 LY 2.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 88¢g lun 04/09/23 mer 03/01/24 GRUPPO 01 (6 stazioni)
L 4 v
288 L% 2.1.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 04/09/23 ven 22/09/23
ni) @ v
289 L 2.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 5g lun 04/09/23  ven 08/09/23
Rilievi linee ed interruttori
290 Lo 2.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10g lun 11/09/23  ven 22/09/23
Redazione Quadro costruttivo
291 L) 2.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35¢g lun 25/09/23 ven 10/11/23
VVIGIONAMENTO (6 stazioni) v
292 LY 2.1.2.1 Approvazione 5g lun 25/09/23  ven 29/09/23
Approvazione
293 L 2.1.2.2 Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro) 25g lun02/10/23  ven 03/11/23
Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro)
294 L 2.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5g lun06/11/23  ven 10/11/23
Collaudo Quadro in Fabbrica
295 L) 2.1.3 STAZIONE 001 8¢g lun13/11/23 mer 22/11/23
STAZIONE 001 f—————q
296 L) 2.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 3g lun13/11/23 mer 15/11/23
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI | p——
297 L - 2.1.3.1.1 Allestimento di cantiere lg lun 13/11/23  lun 13/11/23
Allestimento di cantiere
298 L 2.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS 3g lun 13/11/23  mer 15/11/23
Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS
299 L} 2.1.3.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 4g gio 16/11/23 mar 21/11/23
FASE 02 - INSTALLAZIONI
300 L 2.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS 3g gio 16/11/23  lun 20/11/23
Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS
301 L - 2.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 2g gio 16/11/23  ven 17/11/23
i Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
302 L 2.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS 2g lun20/11/23  mar21/11/23
. Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS
303 L% 2.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g mer 22/11/23 mer 22/11/23
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
304 L - 2.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi 1lg mer 22/11/23  mer 22/11/23
Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi
305 - 2.1.4 STAZIONE 002 (4 UPS) 15¢ lun13/11/23  ven 01/12/23
STAZIONE 002 (4 UPS) f .
306 L) 2.1.4.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6g lun 13/11/23  lun 20/11/23
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI | peee——y
307 L - 2.1.4.1.1 Allestimento di cantiere 1lg lun13/11/23  lun 13/11/23
Allestimento di cantiere
308 L 2.1.4.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 4 UPS 6g lun 13/11/23  lun 20/11/23
Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 4 UPS
309 L 2.1.4.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 8¢g mar 21/11/23 gio 30/11/23
FASE 02 - INSTALLAZIONI
310 L 2.1.4.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 4 UPS 6g mar 21/11/23 mar 28/11/23
Rimozione impianti esistenti Distribuzione 4 UPS
311 L - 2.1.4.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 4g mar 21/11/23 ven 24/11/23
rnitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
312 L 2.1.4.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 UPS 4g lun27/11/23  gio 30/11/23
. Completamento fase di progetto Distribuzione 4 UPS
313 L% 2.1.4.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g ven 01/12/23 ven 01/12/23
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
314 - 2.1.4.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi 1lg ven 01/12/23  ven 01/12/23
imozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi
315 L) 2.1.5 STAZIONE 003 8¢g lun 04/12/23 mer 13/12/23
STAZIONE 003 Ty
325 L) 2.1.6 STAZIONE 004 8¢g lun 04/12/23 mer 13/12/23
STAZIONE 004 “f——nq
335 LY 2.1.7 STAZIONE 005 8¢g gio 14/12/23  lun 25/12/23
STAZIONE 005 p——————y
345 - 2.1.8 STAZIONE 006 (4 UPS) 15¢ gio 14/12/23  mer 03/01/24
STAZIONE 006 (4 UPS) | .
355 L% 2.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 8lg lun 13/11/23  lun 04/03/24 GRUPPO 02 (6 stazioni)
L 4 v
356 L) 2.2.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 13/11/23 ven 01/12/23
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) @ L
359 L) 2.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35¢g lun 04/12/23 ven 19/01/24
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) @ )
363 - 2.2.3 STAZIONE 001 8g lun22/01/24 mer31/01/24
STAZIONE 001 ey
373 L} 2.2.4 STAZIONE 002 8¢g lun 22/01/24 mer 31/01/24
STAZIONE 002 ey
383 - 2.2.5 STAZIONE 003 8g gio 01/02/24 lun 12/02/24
STAZIONE 003 ————y
393 - 2.2.6 STAZIONE 004 (4 UPS) 15¢ gi0 01/02/24  mer 21/02/24
STAZIONE 004 (4 UPS) 1
403 L 2.2.7 STAZIONE 005 8¢g gio 22/02/24 lun 04/03/24
STAZIONE 005 p———ouy
413 LY 2.2.8 STAZIONE 006 8¢g gio 22/02/24 lun 04/03/24
STAZIONE 006 ey
423 L - 2.3 GRUPPO 03 (6 stazioni) 8lg lun22/01/24 lun 13/05/24 GRUPPO 03 (6 stazioni)
L 4
424 L 2.3.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 22/01/24 ven 09/02/24
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) @ v
427 L 2.3.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35¢g lun 12/02/24 ven 29/03/24
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni)
431 L 2.3.3 STAZIONE 001 8¢g lun 01/04/24 mer 10/04/24
STAZIONE 001 ———on—q
441 L) 2.3.4 STAZIONE 002 (4 UPS) 15g lun 01/04/24 ven 19/04/24
STAZIONE 002 (4 UPS)
451 L) 2.3.5 STAZIONE 003 8¢g lun 22/04/24 mer 01/05/24
STAZIONE 003 ——m—q
461 L 2.3.6 STAZIONE 004 8¢g lun 22/04/24 mer 01/05/24
STAZIONE 004 p———p
471 L) 2.3.7 STAZIONE 005 8¢g gio 02/05/24 lun 13/05/24
STAZIONE 005 ey
481 L 2.3.8 STAZIONE 006 8¢g gio 02/05/24 lun 13/05/24
STAZIONE 006 [y
491 - 2.4 GRUPPO 04 (7 stazioni) 82g lun 01/04/24 mar 23/07/24 GRUPPO 04 (7 stazioni)
492 L) 2.4.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) 15g lun 01/04/24 ven 19/04/24
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) ¢
495 L) 2.4.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) 35¢g lun 22/04/24 ven 07/06/24
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni)
499 L) 2.4.3 STAZIONE 001 8¢g lun 10/06/24 mer 19/06/24
STAZIONE 001 =
509 L 2.4.4 STAZIONE 002 8¢g lun 10/06/24 mer 19/06/24
STAZIONE 002 ey
519 - 2.4.5 STAZIONE 003 8g gio 20/06/24  lun 01/07/24
STAZIONE 003 ey
529 L) 2.4.6 STAZIONE 004 8¢g gio 20/06/24 lun 01/07/24
STAZIONE 004 ey
539 - 2.4.7 STAZIONE 005 8g mar 02/07/24 gio 11/07/24
STAZIONE 005 p———y
549 L) 2.4.8 STAZIONE 006 8¢g mar 02/07/24 gio 11/07/24
STAZIONE 006 [y
559 - 2.4.9 STAZIONE 007 8g ven 12/07/24 mar 23/07/24
STAZIONE 007 [y
569 L% 2.5 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 29¢g mar 23/07/24 dom 01/09/24 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI
570 L) 2.5.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 29g mar 23/07/24 dom 01/09/24 Buffer per Slittamenti e Ritardi
571 % L) 3 TERZO ANNO (25 STAZIONI) 261g lun 02/09/24 lun 01/09/25
Progetto: LOTTO 01 SOSTITUZ | Attivita Cardine * Riepilogo progetto "1 Cardine inattiva Attivita manuale I I Riporto riepilogo manuale Solo inizio C Attivita esterne Scadenza ¥ Avanzamento manuale
Data: mar 29/06/21 Divisione Riepilogo 1 Attivita inattiva Riepilogo inattiva I I Solo-durata Riepilogo manuale 1 Solo-fine J Cardine esterno L Avanzamento
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ID Modi{Nome attivita Durata Inizio Fine
attivi | Tri 4, 2024 | Tri 1, 2025 | Tri 2, 2025 Tri 3, 2025
‘ settembre 2024 ottobre 2024 novembre 2024 dicembre 2024 ‘ gennaio 2025 febbraio 2025 marzo 2025 ‘ aprile 2025 ‘ maggio 2025 iugno 2025 luglio 2025 ‘ agosto 2025
i) 31/02[04/06/ 08/ 10]12] 1416/ 18 20| 22| 24| 26 28/ 30 02| 04/ 06|08 | 1012/ 14|16 18] 20| 22| 24| 26 28/ 30 01/ 03 0507 09 [ 11/ 13|15 17] 19| 21/ 23| 25|27/ 29 01]03 |05 |07 09 |11/ 13|15 17[ 19| 21/ 23| 25| 27| 29 31]02 04|06 | 08 |10/ 12 14| 16] 18] 20| 22 | 24| 26| 28 30| 01| 03|05 07 |09 111315 17|19/ 21|23 25| 27 01/ 03 | 05|07/ 09 |11/ 1315 17]19]21/23|25|27] 29 31]02 | 04|06 08| 10| 12 14| 16/ 18|20 22| 24| 26| 28 30| 02 | 04|06 | 08| 10| 12 14| 16| 18|20 22| 24 26| 28 30| 01 \03\05\07\09\11?13\15\17\19\21 |23/25/27/29 0103/ 05/ 07 09| 11 \13715\17\19\21 |23/25]27/20]31 ‘02‘04‘06‘08‘10‘12?14‘16‘ 18120/22/24/26/28/30 01|
0o [ifn =3 LOTTO 01 SOSTITUZIONE UPS TRONCHI (75 STAZIONI - 71 CON 2 UPS - 4 CON 4 UPS) 783g gio01/09/22 lun 01/09/25 LOTTO 01 SOSTITUZIONE UPS TRONCHI (75 STAZIONI - 71 CON 2 UPS - 4 CON 4 UPS)
1 % L 1 PRIMO ANNO (25 STAZIONI) 262g gio 01/09/22 ven 01/09/23
4
286 [y ™8 2 SECONDO ANNO (25 STAZIONI) 260g  lun04/09/23 dom 01/09/24
B 4 4
571 I% L 3 TERZO ANNO (25 STAZIONI) 261g lun 02/09/24  lun 01/09/25 TERZO ANNO (25 STAZIONI)
L4 <
572 L - 3.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 74¢ lun 02/09/24 gio 12/12/24 GRUPPO 01 (6 stazioni)
v v
573 L 3.1.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 02/09/24 ven 20/09/24
) v
574 L 3.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 5g lun 02/09/24  ven 06/09/24
Rilievi linee ed interruttori
575 L 3.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10g lun 09/09/24  ven 20/09/24
Redazione Quadro costruttivo
576 L - 3.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35¢g lun 23/09/24 ven 08/11/24
)'WVIGIONAMENTO (6 stazioni) g v
577 L 3.1.2.1 Approvazione 5g lun 23/09/24  ven 27/09/24
Approvazione
578 L - 3.1.2.2 Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro) 25¢g lun 30/09/24  ven 01/11/24
Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro)
579 L 3.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5g lun 04/11/24  ven 08/11/24
Collaudo Quadro in Fabbrica
580 L - 3.1.3 STAZIONE 001 8g lun 11/11/24 mer 20/11/24
STAZIONE 001 p————y
581 L 3.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 3g lun 11/11/24 mer 13/11/24
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI p——p
582 L 3.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1lg lun11/11/24  lun 11/11/24
Allestimento di cantiere
583 L 3.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS 3g lun 11/11/24  mer 13/11/24
Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS
584 L 3.1.3.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 4g gio 14/11/24 mar 19/11/24
FASE 02 - INSTALLAZIONI
585 L 3.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS 3g gio 14/11/24  lun 18/11/24
Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS
586 L 3.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 2g gio 14/11/24  ven 15/11/24
. Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
587 L 3.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS 2g lun 18/11/24  mar 19/11/24
.. Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS
588 L 3.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g mer 20/11/24 mer 20/11/24
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
589 L 3.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi lg mer 20/11/24 mer 20/11/24
Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi
590 L - 3.1.4 STAZIONE 002 8g lun 11/11/24 mer 20/11/24
STAZIONE 002 " —————y
600 L 3.1.5 STAZIONE 003 8g gio 21/11/24  lun 02/12/24
STAZIONE 003 p———y
610 L) 3.1.6 STAZIONE 004 8g gio 21/11/24  lun 02/12/24
STAZIONE 004 ey
620 L - 3.1.7 STAZIONE 005 8g mar 03/12/24 gio 12/12/24
STAZIONE 005 g
630 L) 3.1.8 STAZIONE 006 8g mar 03/12/24 gio 12/12/24
STAZIONE 006 p———
640 L} 3.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 74g lun 11/11/24  gio 20/02/25 GRUPPO 02 (6 stazioni)
v v
641 L 3.2.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 11/11/24 ven29/11/24
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) ¢ v
642 L 3.2.1.1 Rilievi linee ed interruttori 5g lun 11/11/24  ven 15/11/24
Rilievi linee ed interruttori
643 L} 3.2.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10g lun 18/11/24  ven 29/11/24
Redazione Quadro costruttivo
644 L 3.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 02/12/24 ven 17/01/25
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) g v
645 L 3.2.2.1 Approvazione 5g lun 02/12/24  ven 06/12/24
Approvazione
646 L 3.2.2.2 Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro) 25¢g lun 09/12/24  ven 10/01/25
Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro)
647 L 3.2.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5g lun 13/01/25  ven 17/01/25
Collaudo Quadro in Fabbrica
648 L} 3.2.3 STAZIONE 001 8g lun 20/01/25 mer 29/01/25
STAZIONE 001 |y
649 L 3.2.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 3g lun 20/01/25 mer 22/01/25
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI |p—
650 L 3.2.3.1.1 Allestimento di cantiere lg lun 20/01/25  lun 20/01/25
Allestimento di cantiere
651 L - 3.2.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS 3g lun 20/01/25  mer 22/01/25
Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS
652 L) 3.2.3.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 4g gio 23/01/25 mar 28/01/25
FASE 02 - INSTALLAZIONI
653 L} 3.2.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS 3g gio 23/01/25  lun 27/01/25
Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS
654 L 3.2.3.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 2g gio 23/01/25  ven 24/01/25
. Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
655 L} 3.2.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS 2g lun 27/01/25  mar 28/01/25
. Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS
656 L 3.2.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g mer 29/01/25 mer 29/01/25
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
657 L} 3.2.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi lg mer 29/01/25 mer 29/01/25
Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi
658 L 3.2.4 STAZIONE 002 8g lun 20/01/25 mer 29/01/25
STAZIONE 002 f———eqy
668 L} 3.2.5 STAZIONE 003 8g gio 30/01/25 lun 10/02/25
STAZIONE 003 p——————————y
678 L 3.2.6 STAZIONE 004 8g gio 30/01/25 lun 10/02/25
STAZIONE 004  p————ee—y
688 L 3.2.7 STAZIONE 005 8g mar 11/02/25 gio 20/02/25
STAZIONE 005  pr————
698 L) 3.2.8 STAZIONE 006 8g mar 11/02/25 gio 20/02/25
STAZIONE 006 p——————y
708 L 3.3 GRUPPO 03 (6 stazioni) 74¢g lun 20/01/25 gio 01/05/25 GRUPPO 03 (6 stazioni)
v v
709 L 3.3.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 20/01/25 ven 07/02/25
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) v
712 - 3.3.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 10/02/25 ven 28/03/25
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) v
716 L} 3.3.3 STAZIONE 001 8g lun 31/03/25 mer 09/04/25
STAZIONE 001 p————y
726 L 3.3.4 STAZIONE 002 8g lun 31/03/25 mer 09/04/25
STAZIONE 002 ey
736 L 3.3.5 STAZIONE 003 8g gio 10/04/25 lun 21/04/25
STAZIONE 003 p——
746 L 3.3.6 STAZIONE 004 8g gio 10/04/25 lun 21/04/25
STAZIONE 004 ey
756 L 3.3.7 STAZIONE 005 8g mar 22/04/25 gio 01/05/25
STAZIONE 005  p————
766 - 3.3.8 STAZIONE 006 8g mar 22/04/25 gio 01/05/25
STAZIONE 006 [
776 L 3.4 GRUPPO 04 (7 stazioni) 82g lun 31/03/25 mar 22/07/25 GRUPPO 04 (7 stazioni)
v v
777 - 3.4.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) 15g lun 31/03/25 ven 18/04/25
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) ¢ v
780 L 3.4.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) 35¢g lun 21/04/25 ven 06/06/25
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) v
784 L 3.4.3 STAZIONE 001 8g lun 09/06/25 mer 18/06/25
STAZIONE 001 p———
794 - 3.4.4 STAZIONE 002 8g lun 09/06/25 mer 18/06/25
STAZIONE 002 ey
804 L 3.4.5 STAZIONE 003 8g gio 19/06/25 lun 30/06/25
STAZIONE 003  [———————
814 L 3.4.6 STAZIONE 004 8g gio 19/06/25 lun 30/06/25
STAZIONE 004 p————
824 L 3.4.7 STAZIONE 005 8g mar 01/07/25 gio 10/07/25
STAZIONE 005 p————
834 - 3.4.8 STAZIONE 006 8g mar 01/07/25 gio 10/07/25
STAZIONE 006 ey
844 L 3.4.9 STAZIONE 007 8g ven 11/07/25 mar 22/07/25
STAZIONE 007  [——————
854 L 3.5 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 29g mer 23/07/25 lun 01/09/25 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI
| L}
855 L - 3.5.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 29g mer 23/07/25 lun 01/09/25 Buffer per Slittamenti e Ritardi
Progetto: LOTTO 01 SOSTITUZ | Attivita Cardine * Riepilogo progetto "1 Cardineinattiva Attivita manuale | I Riporto riepilogo manuale Solo inizio C Attivita esterne Scadenza L4 Avanzamento manuale
Data: mar 29/06/21 Divisione Riepilogo 1 Attivita inattiva Riepilogo inattiva I I Solo-durata Riepilogo manuale 1 Solo-fine Cardine esterno * Avanzamento
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STAZIONE AUTOSTRADALE

PROGETTO ESECUTIVO

ADEGUAMENTO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DA UPS

Titolo Elaborato

CRONOPROGRAMMA
LOTTO 2

Riferimento elaborato: DATA: REVISIONE
CODICE ELABORATO FILE Lugllo 2021 n. data
codice SAP Disciplina fase serie n. progr. bis | rev.
SCALA:
0|0/0[0|0/0] | MPIPIEIGNIO|0| 3|—|— .
REDATTO: - VERIFICATO:

N firenze

Via Aretina, 167/B .
Tel.035/6120270 - Fax 055/6123557|  APPROVATO:
email. info@studiopesciullesi.it

PRoGETTATO: | Studio Peseirlles] ™

& Associati

Committente: Unita Organizzativa:
" : [ [
autostrade II per l'italia impiantl o
Societa per azioni elettrici ¢« Bllluminazione

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA’ ESSERE COPIATO RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA’ PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE
THIS DOCUMENT MAY NOT BY COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW




ID Mod; Nome attivita Durata Inizio Fine
attivi | Tri 4, 2022 | Tri1, 2023 | Tri 2, 2023 | Tri 3, 2023 | Tri 4, 2023 | Tri 1, 2024 | Tri 2, 2024 | Tri 3, 2024 | Tri 4, 2024 | Tri1, 2025 | Tri 2, 2025 | Tri 3,2025
settembre 2022 ottobre 2022 I novembre 2022 I dicembre 2022 ennaio 2023 I febbraio 2023 I marzo 2023 aprile 2023 maggio 2023 I giugno 2023 | luglio 2023 agosto 2023 I settembre 2023 | ottobre 2023 novembre 2023 dicembre 2023 | gennaio 2024 febbraio 2024 I marzo 2024 aprile 2024 maggio 2024 I giugno 2024 | luglio 2024 agosto 2024 I settembre 2024 | ottobre 2024 novembre 2024 dicembre 2024 | gennaio 2025 febbraio 2025 marzo 2025 | aprile 2025 I maggio 2025 1“1 no 2025 Iu%ho 2025 I a?osto 2025
Li] 01/03[0slo7l00l11113]15]17/19]21/23/25[ 27/ 29/01]03/0s 07|09 1113[15]17[ 19/ 21123 |25|27129|31 /02| 04| 06| 08| 10] 12[ 141161181 20| 22| 24| 26 28|30/ 02| 04| 06 |08| 10| 121 14| 161 18| 20| 22| 24| 26| 28] 30 01‘03‘05‘07‘09‘11?13"\5‘17‘19‘21‘23‘25‘27‘29‘31‘02‘04‘06‘08‘10‘12"M‘16‘18‘20‘22‘24‘25‘28‘02‘04‘05‘08‘10‘12‘14"\6‘18‘20‘22‘24‘26‘25‘30 01/03/0sl07]0911/ 131151171 19]21/23/25]27/20 01‘03‘05‘07‘09‘11‘13%15‘17‘19‘21‘23‘25‘27‘29‘31‘02‘04‘05‘08‘10‘12‘14‘15‘18‘20‘22‘24‘26‘28‘30‘02‘04‘06‘05‘10‘12‘14‘15‘18‘20‘22‘24‘26‘28‘30 01/03l0s|07l00l11113]15117]19/21/23/25/27|20] 31102/04] 06|08 | 10]12[ 14 16] 18] 20| 22| 24|26 281 30|02 | 04| 06 | 08| 10| 12] 1] 16181 20| 22| 24|26 | 28|30 01/ 03] 05 07 00 | 11113115 17| 19|21 |23[25| 27] 20 01|03l 05|07 |09 111315 17]19] 21/ 23] 25 127129131102l 04l 06 08| 10] 12] 1] 16] 18|20|22| 24| 26| 28[30] 01/ 03[ 05| 07[ 00| 11[13 ] 15117 19|21 23] 25| 27( 29| 02] 04|06 |08 | 101 12 14| 16 18| 20| 22| 24/ 26 |28 |30 01103 05 07 0911 ]13[ 15[ 17] 19|21/ 23125 |27 |29 0'\‘03‘05‘07‘09"H‘13?15‘17‘19‘21‘23‘25‘27‘29‘31‘02‘04‘06‘08‘10"\2‘14‘15‘18‘20‘22‘24‘25‘28‘30‘02‘04‘06‘08‘10"\2‘14‘16‘18‘20‘22‘24‘25‘28‘30 01/03l0slo7l00l11113]15]17]19/21/23/25/ 27/ 20| 31]02]04 |06 08| 10[12[14]16[ 18| 20| 22/ 24|26 |28]30] 02| 04| 06 | 08| 10| 12] 14] 161 18| 20| 22| 24|26 28|30 01/ 03] 05| 07 [0 | 11113115117 | 19|21 |23/ 25| 27( 20/ 01|03 |05 |07l09 111315 17]19] 21/ 23|25 |27/ 29131102 | 04| 06 08| 10]12] 1] 16] 18]20|22|241 26| 28[30] 01| 03[ 05| 07| 09l 11 (1315|171 19|21 23]25| 27/ 01/ 03[ 05|07 00| 11113 15 17]19] 21/ 23] 25] 27] 20 |31]02 ] 04l 06 |08 10]12] 14] 16 18] 20|22 |24 |26 |28|30]02 | 04| 06 | 08| 10] 12 14| 161 181 20| 22| 24| 26 28|30/ 01/ 03] 05| 07/ 09 11113115 17 [19[21] 23] 25| 27[ 20l 01|03 |05 |07 |09 11 ]13[15 [ 17[ 19| 21/ 23|25 27|29 31|02 | 04| 06 | 08| 10] 12 1] 16 18120| 22| 24|26 | 2830 01|
0o 4 = LOTTO 02 SOSTITUZIONE UPS TRONCHI (75 STAZIONI - 73 CON 2 UPS - 2 CON 4 UPS) 783 g  gio 01/09/22 lun 01/09/25 LOTTO 02 SOSTITUZIONE UPS TRONCHI (75 STAZIONI - 73 CON 2 UPS - 2 CON 4 UPS)
A d
1 @1 L -} 1 PRIMO ANNO (25 STAZIONI) 262¢g gio 01/09/22  ven 01/09/23 PRIMO ANNO (25 STAZIONI)
A4
4 v
2 - 1.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 74g gio 01/09/22  mar 13/12/22 GRUPPO 01 (6 stazioni)
v
3 - 1.1.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g gio 01/09/22  mer 21/09/22
-y
4 IL;{\ L - 1.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 5g gio 01/09/22 mer 07/09/22
Rilievi linee ed interruttori
s [& L - 1.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10g gio 08/09/22  mer 21/09/22
Redazione Quadro costruttivo
6 - 1.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g gio 22/09/22  mer 09/11/22
GIONAMENTO (6 ioni) @ A4
7 L 1.1.2.1 Approvazione 5g gio 22/09/22  mer 28/09/22
Approvazione
8 - 1.1.2.2 Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro) 25g gio 29/09/22  mer 02/11/22
Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro)
9 L 1.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5g gio 03/11/22 mer 09/11/22
Collaudo Quadro in Fabbrica
10 - 1.1.3 STAZIONE 001 (4 UPS) 15g gio 10/11/22  mer 30/11/22
STAZIONE 001 (4 UPS)  j——————————————
1 - 1.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6g gio 10/11/22  gio 17/11/22
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENT! p—————
12 [Fa = 1.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1g gio 10/11/22  gio 10/11/22
Allestimento di cantiere
13 [wd | 1.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 4 UPS 6g gio 10/11/22  gio 17/11/22
Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 4 UPS
14 - 1.1.3.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 8g ven 18/11/22 mar 29/11/22
FASE 02 - INSTALLAZIONI
15 [ e g 1.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 4 UPS 6g ven 18/11/22  ven 25/11/22
Ri i impianti esi i Distribuzi 4 UPS
16 [a WG 1.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 4g ven 18/11/22  mer 23/11/22
Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
17 [wlde 1.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 UPS 4g gio 24/11/22  mar 29/11/22 l
Compl fase di progetto Distribuzione 4 UPS
18 - 1.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g mer 30/11/22 mer 30/11/22
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
-y 1.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi lg mer 30/11/22 mer 30/11/22
Ri cantiere, i e Iti i materiali fine vita Collaudi
20 - 1.1.4 STAZIONE 002 8g gio 10/11/22  lun 21/11/22
STAZIONE 002 oy
30 - 1.1.5 STAZIONE 003 8g mar 22/11/22  gio 01/12/22
STAZIONE 003 p————p
40 L] 1.1.6 STAZIONE 004 8g mar 22/11/22  gio 01/12/22
STAZIONE 004 ————
50 - 1.1.7 STAZIONE 005 8g ven 02/12/22 mar 13/12/22
STAZIONE 005 [y
60 - 1.1.8 STAZIONE 006 8g ven 02/12/22 mar 13/12/22
STAZIONE 006 [y
70 - 1.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 74g gio 10/11/22  mar 21/02/23 GRUPPO 02 (6 stazioni)
v v
7 - 1.2.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g gio 10/11/22  mer 30/11/22
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) & v
72 L 1.2.1.1 Rilievi linee ed interruttori 5g gio 10/11/22 mer 16/11/22
Rilievi linee ed interruttori
73 ﬁ - 1.2.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10g gio 17/11/22 mer 30/11/22
Redazione Quadro costruttivo
74 - 1.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g gio 01/12/22  mer 18/01/23
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) ¥ v
75 - 1.2.2.1 Approvazione 5g gio 01/12/22 mer 07/12/22
Approvazione
76 [ L 1.2.2.2 Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro) 25g gio 08/12/22  mer 11/01/23
Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro)
77 - 1.2.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5g gio 12/01/23  mer 18/01/23
Collaudo Quadro in Fabbrica
78 - 1.2.3 STAZIONE 001 8g gio 19/01/23  lun 30/01/23
STAZIONE 001 p——
79 L -} 1.2.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 3g gio 19/01/23  lun 23/01/23
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENT!  pey
80 [ & L - 1.2.3.1.1 Allestimento di cantiere 1g gio 19/01/23  gio 19/01/23
Allestimento di cantiere
81 [ L 1.2.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS 3g gio 19/01/23 lun 23/01/23
fase p isoria Distribuzi 2UPS
82 - 1.2.3.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 4g mar 24/01/23 ven 27/01/23
FASE 02 - INSTALLAZIONI
83 [=& w 1.2.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS 3g mar 24/01/23  gio 26/01/23
Ri i impianti esi i Distribuzi 2 UPS
8 [ma W 1.2.3.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 2g mar 24/01/23  mer 25/01/23
Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
&5 [wa =g 1.2.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS 2g gio 26/01/23  ven 27/01/23 l
+ Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS
86 - 1.2.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g lun30/01/23  lun 30/01/23
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
87 L 1.2.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi 1g lun 30/01/23  lun 30/01/23
Rii cantiere, ie i i materiali fine vita Collaudi
88 - 1.2.4 STAZIONE 002 8g gio 19/01/23  lun 30/01/23
STAZIONE 002 ey
98 - 1.2.5 STAZIONE 003 8g mar 31/01/23 gio 09/02/23
STAZIONE 003 ———
108 - 1.2.6 STAZIONE 004 8g mar 31/01/23 gio 09/02/23
STAZIONE 004 —————
118 - 1.2.7 STAZIONE 005 8g ven 10/02/23 mar 21/02/23
STAZIONE 005 ey
128 - 1.2.8 STAZIONE 006 8g ven 10/02/23 mar 21/02/23
STAZIONE 006 p———————
138 - 1.3 GRUPPO 03 (6 stazioni) 8lg gio 19/01/23  gio 11/05/23 GRUPPO 03 (6 stazioni)
v v
139 L -} 1.3.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g gio 19/01/23  mer 08/02/23
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) v
142 - 1.3.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g gio 09/02/23  mer 29/03/23
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) ¢ v
146 - 1.3.3 STAZIONE 001 8g gio 30/03/23  lun 10/04/23
STAZIONE 001 —————p
156 L 1.3.4 STAZIONE 002 8g gio 30/03/23  lun 10/04/23
STAZIONE 002 —————p
166 - 1.3.5 STAZIONE 003 8g mar 11/04/23 gio 20/04/23
STAZIONE 003 ey
176 - 1.3.6 STAZIONE 004 8g mar 11/04/23 gio 20/04/23
STAZIONE 004 ey
186 - 1.3.7 STAZIONE 005 8g ven 21/04/23 mar 02/05/23
STAZIONE 005 ——p
196 - 1.3.8 STAZIONE 006 (4 UPS) 15g ven 21/04/23 gio 11/05/23
STAZIONE 006 (4 UPS) —m———————
206 - 1.4 GRUPPO 04 (7 stazioni) 82g gio 30/03/23  ven 21/07/23 GRUPPO 04 (7 stazioni)
v v
207 - 1.4.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) 15g gio 30/03/23  mer 19/04/23
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 ioni) @ v
210 - 1.4.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) 35g gio 20/04/23  mer 07/06/23
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 ioni) & v
214 - 1.4.3 STAZIONE 001 8g gio 08/06/23  lun 19/06/23
STAZIONE 001 ey
224 - 1.4.4 STAZIONE 002 8g gio 08/06/23  lun 19/06/23
STAZIONE 002 ey
234 - 1.4.5 STAZIONE 003 8g mar 20/06/23 gio 29/06/23
STAZIONE 003 p———p
244 - 1.4.6 STAZIONE 004 8g mar 20/06/23 gio 29/06/23
STAZIONE 004 ————
254 L 1.4.7 STAZIONE 005 8g ven 30/06/23 mar 11/07/23
STAZIONE 005 sy
264 - 1.4.8 STAZIONE 006 8g ven 30/06/23 mar 11/07/23
STAZIONE 006 ey
274 - 1.4.9 STAZIONE 007 8g mer 12/07/23 ven 21/07/23
STAZIONE 007 p——————
284 L 1.5 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 30g lun 24/07/23  ven 01/09/23 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI
r 1
285 L -] 1.5.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 30g lun 24/07/23  ven 01/09/23 Buffer per Slittamenti e Ritardi
286 % - 2 SECONDO ANNO (25 STAZIONI) 260g lun 04/09/23 dom 01/09/24 SECONDO ANNO (25 STAZIONI)
¥
v
287 L 2.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 74g lun 04/09/23  gio 14/12/23 GRUPPO 01 (6 stazioni)
v v
288 L 2.1.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 04/09/23  ven 22/09/23
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) v v
289 L 2.1.1.1Rilievi linee ed interruttori 5g lun 04/09/23  ven 08/09/23
Rilievi linee ed interruttori
290 ﬁ - 2.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10g lun 11/09/23  ven 22/09/23
Redazione Quadro costruttivo
291 - 2.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 25/09/23  ven 10/11/23
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) ¢ v
292 - 2.1.2.1 Approvazione 5g lun 25/09/23  ven 29/09/23
Approvazione
293 [ - 2.1.2.2 Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro) 25g lun 02/10/23  ven 03/11/23
Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro)
294 - 2.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5g lun 06/11/23  ven 10/11/23
Collaudo Quadro in Fabbrica
295 - 2.1.3 STAZIONE 001 8g lun13/11/23  mer 22/11/23
STAZIONE 001 f——p
296 L -} 2.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 3g lun13/11/23  mer 15/11/23
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI | ==
297 [ L - 2.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1lg lun 13/11/23  lun 13/11/23
Allestimento di cantiere
298 L - 2.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS 3g lun 13/11/23  mer 15/11/23
Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS
299 L 2.1.3.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 4g gio 16/11/23  mar 21/11/23
FASE 02 - INSTALLAZIONI
300 L -} 2.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS 3g gio 16/11/23  lun 20/11/23
Ri i impianti esi: i Distribuzi 2 UPS
301 - 2.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 2g gio 16/11/23  ven 17/11/23
: Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
302 - 2.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS 2g lun 20/11/23  mar 21/11/23
Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS
303 - 2.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g mer 22/11/23 mer 22/11/23
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
304 L 2.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi 1g mer 22/11/23  mer 22/11/23
Ri cantiere, ie i i materiali fine vita Collaudi
305 - 2.1.4 STAZIONE 002 8g lun 13/11/23  mer 22/11/23
STAZIONE 002 | f—————1
315 - 2.1.5 STAZIONE 003 8g gio 23/11/23  lun 04/12/23
STAZIONE 003 p———p
325 - 2.1.6 STAZIONE 004 8g gio 23/11/23  lun 04/12/23
STAZIONE 004 ey
335 - 2.1.7 STAZIONE 005 8g mar 05/12/23 gio 14/12/23
STAZIONE 005 ey
345 - 2.1.8 STAZIONE 006 8g mar 05/12/23 gio 14/12/23
STAZIONE 006 p———
355 - 2.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 74g lun13/11/23  gio 22/02/24 GRUPPO 02 (6 stazioni)
v v
356 L -} 2.2.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun13/11/23  ven 01/12/23
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) ¢ v
359 - 2.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 04/12/23  ven 19/01/24
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) v
363 - 2.2.3 STAZIONE 001 8g lun 22/01/24 mer 31/01/24
STAZIONE 001 p———
373 - 2.2.4 STAZIONE 002 8g lun 22/01/24 mer 31/01/24
STAZIONE 002 ———
383 - 2.2.5 STAZIONE 003 8g gio 01/02/24  lun 12/02/24
STAZIONE 003 ey
393 - 2.2.6 STAZIONE 004 8g gio 01/02/24  lun 12/02/24
STAZIONE 004 ey
403 - 2.2.7 STAZIONE 005 8g mar 13/02/24 gio 22/02/24
STAZIONE 005 p——
413 - 2.2.8 STAZIONE 006 8g mar 13/02/24 gio 22/02/24
STAZIONE 006 ey
423 - 2.3 GRUPPO 03 (6 stazioni) 74g lun 22/01/24  gio 02/05/24 GRUPPO 03 (6 stazioni)
v v
424 - 2.3.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 22/01/24  ven 09/02/24
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) @ v
427 - 2.3.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 12/02/24  ven 29/03/24
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ioni) @ v
431 - 2.3.3 STAZIONE 001 8g lun 01/04/24 mer 10/04/24
STAZIONE 001 ey
441 - 2.3.4 STAZIONE 002 8g lun 01/04/24  mer 10/04/24
STAZIONE 002 ey
451 - 2.3.5 STAZIONE 003 8g gio 11/04/24  lun 22/04/24
STAZIONE 003 p——
461 - 2.3.6 STAZIONE 004 8g gio 11/04/24  lun 22/04/24
STAZIONE 004 ———
47 -y 2.3.7 STAZIONE 005 8g mar 23/04/24 gio 02/05/24
STAZIONE 005 ey
481 - 2.3.8 STAZIONE 006 8g mar 23/04/24 gio 02/05/24
STAZIONE 006 ey
491 - 2.4 GRUPPO 04 (7 stazioni) 82g lun 01/04/24 mar 23/07/24 GRUPPO 04 (7 stazioni)
v v
492 L 2.4.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) 15g lun 01/04/24  ven 19/04/24
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 ioni) @ v
495 L] 2.4.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) 35g lun 22/04/24  ven 07/06/24
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 ioni) v
499 - 2.4.3 STAZIONE 001 8g lun 10/06/24  mer 19/06/24
STAZIONE 001 ey
509 - 2.4.4 STAZIONE 002 8g lun 10/06/24  mer 19/06/24
STAZIONE 002 ———
519 - 2.4.5 STAZIONE 003 8g gio 20/06/24  lun 01/07/24
STAZIONE 003 ey
529 - 2.4.6 STAZIONE 004 8g gio 20/06/24  lun 01/07/24
STAZIONE 004 ey
539 - 2.4.7 STAZIONE 005 8g mar 02/07/24 gio 11/07/24
STAZIONE 005 p————
549 - 2.4.8 STAZIONE 006 8g mar 02/07/24 gio 11/07/24
STAZIONE 006 p———
559 - 2.4.9 STAZIONE 007 8g ven 12/07/24 mar 23/07/24
STAZIONE 007 ey
569 L -} 2.5 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 29g mar 23/07/24 dom 01/09/24 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI
L) 1
570 L] 2.5.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 29g mar 23/07/24 dom 01/09/24 Buffer per Slittame: Ritar
571 [y - 3 TERZO ANNO (25 STAZIONI) 261g lun 02/09/24  lun 01/09/25 TERZO ANNO (25 STAZIONI)
v A4
572 - 3.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 74g lun 02/09/24  gio 12/12/24 GRUPPO 01 (6 stazioni)
v v
573 - 3.1.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 02/09/24  ven 20/09/24
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ioni) v
576 - 3.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 23/09/24  ven 08/11/24 L.
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ) » v
580 - 3.1.3 STAZIONE 001 8g lun11/11/24 mer 20/11/24
STAZIONE 001 ey
590 L] 3.1.4 STAZIONE 002 8g lun11/11/24 mer 20/11/24
STAZIONE 002 ey
600 - 3.1.5 STAZIONE 003 8 i021/11/24  lun 02/12/24
5 [ gio 21/11/ /12/ STAZIONE 003 ey
610 L 3.1.6 STAZIONE 004 8 io 21/11/24  lun 02/12/24
5 [4 gio 21/11/ /12/ STAZIONE 004 —————
620 - 3.1.7 STAZIONE 005 8 mar 03/12/24 gio 12/12/24
N & o STAZIONE 005y
630 - 3.1.8 STAZIONE 006 8 mar 03/12/24 gio 12/12/24
N & /12/24 glo12/12/ STAZIONE 006 [y
640 - 3.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 74g lun 11/11/24  gio 20/02/25 GRUPPO 02 (6 stazioni)
v v
641 - 3.2.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun11/11/24  ven29/11/24 o
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ) ¥ v
644 - 3.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 02/12/24  ven 17/01/25 L
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ) ¥ v
648 L -} 3.2.3 STAZIONE 001 8g lun 20/01/25 mer 29/01/25
STAZIONE 001 ey
658 - 3.2.4 STAZIONE 002 8g lun 20/01/25 mer 29/01/25
STAZIONE 002 —————
668 - 3.2.5 STAZIONE 003 8 io 30/01/25  lun 10/02/25
N & glo 30/01/ /021 STAZIONE 003 ey
678 -y 3.2.6 STAZIONE 004 8 io 30/01/25  lun 10/02/25
N & wlo 30/01/ /021 STAZIONE 004 ey
688 L 3.2.7 STAZIONE 005 8 mar 11/02/25 gio 20/02/25
N & /02/25 |gio 20/02/ STAZIONE 005 ey
698 - 3.2.8 STAZIONE 006 8 mar 11/02/25 gio 20/02/25
5 [4 /02/25  gio 20/02/ STAZIONE 006 ———
708 - 3.3 GRUPPO 03 (6 stazioni) 74g lun 20/01/25  gio 01/05/25 GRUPPO 03 (6 stazioni)
v v
709 - 3.3.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 20/01/25  ven 07/02/25 o
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 ) w v
712 L -} 3.3.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 10/02/25  ven 28/03/25 L,
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 ) w v
716 - 3.3.3 STAZIONE 001 8g lun31/03/25 mer 09/04/25
STAZIONE 001 p—————
726 - 3.3.4 STAZIONE 002 8g lun31/03/25 mer 09/04/25
STAZIONE 002 ey
736 - 3.3.5 STAZIONE 003 8 io 10/04/25  lun 21/04/25
? & gio 10/04/ 104/ STAZIONE 003 ey
746 L 3.3.6 STAZIONE 004 8 io 10/04/25  lun 21/04/25
S [4 gio 10/04/ 04/ STAZIONE 004 ———
756 - 3.3.7 STAZIONE 005 8 mar 22/04/25 gio 01/05/25
? & /0425 gio 01/05/ STAZIONE 005 ———
766 - 3.3.8 STAZIONE 006 8 mar 22/04/25 gio 01/05/25
? & /0425 gio 01/05/ STAZIONE 006 ey
776 - 3.4 GRUPPO 04 (7 stazioni) 82g lun31/03/25 mar 22/07/25 GRUPPO 04 (7 stazioni)
v v
777 - 3.4.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) 15g lun31/03/25 ven 18/04/25 L
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 ) » v
780 - 3.4.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) 35g lun 21/04/25 ven 06/06/25 L
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 ) » v
784 -y 3.4.3 STAZIONE 001 8g lun 09/06/25 mer 18/06/25
STAZIONE 001 ey
794 - 3.4.4 STAZIONE 002 8g lun 09/06/25 mer 18/06/25
STAZIONE 002 —————
804 - 3.4.5 STAZIONE 003 8 io 19/06/25  lun 30/06/25
5 [4 gio 19/06/ /06/ STAZIONE 003 ———
814 -y 3.4.6 STAZIONE 004 8 io 19/06/25  lun 30/06/25
2 & gio 19/06/ /06/ STAZIONE 004 ey
824 L] 3.4.7 STAZIONE 005 8 mar 01/07/25 gio 10/07/25
N & 107125 gio 10/07/ STAZIONE 005 ————)
834 L 3.4.8 STAZIONE 006 8 mar 01/07/25 gio 10/07/25
5 [4 /07/25  gio 10/07/ STAZIONE 006
844 - 3.4.9 STAZIONE 007 8 ven 11/07/25 mar 22/07/25
5 [4 107/ /07/ STAZIONE 007 ———
854 - 3.5 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 29g mer 23/07/25 lun 01/09/25 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI
L) 1
855 - 3.5.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 29g mer 23/07/25 lun 01/09/25 Buffer per Slittamenti e Ritardi
Progetto: LOTTO 02 SOSTITUZ | Attivita Divisione Cardine * Riepilogo 1 Riepilogo progetto 1 Attivita inattiva Cardine inattiva Riepilogo inattiva I I Attivita manuale ! I Solo-durata # Riporto riepilogo manuale Riepilogo manuale 1 Ssoloinizio C Solo-fine a1 Attivita esterne Cardine esterno * Scadenza ¥ Avanzamento anzamento manuale
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ID ModiNome attivita Durata Inizio Fine
attivi Tri 4, 2022 Tri 1, 2023 Tri 2, 2023 | Tri 3, 2023
settembre 2022 ottobre 2022 ‘ novembre 2022 ‘ dicembre 2022 ennaio 2023 ‘ febbraio 2023 ‘ marzo 2023 aprile 2023 maggio 2023 ‘ giugno 2023 ‘ luglio 2023 agosto 2023 ‘
i) 011030l 07l 00| 11| 13|15 17110 21 |23] 25| 27 29|01 |03 s o7l 00l 11 131151 17 1921123125 27| 20| 31 0204|0608 10 12 141 16 18 | 20| 22|24 26|26 30| 02 04 06 |08 | 10| 121 14, 16 18 20| 22| | 26281 30|01 |03 05 07 |00 | 1413 15117110 21| 23] 2527|2931 ]2 |04l 06l 08| 101 12 14 | 16| 18] 2022 | 24| 26| 28| 0204|0608 10 12| 14 16 18| 20|22 | 24|26 |28 30| 010305 07 09 11 (13 15 17| 18| 21| 23|25 27120 1|03 las|o7 oo 11 131151171 19| 21| 23] 25| 7|29 |31 |02 |0a 06 08| 10| 72| 14 16 16120122 |24] 26| 28 3002 |04l 6 |os | 10] 12 14 16 18| 20|22 |24 | 261 28] 30| 010305l o700 | 11 (131 15|17 |18 21| 23] 25 27 20| 31] 2]
0o [ = LOTTO 02 SOSTITUZIONE UPS TRONCHI (75 STAZIONI - 73 CON 2 UPS - 2 CON 4 UPS) 783 g gio01/09/22 Ilun 01/09/25 LOTTO 02 SOSTITUZIONE UPS TRONCHI (75 STAZIONI - 73 CON 2 UPS - 2 CON 4 UPS)
1 % L 1 PRIMO ANNO (25 STAZIONI) 262¢g gio 01/09/22 ven 01/09/23 PRIMO ANNO (25 STAZIONI)
v
2 - 1.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 74g gio 01/09/22  mar 13/12/22 GRUPPO 01 (6 stazioni)
v
3 L) 1.1.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g gio 01/09/22  mer 21/09/22
v
4 - 1.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 5g gio 01/09/22  mer 07/09/22
Rilievi linee ed interruttori
5 - 1.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10g gio 08/09/22  mer 21/09/22
Redazione Quadro costruttivo
6 L} 1.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35¢g gio 22/09/22  mer 09/11/22
IGIONAMENTO (6 stazioni) v
7 - 1.1.2.1 Approvazione 5g gio 22/09/22  mer 28/09/22
Approvazione
8 L} 1.1.2.2 Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro) 25g gio 29/09/22  mer 02/11/22
Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro)
9 - 1.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5g gio 03/11/22  mer 09/11/22
Collaudo Quadro in Fabbrica
10 L 1.1.3 STAZIONE 001 (4 UPS) 15g gio 10/11/22  mer 30/11/22
STAZIONE 001 (4 UPS) 1
11 L - 1.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6g gio 10/11/22  gio 17/11/22
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENT]  pr———
12 |G 1.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1lg gio 10/11/22  gio 10/11/22
Allestimento di cantiere
13 [E=a =5 1.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 4 UPS 6g gio 10/11/22  gio 17/11/22
Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 4 UPS
14 L 1.1.3.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 8g ven 18/11/22 mar 29/11/22
FASE 02 - INSTALLAZIONI
15 [orea ™5 1.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 4 UPS 6g ven 18/11/22 ven 25/11/22
Rimozione impianti esistenti Distribuzione 4 UPS
16 [oEa 5 1.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 4g ven 18/11/22  mer 23/11/22
. Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
17 (=& -y 1.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 UPS 4g gio 24/11/22  mar 29/11/22
; Completamento fase di progetto Distribuzione 4 UPS
18 L 1.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g mer 30/11/22 mer 30/11/22
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
19 a -y 1.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi 1lg mer 30/11/22 mer 30/11/22
Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi
20 L 1.1.4 STAZIONE 002 8g gio 10/11/22  lun 21/11/22
STAZIONE 002  prmeeee——ey
30 L 1.1.5 STAZIONE 003 8¢g mar 22/11/22 gio 01/12/22
STAZIONE 003 p—————y
40 - 1.1.6 STAZIONE 004 8¢g mar 22/11/22 gio 01/12/22
STAZIONE 004 p————y
50 L 1.1.7 STAZIONE 005 8g ven 02/12/22 mar 13/12/22
STAZIONE 005 p——————y
60 L 1.1.8 STAZIONE 006 8¢g ven 02/12/22 mar 13/12/22
STAZIONE 006 f————n—u—y
70 L 1.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 74¢ gio 10/11/22  mar 21/02/23 GRUPPO 02 (6 stazioni)
v v
71 L - 1.2.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g gio 10/11/22  mer 30/11/22
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) ¢ v
72 L - 1.2.1.1 Rilievi linee ed interruttori 5g gio 10/11/22  mer 16/11/22
Rilievi linee ed interruttori
73 L} 1.2.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10g gio 17/11/22  mer 30/11/22
Redazione Quadro costruttivo
74 L 1.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35¢g gio 01/12/22  mer 18/01/23
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) v
75 L} 1.2.2.1 Approvazione S5g gio 01/12/22  mer 07/12/22
Approvazione
76 L 1.2.2.2 Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro) 25¢g gio 08/12/22  mer 11/01/23
Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro)
77 - 1.2.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5g gio 12/01/23  mer 18/01/23
Collaudo Quadro in Fabbrica
78 L 1.2.3 STAZIONE 001 8g gio 19/01/23  lun 30/01/23
STAZIONE 001 =y
79 L 1.2.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 3g gio 19/01/23  lun 23/01/23
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI  pe———
80 [dEles W 1.2.3.1.1 Allestimento di cantiere lg gio 19/01/23  gio 19/01/23
Allestimento di cantiere
81 =i W 1.2.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS 3g gio 19/01/23  lun 23/01/23
Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS
82 L 1.2.3.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 4g mar 24/01/23 ven 27/01/23
FASE 02 - INSTALLAZIONI
83 [mmlaa W3 1.2.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS 3g mar 24/01/23  gio 26/01/23
Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS
84 [mlda W 1.2.3.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 2g mar 24/01/23  mer 25/01/23
. Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
85 [|da W 1.2.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS 2g gio 26/01/23  ven 27/01/23
; Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS
86 L 1.2.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g lun 30/01/23  lun 30/01/23
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
87 -y 1.2.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi lg lun 30/01/23  lun 30/01/23
Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi
88 L 1.2.4 STAZIONE 002 8g gio 19/01/23  lun 30/01/23
STAZIONE 002 p————y
98 L 1.2.5 STAZIONE 003 8g mar 31/01/23 gio 09/02/23
STAZIONE 003
108 LY 1.2.6 STAZIONE 004 8g mar 31/01/23 gio 09/02/23
STAZIONE 004 p————y
118 - 1.2.7 STAZIONE 005 8g ven 10/02/23 mar 21/02/23
STAZIONE 005 ey
128 L - 1.2.8 STAZIONE 006 8g ven 10/02/23 mar 21/02/23
STAZIONE 006 p—————
138 - 1.3 GRUPPO 03 (6 stazioni) 8lg gio 19/01/23  gio 11/05/23 GRUPPO 03 (6 stazioni)
v v
139 L) 1.3.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g gio 19/01/23  mer 08/02/23
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) ¢ v
142 L) 1.3.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35¢g gio 09/02/23  mer 29/03/23
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) ¢ v
146 L 1.3.3 STAZIONE 001 8g gio 30/03/23  lun 10/04/23
STAZIONE 001 [y
156 L 1.3.4 STAZIONE 002 8g gio 30/03/23  lun 10/04/23
STAZIONE 002 p—————————y
166 L 1.3.5 STAZIONE 003 8g mar 11/04/23 gio 20/04/23
STAZIONE 003 ey
176 L 1.3.6 STAZIONE 004 8g mar 11/04/23 gio 20/04/23
STAZIONE 004 ey
186 L 1.3.7 STAZIONE 005 8g ven 21/04/23 mar 02/05/23
STAZIONE 005 ey
196 - 1.3.8 STAZIONE 006 (4 UPS) 15g ven 21/04/23 gio 11/05/23
STAZIONE 006 (4 UPS) 1
206 L 1.4 GRUPPO 04 (7 stazioni) 82g gio 30/03/23 ven 21/07/23 GRUPPO 04 (7 stazioni)
v v
207 L 1.4.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) 15g gio 30/03/23  mer 19/04/23
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) L
210 LY 1.4.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) 35¢g gio 20/04/23  mer 07/06/23
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) v
214 -y 1.4.3 STAZIONE 001 8g gio 08/06/23  lun 19/06/23
STAZIONE 001 —————y
224 L 1.4.4 STAZIONE 002 8g gio 08/06/23  lun 19/06/23
STAZIONE 002 ————y
234 L 1.4.5 STAZIONE 003 8g mar 20/06/23 gio 29/06/23
STAZIONE 003 ey
244 L 1.4.6 STAZIONE 004 8g mar 20/06/23 gio 29/06/23
STAZIONE 004 ———on—y
254 L - 1.4.7 STAZIONE 005 8g ven 30/06/23 mar 11/07/23
STAZIONE 005 ey
264 L 1.4.8 STAZIONE 006 8g ven 30/06/23 mar 11/07/23
STAZIONE 006 [
274 L} 1.4.9 STAZIONE 007 8g mer 12/07/23 ven 21/07/23
STAZIONE 007 p——————y
284 L 1.5 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 30g lun 24/07/23  ven 01/09/23 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI
] L}
285 L 1.5.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 30g lun 24/07/23  ven 01/09/23 Buffer per Slittamenti e Ritard
286 % LY 2 SECONDO ANNO (25 STAZIONI) 260 g lun 04/09/23 dom 01/09/24
§
571 #y ™5 3 TERZO ANNO (25 STAZIONI) 261g  lun02/09/24 lun 01/09/25
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ID Modi{Nome attivita Durata Inizio Fine
attivi \ Tri 4, 2023 \ Tri 1, 2024 Tri 2, 2024 \ Tri 3, 2024
\ settembre 2023 \ ottobre 2023 novembre 2023 dicembre 2023 \ ennaio 202 febbraio 2024 \ marzo 2024 aprile 2024 maggio 2024 \ iugno 2024 \ luglio 2024 agosto 2024 \
i) 3102/04106/0810/12/1416/18]20122124/26/28/30/02/04106/08l10/12/1416/18]20122/24/26/28/30101/03105/07109]1 1/13(15/17/19121/23[2527/29101103/05/07109]11/13115/17/19121/23[25/27/29/31/02]04106 081 0?1 2|14/16/1812022/24126/2813001/03/05107/09/11/13/15/17/19/21/23]25/27/29102/04/06 08| 1012 14/16/ 18 20222/24126/2813001/03l05l07/09] 11 ﬁ3\1 51711921/23125/27129.01/03/05107/09111/13[1517/1921/23125/27/2913 1/02/04l06l08 1 0?1 2%4\1 618120/22/24126/2830102/04/06.08/10/1 2ﬁ 4116/1812022/24126/2830101103/05/07,09/11/13/15/17/19.21231252729131/02
0 G4 ™5 LOTTO 02 SOSTITUZIONE UPS TRONCHI (75 STAZIONI - 73 CON 2 UPS - 2 CON 4 UPS) 783 g gio01/09/22 Ilun 01/09/25 LOTTO 02 SOSTITUZIONE UPS TRONCHI (75 STAZIONI - 73 CON 2 UPS - 2 CON 4 UPS)
1 [Ey =5  1PRIMO ANNO (25 STAZIONI) 262g  gi0o01/09/22 ven 01/09/23
-
286 % Lo 2 SECONDO ANNO (25 STAZIONI) 260g lun 04/09/23 dom 01/09/24 SECONDO ANNO (25 STAZIONI)
L 4 v
287 Lo 2.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 74 g lun 04/09/23 gio 14/12/23 GRUPPO 01 (6 stazioni)
L 4 v
288 L} 2.1.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15¢g lun 04/09/23 ven 22/09/23
ni) @ v
289 - 2.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 5g lun 04/09/23  ven 08/09/23
Rilievi linee ed interruttori
290 - 2.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10¢g lun 11/09/23  ven 22/09/23
Redazione Quadro costruttivo
291 L} 2.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 25/09/23 ven 10/11/23
ONAMENTO (6 stazioni) <
292 - 2.1.2.1 Approvazione 5g lun 25/09/23  ven 29/09/23
Approvazione
293 - 2.1.2.2 Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro) 25g lun 02/10/23  ven 03/11/23
Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro)
294 - 2.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5g lun 06/11/23  ven 10/11/23
Collaudo Quadro in Fabbrica
295 - 2.1.3 STAZIONE 001 8g lun 13/11/23 mer 22/11/23
STAZIONE 001 [y
296 - 2.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 3g lun 13/11/23 mer 15/11/23
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI =
297 - 2.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1lg lun13/11/23  lun 13/11/23
Allestimento di cantiere
298 -y 2.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS 3g lun 13/11/23  mer 15/11/23
Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS
299 - 2.1.3.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 4g gio 16/11/23 mar 21/11/23
FASE 02 - INSTALLAZIONI
300 - 2.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS 3g gio 16/11/23  lun 20/11/23
Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS
301 - 2.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 2g gio 16/11/23  ven 17/11/23
. Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
302 - 2.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS 2g lun20/11/23  mar21/11/23
. Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS
303 Lo 2.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g mer 22/11/23 mer 22/11/23
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
304 - 2.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi 1lg mer 22/11/23 mer 22/11/23
Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi
305 - 2.1.4 STAZIONE 002 8g lun 13/11/23 mer 22/11/23
STAZIONE 002 'y
315 Lo 2.1.5 STAZIONE 003 8g gio 23/11/23 lun 04/12/23
STAZIONE 003 ey
325 L 2.1.6 STAZIONE 004 8g gio 23/11/23 lun 04/12/23
STAZIONE 004 ————y
335 - 2.1.7 STAZIONE 005 8g mar 05/12/23 gio 14/12/23
STAZIONE 005
345 L - 2.1.8 STAZIONE 006 8g mar 05/12/23 gio 14/12/23
STAZIONE 006 ey
355 -} 2.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 74¢g lun 13/11/23  gio 22/02/24 GRUPPO 02 (6 stazioni)
L 4 v
356 L} 2.2.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15¢g lun 13/11/23 ven 01/12/23
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) )
359 L} 2.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 04/12/23 ven 19/01/24
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) @
363 - 2.2.3 STAZIONE 001 8g lun 22/01/24 mer31/01/24
STAZIONE 001 p————
373 - 2.2.4 STAZIONE 002 8g lun 22/01/24 mer 31/01/24
STAZIONE 002 ey
383 - 2.2.5 STAZIONE 003 8g gio 01/02/24 lun 12/02/24
STAZIONE 003 ————y
393 L} 2.2.6 STAZIONE 004 8g gio 01/02/24 lun 12/02/24
STAZIONE 004
403 L} 2.2.7 STAZIONE 005 8g mar 13/02/24 gio 22/02/24
STAZIONE 005  p—————y
413 - 2.2.8 STAZIONE 006 8g mar 13/02/24 gio 22/02/24
STAZIONE 006 p——
423 Lo 2.3 GRUPPO 03 (6 stazioni) 74 g lun 22/01/24 gio 02/05/24 GRUPPO 03 (6 stazioni)
L 4 v
424 L} 2.3.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15¢g lun 22/01/24 ven 09/02/24
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) ¢ )
427 Lo 2.3.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 12/02/24 ven 29/03/24
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) v
431 L 2.3.3 STAZIONE 001 8g lun 01/04/24 mer 10/04/24
STAZIONE 001 p———————y
441 L} 2.3.4 STAZIONE 002 8g lun 01/04/24 mer 10/04/24
STAZIONE 002 p=——————y
451 L 2.3.5 STAZIONE 003 8g gio 11/04/24 lun 22/04/24
STAZIONE 003 ————y
461 L 2.3.6 STAZIONE 004 8g gio 11/04/24 lun 22/04/24
STAZIONE 004 ey
471 L} 2.3.7 STAZIONE 005 8g mar 23/04/24 gio 02/05/24
STAZIONE 005 p—————
481 L} 2.3.8 STAZIONE 006 8g mar 23/04/24 gio 02/05/24
STAZIONE 006 ——
491 - 2.4 GRUPPO 04 (7 stazioni) 82¢g lun 01/04/24 mar 23/07/24 GRUPPO 04 (7 stazioni)
L 4 v
492 L} 2.4.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) 15¢g lun 01/04/24 ven 19/04/24
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) )
495 - 2.4.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) 35g lun 22/04/24 ven 07/06/24
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) )
499 L} 2.4.3 STAZIONE 001 8g lun 10/06/24 mer 19/06/24
STAZIONE 001 =y
509 - 2.4.4 STAZIONE 002 8g lun 10/06/24 mer 19/06/24
STAZIONE 002
519 - 2.4.5 STAZIONE 003 8g gio 20/06/24 lun 01/07/24
STAZIONE 003 |————y
529 L} 2.4.6 STAZIONE 004 8g gio 20/06/24 lun 01/07/24
STAZIONE 004 p————y
539 - 2.4.7 STAZIONE 005 8g mar 02/07/24 gio 11/07/24
STAZIONE 005 [y
549 Lo 2.4.8 STAZIONE 006 8g mar 02/07/24 gio 11/07/24
STAZIONE 006 ——
559 -y 2.4.9 STAZIONE 007 8g ven 12/07/24 mar 23/07/24
STAZIONE 007 ey
569 - 2.5 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 29g mar 23/07/24 dom 01/09/24 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI
] i
570 L 2.5.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 29g mar 23/07/24 dom 01/09/24 Buffer per Slittamenti e Ritardi
571 |3 =5 3 TERZO ANNO (25 STAZIONI) 261g  1un02/09/24 lun 01/09/25
¥
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ID Modi{Nome attivita Durata Inizio Fine
attivi | Tri 4, 2024 | Tri 1, 2025 | Tri 2, 2025 Tri 3, 2025
‘ settembre 2024 ottobre 2024 novembre 2024 dicembre 2024 ‘ gennaio 2025 febbraio 2025 marzo 2025 ‘ aprile 2025 ‘ maggio 2025 iugno 2025 luglio 2025 ‘ agosto 2025
Li) 31/02/0406/08/ 10/ 12 14|16 18] 20| 22| 24| 26|28/ 30 (02|04 06|08/ 10/ 12 14|16 18] 20 22| 24| 26|28/ 30 01/03 0507/ 09|11 13|15 17] 19|21/ 23 25/ 27/ 29| 01/03 0507/ 09|11 13|15 17[ 1921/ 23 25|27 29|31 02 04|06 08|10 12|14 16| 18 20| 22| 24|26 28|30 01|03 05| 07|09/ 11|13 15[ 17 19/ 21  23/25 27|01 03 |05 07]09 |11/ 13|15 17] 19 21/ 23 25|27/ 2931 ‘02‘04‘06‘08‘10‘12‘14‘16‘18‘20‘22‘24‘26‘28‘30‘02‘04‘06‘08‘10‘12‘14116‘18‘20‘22‘24‘26‘28‘30 01 \03\05\07\09\11?13\15\17\19\21 123/25]27/29/ 01 \03\05\07\09\11\13%15\17\19\21 123/25]27/29/31 \02\04\06\08\10\12F14\16\18\20\22\24\26\28\30 01!
o [ ™ LOTTO 02 SOSTITUZIONE UPS TRONCHI (75 STAZIONI - 73 CON 2 UPS - 2 CON 4 UPS) 783g gio01/09/22 lun 01/09/25 LOTTO 02 SOSTITUZIONE UPS TRONCHI (75 STAZIONI - 73 CON 2 UPS - 2 CON 4 UPS)
v
1 % L 1 PRIMO ANNO (25 STAZIONI) 262 g gio 01/09/22 ven 01/09/23
¥
286 % L} 2 SECONDO ANNO (25 STAZIONI) 260 g lun 04/09/23 dom 01/09/24
—C 3
571 % L 3 TERZO ANNO (25 STAZIONI) 261g lun 02/09/24 lun 01/09/25 TERZO ANNO (25 STAZIONI)
L 4 A\
572 - 3.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 74 ¢ lun 02/09/24 gio 12/12/24 GRUPPO 01 (6 stazioni)
v v
573 L) 3.1.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 02/09/24 ven 20/09/24
) » v
574 L 3.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 5g lun 02/09/24  ven 06/09/24
Rilievi linee ed interruttori
575 - 3.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10g lun 09/09/24  ven 20/09/24
Redazione Quadro costruttivo
576 L 3.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35¢g lun 23/09/24 ven 08/11/24
'WVIGIONAMENTO (6 stazioni) g O
577 L 3.1.2.1 Approvazione 5g lun 23/09/24  ven 27/09/24
Approvazione
578 L 3.1.2.2 Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro) 25¢g lun 30/09/24  ven 01/11/24
Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro)
579 - 3.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5g lun 04/11/24  ven 08/11/24
Collaudo Quadro in Fabbrica
580 LY 3.1.3 STAZIONE 001 8g lun 11/11/24 mer 20/11/24
STAZIONE 001 ' p————y
581 L 3.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 3g lun 11/11/24 mer 13/11/24
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI —
582 L} 3.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1lg lun 11/11/24  lun11/11/24
Allestimento di cantiere
583 - 3.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS 3g lun 11/11/24  mer 13/11/24
Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS
584 L 3.1.3.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 4g gio 14/11/24 mar 19/11/24
FASE 02 - INSTALLAZIONI
585 L 3.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS 3g gio 14/11/24  lun 18/11/24
Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS
586 L} 3.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 2g gio 14/11/24  ven 15/11/24
. Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
587 L 3.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS 2g lun 18/11/24  mar 19/11/24
;. Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS
588 - 3.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g mer 20/11/24 mer 20/11/24
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
589 L} 3.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi 1lg mer 20/11/24 mer 20/11/24
Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi
590 L 3.1.4 STAZIONE 002 8g lun 11/11/24 mer 20/11/24
STAZIONE 002 gy
600 L 3.1.5 STAZIONE 003 8g gio 21/11/24 lun 02/12/24
STAZIONE 003 ———y
610 L 3.1.6 STAZIONE 004 8g gio21/11/24 lun02/12/24
STAZIONE 004 e
620 L 3.1.7 STAZIONE 005 8g mar 03/12/24 gio 12/12/24
STAZIONE 005 p——————y
630 LY 3.1.8 STAZIONE 006 8g mar 03/12/24 gio 12/12/24
STAZIONE 006 ————
640 L 3.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 74¢ lun 11/11/24  gio 20/02/25 GRUPPO 02 (6 stazioni)
v v
641 L 3.2.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 11/11/24 ven 29/11/24
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) @ v
642 L} 3.2.1.1 Rilievi linee ed interruttori 5g lun11/11/24  ven 15/11/24
Rilievi linee ed interruttori
643 L} 3.2.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10g lun 18/11/24  ven 29/11/24
Redazione Quadro costruttivo
644 LY 3.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35¢g lun 02/12/24 ven 17/01/25
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) g v
645 - 3.2.2.1 Approvazione 5g lun 02/12/24  ven 06/12/24
Approvazione
646 L - 3.2.2.2 Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro) 25¢g lun 09/12/24  ven 10/01/25
Approvigionamento Materiali (UPS,Batterie, Quadro)
647 L 3.2.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5g lun13/01/25 ven 17/01/25
Collaudo Quadro in Fabbrica
648 LY 3.2.3 STAZIONE 001 8g lun 20/01/25 mer 29/01/25
STAZIONE 001 "y
649 L} 3.2.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 3g lun 20/01/25 mer 22/01/25
FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI =
650 L 3.2.3.1.1 Allestimento di cantiere 1g lun 20/01/25  lun 20/01/25
Allestimento di cantiere
651 -y 3.2.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS 3g lun 20/01/25  mer 22/01/25
Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 2 UPS
652 L} 3.2.3.2 FASE 02 - INSTALLAZIONI 4g gio 23/01/25 mar 28/01/25
FASE 02 - INSTALLAZIONI
653 L} 3.2.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS 3g gio 23/01/25 lun 27/01/25
Rimozione impianti esistenti Distribuzione 2 UPS
654 L} 3.2.3.2.2 Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc.. 2g gio 23/01/25  ven 24/01/25
+Fornitura quadro elettrico, UPS, batterie, ecc..
655 -y 3.2.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS 2g lun 27/01/25  mar 28/01/25
. Completamento fase di progetto Distribuzione 2 UPS
656 - 3.2.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1g mer 29/01/25 mer 29/01/25
FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE
657 L 3.2.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi 1lg mer 29/01/25 mer 29/01/25
Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi
658 LY 3.2.4 STAZIONE 002 8g lun 20/01/25 mer 29/01/25
STAZIONE 002 gy
668 L) 3.2.5 STAZIONE 003 8g gio 30/01/25 lun 10/02/25
STAZIONE 003 p—————————y
678 L} 3.2.6 STAZIONE 004 8g gio 30/01/25 lun 10/02/25
STAZIONE 004 ey
688 L 3.2.7 STAZIONE 005 8g mar 11/02/25 gio 20/02/25
STAZIONE 005 p———
698 L -} 3.2.8 STAZIONE 006 8g mar 11/02/25 gio 20/02/25
STAZIONE 006
708 LY 3.3 GRUPPO 03 (6 stazioni) 74¢ lun 20/01/25 gio 01/05/25 GRUPPO 03 (6 stazioni)
v v
709 L 3.3.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 15g lun 20/01/25 ven 07/02/25
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 0
712 L 3.3.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 35g lun 10/02/25 ven 28/03/25
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) v
716 - 3.3.3 STAZIONE 001 8g lun 31/03/25 mer 09/04/25
STAZIONE 001 p———q
726 L 3.3.4 STAZIONE 002 8g lun 31/03/25 mer 09/04/25
STAZIONE 002 p———
736 L 3.3.5 STAZIONE 003 8g gio 10/04/25 lun 21/04/25
STAZIONE 003 ey
746 L -} 3.3.6 STAZIONE 004 8g gio 10/04/25 lun 21/04/25
STAZIONE 004 ey
756 L 3.3.7 STAZIONE 005 8g mar 22/04/25 gio 01/05/25
STAZIONE 005
766 - 3.3.8 STAZIONE 006 8g mar 22/04/25 gio 01/05/25
STAZIONE 006 [y
776 L4 3.4 GRUPPO 04 (7 stazioni) 82¢g lun 31/03/25 mar 22/07/25 GRUPPO 04 (7 stazioni)
v v
777 L4 3.4.1 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) 15¢g lun 31/03/25 ven 18/04/25
FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (7 stazioni) v
780 L 3.4.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) 35¢g lun 21/04/25 ven 06/06/25
FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (7 stazioni) <
784 - 3.4.3 STAZIONE 001 8g lun 09/06/25 mer 18/06/25
STAZIONE 001  pr———————
794 L 3.4.4 STAZIONE 002 8g lun 09/06/25 mer 18/06/25
STAZIONE 002 ey
804 L 3.4.5 STAZIONE 003 8g gio 19/06/25 lun 30/06/25
STAZIONE 003 ——————y
814 L 3.4.6 STAZIONE 004 8g gio 19/06/25 lun 30/06/25
STAZIONE 004 ey
824 L} 3.4.7 STAZIONE 005 8g mar 01/07/25 gio 10/07/25
STAZIONE 005 gy
834 L 3.4.8 STAZIONE 006 8g mar 01/07/25 gio 10/07/25
STAZIONE 006 [————
844 L} 3.4.9 STAZIONE 007 8g ven 11/07/25 mar 22/07/25
STAZIONE 007 [y
854 L -} 3.5 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 29g mer 23/07/25 lun 01/09/25 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI
] L
855 L} 3.5.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 29¢g mer 23/07/25 lun 01/09/25 Buffer per Slittamenti e Ritardi
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